

report

Rapporto
annuale di
esecuzione

Letno
poročilo
o izvajanju

2014



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!
Naložba v vašo
prihodnost!
www.ita-slo.eu

Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

Letno poročilo o izvajanju 2014

Operativni program številka CCI: 2007 CB 163 PO 036

Odločba Komisije K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007

Sklep Komisije K(2010) 2343 končni z dne 20. aprila 2010

Sklep Komisije C(2013) 9866 final z dne 24. januarja 2014

Sklep Komisije C(2015) 685 final z dne 9. februarja 2015



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

K A Z A L O

UVOD.....	7
1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA	8
1.1 Programski dokumenti	9
1.2 Delo struktur upravljanja Programa.....	10
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	27
2.1 Dosežki in analiza napredka	27
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa	27
2.1.2 Finančni podatki.....	57
2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov	79
2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam	90
2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč.....	97
2.1.6 Kakovostna analiza.....	99
2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	108
2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	115
2.4 Spremembe v okviru izvajanja Operativnega programa (če je ustrezno).....	118
2.5 Bistvene spremembe v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 (če je ustrezno)	119
2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti	120
2.7 Spremljanje in ocenjevanje	122
2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)	146
3. IZVAJANJE PO PREDNOSTNIH NALOGAH	147
3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija	150
3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	150
3.1.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo.....	156
3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba.....	159
3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	159
3.2.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo.....	165
3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija	167
3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	167
3.3.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo.....	172
3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč	174
3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	174
3.4.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo.....	178

4. PROGRAMI IZ ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI (ČE JE USTREZNO)	179
5. TEHNIČNA POMOČ.....	180
6. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	181
6.1 Nosilci in strukture	181
6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta	183
6.3 Vrste ukrepov.....	183
6.4 Vsebina	188
6.4.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti.....	188
6.4.2 Spletna stran in socialna omrežja	188
6.4.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja.....	190
6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija	195
6.4.5 Celostna grafična podoba Programa.....	195
6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti	196



UVOD

Pričujoče Letno poročilo o izvajanju (LPI), ki ga je obravnaval in potrdil Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju NO), vsebuje pregled izvajanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju Program) in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2014.

Zaradi boljše preglednosti izvajanja Programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o aktivnostih, izvedenih v letu 2015, in sicer do 31. marca.

Poročilo je pripravil Organ upravljanja (v nadaljevanju OU) s pomočjo Skupnega tehničnega sekretariata (v nadaljevanju STS) v skladu z določili 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in na podlagi Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006, spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009. Poročilo je pripravljeno skladno z navodili, ki jih je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) posredovala v dopisu ARES(2015)35500 z dne 7. januarja 2015 in v dopisu ARES(2015)894086 z dne 2. marca 2015.

Skupni OU Programa je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in sicer Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik, Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev, Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve¹, odgovorna oseba pri organizacijski enoti za usklajevanje aktivnosti Operativnega Programa Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju OP) in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 ter izvajanje funkcije in nalog OU, Via Udine 9 - 34132 Trst, adg.itaslo@regione.fvg.it, tel. +39 040 3775974.

Vsa poglavja pričujočega poročila vsebujejo opis in kjer je potrebno tudi povzetek obravnavanih vsebin v obliki tabel.

¹ Skladno z reorganizacijo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki je potekala v obdobju med septembrom in novembrom 2013 (Sklep Deželnega odbora št. 1612 z dne 13. septembra 2013 z nadaljnjimi spremembami) je naziv deželne direkcije in službe, v okviru katerih deluje Organ upravljanja Programa, spremenjen.



1. Opredelitev Operativnega programa

Operativni program

Cilj:	Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«
Upravičeno območje:	Za Republiko Italijo: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina: Pokrajina Trst Pokrajina Gorica Pokrajina Videm Pokrajina Pordenone (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006) Dežela Veneto Pokrajina Benetke Pokrajina Rovigo Pokrajina Padova Pokrajina Treviso (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006) Dežela Emilia-Romagna Pokrajina Ferrara Pokrajina Ravenna Za Republiko Slovenijo: Goriška statistična regija Obalno-kraška statistična regija Gorenjska statistična regija Osrednjeslovenska statistična regija (na osnovi načela fleksibilnosti v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006) Notranjsko-kraška statistična regija (na osnovi načela fleksibilnosti v skladu z 21.1 členu Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Programsko obdobje:	2007-2013
Številka Programa (št. CCI):	2007 CB 163 PO 036
Ime Programa:	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Odločba o odobritvi:	K(2007) 6584 kon. z dne 20. decembra 2007
Odločba o spremembi:	K(2010) 2343 kon. z dne 20. aprila 2010 K(2013) 9866 kon. z dne 24. januarja 2014
Letno poročilo o izvajanju	
Leto poročanja:	2014
Datum potrditve letnega poročila s strani Nadzornega odbora:	17. junij 2015 (74. dopisna seja NO)

1.1 Programski dokumenti

Vse dokumente, ki jih je sprejel NO, je pripravil OU s pomočjo STS. Sodelovanje programskih partnerjev je omogočilo sprotno dopolnjevanje in izboljšavo le-teh.

V referenčnem obdobju tega poročila so bili posodobljeni sledeči dokumenti:

- Navodila in obrazci za poročanje za upravičence - strateški projekti (JR št. 01/2009), verzija št. 05/2014 z dne 11.04.2014 in verzija št. 06/2014 z dne 30.07.2014;
- Navodila in obrazci za poročanje za upravičence - standardni projekti (JR št. 02/2009 in JR št. 03/2011), verzija št. 03/2014 z dne 11.04.2014 in verzija št. 04/2014 z dne 30.07.2014;
- Okrožnica OU z dne 17.07.2014 v zvezi z uveljavljanjem izdatkov za delo zaposlenih - izključno za slovenske upravičence;
- Okrožnica OU z dne 15.09.2014 v zvezi s poročili o izdatkih in operativnimi postopki potrjevanja s strani organov prvostopenjske kontrole;
- Obvestilo v zvezi s pripravo poročila upravičenca;
- Posodobitev seznama upravičencev v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006;
- Spremembe projekta tehnične pomoči in finančnega načrta le-tega, št. 4TA03-2009, ter Navodil za izvajanje tehnične pomoči - verzija št. 05/2014;
- Aneks št. 1 k Tehnično-administrativnem sporazumu med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo in Skupnim organom upravljanja, Skupnim organom za potrjevanje in Skupnim revizijskim organom za izvajanje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013;
- Posodobitev časovnega načrta (Road Map) Programa.

STS je pripravil in objavil na uradni spletni strani Programa (www.ita-slo.eu) tudi 8 predstavitev (v formatu power point) zgoraj navedene dokumentacije ter dopolnitev le-te, namenjenih upravičencem. Objava novih dokumentov oziroma dopolnjenih verzij je na spletni strani Programa posebej označena.

1.2 Delo struktur upravljanja Programa

Organ upravljanja (OU)

Odbor Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine se je, v skladu z Odlokom Predsednika Dežele 42/2008, s sklepom št. 516 z dne 21.03.2015, seznanil s sklepom EK C(2015) 685 končni z dne 9. februarja 2015, ki spreminja odločbo Komisije K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007 o sprejetju Operativnega programa »Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013« strukturne pomoči Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja v Italiji in Sloveniji in besedilo Operativnega programa (v nadaljevanju OP). Sklep EK v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 določa znižanje finančnega načrta Programa za znesek 6.776.816,00 EUR ESRR sredstev. Podrobnejše informacije so navedene v nadaljevanju tega poročila.

V letu 2014 je OU izvedel 9 postopkov za oddajo javnih naročil, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč - projekt št. 4TA 03-2009, in zagotovil dobavo blaga in storitev za nemoteno izvajanje tehničnih aktivnosti Programa. Omenjena javna naročila so zajemala storitve organizacije dogodkov, tolmačenja in najema kabin za tolmačenje, catering, najem dvoran, storitev tehnične pomoči za pripravo dokumentacije za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2014-2020, storitev strateške presoje vplivov na okolje ter storitev podpore pri pripravi in pričetku programskega obdobja 2014-2020 (glej poglavje 2.1.1).

OU je v sodelovanju z ustreznimi komisijami izvedel tudi postopek za izbor in zaposlitev kadrov z namenom zapolnitve 1 delovnega mesta v okviru STS. V letu 2014 je bila sklenjena pogodba z novim sodelavcem v tajništvu (»Office Assistant«). Omenjeno delovno mesto je predvideno v okviru projekta tehnične pomoči za Program.

V prvem trimesečju 2014 je bilo z namenom učinkovitejše uporabe elektronskega sistema za poročanje, ki omogoča izvoz in obdelavo podatkov, vnesenih v sistem spremljanja Programa M.I.S., pridobljeno soglasje za brezplačno udeležbo sodelavcev STS na dveh usposabljanjih za uporabo orodja Business Object (BO), ki jih je organizirala Dežela Furlanija Julijska krajina.

OU je s pomočjo STS zagotovil tudi obveščanje javnosti o Programu ter sodeloval pri organizaciji dogodkov, ki prispevajo k prepoznavnosti le-tega (glej poglavje 6 tega poročila).

Skupni tehnični sekretariat (STS)

Po zaključku javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 50 z dne 16. decembra 2009, je bil na sedežu OU v Trstu, 28. septembra 2010, ko je bilo izvajanje Programa že v teku, uradno vzpostavljen STS, ki je 1. januarja 2014 štel 14 uslužbencev. V okviru Info točke, ki deluje v Regionalni pisarni Štanjel, kot dislocirani pisarni Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)², pa sta zaposleni 2 osebi.

² V skladu z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, objavljenim v Ur.l. RS št. 15/2014 z dne 28. februarja 2014, je delovno področje evropskega teritorialnega sodelovanja v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologija (MGRT) od meseca marca 2014 preneseno na



Po zaključku porodniškega dopusta se je meseca februarja 2014 vrnila svetovalka za spremljanje in finance. Od meseca februarja 2015 pa po ugoditvi prošnje OU za podaljšanje obdobja napotitve v Trst do 31.12.2015, št. 24892/FIN z dne 21. oktobra 2014, s strani SVRK, je ponovno zapolnjeno še drugo delovno mesto svetovalca za spremljanje in finance, ki je ostalo nezasedeno od dne 31.01.2014.

Kot opredeljeno v OP in v skladu z določbami 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, STS nudi tehnično pomoč OU, Revizijskemu organu in NO pri izvajanju njihovih nalog.

Obenem se je tudi v letu 2014 s strani STS nadaljevalo izvajanje aktivnosti v podporo pričetku novega programskega obdobja 2014-2020, skladno s seznanitvijo NO v okviru 13. redne seje, ki je potekala v Marini Romei (Ravenna) dne 23. maja 2013. STS izvaja sledeče naloge v okviru aktivnosti za novo programsko obdobje, in sicer:

- usklajevanje delovanja zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentov za novo programsko obdobje;
- zagotovitev podpore pri organizaciji Task Force;
- zagotovitev drugih aktivnosti, in sicer v obsegu kumulativno največ 1 FTE (Full Time Expert).

V referenčnem obdobju tega poročila so se aktivnosti STS osredotočile predvsem na:

- pomoč OU pri pripravi/posodobitvi dokumentacije, ki jo določajo uredbe ES (Letna poročila o izvajanju na podlagi 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) in priprava tehnične in administrativne programske dokumentacije ter dokumentacije za upravičence (navodila in priročniki za izvajanje projektov, skladno s seznamom dokumentov v poglavju 1.1).
- Pomoč organom Programa, predvsem priprava dokumentacije in tehnična pomoč NO; tehnična pomoč Revizijskemu organu in Skupini revizorjev v skladu s 14. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006.
- Pomoč pri organizaciji:
 - Sej NO
 - 1. 14.-15. julija 2014 na Bledu.
 - Informativnih dogodkov, namenjenih promociji Programa pri širši javnosti:
 - 1. 31. maja in 1. junija 2014 se je Program, v sodelovanju s Turismo FVG, predstavil v okviru spremljevalnega programa športne prireditve Giro d'Italia, in sicer na etapah v Furlaniji Julijski krajini - prihod na Zoncolan (31. maj) in prihod v Trst (1. junij);

omenjeno službo vlade, v okviru katere deluje slovenski nacionalni organ za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

2. 18.-19. septembra 2014, Dan evropskega sodelovanja (ECDAY) je povezoval projekta EDUKA in SIIT, ki sta aktivna na področju vzgoje in kulture na čezmejnem območju. Projekt EDUKA je v Kopru organiziral mednarodno konferenco o vzgajanju k različnosti, medtem ko je projekt SIIT organiziral Dan biodiverzitete, namenjen odkrivanju Doline Glinščice pri Trstu;
 3. 11.-12. februarja 2015, Primorski vodni dnevi 2015 na temo interdisciplinarnega upravljanja voda in črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi lokalnimi partnerji in deležniki, v Novi Gorici.
- Dogodkov kapitalizacije rezultatov projektov³:
 1. 27. februarja 2014, Konferenca o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Italijo na področju biomedicinskih raziskav, v Trstu;
 2. 14. julija 2014, Kapitalizacija rezultatov projektov s področja raziskav, razvoja in inovacij, na Bledu;
 3. 5. decembra 2014, ITA-SLO Health network meeting 2.0, v Padričah (Trst);
 4. 17. decembra 2014, Kapitalizacija rezultatov projektov s področja zelene rasti in trajnostne energije za nizkoogljično programsko območje, v Padričah (Trst);
 5. 19. marca 2015, Kapitalizacija rezultatov projektov na temo reke Soče Isonzo, v Trenti;
 6. 31. marca 2015, Kapitalizacija rezultatov projektov s področja prometa, v Trstu.
 - Srečanj z VP sofinanciranih projektov:
 1. Treh srečanj z VP projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011, namenjenih predstavitvi: stanja porabe sredstev v letu 2013, ciljne porabe za leto 2014 in postopka prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2012, ukrepov za pospešitev izvajanja projektov ter formule za izračun potencialnega zneska znižanja sredstev ob prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013 in preoblikovanja finančnega načrta ter prijavnice projekta:
 - 11., 12. in 13. februarja 2014 v Trstu.
 2. Več srečanj z VP strateških (JR št. 01/2009) in standardnih projektov (JR št. 02/2009 in 03/2011) projektov, ki beležijo zamudo pri izvajanju in črpanju sredstev:
 - od meseca maja do zaključka meseca junija 2014: 8 srečanj s posameznimi VP strateških projektov in

³ Podrobnejše informacije so objavljene v delu »kapitalizacija rezultatov« uradne spletne strani Programa (http://www.ita-slo.eu/kapitalizacija_rezultatov/), ki vsebuje novice o organiziranih dogodkih.



- 13. junija 2014: skupno srečanje z VP 41 standardnih projektov (JR št. 02/2009 in 03/2011), v Trstu.

3. Dve srečanji z VP projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011, namenjeni predstavitvi stanja porabe sredstev v letu 2014, ciljne porabe za leto 2015 ter stanja izvajanja projektov in ukrepov za pospešitev črpanja sredstev:

- 19. februarja 2015 v Trstu.

▪ Tehničnih sestankov:

1. 4. februarja 2014 in 16. januarja 2015, srečanje med organi Programa v Trstu;
2. 3. julija 2014, srečanje programskih partnerjev v Trstu;
3. 6. novembra 2014, srečanje programskih partnerjev v Trstu.

▪ Sestankov Task Force (TF) za novo programsko obdobje 2014-2020:

1. 9. aprila 2014 v Trstu;
2. 15. maja 2014 v Trstu;
3. 10. junija 2014 v Trstu;
4. 16. julija 2014 na Bledu;
5. 5. septembra 2014 v Gorici;
6. 17. septembra 2014 v Trstu;
7. 5. novembra 2014 v Trstu;
8. 22. januarja 2015 v Trstu.

▪ Sestankov delovne skupine v okviru TF za pripravo in sprejetje Programa sodelovanja 2014-2020:

1. 28. aprila 2014 v Trstu;
2. 24. julija 2014 v Trstu;
3. 4. avgusta 2014 v Trstu;
4. 1. septembra 2014 v Trstu.

- Podpora upravičencem med celotnim trajanjem izvajanja projekta, in sicer v zvezi s strateškimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 01/2009 ter standardnimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in standardnimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa za ožje kopensko območje št. 03/2011.
- Posodabljanje sistema spremljanja Programa in implementacija le-tega v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.
- Stalno posodabljanje spletnih strani in intranet strani Programa, spletnega portala 4pm za delitev dokumentov med organi Programa.

- Aktivnost širjenja rezultatov Programa - priprava in izpolnjevanjem obrazcev/poročil/vprašalnikov, kot opisano v nadaljevanju:
 - december 2014: priprava opisov (*project fiche*) treh projektov, sofinanciranih v okviru Programa, za namen posodobitve podatkov v podatkovni bazi InfoREGIO;
 - januar 2015: 1. priprava poročil za EK oz. CSILMILANO o projektih s področja IKT, RRI in energetske učinkovitosti, ki ustvarjajo prihodke; 2. izpolnitev vprašalnika za naknadno vrednotenje prispevka, dodeljenega iz sredstev ESRR 2007-2013 za investicije v sektorjih turizma in kulture (vprašalnik je DG REGIO - Evropski generalni direktorat za regionalne zadeve naročil konzorciju IRS in CSILMILANO);
 - februar 2015: priprava poročila za EK oz. ISMERI Europa o finančnih sredstvih, dodeljenih v obdobju 2013-2014 in certificiranih v obdobju 2013-2014 po prednostnih temah in regijah NUTS III;
 - marec 2015: 1. priprava poročila za DG REGIO oz. PwC s pregledom podatkov o sofinanciranih projektih za namen oblikovanja skupne evropske baze podatkov; 2. intervju o ciljih in skupnih rezultatih Programa, izveden s strani podjetja ADE, ki je bilo s strani EK zadolženo za izvedbo naknadnega vrednotenja programov ETS v obdobju 2007-2013.

Slovenska Info točka skladno z Opisom sistema upravljanja in nadzora in na zahtevo programskega partnerja Republike Slovenije deluje v okviru regionalne pisarne Štanjel Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije - MGRT oziroma od meseca marca 2014 v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - SVRK. Aktivnosti informiranja in obveščanja v pristojnosti slovenske Info točke, izvedene v sodelovanju s STS, so opisane v 6. poglavju tega poročila (glej točko 6.4.4).

Trenutno OU in STS nudita stalno pomoč VP 16 strateških projektov, VP 51 standardnih projektov in VP 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, predvsem v zvezi s poročanjem o izdatkih in predložitvijo zahtevkov za izplačilo ter s številnimi prošnjami za spremembe ob zaključevanju projektov (glej tabelo s povzetkom postopka odločanja NO v poglavju 2.1).

V zvezi z upravljanjem projektov je STS obravnaval skupno 549⁴ prošenj za spremembe projektov, ki so jih v teku izvajanja projektov predložili VP (159 prošenj VP strateških projektov javnega razpisa št. 01/2009, 299 prošenj VP standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009 in 91 prošenj VP standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju javnega razpisa št. 03/2011) in izvedel vsa potrebna administrativna, vsebinska in finančna preverjanja ter pridobil potrebna pojasnila in dopolnitve. Omenjene prošnje so zajemale več vrst sprememb, kot podrobneje navedeno v tabelah v poglavju 2.1.

⁴ Kumulativni podatek na dan 31.03.2015.

Zaradi nespoštovanja pravila N+3 in N+2 je v okviru izvajanja Programa prišlo do samodejnega prenehanja dela prevzetih obveznosti za leto 2012 in za leto 2013. V letu 2014 je EK na podlagi finančnih obveznosti OP iz leta 2011 in zahtevkov za plačilo, predloženih EK do 31.12.2013, izračunala vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti v višini 8.586.719,00 EUR.

Na osnovi obvestila z dne 4. februarja 2014 (št. 5626/A z dne 20.02.2014), ki ga je EK posredovala OU Programa v zvezi s skupnim zneskom samodejno prenehanih prevzetih obveznosti na ravni Programa, je STS pričel postopek preoblikovanja sofinanciranja, skladno z odobritvijo NO. STS je redno spremljal in pomagal upravičencem (VP in PP), predvsem pri iskanju dogovora med projektnimi partnerji o preoblikovanju opisa stroškovnega načrta, spremembah aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov. STS je nudil vsa potrebna pojasnila v zvezi s postopkom in uporabo formule za preoblikovanje finančnega načrta, ki jo je predhodno potrdil NO, tako na ravni Programa kakor na ravni posameznih projektov, ko je bilo to potrebno. Obenem je STS preveril vso dokumentacijo, namenjeno NO in pripravil potrebne preglede stanja in poročila za NO, ki je ustrezno preoblikovane finančne in prijavnice, ki so vključevale samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013, odobril na 15. redni seji, ki je potekala na Bledu dne 15.07.2014.

Hkrati je OU predložil EK prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti zaradi višje sile (potres v letu 2012), ki je negativno vplivala na izvajanje Programa in priložil ustrezna dokazila. Po odobritvi prošnje s strani EK in po opravljenem izračunu vpliva višje sile, je EK spremenila oz. znižala višino zneska prenehanih obveznosti na 6.776.816,00 EUR.

Zaradi znižanja zneska prenehanih obveznosti s strani EK je Program razpolagal z razpoložljivimi sredstvi v vrednosti 1.809.903,00 EUR, kar je sprožilo drugi postopek za spremembo opisov stroškovnih načrtov, v okviru katerega so bila razpoložljiva sredstva dodeljena projektom na osnovi formule, ki je bila uporabljena za izračun zneska prenehanih obveznosti oz. znižanja sredstev. STS je aktivno sodeloval in pomagal upravičencem pri izvedbi omenjenih sprememb in postopka, ki ni bil predviden v okviru sistema upravljanja in nadzora, ter nudil potrebno podporo pri: iskanju najboljših rešitev za dodelitev dodatnih sredstev; določanju presežnih izdatkov (*overspending* in *overbooking* sredstva); pojasnjevanju uporabe formule za dodelitev sredstev, odobrene s strani NO, na ravni Programa in po potrebi, na ravni posameznih projektov; preverjanju dokumentacije, namenjene NO in pripravi pregleda stanja ter poročil za NO. Odobritev s strani NO ustrezno preoblikovanih opisov stroškovnega načrta ter prijavic, ki vključujejo dodatna razpoložljiva sredstva, je predvidena v prvih mesecih leta 2015. Omenjeni postopek, ki se je izvajal pred datumom zaključka projektov, je od STS zahteval dodatno kontinuirano komunikacijo z upravičenci in spremljanje ter preverjanje dokumentacije.

Skladno z zgoraj opisanimi aktivnostmi, je STS v letu 2014 še dodatno okrepil spremljanje finančnih obveznosti in realizacije projektov, da ne bi prišlo do samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti tudi v letu 2014.

Obenem STS redno sodeluje in pomaga OU, prvostopenjski kontroli in upravičencem pri posredovanju odgovorov na osnutke revizijskih poročil: STS po pridobitvi in preučitvi osnutkov revizijskih poročil stopi v stik s posameznimi upravičenci in posreduje ustrezne ugovore oz. potrebne dopolnitve. V letu 2014, predvsem v zadnjih mesecih, smo beležili povečan obseg dela STS, saj je bila vrednost certificiranih izdatkov v letu 2013, ki so bili vključeni v vzorec

revidiranih izdatkov, zelo visoka. Poleg tega je STS nadaljeval s podporo Skupnemu revizijskemu organu pri prevajanju Poročil o opravljenih revizijah operacij, Poročil o opravljenih sistemskih revizijah in Letnega poročila o nadzoru ter vnašanju omenjenih prevodov v sistem AUDITfvg.

V letu 2014 so delovanje STS ocenili upravičenci, in sicer v okviru sprotnega vrednotenja Programa: ob upoštevanju zelo širokega spektra aktivnosti, ki jih STS izvaja, se mnenja upravičencev v manjši meri razlikujejo glede na različne vidike, v celoti pa je bil STS najboljše ocenjen med vsemi organi upravljanja in nadzora.

Zadovoljstvo z delom STS so enotno izrazili VP vseh območij (skupna ocena najmanj 4), višjo stopnjo zadovoljstva pa so izkazali VP iz Emilije-Romagne in Slovenije (ocena 4,4). Druge najboljše ocenjene aktivnosti STS so bile: redno obveščanje in skrb za celostno grafično podobo, v skladu s predpisi EU in določili Programa (4,5); zagotavljanje pomoči tako v italijanskem kot v slovenskem jeziku (4,3); pregled poročil VP in redna podpora pri morebitnih težavah (4,3); ažurnost potrebne dokumentacije v obeh jezikih (4,2); redna obravnava prošenj in obvestil, prejetih s strani VP (4,2). Z najnižjo oceno (3,7) je bilo ocenjeno delovanje in redno posodabljanje podatkov v sistemu spremljanja na podlagi prošenj upravičencev ter posredovanje informacij v zvezi s predložitvijo projektnega predloga (3,9).

Kljub težavam, ki so posledica relativno pozne vzpostavitve STS - do te je prišlo, ko se je Program že izvajal (kot že omenjeno v prvem odstavku tega poglavja) - ter težavam, povezanih z zamenjavo nekaterih sodelavcev v teku izvajanja Programa, je bil STS ocenjen kot organ, ki dobro deluje in s svojim delovanjem nudi učinkovito pomoč upravičencem.

Nadzorni odbor (NO)

V skladu s Poslovníkom NO in načelom letne rotacije predsedujočega NO, je v teku leta 2014 NO predsedovala Republika Slovenija.

NO se je v letu 2014 sestel enkrat: 15. redna seja od formalne ustanovitve tega organa je potekala 15. julija 2014 na Bledu.

Do datuma priprave pričujočega poročila se je v letu 2014 izvedlo še 14 dopisnih sej in v letu 2015 dodatnih 5 dopisnih sej. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje tega poročila.

Organ za potrjevanje (OzP)

V okviru izvajanja Programa so v letu 2014 vsi projekti - strateški in standardni (JR št. 02/2009 in št. 03/2011) poročali o izdatkih, ki so bili vključeni v 7 zahtevkov za plačilo, v skupni višini 31.436.307,95 EUR.

OzP je poskrbel za izplačilo upravičencem ESRR sredstev ter sredstev italijanskega nacionalnega sofinanciranja in izplačal izdatke, ki so bili certificirani do 19. oktobra 2014, tudi iz preostankov sredstev, izplačanih s strani EK iz naslova predplačil.

Slovensko nacionalno sofinanciranje je bilo po izdaji Izjav o potrjenih izdatkih redno izplačano upravičencem (glej tabelo C). Podatki o izplačilih sofinanciranja iz ESRR in italijanskega nacionalnega sofinanciranja pa so bili redno vneseni v sistem spremljanja Programa.



Spodnja tabela prikazuje podatke o certificiranih izdatkih, povrnjenih izdatkih (tabeli A in B) in izdatkih, ki so bili izplačani upravičencem s strani OzP (tabela B).

Certificirani izdatki in izdatki povrnjeni Organu za potrjevanje⁵ (Tabela A)

Zahtevek za povračilo	Skupni certificiran znesek (v €)	od katerega			Povrnjen znesek ESRR (v €)	Povrnjen italijanski nac. delež (Zakon 183) (v €)
		ESRR (v €)	Italijanski nac. delež (v €)	Slovenski nac. delež (v €)		
predplačilo 2%					2.324.138,62	326.244,00
predplačilo 3%					3.486.207,93	489.336,00
predplačilo 2%					2.324.138,62	326.244,00
predplačilo 2%					2.324.138,62	326.244,00
Predplačila skupno					10.458.623,79	1.468.068,00
Vmesna plačila						
št. 1/17.12.2009	487.503,84	414.378,28	48.860,60	24.264,98	414.378,28	48.860,60
št. 2/20.12.2010	1.051.484,03	893.761,42	86.120,38	50.184,30	893.761,42	86.120,38
št. 3/15.03.2011	837.168,58	711.593,33	68.249,42	54.707,55	711.593,33	68.249,42
št. 4/19.04.2011	950.473,49	807.902,49	38.109,34	74.029,43	807.902,49	38.109,34
št. 5/21.07.2011	855.205,87	726.924,98	111.038,01	13.775,98	726.924,98	111.038,01
št. 6/14.10.2011	280.385,87	238.327,99	7.173,80	23.939,19	238.327,99	7.173,80
št. 7/14.12.2011	2.734.232,40	2.324.097,55	276.639,59	94.898,11	2.324.097,55	276.639,59
št. 8/20.12.2011	2.320.901,69	1.972.766,46	262.451,09	85.640,11	1.972.766,46*	262.451,09*
št. 9/20.12.2011	83.644,11	71.097,49	11.945,51	647,10	71.097,49*	11.945,51*
št. 10/20.09.2012	2.411.297,41	2.049.602,81	180.352,70	181.342,32	2.049.602,81*	180.352,70*
št. 11/07.11.2012	2.571.602,13	2.185.861,82	188.971,98	387.820,76	2.185.861,82	188.971,98
št. 12/13.12.2012	5.534.080,27	4.703.968,23	436.479,64	387.820,76	4.703.968,23	436.479,64
št. 13/21.12.2012	4.343.114,80	3.691.647,60	494.386,23	162.895,13	3.691.647,60	494.386,23
št. 14/28.12.2012	3.690.045,03	3.136.538,30	222.549,03	330.959,13	3.136.538,30	222.549,03

⁵ Tabela A prikazuje podatke o certificiranih izdatkih in izdatkih povrnjenih OzP. Sistem spremljanja MIS vsebuje podatke o izplačilih deleža slovenskega nacionalnega sofinanciranja, vendar na ravni posamezne Izjave o potrjenih izdatkih in ne na ravni postopka certificiranja izdatkov, ki ga izvede OzP, zato le-ti v tabeli A niso zajeti. Podatek o znesku nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsebuje tabela C na strani 19 tega poročila.

št. 15/13.02.2013	201.523,86	171.295,28	0,00	30.228,58	171.295,28	0,00
št. 16/22.04.2013	1.286.706,08	1.093.700,17	129.092,57	63.913,34	1.093.700,17	129.092,56
št. 17/22.04.2013	3.957.967,64	3.364.272,52	454.569,71	139.125,41	3.364.272,52	454.569,70
št. 18/22.10.2013	3.644.949,22	3.098.207,43	202.714,78	344.027,01	3.098.207,43	202.714,78
št. 19/30.10.2013	7.173.373,40	6.097.367,39	494.206,74	581.799,27	6.097.367,39	494.206,74
št. 20/12.12.2013	9.523.053,32	8.094.595,32	866.781,18	561.676,82	8.094.595,32	866.781,17
št. 21/27.12.2013	12.273.635,48	10.432.590,47	1.075.774,42	765.270,59	10.432.590,47	1.075.774,42
št. 22/03.03.2014	785.830,18	667.955,52	46,84	117.827,75	667.955,52	46,84
št. 23/24.04.2014	666.879,47	566.847,55	46.202,58	53.829,34	566.847,55	46.202,58
št. 24/21.07.2014	4.573.671,39	3.887.620,66	430.259,00	255.791,73	3.887.620,66	430.259,00
št. 25/21.08.2014	1.007.240,34	856.154,28	93.629,47	57.456,59	856.154,28	93.629,47
št. 26/19.10.2014	5.438.344,26	4.622.592,63	366.923,43	448.828,20	4.622.592,63	366.923,43
št. 27/11.12.2014	13.624.825,41	11.581.101,59	1.413.115,94	630.607,88		
št. 28/19.12.2014	5.339.516,90	4.538.589,12	512.521,78	288.406,00		
Skupno certificirani izdatki - kumulativno	97.648.657,17	83.001.358,68	8.519.165,76	6.129.265,93	66.881.667,97	6.593.528,01
Skupni povrnjeni izdatki - vključno s predplačili					77.340.291,76	8.061.596,01

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

**Zneski izplačani upravičencem, vključno z izplačilom sofinanciranja za izdatke tehnične pomoči (Tabela B)**

Leto	Namen	Sofinanciranje ESRR (v €)	Italijansko nacionalno sofinanciranje (v €)
2010	Predplačila	380.259,24	0
2011	Vmesna plačila	414.378,28	48.860,60
2011	Predplačila	797.860,69	0
2011	Vmesna plačila	3.378.507,80	310.690,91
2011	Predplačila	2.393.215,07	0
2012	Vmesna plačila	8.503.759,54	904.675,48
2013	Predplačila	1.872.206,78	0,00
2013	Vmesna plačila	18.778.061,04	1.940.819,73
2014	Predplačila	201.002,82	0,00
2014	Vmesna plačila	31.829.588,32	3.280.954,57
Skupaj plačano		68.548.839,58	6.486.001,29

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

Delež nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) (Tabela C)

Leto	Namen	Slovensko nacionalno sofinanciranje (v €)
2010	Vmesna plačila	47.129,75
2011	Vmesna plačila	208.134,58
2012	Vmesna plačila	457.661,43
2013	Vmesna plačila	1.479.040,94
2014	Vmesna plačila	911.824,86
Skupaj plačano		3.103.791,56 ⁶

Vir: Pripravil STS na osnovi podatkov, posredovanih s strani slovenskega nacionalnega organa in podatkov iz informacijskega sistema spremljanja MIS

⁶ Podatek (razlika) izhaja iz sistema spremljanja MIS.

Prejeti zneski in plačila po prednostnih nalogah na dan 31.12.2014 (vključno s predplačili) (Tab. D)

Prednostna naloga	Skupni certificirani zneski (v €)	Prejeti zneski ESRR (v €)	Plačani zneski ESRR (v €)
PREDPLAČILO		10.458.623,79	
1	34.831.823,42	23.818.865,35	24.239.672,07
2	29.218.588,87	20.067.205,05	20.680.215,13
3	27.742.090,36	18.918.272,20	19.983.114,47
4	5.856.154,52	4.077.325,37	3.645.837,91
Skupaj	97.648.657,17	77.340.291,76	68.548.839,58

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

Revizijski organ (RO)

V nadaljevanju so opisane aktivnosti RO in skupine revizorjev (ustanovljene v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006), ki so bile izvedene v letu 2014 in so osnova za:

- Letno mnenje 2014 o izdatkih, certificiranih v letu 2013;
- Povzetek glavnih aktivnosti 8. revizijskega obdobja (1. julij 2014 - 30. junij 2015).

Aktivnosti 7. revizijskega obdobja (mnenje 2014)

Program aktivnosti za 7. revizijsko obdobje je potekal v skladu z navodili in metodologijami v Revizijski strategiji. Skladno s prioritetami, določenimi v posodobljeni Revizijski strategiji z dne 25. marca 2013, je bila načrtovana in izvedena revizija sistema OzP, ki je se je zaključila 25. novembra 2013. Cilj systemske revizije je bilo preverjanje izpolnjevanja ključne zahteve št. 2 »Revizijske sledi in ustrezni računalniški sistemi«. RO je preveril izvajanje priporočil (*follow up*) in v zvezi z informacijskim sistemom MIS ugotovil, da je funkcija potrjevanja in certificiranja izdatkov vzpostavljena, pridobil je revizijska poročila za izbrane projekte, ugotovil je, da bila za operacijo SIGMA 2 izvedena decertifikacija izdatkov v višini 250,00 EUR za nepravilnost, ugotovljeno v revizijskem postopku, izvedenem v letu 2012, ter pridobil dokazilo o posredovanju izjave na podlagi 20. čl. Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 v zvezi z zneski, ki niso bili vključeni v predhodni zahtevki (RO je zaključil *follow up* z dopisom št. 1236 z dne 28.05.2014).

Za organ, ki je bil predmet revizije sistema, je bila raven zanesljivosti določena na podlagi kriterijev in metodologije, opisanih v Guidance on a common methodology for the assessment of management and control system in the Member States. Določena je bila visoka stopnja zanesljivosti.

S sklepom RO št. 2 z dne 8. januarja 2014 je bila določena skupna zanesljivost sistema upravljanja in nadzora za OP, za namene naključnega vzorčenja operacij z izdatki, certificiranimi v letu 2013, skladno s 17. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Omenjena zanesljivost je bila visoka, kar ustreza kategoriji 1 »Deluje dobro, potrebne so le manjše



izboljšave«, kot jih navaja dopis COCOF 08/0019/00 Guidance on a common methodology for the assesment of management and control system in the Member States.

S sklepom RO št. 7 z dne 15. januarja 2014, upoštevajoč analizo podatkov o certificiranih izdatkih in o pokritosti, so bili določeni tehnični parametri naključnega vzorčenja operacij (certificirani izdatki v letu 2013), skladno s 17. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Pri izbiri vzorca, ki je bil predmet revizije, je bila uporabljena metodologija enostavnega naključnega vzorčenja (simple random sampling), kot je določeno v odstavku 7.1. Simple random sampling v smernicah EK za metodologijo vzorčenja (dokument COCOF_08-0021-03_EN Guidance on sampling methods for audit authorities z dne 04.04.2013).

Na podlagi formule, ki je navedena v poglavju o metodologiji vzorčenja in ob upoštevanju števila certificiranih operacij in vrsto operacij (skupno 88 certificiranih operacij v letu 2013, ki vključuje 710 podoperacij v skupni višini 38.061.201,00 EUR) je bilo izbranih 36 podoperacij, od tega 7 strateških podoperacij, 25 standardnih podoperacij in 4 operacije land border. Porazdelitev izbranih 36 podoperacij po programskem območju je sledeča: 14 iz Republike Slovenije, 2 iz Dežele Emilia-Romagna, 10 iz Dežele Veneto in 10 iz Dežele Furlanije Julijske krajine. Vzorčenje je bilo opravljeno, in je bil o tem pripravljen zapisnik, dne 15. januarja 2014 v Gorici na sedežu služb Dežele, ulica Via Roma št. 9, ob prisotnosti predstavnikov Republike Slovenije ter preko videokonference tudi predstavnikov ostalih dveh programskih partnerjev: Dežela Emilia-Romagna in Dežela Veneto. Z dopisoma št. 81 z dne 17. januarja 2014 in št. 86 z dne 20. januarja 2014 sta bila revizijska organa in skupina revizorjev Programa obveščena o rezultatih vzorčenja ter o porazdelitvi projektov po posameznih programskih partnerjih.

Revizije vzorčenih operacij so bile izvedene skladno z določili 16. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. V nadaljevanju naštetih predhodno določeni standardizirani revizijski postopki so bili potrjeni: uporaba kontrolnega lista in skupnega vzorca poročil, uporaba informacijskega sistema RO (sistem AuditFVG, ki ga uporabljajo vsi programski partnerji) za izpolnjevanje kontrolnih listov in revizijskih poročil, z možnostjo vnosa podatkov o poteku postopka, obvestil in rezultatov revizij.

RO je preko informacijskega sistema redno spremljal izvajanje revizij in ugotovljene nepravilnosti.

Ugotovitve opravljenih revizij operacij je skupina revizorjev obravnavala na sestanku dne 9. decembra 2014. Izvedene so bile kvalitativne analize narave napak, ugotovljenih v okviru revizij operacij, z namenom opredelitve le-teh.

V tabeli so navedeni podatki, vključno z nepravilnostmi, ki so bile ugotovljene v okviru nastalih izdatkov, certificiranih v letu 2013 in vzorčenih v letu 2014:



Akronim projekta	Šifra pod-projekta	Znesek vzorčenih izdatkov za leto 2013 (v €) A	Znesek neupravičenih izdatkov (v €) B	Stopnja napake pred preverjanjem narave napake B/A	Znesek nepravilnosti, ki so bile opredeljene kot izjema (v €) C	Znesek nepravilnosti, ki se nanašajo na naključne napake (v €) D	Znesek vzorčenih izdatkov, brez izjemne napake (v €) E	Stopnja napake po ugotovljeni naravi napake D/E
PARSJAD	1742	679.584,38	2.726,77	0,40%		2.726,77	679.584,38	0,40%
PANGEA	7034	299.580,15	-	0,00%		-	299.580,15	0,00%
IDAGO	7285	229.483,82	-	0,00%		-	229.483,82	0,00%
SALTWORKS	4860	169.467,36	-	0,00%		-	169.467,36	0,00%
GLIOMA	6232	146.700,58	3.575,01	2,44%		3.575,01	146.700,58	2,44%
ALISTO	6933	117.951,62	-	0,00%		-	117.951,62	0,00%
ENERGYVILLAB	5156	105.197,78	1.321,13	1,26%		1.321,13	105.197,78	1,26%
HIDRO KARST	6903	102.038,68	6.716,84	6,58%		6.716,84	102.038,68	6,58%
CROCTAL	4970	6.388,43	547,82	8,58%		547,82	6.388,43	8,58%
WINE NET	6722	89.840,25	-	0,00%		-	89.840,25	0,00%
AGROTUR	5925	61.828,64	-	0,00%		-	61.828,64	0,00%
UE LI JE II	6121	47.500,00	-	0,00%		-	47.500,00	0,00%
INNOVAQUA	6472	47.344,48	1.736,46	3,67%		1.736,46	47.344,48	3,67%
CITIUS	1668	40.435,90	736,33	1,82%		736,33	40.435,90	1,82%
IpforSMES	6352	39.723,01	196,32	0,49%		196,32	39.723,01	0,49%
SIT	7019	34.991,47	-	0,00%		-	34.991,47	0,00%
SIT	7020	31.764,32	-	0,00%		-	31.764,32	0,00%
HERITASTE	5902	30.832,10	-	0,00%		-	30.832,10	0,00%
MOTOR	6038	29.515,50	-	0,00%		-	29.515,50	0,00%
PESCA	6588	27.373,00	9,00	0,03%		9,00	27.373,00	0,03%
SEA	7259	25.923,28	1.251,63	4,83%		1.251,63	25.923,28	4,83%
TRECORALA	8827	25.480,57	2.659,71	10,44%		2.659,71	25.480,57	10,44%
INTERBIKE	4627	25.083,00	19.274,28	76,84%		19.274,28	25.083,00	76,84%
OPENMUSEUMS	4699	23.517,63	1.300,00	5,53%		1.300,00	23.517,63	5,53%
JEZIK-LINGUA	1662	19.859,66	-	0,00%		-	19.859,66	0,00%
LivingFountains	6973	18.022,24	-	0,00%		-	18.022,24	0,00%
Agri-Knows	8956	15.384,71	-	0,00%		-	15.384,71	0,00%
E-SURGERYNET	7173	13.698,99	573,91	4,19%		573,91	13.698,99	4,19%
ADRIA A	1515	13.005,00	3.251,25	25,00%		3.251,25	13.005,00	25,00%



KNOW US	1712	11.372,93	-	0,00%		-	11.372,93	0,00%
MACC	7302	9.228,37	9.228,37	100,00%	9.228,37	-	-	0,00%
CROCTAL	4980	8.752,33	-	0,00%		-	8.752,33	0,00%
LivingFountains	6988	7.590,69	-	0,00%		-	7.590,69	0,00%
POT MIRU - VIA DI PACE	8804	5.518,80	-	0,00%		-	5.518,80	0,00%
ENRI	8858	2.722,87	-	0,00%		-	2.722,87	0,00%
BIODINET	4907	610,76	-	0,00%		-	610,76	0,00%
Skupaj		2.563.313,30	55.104,83	2,15%	9.228,37	45.876,46	2.554.084,93	1,80%

Revizije operacij na kraju samem so potekale pri upravičencih na podlagi člena 16 Uredbe (ES) št. 1828/2006, in sicer z namenom preverjanja skladnosti operacij z merili za izbor OP in pravilnosti izvajanja same operacije (čl. 6, ods. 2, črka a), pravilnosti dokumentacije o izdatkih (čl. 16, odst. 2, črka b), skladnosti z veljavnimi predpisi (čl. 16, odst. 2, črka c) in spoštovanja 80. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.

RO je v okviru izvajanja revizijskih aktivnosti dne 31.03.2014 z obvestilom SFC2007 posredoval informacije o metodologiji vzorčenja, in sicer o uporabljenem enostavnem naključnem statističnem vzorčenju.

Od 88 certificiranih operacij, ki zajemajo 710 podoperacij, je bilo revidiranih 36 podoperacij, ki jih izvajajo vodilni partnerji/projektni partnerji v strateških, standardnih in land border projektih in za katere so bili izdatki certificirani v letu 2013.

OzP je z dopisom št. 3746 z dne 04.02.2014 obvestil o prisotnosti materialnih napak pri certificiranih izdatkih, zato certificirani izdatki v letu 2013, skladno s sporočenim popravkom znašajo 38.037.456,81 EUR in ne 38.061.210,00 EUR. Med izvajanjem revizije podoperacije, ki jo izvaja Provincia di Padova (PP3) projekta Croctal je bilo ugotovljeno, da je bil del dokumentacije oz. dokazil o izdatkih zasežen s strani Finančne policije, zato je bil pregled izveden za preostali del izdatkov. Certificirani izdatki, na podlagi katerih je bila izračunana stopnja napake so bili zato še dodatno znižani (skupni certificirani izdatki, na podlagi katerih so bili opravljeni izračuni po znižanju zaradi zasežene dokumentacije znašajo 37.945.016,51 EUR).

Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 16 podoperacijah. Ugotovljeni so bili neupravičeni izdatki v skupnem znesku 55.104,83 EUR, kar znaša 2,15% vzorčenih in revidiranih izdatkov in 2,06% vzorčenih izdatkov.

V nadaljevanju so navedene pomembnejše ugotovitve.

OzP je z dopisom št. 3746 z dne 04.02.2014 obvestil, o navedbi napačnih zneskov pri certificiranju izdatkov, ki so se nanašali na že vzorčeno operacijo. Znesek certificiranih izdatkov za operacijo Saltworks - Javni zavod Krajinski park Strunjan (PP3) je bil z 191.688,39 EUR znižan za € 22.221,03, tako da dejanski certificirani izdatki za omenjeno podoperacijo v letu 2013 znašajo 169.467,36 EUR.

Del računovodske dokumentacije za operacijo Croctal - Provincia di Padova (PP3) je bil zasežen skladno s čl. 252 italijanskega Zakona o kazenskem postopku, zaradi česar je bila pregledana dokumentacija, ki je bila na razpolago, in sicer je ta zajemala izdatke v vrednosti 6.388,42 EUR in ne 98.928,73 EUR (certificirani izdatki v letu 2013).

Na srečanju SR dne 9. decembra 2014, je bila sprejeta odločitev, da se napake šteje za naključne, saj gre za različne in nepovezane izvajalce naročil z različnimi vrstami nepravilnosti (izdatki za zaposlene, postopki oddaje naročil pod mejno vrednostjo, poročanje, dodeljevanje nalog, notranje dodeljevanje zadolžitve, zunanji sodelavci, revizijske sledi), z izjemo nepravilnosti, ki je bila ugotovljena za podoperacijo 7302 v okviru projekta MACC, v izvedbi Fundacije Bevilacqua La Masa - Občina Benetke (PP3). Slednja je bila po posvetovanju z OU razvrščena v kategorijo anomalij in kot taka ne predstavlja celotne populacije, zato je bila izključena iz izračuna predvidene napake.

V zvezi z nepravilnostmi, ugotovljenimi za izdatke za delo zaposlenih so bili korektivni ukrepi, navedeni v Letnem revizijskem poročilu 2013 in vključeni v dopis RO št. 510 z dne 11.12.2013, upoštevani pri pripravi nove verzije Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za standardne projekte - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št. 03/2011 v italijanskem jeziku (verzija št. 03/2014 - veljavna od 11.4.2014). Navodila in obrazce, dopolnjene na podlagi zahtevanih preventivnih ukrepov, je OU odobril s sklepom št. 699 z dne 10.4.2014, nato pa so bili prevedeni v slovenski jezik.

Na osnovi podatkov o vzorcu in rezultatov izvedenih revizij je bila skladno z navodili v »Smernicah za obravnavo napak, navedenih v letnih poročilih o nadzoru« COCOF 11-0041-01-IT (končna različica z dne 7.12.2011) in upoštevajoč, da je bilo opravljeno naključno statistično vzorčenje, izračunana predvidena napaka in zgornja meja napake s pomočjo metode in formul, ki so opredeljene v točki 7.1.1 v COCOF_08-0021-03_IT (končna verzija z dne 04.04.2013).

Na srečanju dne 9. decembra 2014 je SR določila uporabo metode ocenjevanja s pomočjo koeficienta (*ratio estimation*), saj je bila med nepravilnostmi in izdatki visoka povezanost in je zaradi nepravilnosti potrebno izvesti pavšalne finančne popravke.

Certificirani izdatki, ki so bili uporabljeni v formulah so bili nižji za zneske, ki jih je sporočil OzP z dopisom št. 3746 dne 04.02.2014 ter za dodatnih 92.440,30 EUR, ki se nanašajo na že omenjeno zaseženo dokumentacijo operacije Croctal.

Znesek neupravičenih izdatkov v okviru operacije MACC, ki se opredelijo kot anomalija, je bil izvzet iz izračuna in nato prištet k napaki, ki je bila ocenjena za vse ostale operacije, z namenom da bi na koncu pridobili skupno predvideno napako.

Sample results	Total expenditure audited (sum of the book values of sampling units in the sample)	2.554.085 €
	Sample total error (sum of the errors in the sample)	45.876 € (*)
	Sample average error	1,80%
	Sample standard deviation of errors	3.445 €
	Sample standard deviation of error rates in the sample (section 7.1.1.4 of the guidance)	4.030 €
Projection and precision	Precision for ratio estimation	501.048 €
	Relative precision (% of the total book value of the population)	1,32%
	Projected error (ratio estimation)	690.797 €
	Upper limit of error (ratio estimation)	1.191.845 €
	Projected error rate (ratio estimation) %	1,82%
	Upper limit of the projected error rate (ratio estimation) %	3,14%

(*) Znižano za vrednost anomalije, in sicer 9.228,37 EUR.



Z dopisom Ares(2015)727046 z dne 20.02.2015, ki ga je posredovala Generalna direkcija za regionalno in urbano politiko, je EK določila, da sta predloženo letno poročilo o nadzoru in letno mnenje, ki ju je RO posredoval preko sistema SFC dne 30.12.2014 sprejemljivi in skladni z določili člena 62, odstavek 1, črka d), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Komisija je posredovala pripombo v zvezi s preverjanjem, v okviru certificiranih izdatkov, prisotnosti javnih naročil *in house*, s ciljem izločitve morebitnih neupravičenih izdatkov že certificiranih operacij. RO je z dopisom št. 7851 z dne 10.03.2015, ki je bil posredovan preko SFC 10.03.2015, pojasnil obseg opravljenih revizijskih aktivnosti v povezavi s posameznimi obdobji revidiranih izdatkov in posredoval zahtevane informacije.

Aktivnosti 8. revizijskega obdobja (mnenje 2015)

Na podlagi ugotovljene nepravilnosti pri podoperaciji INTERBIKE - Provincia di Venezia (PP1), zaradi nepravilnega postopka oddaje naročila *in house* in ob upoštevanju, da omenjena nepravilnost predstavlja več kot 30% napake, ki je bila ugotovljena za vzorec, se je RO ne glede na to, da v zadnji posodobitvi Revizijske strategije z dne 30.09.2014 tega ni navede, odločil, da z dopisom št. 5269 z dne 17.12.2014 na osnovi Audit Planning Memorandum (APM) z dne 10. decembra 2014 prične revizijo sistema IOPK (Italijanski organ prvostopenjske kontrole) in tako prepreči, da bi se tovrstne nepravilnosti, ugotovljene pri partnerju Dežela Veneto, v prihodnosti ponavljale. Revizija sistema IOPK, ki se je zaključila s končnim poročilom z dne 13. februarja 2015, je poleg korektivnih ukrepov, ki jih je izvedel IOPK upoštevala tudi rezultate, navedene v dopisu Ares(2013)918047 z dne 26.04.2013 (kategorija 1), v zvezi z izvedeno revizijo št. 2012/REGIO/J3/1002/1 in preverjanjem ustreznosti sistema nadzora v Italiji ter korektivnimi ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklih revizijskih obdobjih. V okviru revizije sistema je RO ugotavljal izpolnjevanje ključne zahteve št. 4 »Ustrezno preverjanje s strani vodstva« tudi s pomočjo namenskega vprašalnika, ki ga je posredoval IOPK. Cilj in rezultati revizije so navedeni v spodnji tabeli.

Organi, ki so izvedli revizijo sistema	Organi, ki so bili predmet revizije sistema	Obdobje revizije	Cilj revizije	Stopnja zanesljivosti
Skupni revizijski organ	Italijanska prvostopenjska kontrolna enota	17.12.2014 - 13.02.2015	Skladnost in izvajanje ključne zahteve št. 4 »ustrezno preverjanje s strani vodstva« s preverjanjem kriterija št. 1 »obstoj postopkov in kontrolnih listov v pisni obliki«, kriterija št. 3 »administrativna kontrola vseh zahtevkov za izplačilo«, kriterija št. 4 »kontrole na kraju samem« in kriterija št. 5 »evidentiranje opravljenih kontrol ter izvajanje priporočil (follow up)«, kot določa dokument EK »Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period)« v zvezi s preverjanjem sprejetja in izvajanja	Visoka



			ukrepov za izboljšavo, ki so bili zahtevani z Letnim poročilom o nadzoru 2014.	
--	--	--	--	--

S sklepom direktorja RO št. 110 z dne 23.02.2015 je bila določena stopnja zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora; s sklepom direktorja RO št. 116 z dne 26.02.2015 pa so bili določeni postopki za vzorčenje za leto 2015, in sicer za izdatke, certificirane v letu 2014.

Revizija sistema slovenskega organa prvostopenjske kontrole se je pričela z dopisom št. 615-138 z dne 11.12.2014. Potek in rezultati revizije bodo opisani v LPN 2015.

Obravnava negativnih zneskov

Kar se tiče negativnih zneskov, dopis COCOF 08-0021-03_EN Guidance on sampling methods for audit authorities z dne 04.04.2013, poglavje 5.5, str. 22 »population« določa, da »... bi morali biti negativni zneski vključeni v ločeno populacijo in tudi posebej preverjeni, zato bo v tem primeru cilj preveriti, če znesek ustreza odločitvi Države članice ali Komisije«.

Obvestilo EK št. Ares(2013)3718429 z dne 13.12.2013, Note to the attention of the audit authorities, p.3, s katerim je bila posredovana vrsta vprašanj in odgovorov v zvezi z letnim revizijskim poročilom in mnenjem, poudarja sklicevanje na poglavje 5.5 v smernicah za metode vzorčenja pri obdelavi negativnih operacij.

RO je v okviru analize podatkov v zvezi s certificiranimi izdatki v letu 2013, zaradi vzorčenja operacij, ki se revidirajo skladno s čl. 16 Ur. ES št. 1828/2006 odločil, da bo izbral absolutne negativne zneske zadnjega certificiranja izdatkov v letu 2013 za vsak OP, ki bo predmet revizije. Za preverjanje negativnih operacij, je RO s sklepom št. 317 dne 2. oktobra 2014 odobril kontrolni list za preverjanje negativnih zneskov. Kontrolni list je bil vključen v Priročnik za izvedbo postopkov RO.

V okviru revidiranega OP ETS ni bilo ugotovljene nobene operacije z absolutnim negativnim zneskom.

Retrospektivni projekti

Kar se tiče t.im. retrospektivnih projektov je OU odgovoril na dopis DPS št. 4511 z dne 16.05.2014 z zadevo »SNO Italija 2007-2013. Preverjanje upravičenosti retrospektivnih projektov« z dopisom št. 19223 z dne 30.06.2014 in potrdil, da v Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ni predvidenih t.im. retrospektivnih projektov.

2. Pregled izvajanja Operativnega programa

2.1 Dosežki in analiza napredka

2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je s sofinanciranjem 87 projektov v skupni vrednosti 128.083.791,59 EUR (sredstva ESRR in nacionalno sofinanciranje, brez sredstev za tehnično pomoč), bistveno prispeval k povečanju privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja, kar se še posebno kaže v zaključnem delu izvajanja Programa. Sofinancirani projekti so s skupno pripravo, skupnim izvajanjem, skupnim osebjem in skupnim financiranjem združili in povezali 914 neposrednih upravičencev, tako javnih kakor zasebnih subjektov, iz celotnega upravičenega območja. Slednji so trenutno vključeni v proces kapitalizacije rezultatov, tudi v luči izvajanja projektov in sodelovanja v prihodnosti.

V letu 2014 je bil večji del sofinanciranih projektov še v fazi izvajanja; 28 od skupno 87 sofinanciranih projektov je aktivnosti zaključilo do 31.12.2014, dodatnih 23 projektov se je zaključilo do 31.03.2015. Do konca meseca aprila 2015 je predviden zaključek preostalih 36 projektov.

Osem strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 je svoje aktivnosti zaključilo do 31.12.2014, dodatna dva strateška projekta sta se zaključila do 31.03.2015, kot navedeno v spodnji tabeli.

Št.	AKRONIM PROJEKTA	DATUM ZAKLJUČKA AKTIVNOSTI
1	CLIMAPARKS	31. december 2013
2	KRAS-CARSO	31. marec 2014
3	SLOWTOURISM	30. junij 2014
4	CITIUS	30. september 2014
5	TRANS2CARE	30. september 2014
6	SAFAPORT	13. november 2014
7	E-HEALTH	31. december 2014
8	SIGMA2	31. december 2014
9	OPENMUSEUMS	5. februar 2015
10	INTERBIKE	9. marec 2015

Do 30.04.2015 je predviden zaključek preostalih šest strateških projektov.

Dvajset standardnih in land border projektov (sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju), sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011, je zaključilo aktivnosti do 31.12.2014, dodatnih 21 projektov pa se je zaključilo do 31.03.2015, kot navedeno v spodnji tabeli.

Št.	AKRONIM PROJEKTA	DATUM ZAKLJUČKA AKTIVNOSTI
1	S.HO.W.	20. marec 2014
2	PROFILI	30. april 2014
3	WINE NET	30. maj 2014
4	EnergyViLLab	31. maj 2014
5	IPforSMEs	31. julij 2014
6	SALTWORKS	31. julij 2014
7	BIODINET	30. september 2014
8	INNOVAQUA	30. september 2014
9	SIIT	30. september 2014
10	SIGN	31. oktober 2014
11	GEP	2. november 2014
12	PESCA	15. november 2014
13	Agri-Knows	30. november 2014
14	AGROTUR	30. november 2014
15	LivingFountains	2. december 2014
16	LANATURA	31. december 2014
17	NUVOLAK	31. december 2014
18	PANGeA	31. december 2014
19	SEA	31. december 2014
20	STUDY CIRCLES	31. december 2014
21	CAMAA	15. januar 2015
22	CroCTaL	25. januar 2015
23	MODEF	31. januar 2015
24	MOTOR	31. januar 2015
25	HYDRO KARST	1. februar 2015
26	FUTURELIGHTS	27. februar 2015
27	IntegrAid	27. februar 2015
28	e-cardionet	28. februar 2015
29	T-lab	9. marec 2015
30	ADRIAWET 2000	31. marec 2015
31	ASTIS	31. marec 2015
32	BELLIMPRESA	31. marec 2015
33	CAMIS	31. marec 2015
34	ENJOY TOUR	31. marec 2015
35	FARmEAT	31. marec 2015
36	HERITASTE	31. marec 2015
37	MINA	31. marec 2015
38	SHARTEC	31. marec 2015
39	SOLUM	31. marec 2015
40	VISO	31. marec 2015
41	ZBORZBIRK	31. marec 2015

Zaključek preostalih 30 standardnih in land border projektov je predviden konec meseca aprila 2015.

Tako VP strateških projektov kot VP standardnih projektov so v teku leta 2014 predložili številne prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projekta. Razlogi za podaljšanje projektov, ki so jih navedli VP so težave v začetni fazi izvajanja projektov, zaradi katerih je prihajalo do zamika projektnih aktivnosti, predvsem pri javnih upravičencih in pri postopkih javnega naročanja. Zaradi sprememb zakonodaje je prišlo do zamika pri oddaji številnih javnih naročil, ki bi jih skladno z načrtovanim časovnim planom morali izvesti v krajšem obdobju. Dodatna dva elementa sta tudi privedla do številnih prošenj za podaljšanje zaključka projektnih aktivnosti: sprememba sofinanciranja zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti v letu 2013 in preoblikovanje finančnih načrtov ter projektnih aktivnosti po dodelitvi dodatnih sredstev, ki so bila posameznim projektom dodeljena zaradi določitve nižjega obsega prenehanj prevzetih obveznosti v letu 2013.

Zaradi nespoštovanja pravila N+3 in N+2 je v okviru izvajanja Programa prišlo do samodejnega prenehanja dela prevzetih obveznosti za leto 2012 in leto 2013. V letu 2014 je EK na podlagi finančnih obveznosti OP iz leta 2011 in zahtevkov za plačilo, predloženih EK do 31.12.2013, izračunala vrednost samodejno prenehanj prevzetih obveznosti v višini 8.586.719,00 EUR. Na osnovi obvestila z dne 4. februarja 2014 (št. 5626/A z dne 20.02.2014), ki ga je EK posredovala OU Programa v zvezi s skupnim zneskom samodejno prenehanj prevzetih obveznosti na ravni Programa, je STS pričel postopek preoblikovanja sofinanciranja, skladno z odobritvijo NO. Postopek je za vsak posamezni projekt zajemal preoblikovanje opisa stroškovnega načrta, spremembo projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter posledično tudi prošnjo za podaljšanje obdobja trajanja projekta. EK je nato obravnavala in odobrila prošnjo OU za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja obveznosti zaradi višje sile - potres z dne 20. in 29. maja 2012 - ter »domino efekta« le-tega na izvajanje Programa v letu 2013, ter določila novo, nižjo vrednost prenehanj obveznosti v višini 6.776.816,00 EUR.

Po znižanju prvotno izračunane vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti je bilo na voljo 1.809.903,00 EUR razpoložljivih sredstev, ki so bila ponovno dodeljena projektom. Le-ti so razpoložljiva sredstva sprejeli na podlagi iste formule, ki je bila uporabljena za postopek prvotne spremembe sofinanciranja oz. znižanja sredstev ob prenehanju prevzetih obveznosti. Dodelitev razpoložljivih sredstev je v letu 2014 privedla do vnovičnega postopka spremembe sofinanciranja projektov in preoblikovanja finančnih načrtov, projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter posledičnih prošenj za podaljšanje trajanja projektov - tudi pri projektih, ki so se v letu 2014 že zaključili. Opisani postopek je predstavljal popolnoma novo izkušnjo za Program in je zahteval kompleksno vodenje s strani organov Programa in projektov samih ter je trenutno v fazi zaključevanja. K uspešni izvedbi postopka je pripomoglo redno in neprekinjeno delo vseh vključenih subjektov.

Glede rezultatov projektov in čezmejnega sodelovanja, ki ima glede na področje sodelovanja različne značilnosti, velja izpostaviti proces kapitalizacije rezultatov, ki se je v okviru Programa pričel konec leta 2013⁷ in je pokazal, da se dodana vrednost čezmejnega sodelovanja v okviru projektov kaže predvsem pri čezmejni koordinaciji in vodenju projektnih aktivnosti v primerjavi z izvajanjem le-teh izključno na nacionalni ravni. Vpliv čezmejnega sodelovanja je enakomerno porazdeljen na obeh straneh meje oziroma med statističnimi regijami (Slovenija) in deželami

⁷ Podrobnejše informacije so objavljene v delu »kapitalizacija rezultatov« uradne spletne strani Programa (http://www.ita-slo.eu/kapitalizacija_rezultatov/), ki vsebuje novice o organiziranih dogodkih.

(Italija). Partnerji projektov, ki so bili vključeni v postopek kapitalizacije (intenzivnost sodelovanja med temi je bila vseskozi prisotna, čeprav na višji ali nižji ravni v fazah priprave in izvajanja projekta) so izrazili možnost nadaljevanja sodelovanja tudi po zaključku projektnih aktivnosti in izpostavili prednosti vzpostavljene kontaktne mreže pri pripravi in izvajanju morebitnih novih projektov, tudi izven programov evropskega teritorialnega sodelovanja. V letu 2013 sta bili izvedena 2 dogodka kapitalizacije rezultatov projektov, in sicer na področju zdravstva in turizma.

Prvi dogodek kapitalizacije rezultatov, in sicer konferenca o turizmu, ki jo je organiziral STS v sodelovanju s projektom T-Lab - Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije, je potekala v Ferrari (Castello Estense) novembra 2013. V okviru dogodka so projekti AGROTUR, BIMOBIS, ENJOY TOUR, IDAGO, INTERBIKE, LANATURA, MOTOR, OGV, SLOWTOURISM, SOLUM, T-LAB predstavili svoje aktivnosti ter možne stične točke.

Udeleženci konference so se nato udeležili dveh okroglih miz:

- Povezave med trajnostnim turizmom in mobilnostjo (koordiniral projekt INTERBIKE): predstavljeno je bilo trenutno stanje javnega prevoza in problematike na tem področju (predvsem pri železniških povezavah) ter stanje kolesarskih poti, v povezavi z investicijami in intermodalnostjo med javnim in kolesarskim prevozom. Ugotovljeno je bilo, da je potrebna vključitev zasebnih ponudnikov. Predstavljene so bile tudi možnosti za kolesarje; ponudba je sicer še vedno pomanjkljiva, ponudniki niso ustrezno pripravljeni oz. med seboj povezani.
- Tipični izdelki in skupna promocija območja (koordiniral projekt OGV): predlagani so bili dogodki in aktivnosti, ki bi zagotovili skupno promocijo in s tem tudi »preživetje« tipičnih izdelkov in ponudnikov, kar bi dodatno povečalo prepoznavnost vseh subjektov, ki delujejo na tem področju. Izpostavljena je bila tudi potreba po skupni bazi podatkov in izmenjavi informacij med projekti, tudi preko portala T-LAB.

V okviru zgoraj opisanega dogodka so udeleženci izpostavili željo po skupni promociji tipičnih izdelkov in turističnih poti ter potrebo po skupnih pobudah na celotnem območju.

Drugi dogodek kapitalizacije rezultatov na področju zdravstva si je kot cilj zastavil preseganje administrativnih in operativnih omejitev, ki jih določajo različne nacionalne ureditve, in sicer s pomočjo inovativnih strateških rešitev z vidika organizacije in upravljanja na lokalni oz. čezmejni ravni. Že v prejšnjem poglavju je bilo navedeno, da je bil meseca decembra 2013 v Gorici organiziran simpozij o čezmejnem zdravstvu »ITA-SLO Health & Research Network Meeting - Izmenjava izkušenj med sofinanciranimi projekti v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013«. Srečanje je organiziral STS v sodelovanju z desetimi projekti, in sicer E-HEALTH, TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-SURGERYNET, PANGEA, SIGN, INTEGRAID, GLIOMA, MINA in PROTEO. Rezultat srečanja pa je bil v prvi vrsti izmenjava izkušenj in postavitev temeljev za skupno sodelovanje ter doseganje konkretnih rezultatov pri nadaljnjih skupnih pobudah. Ob zaključku srečanja so bile ugotovitve posameznih delovnih skupin predstavljene vsem udeležencem, le-te pa so se nanašale na zelo konkretne vsebine, od mobilnosti pacientov in zdravstvenih delavcev do čezmejnega zdravstvenega kartona, od telemedicine in telematske asistencije do biomedicinskih zdravstvenih raziskav in razvoja na področju varovanja osebnih podatkov v čezmejnih bolnišnicah. Na srečanju je bilo ugotovljeno, da je 10 projektov z izvajanjem projektnih aktivnosti dejansko delovalo v smeri iskanja skupnih

odgovorov na vprašanja, ki zahtevajo skupne čezmejne rešitve v korist prebivalcev celotnega območja.

Dogodek kapitalizacije je bila odlična priložnost za zagon še tesnejšega sodelovanja oz. za poglobitev sodelovanja med partnerji. Kot nadaljnji učinek kapitalizacije so deležniki (šest sofinanciranih projektov s področja biomedicine) na lastno pobudo organizirali delavnico na področju biomedicinskih raziskav, ki je potekala meseca februarja 2014. Prvič se je srečalo 44 raziskovalcev posameznih projektnih partnerjev in izmenjalo informacije o rezultatih opravljenih raziskav ter o obetih za prihodnost. Naknadno je bilo organizirano nadaljevanje (follow-up) srečanja na področju čezmejnega zdravstva, ki je potekalo meseca decembra 2014 v Area Science Park v Padričah (TS), z naslovom ITA-SLO Health Network Meeting 2.0 in je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj in pogovoru o prihodnjih možnostih sodelovanja projektov, kot so e-Health, e-Cardionet, e-SurgeryNet in IntegrAid ter analizi možnosti, ovir in vprašanj, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju nadaljnjih pobud. V okviru dogodka so bili predstavljeni rezultati zgoraj navedenih projektov, praktično je bila prikazana uporaba digitalnega čezmejnega zdravstvenega kartona, čezmejne platforme za kardiologijo in za kirurgijo, izobraževalnih modulov in video konferenčnega posvetovanja v operacijskih sobah. Predstavljen je bil tudi integriran pristop k boljši urgentni zdravniški pomoči na čezmejnem območju in je bila praktično prikazana uporaba zdravniškega videokonferenčnega posvetovanja. Navedene aktivnosti predstavljajo dobro platformo za uresničevanje specializacije v čezmejnem zdravstvu ter možnosti nadgradnje pravic, ki izhajajo iz Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu med Italijo in Slovenijo.

V letu 2014 sta bila organizirana še dva dodatna dogodka kapitalizacije rezultatov.

Tretji dogodek je potekal 14. julija 2014 na Bledu (ob organizaciji redne seje NO Programa), s ciljem **kapitalizacije rezultatov projektov s področja raziskav, razvoja in inovacij**. V okviru dogodka so potekale štiri okrogle mize: Building business eco-system and business models for innovation, pod vodstvom predstavnikov strateškega projekta KNOW US; Networking and knowledge management platform to share and integrate knowledge, including IP & business strategy in SMEs, pod vodstvom predstavnikov strateškega projekta ICON in standardnega projekta IPforSMEs; Demand pull or user-driven innovation in different sectors as tourism, (local) agro-food; biomedical; energy and environment; construction etc., pod vodstvom predstavnikov standardnega projekta WINENET; Technology transfer, pod vodstvom predstavnikov strateških projektov CITIUS in TRANS2CARE. Udeleženci so izkazali velik interes za promocijo platform za izmenjavo in upravljanje podatkov ter za optimizacijo raziskovalne dejavnosti in spodbujanje kompetenc in tehnoloških rešitev. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo za kapitalizacijo dosedanjih izkušenj čezmejnega sodelovanja koristno spodbujati oblikovanje čezmejnih struktur in uskladiti nacionalno zakonodajo. Posebna pozornost je bila namenjena tudi čezmejni mobilnosti kadrov. Omenjeni dogodek kapitalizacije predstavlja dobro izhodišče za krepitev prizadevanj za pametno rast in izvajanje usmeritev strategije Evropa 2020 - Smart Specialization Strategy.

Četrty dogodek kapitalizacije rezultatov pa je potekal 17. decembra 2014 v Area Science Park v Padričah (TS) in je združil projekte, ki so aktivni na **področju zelene rasti in trajnostne energije** za nizkoogljično programsko območje. V okviru dogodka sta potekali dve tematski okrogli mizi: prva o izkušnjah, pridobljenih z izvajanjem pilotnih in izobraževalnih aktivnosti ter druga o dobrih praksah informiranja in obveščanja. Dogodek sta organizirala projekta TESSI in ENRI v sodelovanju s STS, sodelovali pa so tudi predstavniki drugih sofinanciranih projektov. Prvi

del dogodka je bil posvečen analizi in opredelitvi stanja na področju zelene rasti in trajnostne energije na območju izvajanja Programa: stanje na italijanskem območju je predstavil ARES FJK, GOLEA pa je predstavila stanje na slovenski strani. Razprava v okviru prvega omizja je izpostavila potrebo po ustvarjanju kulture obnovljivih virov energije in podpore raziskavam, tudi pri analizi produktov, ki se pojavijo na trgu (s testiranjem s strani neodvisnih organov). Veliko zanimanja je vzbudila tudi tema o »pametni skupnosti« za izmenjavo znanja in vsebin, ki bi privedla tudi do ustanovitve svetovalnih služb, ki bi lahko sodelovale z ustanovami in prispevale k ustvarjanju sinergij. V okviru drugega omizja je potekala podrobna analiza aktivnosti informiranja in obveščanja, ki so ključnega pomena za ustvarjanje kulture obnovljivih virov ter razumevanja ciljnih skupin pri čemer ne gre pozabiti pomena in učinkovitosti mediatorja. Izpostavljena je bila potreba po osredotočenosti sporočila na koristi in prednosti za uporabnika, tako z ekonomskega vidika (s pomočjo nagradnih iger/natečajev oz. neposrednim prihrankom) kakor tudi z vidika vrednosti za spremembo načina življenja. Razprava se je nato dotaknila tudi tematike dodane vrednosti blagovne znamke Slovenija-Italija in uporabe socialnih omrežij.

Kapitalizacija rezultatov se je nadaljevala v mesecu marcu 2015, 19. marca je potekal **peti dogodek kapitalizacije**, in sicer **predstavitev rezultatov in sinergij med projekti na temo reke Soče**. Tudi v tem primeru sta bili v okviru tematskih okroglih miz obravnavani dve glavni temi, in sicer upravljanje, analize in modeli za čezmejno povodje reke Soče ter Soča kot blagovna znamka z vidika turizma, trženja in prepoznavnosti. Dne 31. marca 2015 je bil organiziran **šesti dogodek kapitalizacije** oz. konferenca o kapitalizaciji **rezultatov projektov s področja prometa**, ki je bila namenjena predstavitvi sinergij med projekti na omenjenem področju in pregledu nadaljnjih možnosti sodelovanja v prihodnosti. Na tematskih omizjih so udeleženci razpravljali o izboljšanju dostopnosti in ukrepih za spodbujanje intermodalnosti ter o trajnostni čezmejni mobilnosti.

OU je s pomočjo STS redno spremljal napredek pri izvajanju posameznih projektov, kar je prispevalo k izboljšanju upravljanja le-teh, tudi s pomočjo organiziranih srečanj z upravičenci in posameznih pobud na lokalni in evropski ravni (npr. udeležba na javnih dogodkih, sejnih, itd.). V letu 2014 je bilo tudi spremljanje izvajanja projektov intenzivnejše.

V zvezi s sredstvi 4. prednostne naloge velja izpostaviti, da je NO v okviru 55. dopisne seje odobril spremembo finančnega načrta na osnovi prošnje vodilnega partnerja (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in Dežela Veneto) ter projektnega partnerja (Republika Slovenija) v zvezi s prenosom sredstev med kategorijami izdatkov.

Kot je bilo že opisano v točki 1.2. so bili v letu 2014 izvedeni postopki javnega naročanja storitev, navedeni v spodnji tabeli.



Št.	Predmet razpisa	Stanje na dan 31.03.2015
1a	Storitve konsektivnega in simultanege prevajanja iz italijanščine v slovenščino in obratno Maksimalni znesek po pogodbi: 19.000,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: I.C.S. - International Conference Service	07.06.2013: datum in ura začetka roka za predložitev ponudb (Ponudba preko Elektronskega trga za javno naročanje/CONSIP) 18.06.2013: zadnji rok za predložitev ponudb 17.05.2013: sklenitev pogodbe (št. zad. 14/2013) 31.12.2013: zaključek trajanja pogodbe. Storitve je podaljšana od 01.01.2014 do 30.06.2014
1b	Storitve konsektivnega in simultanege prevajanja iz italijanščine v slovenščino in obratno Maksimalni znesek po pogodbi (brez DDV): 20.000,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: I.C.S. - International Conference Service	30.05.2014: začetek postopka javnega naročanja in začetek zbiranja ponudb (v nadaljevanju ponudba) preko Elektronskega trga za javno naročanje/CONSIP) 16.6.2014: zadnji rok za predložitev ponudb 17.06.2014: začasna izbira izvajalca storitve 29.08.14: dokončna izbira izvajalca storitve 15.09.14: urgentna izvedba in potrditev pogodbe 15.9.2014: sklenitev pogodbe (št. zad. 14/2014), ki velja do 31.12.2015
2a	Najem prevajalske opreme za tehnične sestanke Maksimalni znesek po pogodbi: 19.000,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: I.C.S. - International Conference Service	07.06.2013: začetek postopka javnega naročanja in začetek zbiranja ponudb na ETJN/CONSIP 18.06.2013: zadnji rok za predložitev ponudb 17.05.2013: sklenitev pogodbe (št. zad. 14/2013). Storitve je podaljšana od 01.01.2014 do 30.06.2014
2b	Najem prevajalske opreme za simultano prevajanje na strokovnih sestankih v okviru Programa <i>SKLOP 1 (montaža, odstranitev in namestitev sistema za simultano prevajanje na sestankih TF 2014-2020 /delovnih skupin in organov Programa)</i> <i>SKLOP 2 (sistem za simultano prevajanje Bidule na srečanjih TF 2014-2020 /delovnih skupin in organov Programa)</i> <i>SKLOP 3 (montaža, odstranitev in namestitev sistema za simultano prevajanje na srečanjih z upravičenci/širšo javnostjo)</i> Maksimalni znesek po pogodbi: 28.200,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: TECNOLIGHT SRL	30.07.14: začetek postopka javnega naročanja 08.08.14: začetek zbiranja ponudb (RDO) št. 568263 preko Elektronskega trga za javno naročanje/CONSIP 5.9.2014: zadnji rok za predložitev ponudb 08.09.2014: začasna izbira izvajalca storitve 17.10.2014: dokončna izbira izvajalca storitve 4.11.2014: urgentna izvedba sklopa 1 31.10.2014: sklenitev pogodb (SKLOP 1: št. zad. 20/2014 z dne 31.10.14; SKLOP 2: št. zad. 22/2014 z dne 31.10.14; SKLOP 3: št. zad. 23/2014 z dne 31.10.14), v veljavi do 31.12.2015
3a	Storitve cateringa na srečanjih TF Italija-Slovenija 2014-2020 v letu 2013. Maksimalni znesek po pogodbi: 5.000,00 EUR (brez DDV)	06.06.2013: začetek postopka javnega naročanja in začetek zbiranja ponudb na ETJN/CONSIP 17.06.2013: zadnji rok za predložitev ponudb. Ni prispela nobena ponudba.

Št.	Predmet razpisa	Stanje na dan 31.03.2015
	IZVAJALEC: FERDI SRL	21.06.2013: objava obvestila o raziskavi trga 02.07.2013: zadnji rok za predložitev ponudb. Ni prispela nobena ponudba. 04.07.13: pošiljanje prošenj za pridobitev ponudb 17.07.13: izbira izvajalca (št. zad. 16019). Storitve je podaljšana od 01.01.2014 do 30.06.2014
3b	Storitve cateringa na srečanjih TF 2014-2020/delovnih skupin in organov Programa. Maksimalni znesek po pogodbi: 8.000,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA SOC. COOP. ONLUS	17.10.2014: začetek postopka javnega naročanja in začetek zbiranja ponudb na ETJN/CONSIP 27.10.2014: zadnji rok za predložitev ponudb 31.10.14: sklenitev pogodbe (št. zad. 21/2014) do 31.12.2015



Št.	Predmet razpisa	Stanje na dan 31.03.2015
4a	Storitev tehnične pomoči pri pripravi dokumentacije za začetek novega programskega obdobja 2014-2020 Skupni znesek: 95.711,00 EUR (brez DDV) CIG št. 5126461970 (Sklop 1 »Predhodno vrednotenje Operativnega programa Italija-Slovenija 2014-2020 v okviru cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja, skladno s čl. 48 predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta COM (2011) 615 z dne 14.03.2012 z nakn. dop. in spr.«) Ocenjena vrednost: 54.670,00 EUR (brez DDV) Znesek po pogodbi za Sklop 1: 54.000,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) GRETA Associati/ MK Projekt d.o.o. CIG n. 5126525E3F (Sklop 2 »Tehnična pomoč pri pripravi dokumentacije za začetek novega programskega obdobja Italija-Slovenija 2014-2020«) Ocenjena vrednost: 41.041,00 EUR (brez DDV) Ni bilo ponudb.	26.03.13: objava obvestila na evropskem portalu javnih naročil TED in na uradni spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (www.regione.fvg.it) ter na spletni strani Programa www.ita-slo.eu. 29.05.13: objava razpisa v Uradnem listu Republike Italije št. 62 in - skupaj z razpisno dokumentacijo - na profilu naročnika pri naročniku - oziroma na uradni spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (www.regione.fvg.it), na spletni strani Programa www.ita-slo.eu -, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, skladno z odlokom Ministra za javna naročila z dne 6. aprila 2001, št. 20, in na spletni strani Osservatorio, skupaj s povezavo na objavo v Uradnem listu. 24.06.13: zadnji rok za predložitev ponudb <i>Sklop 1: edina ponudba, ki je prispela za sklop 1, je bila ponudba začasnega združenja podjetij v ustanavljanju GRETA Associati (z uradnim sedežem v Benetkah, S. Polo 2605, ID za DDV 02474000276)/ MK Projekt d.o.o. (s sedežem v ŠMARJU PRI JELŠAH - Slovenija - Rogaška Cesta 25, ID za DDV SI87278855)</i> <i>Sklop 2: ni bilo ponudb</i> 18.07.2013: dokončna izbira izvajalca za Sklop 1, in sicer ATI GRETA Associati/MK Projekt d.o.o. 23.08.13: dokončna izbira izvajalca za Sklop 1 stopi v veljavo 11.12.2013: sklenitev pogodbe (št. zad. 19/2013) 23.12.14: odobritev podaljšanja pogodbe do 31.07.15



Št.	Predmet razpisa	Stanje na dan 31.03.2015
4b	Storitev tehnične pomoči pri pripravi dokumentacije za začetek novega programskega obdobja 2014-2020 CIG št. 52928061AF (Sklop 2 »Tehnična pomoč pri pripravi dokumentacije za začetek novega programskega obdobja Italija-Slovenija 2014-2020«) Izključna cena sklopa: 41.041,00 EUR (brez DDV) Znesek po pogodbi: 28.900,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: MERIDIANA ITALIA srl	18.07.2013: začetek novega postopka s pogajanjem na podl. čl. 57, točka 2, črka a), Zakonod. odl. 163/2006 z nakn. dop. in spr. za izbiro izvajalca za sklop 2. 24.10.2013: dokončna izbira izvajalca za Sklop 2 26.6.2014: sklenitev pogodbe (št. zad. 10/2014) 10.12.2014: odobritev podaljšanja pogodbe do 30.6.2015
4c	Storitve, ki niso vključene, a so potrebne za zaključek izvajanja pogodbe št. 10/SCTE/2014 z dne 9. junija 2014 (pogodba o dodelitvi v izvajanje Sklopa 2 - »Tehnična pomoč pri pripravi dokumentacije za začetek novega programskega obdobja Italija-Slovenija 2014-2020«). Izključna cena sklopa: 14.000,00 EUR (brez DDV) Znesek po pogodbi: 13.720,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: MERIDIANA ITALIA srl	13.12.2014: Pošiljanje vabila 31.12.2014: zadnji rok za predložitev ponudb 27.02.14:časna izbira izvajalca
5	Najem opremljene dvorane za 10. srečanje TF Interreg V-A Italija-Slovenija 14-20 Izključna cena sklopa: 5.000,00 EUR (brez DDV) Znesek po pogodbi: 2.311,56 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: NH HOTEL TRIESTE	11.9.2014: Prošnje za pridobitev ponudb 15.9.2014: zadnji rok za predložitev ponudb 15.09.14: oddaja naročila v izvajanje (št. zad. 25786 z istega dne)
6	Izobraževanje o postopkih javnega naročanja (Trst, 6. februar 2014) Znesek po pogodbi: 596,70 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: Maggioli Formazione e Consulenza	31.01.14: začetek postopka in neposredna dodelitev naročila (Št. zad. 3245 z istega dne)



Št.	Predmet razpisa	Stanje na dan 31.03.2015
7	Tečaja usposabljanja o postopkih javnega naročanja (Mestre, 15. april 2014 in Videm, 17. april 2014) Znesek po pogodbi z dne 15.04.14: 175,50 EUR (brez DDV) Znesek po pogodbi z dne 17.4.2014: 360,00 EUR (brez DDV) IZVAJALEC: Maggioli Formazione e Consulenza	12.3.2014: začetek postopka in neposredna dodelitev naročila (št. zad. 7926 z istega dne)

Poleg zgoraj navedenih postopkov se je za potrebe organov v okviru Programa, skladno z določili italijanske zakonodaje za naročila pod mejno vrednostjo, nadaljevala dobava storitev mobilne telefonije (naročnina za štiri telefonske številke mobilnega omrežja).

V letu 2014 so si organi Programa v okviru sistema upravljanja in nadzora prizadevali izboljšati učinkovitost programskih aktivnosti z namenom omogočiti upravičencem učinkovito izvajanje projektnih aktivnosti, ne da bi pri tem nastale nepravilnosti, ki so bile ugotovljene s strani RO v vzorcu projektov iz leta 2013.

V letu 2014 je bilo v vzorcu zajeto višje število projektov napram letu 2013 (36 operacij) in ni bilo ugotovljenih sistemskih napak. Ukrepi, uvedeni s strani organov Programa so bili uspešni, redna podpora upravičencem ter dopolnitve priročnikov in obrazcev so prispevale k izboljšanju vodenja postopkov s strani upravičencev ter k znižanju stopnje napake.

Izvajanje priporočil in korektivnih ukrepov, skladno z revizijami sistemov in operacij, ki so bile opravljene v letu 2014 na osnovi člena 62.1 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, je opisano v poglavju 1.2, v delu, ki se nanaša na dejavnost RO.

Tudi v letu 2014 se nadaljuje uporaba informacijskega sistema GOLD-MIS za e-poročanje za standardne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011. Sistem nadomešča Excelove obrazce in omogoča samodejen prenos podatkov v informacijski sistem spremljanja MIS brez ponovnega ročnega vnosa. Obenem sistem prispeva k zmanjševanju gold platinga, saj zmanjšuje administrativne obveznosti upravičencev in omogoča izmenjavo podatkov med deležniki in organi Programa. Razvoj in uporaba sistema je usmerjena tudi v prihajajočo programsko perspektivo 2014-2020.

RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV

V okviru javnega razpisa št. 01/2009 je bilo odobreno sofinanciranje 16 strateških projektov. Sofinanciranje 13 projektov je bilo odobreno na 16. dopisni seji NO z dne 15. aprila 2010. Sofinanciranje ostalih treh projektov (INTERBIKE, TRANS2CARE in OPENMUSEUMS) pa marca 2011 na 19. dopisni seji NO. Skupna vrednost sredstev za sofinanciranje strateških projektov znaša 46.768.770,54⁸ EUR.

V nadaljevanju sledi seznam projektov po prednostnih nalogah, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.

Javni razpis št. 01/2009. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.

Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
PN1	1.1	CLIMAPARKS	Cambiamenti climatici e gestione delle aree protette / Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
	1.1	SIGMA 2	Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dell'ambiente e la biodiversità / Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti
	1.2	SAFE-PORT	Il porto e la gestione dei rischi industriali ed ambientali / Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču
	1.3	ADRIA A	Accessibilità e sviluppo per il ri-lancio dell'area dell'Adriatico interno / Razvoj dostopnosti za oživitvev jadranskega zaledja
	1.3	INTERBIKE	Rete ciclistica intermodale transfrontaliera / Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
	1.4	CARSO - KRAS	Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
PN2	2.1	ICON	Competitività delle PMI - Innovazione e cooperazione tra imprese / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo
	2.1	KNOW US	Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università e le PMI / Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP
	2.2	SLOWTOURISM	Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'Italia e la Slovenia / Valorizacija in promocija turističnih "slow" poti med Italijo in Slovenijo
	2.3	CITIUS	Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per la Spettroscopia / Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji
	2.3	TRANS2CARE	Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care / Rete Transregionale per l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico per il Miglioramento della Sanità / Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva
PN3	3.2	JEZIK-LINGUA	Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area transfrontaliera italo-slovena / Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja
	3.2	OPENMUSEUMS	Musei sloveni e italiani in rete / Mreža slovenskih in italijanskih muzejev
	3.2	PARSJAd	Parco Archeologico dell'Alto Adriatico /

⁸ Pri navedenem znesku je bilo upoštevano finančno preoblikovanje projektov (znižanje sofinanciranja) zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter so bili upoštevani finančni popravki (znižanje izdatkov za leto 2013), zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO, v skladu s sklepom NO, sprejetim na seji z dne 15.07.2014, ki je potekala na Bledu.



			Arheološki parki severnega Jadrana
3.2	SHARED CULTURE		Progetto per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso / Projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine
3.3	E-HEALTH		E-Health nella macroarea transfrontaliera / E-Zdravje na čezmejnem območju

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Strateški projekti so v letu 2014 bistveno pospešili izvajanje aktivnosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov do datuma zaključka projekta, ki je naveden v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, sklenjeni med vodilnim partnerjem in OU, kot tudi v prijavnici. Pospešitev izvajanja ni v celoti nadomestila zaostankov v izvajanju s preteklih let, zato je bil OU na podlagi odločitve, ki jo je NO sprejel v okviru 53. dopisne seje z dne 31. januarja 2014, št. zadeve 3024/FIN (glej tabelo na strani 45, ki vsebuje povzetek odločanja NO), pri vseh strateških projektih, primoran zahtevati znižanje sofinanciranja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih ciljnih vrednosti porabe sredstev in samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013. Pri projektu CLIMAPARSK se sofinanciranje ni znižalo, ker se je projekt zaključil 31. decembra 2013. Večji del projektov se približuje zaključku in pričeli so s pripravo dokumentacije, potrebne za zaključno poročanje o izdatkih.

Veliko projektov je začelo z izvajanjem postopkov za pripravo zaključnih dogodkov, namenjenih predstavitvi rezultatov v primerjavi z zastavljenimi cilji, skladno z zahtevami razpisa. V zvezi s tem velja izpostaviti, da je kontrola na kraju samem predstavljala pomemben vidik, saj so člani STS in prvostopenjske kontrolne enote pri posameznih upravičencih preverili dokumentacijo, povezano s izvajanjem projekta in izdatki, ki mora biti skladna z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo ter določili Navodil za poročanje za upravičence.

STS je redno spremljal izvajanje 16 strateških projektov in upravičencem pomagal in jih usmerjal pri pripravi dokumentacije, ki zadeva: projektne spremembe (prenos sredstev med projektnimi partnerji, med kategorijami izdatkov), predplačila, izvajanje aktivnosti izven upravičenega območja ter prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projekta. Obenem je STS nudil ustrezno tehnično pomoč pri pripravi poročil VP in zahtevkov za izplačilo.

Upravičenci nekaterih strateških projektov, kot na primer SAFEPORT, OPENMUSEUMS, PARSJAD in E-HEALTH so se odločili za uvedbo posebnih ukrepov za pospešitev izvajanja, ki jih je predlagal OU na podlagi pooblastila NO. Ukrepi so omogočili spremembe na projektni ravni, in sicer prerazporeditev sredstev znotraj partnerstva ali med kategorijami izdatkov, oziroma izvedbo dodatnih projektnih aktivnosti. Posledično so projektni partnerji povišali porabo sredstev in znižali potencialni znesek znižanja sredstev, v primeru nedoseganja predvidne ciljne porabe oziroma odstotkov porabe, predvidenih v pogodbi.

Znižanje sofinanciranja projektov, ki v letu 2013 niso dosegli ciljne porabe, je bilo posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti s strani EK, skladno s čl. 98 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Posledično je bilo potrebno spremeniti opise stroškovnega načrta in prijavnice 15 projektov. Po odobritvi, s strani EK, prošnje OU za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, skladno z določili čl. 96, črke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in znižanja skupne vrednosti samodejno prenehanj obveznosti, so bila projektom dodeljena dodatna sredstva, sorazmerno z deležem predhodnega znižanja sredstev. Posledično je bilo potrebno ponovno spremeniti opise stroškovnih načrtov in prijavnice za vse projekte, ki so prejeli dodatna sredstva. Edini strateški projekt, ki dodatnih sredstev ni sprejel, je projekt z akronimom TRANS2CARE.



Spodnja tabela vsebuje podatke o večjih spremembah (število in vrsta spremembe), za katere so zaprosili VP projektov sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in jih je odobril OU oziroma v primerih, kjer to določa notranji pravilnik, NO do dneva priprave tega letnega poročila.

Javni razpis št. 01/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	Climaparks	9	1	8	7	1	1	0
	Sigma 2	12	2	5	6	2	2	2
	Carso - Kras	14	2	9	6	4	2	4
	Adria A	10	4	8	5	2	3	1
	Safeport	5	1	5	0	0	0	0
	Interbike	11	0	5	4	2	0	2
PN 2	Slowtourism	10	1	6	1	0	3	3
	Citius	7	1	6	0	1	1	0
	Icon	21	2	11	0	4	3	7
	Know Us	8	1	4	0	0	4	2
	Trans2Care	7	0	5	5	1	0	0
PN 3	Jeziklingua	11	0	8	3	1	5	0
	E-Health	10	1	11	2	1	3	0
	Shared Culture	12	0	8	3	3	2	2
	Parsjad	7	0	6	1	1	3	2
	Openmuseums	5	2	4	2	1	2	0
Skupaj - strateški projekti		159	18	129	45	24	34	25

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih



RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV

V okviru javnega razpisa za predložitve standardnih projektov je bilo odobreno sofinanciranje 51 projektov v skupni vrednosti 53.586.966,39⁹ EUR. Postopek odobritve prvih 49 projektov se je pričel na 10. redni seji NO z dne 29. julija 2011 in se je zaključil 18. oktobra 2011 na 11. redni seji NO (glej Letno poročilo o izvajanju 2011).

Od 51 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, velja izpostaviti, da je bilo sofinanciranje projektov MODEF (prednostna lestvica prednostne naloge 1) in CAMAA (prednostna lestvica prednostne naloge 2) odobreno naknadno v primerjavi z ostalimi standardnimi projekti. Sofinanciranje projektov MODEF in CAMAA prvotno ni bilo odobreno zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v celoti. NO je naknadno odobril, da se preostanki sredstev na omenjenih prednostnih nalogah uporabijo za sofinanciranje obeh projektov, pri katerih je bilo izvajanje aktivnosti, predvidenih v posameznih delovnih sklopih, v letu 2013 v polnem teku.

Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, po prednostnih nalogah. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.

Javni razpis št. 02/2009. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.

Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
PN1	1.1	SALTWORKS	Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia / Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo
	1.1	BioDiNet	Rete per la conservazione della biodiversità e del paesaggio culturale / Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine
	1.1	ADRIAWET 2000	Adriatic wetlands for nature 2000 / Zone umide dell'adriatico per Natura 2000 / Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000
	1.1	TESSI	Teaching Sustainability across Slovenia and Italy / Educare alla Sostenibilità in Slovenia ed in Italia / Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji
	1.2	GOTRAWAMA	Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica / Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice
	1.2	FUTURELIGHTS	L'illuminazione del futuro / Javna razsvetljava prihodnosti
	1.2	ASTIS	Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo-Soča / Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo-Soča
	1.2	EnergyViLLab	Network di Living Lab virtuosi nel risparmio energetico e nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili / Mreža virtuosnih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije

⁹ Pri navedenem znesku je bilo upoštevano finančno preoblikovanje projektov (znižanje sofinanciranja) zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter so bili upoštevani finančni popravki (znižanje izdatkov za leto 2013), zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO, v skladu s sklepom NO, sprejetim na seji z dne 15.07.2014, ki je potekala na Bledu.



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
	1.2	ISO - TO	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Tolmin / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Tolmin
	1.2	ISO - PRA	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Pradamano / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Pradamano
	1.2	ISO-PRE	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Premariacco / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Premariacco
	1.2	ISO-GIO	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di San Giovanni al Natisone / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina San Giovanni al Natisone
	1.2	ISO - RE	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Remanzacco / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Remanzacco
	1.2	GEP	Joint Geo-Information System (GIS) for Emergency Protection of Drinking Water Resources / Sistema informativo territoriale (GIS) congiunto per la protezione delle risorse d'acqua potabile in casi di



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
			emergenza / Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
	1.2	ISO-PA	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Pavia di Udine / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Pavia di Udine
	1.2	HYDRO KARST	L'acquifero del Carso quale risorsa idrica strategica transfrontaliera / Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir
	1.2	MODEF	Creazione e sperimentazione congiunta di modelli per l'ottimizzazione dell'utilizzo di energia fotovoltaica / Skupna izdelava in raziskava modelov za optimizacijo uporabe fotovoltaične energije
	1.3	CroCTaL	Il paesaggio e le ciclovie transfrontaliere / Krajina in čezmejne kolesarske poti
	1.3	TIP	Piattaforma Integrata Transfrontaliera / Čezmejna integrirana platforma
	1.4	IDAGO	Miglioramento dell'accessibilità e dell'attrattiva / Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti
PN2	2.1	PROFILI	Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei Processi della Filiera allargata delle costruzioni edili / Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov
	2.1	TRANSARMON	Armonizzazione delle normative a favore delle PMI transfrontaliere / Usklajevanje zakonodaje v korist čezmejnih MSP
	2.2	Heritaste	Le vie dei saperi e dei sapori / Poti okusov in doživetij
	2.2	AGROTUR	Agroturistica carsica / Kraški agroturizem
	2.2	MOTOR	Incubatore turistico mobile / Mobilni turistični inkubator
	2.2	UE LI JE II	Olio d'oliva: il simbolo della qualità nell'area transfrontaliera / Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru
	2.2	LANATURA	Tradizione ed innovazione nell'utilizzo di materiali agrozootecnici / Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov
	2.2	SOLUM	Un comune percorso attraverso i sapori tradizionali / Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov
	2.2	T-lab	Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni transfrontaliere di Slovenia e Italia / Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije
	2.3	GLIOMA	Identificazione di nuovi marcatori di cellule staminali tumorali a scopo diagnostico e terapeutico / Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
	2.3	IPforSMEs	La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale / Vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IP
	2.3	BELLIMPRESA	Razionalizzazione delle risorse interne e diffusione di una cultura di impresa mirate alla multifunzionalità ed alla sostenibilità economica delle aziende zootecniche / Racionalizacija notranjih virov in razširitev dobre rejske prakse, nanašajoče se na multifunkcionalno in trajnostno gospodarjenje na živinorejskih obratih
	2.3	INNOVAQUA	Rete per l'innovazione tecnologica in acquacoltura / Omrežje za tehnološko inovacijo v ribogojstvu
	2.3	WINE NET	Rete di cooperazione per il miglioramento delle qualità della filiera vitivinicola con soluzioni innovative / Kooperacijska mreža za izboljšanje kvalitete vinske industrije z inovativnimi solucijami
	2.3	MACC	Creazione di un centro per il coordinamento, la ricerca e il restauro dell'arte moderna e contemporanea / Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo modernih in sodobnih umetnosti
	2.4	STUDY CIRCLES	Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio / Čezmejni laboratorij za razvo človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju
PN3	3.1	SIIT	School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT): exploring biodiversity in a cross-border area. Strumenti interattivi per l'identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un'area transfrontaliera / School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT): exploring biodiversity in a cross-border area. Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju
	3.2	PESCA	Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare / Projekt o vzgoji za zdravo prehrano
	3.2	EDUKA	Educare alla diversità / Vzgajati k različnosti
	3.2	ALISTO	Ali sulla storia / Na krilih zgodovine
	3.2	Living Fountains	Ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera / Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju
	3.2	LEX	Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia / Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji
	3.2	CAMAA	Centro per le Architetture Militari dell'Alto Adriatico / Center za severno-jadransko vojaško arhitekturo
	3.3	JULIUS	Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e utilizzo congiunto di infrastrutture sportive nell'area transfrontaliera dalle Alpi Giulie all'Adriatico / Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
			Jadrana
	3.3	IntegrAid	Approccio integrato al miglioramento dell'assistenza medica d'urgenza / Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči
	3.3	PANGeA	Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità / Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje
	3.3	SIGN	Network genetico sloveno-italiano / Slovensko italijanska genetska mreža
	3.3	e-surgerynet	Rete Chirurgica in macroarea transfrontaliera / Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju
	3.3	e-cardionet	Rete Cardiologica in macroarea transfrontaliera / Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju
	3.3	SEA	Social economy agency agenzia per l'economia sociale / Agencija za socialno ekonomijo
	3.3	S.HO.W.	Social HOusing Watch - Osservatorio sperimentale delle politiche di Social Housing in relazione alle politiche di welfare / Social HOusing Watch - Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

Vir: pripravi STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Tudi v primeru standardnih projektov, so številni upravičenci, enako kot pri strateških projektih, pričeli s postopki zaključevanja in izvedbo dogodkov za širjenje rezultatov projekta.

Tudi upravičenci standardnih projektov so se odločili za uvedbo ukrepov za pospešitev izvajanja, kar je v nekaterih posameznih primerih, kot na primer pri projektu MACC, omogočilo razširitev partnerstva in vključitev novih partnerjev, na katere so bile prenesene določene projektne aktivnosti in finančna sredstva.

Znižanje sofinanciranja projektov, ki v letu 2013 niso dosegli ciljne porabe, je bilo posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, skladno s čl. 98 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Posledično je bilo potrebno spremeniti opise stroškovnega načrta in prijavnice 50 projektov. Po odobritvi, s strani EK, prošnje OU za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, skladno z določili čl. 96, črke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in znižanja skupne vrednosti samodejno prenehanj obveznosti, so bila projektom dodeljena dodatna sredstva, sorazmerno s predhodnim deležem znižanja sredstev. Posledično je bilo potrebno ponovno spremeniti opise stroškovnih načrtov in prijavnice za vse projekte, ki so prejeli dodatna sredstva. Projekti ENERGYVILLAB, PROFILI, LIVING FOUNTAINS, CAMAA in SEA dodatnih sredstev niso sprejeli.

Skladno s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja in prijavnico se tudi številni standardni projekti približujejo k zaključku projektnih aktivnosti, čeprav beležimo zamude pri porabi sredstev. V okviru razpisa za standardne projekte je bilo znižanje sofinanciranja, na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014 (53. dopisna seja), zahtevano pri 49-ih od 51-ih projektov. Znižanje sofinanciranja je nastalo kot posledica neizpolnjevanja pogodbenih letnih ciljev porabe in samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013. V zvezi s časovnim okvirom izvajanja in trajanja projektov, poglavje 2.1.2 (del namenjen razpisu št. 02/2009 za standardne

projekte) vsebuje pregled datumov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezni projekt.

STS je upravičencem 51 standardnih projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 02/2009 večkrat posredoval ustrezna navodila za pripravo dokumentacije priložene k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, in sicer za izvedbo izplačil s strani OP, pri pripravi in pridobitvi Izjave o plačanih prispevkih (»DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva«), obrazcev za določitev načina izplačila za posamezne upravičence ter dokumentaciji s področja boja proti mafiji na podlagi italijanske zakonodaje.

Ravno tako je STS upravičencem posredoval usmeritve glede administrativnih postopkov, postopkov javnega naročanja, pridobivanja dovoljenj in koncesij v zvezi z načrtovanimi investicijami, kot tudi v zvezi z upravičenostjo izdatkov, predvsem kar zadeva kategorijo izdatkov za delo zaposlenih in zunanjih sodelavcev ter za nakup opreme.

Tudi v okviru standardnih projektov so VP predložili številne prošnje za projektne spremembe, ki so v večini primerov prispevale k prerazporeditvi sredstev med kategorijami izdatkov in med različnimi projektnimi partnerji.

Spodnja tabela vsebuje podatke o večjih spremembah (število in vrsta spremembe), za katere so zaprosili VP projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in jih je OU oziroma v primerih, kjer to določa notranji pravilnik NO odobril do dneva priprave tega letnega poročila.

Javni razpis št. 02/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	CroCTaL	5	2	2	3	3	2	0
	TIP	10	1	7	2	2	2	1
	SALTWORKS	2	0	3	2	0	1	0
	BioDiNet	5	0	4	3	2	0	0
	ISO - TO	6	0	3	3	1	1	0
	ISO - PRE	1	1	1	1	0	0	0
	GOTRAWAMA	4	1	2	1	1	2	0
	ISO - PRA	4	2	3	2	1	1	0
	ISO - GIO	4	2	3	2	1	1	0
	ISO - RE	4	2	3	2	1	1	0
	ISO - PA	4	2	3	2	1	1	0
	GEP	10	1	8	3	0	0	2
	ASTIS	3	0	3	1	0	1	0
	IDAGO	3	0	2	0	0	2	0
	ADRIAWET 2000	9	2	6	3	2	2	1
	EnergyViLLab	6	2	4	3	2	0	2
	FUTURELIGHTS	3	0	3	1	0	0	0



Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
	HYDRO KARST	5	1	4	2	1	0	0
	TESSI	2	0	1	0	0	1	0
	MODEF	4	0	3	2	0	1	0
PN 2	PROFILI	6	1	5	1	1	1	1
	MACC	9	4	4	4	4	2	0
	MOTOR	6	1	6	3	3	1	2
	WINE NET	7	0	7	0	0	0	0
	AGROTUR	13	0	4	1	2	1	8
	Heritaste	5	1	4	2	3	1	0
	STUDY CIRCLES	5	1	4	2	0	1	0
	TRANSARMON	9	0	9	3	1	1	0
	UE LI JE II	5	0	5	2	0	1	0
	LANATURA	6	0	4	1	2	1	2
	IPforSMEs	6	0	5	0	1	2	0
	GLIOMA	6	0	3	0	0	1	2
	SOLUM	7	1	4	0	1	1	3
	T-lab	7	1	4	1	2	2	1
	INNOVAQUA	5	0	3	1	1	0	0
	BELLIMPRESA	5	0	3	2	1	1	0
PN 3	PESCA	4	1	2	1	0	0	0
	JULIUS	9	3	6	4	2	3	0
	EDUKA	7	0	7	3	2	1	0
	ALISTO	9	0	4	1	2	2	4
	IntegrAid	10	1	9	4	1	2	1
	Living Fountains	6	1	4	4	3	1	0
	LEX	5	0	5	2	1	1	0
	SIIT	3	0	3	1	1	0	0
	PANGeA	8	0	4	2	1	1	4
	SIGN	8	0	7	4	0	0	1
	e-surgerynet	4	1	5	3	1	2	0
	S.HO.W.	6	0	3	1	0	2	0
	SEA	9	0	5	2	0	1	4
	e-cardionet	4	1	4	2	1	2	0
	CAMAA	6	0	5	2	1	0	1
Skupaj - standardni projekti		299	37	210	97	56	54	40

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV - SREDSTVA NAMENJENA OŽJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU

V okviru javnega razpisa za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju je bilo odobreno sofinanciranje 20 projektov v skupni vrednosti 18.114.260,89¹⁰ EUR. Postopek odobritve je potekal v okviru 12. redne seje NO z dne 6. julija 2012 (glej Letno poročilo o izvajanju 2012).

Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju po prednostnih nalogah. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.

Javni razpis št. 03/2011. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.

Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
PN1	1.1	TRECORALA	TREzze e CORalligeno dell'Alto Adriatico: valorizzazione e gestione sostenibile / Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu
	1.2	CAMIS	Attività coordinate per la gestione del fiume Isonzo, Coordinated activities for management of Isonzo Soča / Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče, Coordinated activities for management of Isonzo Soča
	1.2	ENRI	Energie rinnovabili e risparmio energetico per il terzo settore / Obnovljivi viri energije in energetska varčevanje za tretji sektor
	1.3	BIMOBIS	Mobilità ciclistica tra la Slovenia e l'Italia / Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo
	1.3	TRADOMO	Miglioramento dell'accessibilità sostenibile e della mobilità sul territorio del Programma Transfrontaliero / Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju
PN2	2.1	FARmEAT	Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia sostenibile / Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje
	2.1	NUVOLAK	Piattaforma imprenditoriale bilingue per il supporto alla realizzazione di iniziative imprenditoriali transfrontaliere / Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti
	2.1	OGV	Orti goriziani / Goriški vrtovi
	2.1	VISO	Viticoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse

¹⁰ Pri navedenem znesku je bilo upoštevano finančno preoblikovanje projektov (znižanje sofinanciranja) zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter so bili upoštevani finančni popravki (znižanje izdatkov za leto 2013), zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO, v skladu s sklepom NO, sprejetim na seji z dne 15.07.2014, ki je potekala na Bledu.



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
			territoriali nella filiera vitivinicola / Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika
	2.2	ENJOY_TOUR	Buon appetito sulle strade del gusto transfrontaliere / Dober tek na čezmejnih poteh okusov
	2.2	RURAL	Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di prepotto e kanal ob soči / Čezmejni razvoj turizma na podeželju in skupna promocija kakovostnih tipičnih izdelkov občin Prepotto in Kanal ob Soči
	2.3	PROTEO	Il centro transfrontaliero per lo studio di proteine per la ricerca e la diagnostica oncologica / Čezmejni center za študij proteinov za onkološko raziskavo in diagnostiko
	2.3	SHARTEC	Condivisione delle tecnologie innovative di produzione nelle regione transfrontaliera / Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah
	2.4	MINA	Inquinanti Ambientali e Malattie Neurodegenerative: uno studio multidisciplinare basato su ricerca, formazione ed innovazione / Okoljski onesnaževalci in nevrodegenerativne bolezni: multidisciplinarna študija, ki temelji na raziskavah, usposabljanju in inovativnosti
PN3	3.1	Agri-Knows	Trasferimento delle conoscenze in agricoltura come valore aggiunto per la tutela dell'ambiente / Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaščiti okolja
	3.2	ECHOS	Echi transfrontalieri / Čezmejni odmevi
	3.2	LIVING LANDSCAPE	Il Paesaggio vivo del Carso: un progetto di ricerca e formazione per riconoscere e valorizzare il patrimonio culturale e l'ambiente transfrontaliero / Živa krajina Krasi: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja
	3.2	POT MIRU - VIA DI PACE	Sentieri storici della Prima Guerra Mondiale dalle Alpi al Adriatico / Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana
	3.2	PratiCons	Pratiche di conservazione del patrimonio architettonico / Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine
	3.2	ZBORZBIRK	L'eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso / Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V letu 2013 so projekti začeli s konkretnim izvajanjem projektnih aktivnosti. Upoštevajoč nižje vrednosti in čas trajanja pogodb v primerjavi s prejšnjima dvema razpisoma, izvajanje tako imenovanih land border projektov trenutno poteka skoraj pri vseh skladno s pogodbenimi obveznostmi. Pogodbe za vsak projekt med drugim vključujejo doseganje določene ciljne porabe sredstev za posamezno leto izvajanja projekta, enako kot v primeru razpisov št. 01/2009 in 02/2009. Zahteve po znižanju sofinanciranja na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014 (53. dopisna seja), kot posledica neizpolnjevanja pogodbenih letnih ciljev porabe in

samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013, je bilo deležno samo 5 od 20 sofinanciranih projektov.

Po odobritvi, s strani EK, prošnje OU za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, skladno z določili čl. 96, črke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in znižanja skupne vrednosti samodejno prenehanj obveznosti, so bila 4 projektom dodeljena dodatna sredstva, sorazmerno z deležem predhodnega znižanja sredstev. Posledično je bilo potrebno ponovno spremeniti opise stroškovnih načrtov in prijavnice projektov BIMOBIS, OGV, PROTEO in RURAL.

Do 31.12.2014 sta aktivnosti zaključila dva land border projekta, in sicer projekt AGRI-KNOWS (konec novembra 2014) in NUVOLAK (konec decembra 2014).

V poglavju 2.1.2, in sicer v delu, namenjenem razpisu št. 03/2011 za standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, so navedeni datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP, ki omogočajo pregled trajanja projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 03/2011.

STS je upravičencem 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju redno posredoval usmeritve glede administrativnih postopkov, postopkov javnega naročanja, pridobivanja dovoljenj in koncesij v zvezi z načrtovanimi investicijami, kot tudi v zvezi z upravičenostjo izdatkov, predvsem kar zadeva kategorijo izdatkov za delo zaposlenih in zunanjih sodelavcev ter za nakup opreme. Obenem, je nudil stalno tehnično pomoč pri pripravi poročil VP, posredoval navodila glede rokov poročanja in posredovanja zahtevkov za plačilo OU, za namene certificiranja s strani OP.

Da je prispelo večje število prošenj za spremembe dokazujejo številni aneksi k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, ki jih je pripravil STS in sta jih podpisala OU ter VP, ter številni aneksi k Pogodbi o partnerstvu, pripravljeni po vsaki izvedeni spremembi Pogodbe o dotaciji sofinanciranja in podpisani s strani VP ter vseh PP.

Spodnja tabela vsebuje podatke o večjih spremembah (število in vrsta spremembe), za katere so zaprosili VP projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 03/2011 in jih je OU oziroma v primerih, kjer to določa notranji pravilnik NO odobril do dneva priprave tega letnega poročila.



Javni razpis št. 03/2011. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	Trecorala	4	0	3	1	0	0	0
	BIMOBIS	8	1	5	2	1	1	1
	TRADOMO	2	0	2	1	0	0	0
	ENRI	2	0	2	1	0	0	0
	CAMIS	9	6	6	2	0	2	1
PN 2	SHARTEC	6	0	4	3	0	1	2
	FarMeat	2	0	2	2	0	0	0
	VISO	5	0	4	4	0	0	0
	NUVOLAK	3	1	3	1	0	0	0
	Mina	2	0	2	2	0	0	0
	OGV	6	0	4	1	0	2	1
	Proteo	4	0	3	1	1	0	1
	RURAL	3	2	1	1	0	1	0
	EnjoyTour	4	0	2	3	1	1	0
PN 3	POT MIRU - VIA DI PACE	5	0	5	5	0	0	1
	ZBORZBIRK	6	0	2	2	0	0	3
	LIVING LANDSCAPE	8	1	2	2	0	0	3
	AGRI-KNOWS	4	0	3	2	1	1	0
	PratiCons	4	0	4	1	0	1	0
	ECHOS	4	0	3	1	0	0	0
Skupaj - standardni projekti - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju		91	11	61	38	4	10	13

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju



POVZETEK ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA V REFERENČNEM OBDOBJU TEGA POROČILA

53. dopisna seja 10.-24. januar 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev korekcije formule za izračun samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.
54. dopisna seja 22. januar- 05. februar 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev predloga ponovne določitve finančnih načrtov projektov v okviru katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
55. dopisna seja 13.-28. februar 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev spremembe projekta Tehnične pomoči - začasna šifra 4TA03-2009, verzija št. 05/2014, skladno s predlogi sprememb, ki so jih predložili VP (Avtonomna dežela FJK in Dežela Veneto) in PP Republika Slovenija v zvezi s prenosom sredstev med kategorijami izdatkov.
56. dopisna seja 12.-19. marec 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev podaljšanja trajanja strateškega projekta PARSJAD, odobritev sprememb standardnega projekta (sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju) EJOYTOUT, informacija NO o spremembah partnerstva standardnega projekta GEP in standardnega projekta (sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju) CAMIS ter odobritev spremembe naziva nekaterih PP strateškega projekta TRANS2CARE in standardnih projektov MACC in IPforSMEs.
57. dopisna seja 21.-28. marec 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev predloga, da se EK predloži prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti, v skladu s 96. členom - <i>Izjeme od samodejne prekinitve obveznosti</i> Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
58. dopisna seja 7.-14. april 2014	Seja se je zaključila uspešno. Pogojna odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateškega projekta SAFEPORT.
59. dopisna seja 5.-12. junij 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb členov 6 in 9bis Tehnično administrativnega sporazuma.
60. dopisna seja 12.-19. junij 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju ECHOS. Informacija NO o spremembah pri standardnih projektih PANGEA in GOTRAWAMA.
15. redna seja NO na Bledu 15. julij 2014	1. Ciljna poraba N+2 za leto 2013: obvestilo o odgovoru EK na prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti; 2. Ciljna poraba N+2 za leto 2014: stanje izvajanja Programa in poročilo o ukrepih za pospešitev črpanja sredstev - rezultati; 3. Odobritev preoblikovanih prijavnici in opisov stroškovnega načrta, skladno s prenehanjem prevzetih obveznosti na ravni Programa; 4. Poenostavitev postopkov zaključevanja projektov; 5. Zaključevanje Programa: predstavitev akcijskega načrta; 6. Predlog za spremembo 3. člena - Postopek odločanja Poslovnika NO; 7. Predstavitev aktivnosti za implementacijo Programa INTERREG V A ITALIJA - SLOVENIJA 2014-2020; 8. Razno: • Road Map • Drugo
61. dopisna seja 23.-30. junij 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev Letnega poročila o izvajanju 2013.



62. dopisna seja 15.-22. september 2014	Seja se je zaključila uspešno. Informacija NO o izvajanju člena 96, točke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in predlog spremembe OP ter finančnega načrta Programa.
63. dopisna seja 19.-26. september 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja in sprememb standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju LIVING LANDSCAPE. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju NUVOLAK in Agri-knows. Informacija NO o spremembah standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju FARM EAT.
64. dopisna seja 14.-21. oktober 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnega projekta STUDY CIRCLES.
65. dopisna seja 10.-17. november 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev metodologije za dodelitev dodatnih razpoložljivih sredstev po dokončni odločitvi EK o znesku samodejno prenehanj prevzetih obveznosti za leto 2013 in metodologije za dodelitev preostankov sredstev po zaključku projektov.
66. dopisna seja 10.-17. december 2014	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju BIMOBIS, CAMIS, SHARTEC, LIVING LANDSCAPE, standardnih projektov IDAGO in GOTRAWAMA ter strateškega projekta SHARED CULTURE.
67. dopisna seja 23.-30. januar 2015	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja in sprememb standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju ENJOY TOUR. Informacija NO o spremembah standardnega projekta LIVING FOUNTAINS.
68. dopisna seja 19. februar - 02. marec 2015	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev predloga preoblikovanja finančnih načrtov projektov, v okviru katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
69. dopisna seja 23. februar - 02. marec 2015	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev izvajanja 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in sicer odobritev uporabe formule, ki jo je NO odobril v okviru 53. dopisne seje za izračun vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za posamezni projekt, v primeru, da partnerstvo ne doseže dogovora v zvezi z dodelitvijo dodatnih razpoložljivih sredstev ter odobritev uporabe formule za dodelitev dodatnih sredstev v okviru standardnega projekta FUTURELIGHTS.
70. dopisna seja 10.-17. marec 2015	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju POT MIRU-VIA DI PACE, odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju ENRI in PRATICONs, ter odobritev sprememb in podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju TRADOMO in ECHOS.
71. dopisna seja 12.-19. marec 2015	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb in podaljšanja obdobja trajanja projektov, ki so sprejeli dodatna sredstva po dokončni odločitvi EK o vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013.

POSODOBLJENE VREDNOSTI KAZALNIKOV OPERATIVNEGA PROGRAMA

V nadaljevanju sledi seznam kazalnikov s posodobljenimi vrednostmi na dan 31.12.2014, ki so na podlagi OP razporejeni po naslednjih tipologijah:

- vsem projektom skupni kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja;
- kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i. kazalnike za »horizontalna načela«;
- splošni kazalniki, ki odražajo čezmejno sodelovanje.

V nadaljevanju navedeni podatki se nanašajo na 87 sofinanciranih projektov na dan 31.12.2014: 16 strateških projektov javnega razpisa št. 01/2009, 51 standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009 in 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - javnega razpisa št. 03/2011.

V primerih, kjer je merska enota izražena v odstotkih, je le-ta izračunana glede na skupno število sofinanciranih projektov (87 projektov) na dan 31.12.2014.

V OP je ciljna vrednost nekaterih kazalnikov izražena v odstotkih. Spodnja tabela vključuje tudi numerično vrednost, izračunano na osnovi skupnega števila sofinanciranih projektov v okviru Programa (skupno 87 sofinanciranih projektov na dan 31.12.2014).

VSEM PROJEKTOM SKUPNI KAZALNIKI, KI IZKAZUJEJO STOPNJO SODELOVANJA	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
42 - Projekti, ki upoštevajo dva izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje	45%	1%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
	39	1*	št.	Število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
43 - Projekti, ki upoštevajo tri izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje	30%	1%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
	26	1*	št.	Število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
44 - Projekti, ki upoštevajo štiri izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje	25%	98%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
	22	85*	št.	Število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)



KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA NAČELA«	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja	45%	99%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	39	86	št.	Število projektov
P2 - Spodbujanje enakih možnosti (med spoloma in nediskriminacija)	10%	91%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	9	79	št.	Število projektov
SPLOŠNI KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO ČEZMEJNO SODELOVANJE	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
46 - Projekti, ki razvijajo skupno rabo infrastrukture	25%	74%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	22	64	št.	Število projektov
47 - Projekti, ki razvijajo sodelovanje na področju javnih storitev	20%	71%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	17	62	št.	Število projektov
48 - Projekti, ki zmanjšujejo izoliranost s pomočjo boljše dostopnosti do prevoznih sredstev, IKT omrežij in storitev	25%	48%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	22	42	št.	Število projektov
49 - Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje okolja	15%	83%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	13	72	št.	Število projektov
50 - Ljudje, ki se udeležujejo skupnih izobraževalnih dejavnosti ali usposabljanj	350	2.998	št.	Število oseb
P3 - Projekti, ki spodbujajo raziskave in razvoj ter inovativne mreže	10%	69%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	9	60	št.	Število projektov
P4 - Čezmejni projekti malih in srednje velikih podjetij	5%	57%¹¹	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
	4	50	št.	Število projektov
P5 - Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo v čezmejnih projektih	500	914	število	Število

(*) Vrednosti vsem projektom skupnim kazalnikov, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja, in sicer kazalnika »42 - Projekti, ki upoštevajo dva izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje« in »43 - Projekti, ki upoštevajo tri izmed naslednjih kriterijev: skupna

¹¹ Odstotek kazalnika P4 je znižan na 57% izključno zaradi tipkarske napake v Letnem poročilu za leto 2013, v katerem je bil naveden odstotek 87%.



priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje«, so zelo nizke, kajti 85 od 87 sofinanciranih projektov upošteva vse štiri izmed naslednjih kriterijev sodelovanja: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje (kazalnik 44) in dokazuje visoko stopnjo sodelovanja. Zgolj 2 sofinancirana projekta upoštevata samo dva oziroma tri izmed naštetih kriterijev sodelovanja.

V zvezi s preostalimi vrednostmi naštetih skupnih kazalnikov OP velja izpostaviti, da so se do danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko vrednotene, dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke. Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnimi vrednostmi in dejansko doseženimi vrednostmi. Na primer, splošni kazalnik »P5 - Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo v čezmejnih projektih«, ki prikazuje število sodelujočih upravičencev v okviru Programa, presega ciljno vrednost za več kot 400 enot. Na visoko doseženo vrednost splošnega kazalnika »50 - Ljudje, ki se udeležujejo skupnih izobraževalnih dejavnosti ali usposabljanj«, ki za 7 krat presega predvideno ciljno vrednost, pa vpliva 7 projektov (3 strateški projekti z akronimi Climaparks, Sigma2 in Kras-Carso, in 4 standardni projekti z akronimi Biodinet, T-lab, Integraid in S.HO.W) od skupno 87 sofinanciranih. V okviru naštetih projektov so namreč upravičenci organizirali skupne izobraževalne dejavnosti ali usposabljanja, katerih se je udeležilo približno 3.000 ljudi.

2.1.2 Finančni podatki

V nadaljevanju so navedeni podatki o doseganju ciljne porabe N+2, predvidene za leto 2014.

Za namene doseganja ciljne porabe (skupna vrednost sredstev ESSR v višini 78.195.037,25 EUR) je OU v sodelovanju s programskimi partnerji, že v letu 2013, poskrbel za okrepitev prvostopenjskih kontrolnih enot v Italiji in Sloveniji in uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje pravilnega in pravočasnega izvajanja predvidenih aktivnosti ter povišanje vrednosti certificiranih izdatkov.

OU in programski partnerji so bili pri izvajanju programskih aktivnosti in doseganju ciljne porabe v letu 2014 uspešni, saj za omenjeno leto ne beležimo samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, temveč je bila letna ciljna poraba, ki jo določa EK, dosežena in presežena (glej spodnjo tabelo s podatki o ciljni porabi za leto 2014).

Med uvedenimi ukrepi je OU, tako kot leta 2012 in 2013, za upravičence javnih razpisov št. 01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, uvedel možnost predložitve dodatnega ad-hoc poročila (glede na predvidena v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja) pristojni prvostopenjski kontrolni enoti za poročanje o izdatkih (vse kategorije izdatkov) v višini najmanj 80.000,00 EUR. Obenem je bil podaljšan rok za oddajo zadnjega poročila v koledarskem letu, z namenom certificiranja čim višjega zneska izdatkov.

Tabela v nadaljevanju vsebuje podatke o izdatkih, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolnih enot in o certificiranih izdatkih s strani OzP ter ciljno porabo, predvideno za leto 2014, ki jo je bilo potrebno doseči, da bi preprečili samodejno prenehanje prevzetih obveznosti.

Ciljna poraba za leto 2014. Potrjeni in certificirani izdatki.

Cilj N+2 2014 skupno (ESSR v €)	Certificirani izdatki s strani Organa za potrjevanje [14. Zahtevka za plačilo, 28.12.2014] skupno (ESSR v €)	Izdatki, vključeni v poročila in potrjeni na dan 31.12.2014 skupno (ESSR v €)	Izdatki, vključeni v poročila in potrjeni na dan 31.12.2014 skupno (v €)
(A)	(B)	(C)	(C)
78.195.037,25	83.001.358,68	83.354.850,04	98.064.529,46

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o porabi sredstev na dan 31.12.2014

Obseg certificiranih izdatkov, vključno z izdatki, vključenimi v 28. zahtevku za plačilo, znaša 106,15% ciljne porabe za leto 2013, ki jo je potrebno doseči zato, da se ne izvede samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, ki ga določa 93. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Ob upoštevanju da določenih potrjenih izdatkov ni bilo možno certificirati, tudi zaradi zaprtja deželne računovodske službe in da so bila posledično povračila upravičencem, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh, začasno ustavljena, obseg potrjenih izdatkov, o katerih so upravičenci poročali do 31.12.2014 (tudi ob upoštevanju finančnih popravkov zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO), presega znesek certificiranih izdatkov, kar potrjuje uspešno finančno realizacijo projektov v letu 2014.

Podrobnejše informacije o finančni realizaciji posameznih projektov (potrjeni in certificirani izdatki) so navedene v nadaljevanju tega poročila.

Tabela v nadaljevanju pa vsebuje finančne podatke po prednostnih nalogah in odgovarjajoče izdatke, ki se sofinancirajo iz sredstev ESRR.

Finančni podatki po prednostnih nalogah - izdatki, sofinancirani iz ESRR.

Prednostna naloga	Izdatki, nastali pri upravičencih in vključeni v Zahteve za izplačilo, ki se posredujejo OU (ESRR v €)	Znesek prispevka ESRR (v €)	Izdatki, ki jih je upravičencem izplačal Organ za potrjevanje (ESRR v €)	Skupna plačila, prejeta s strani Komisije (ESRR v €)
1	29.607.049,73	29.607.049,73	24.239.672,07	27.688.556,11
2	24.835.800,80	24.835.800,80	20.680.215,13	23.100.205,95
3	23.580.776,59	23.580.776,59	19.983.114,47	21.846.686,89
4	4.977.731,56	4.977.731,56	3.645.837,91	4.704.842,81
Skupno	83.001.358,68	83.001.358,68	68.548.839,58	77.340.291,76

Vir: pripravil STS na podlagi finančnih podatkov na dan 31.12.2014

Na dan 31.12.2014 ni razpoložljivih nealociranih sredstev na ravni Programa, razen tistih, ki izhajajo iz nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO na izdatkih za leto 2013 (postopek preoblikovanja finančnih načrtov s strani upravičencev je v teku) in skupno znašajo 55.104,83 EUR. Obenem, so v skladu z odločitvijo NO razpoložljiva nedodeljena sredstva zmanjšala vpliv samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 na projekte, saj se je pri preoblikovanju stroškovnih načrtov upoštevalo tudi odločitev, da se razpoložljiva sredstva upoštevajo pri preoblikovanju finančnega načrta Programa, ki ga zahteva EK.

na programski ravni. V skladu z navedenim, je bil ustrezno preoblikovan tudi finančni načrt Programa samega, kot zahteva EK.

V nadaljevanju so predstavljeni finančni podatki, ki se nanašajo na posamezne javne razpise Programa. Dodatne informacije so na voljo v 3. poglavju tega poročila (»Izvajanje po prednostnih nalogah«).



JAVNI RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV

Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled 16 sofinanciranih strateških projektov in odobreno vrednost za posamezni projekt, v skladu s sklepom NO z dne 15.07.2014¹². Pri navedenih zneskih je bilo upoštevano znižanje sredstev zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter morebitni finančni popravki, ki jih je odredil RO (na izdatkih za leto 2013).

Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
1	Climaparks	3.236.444,34	2.750.977,69	29/07/2010
1	Sigma 2	3.380.944,39	2.873.802,73	26/07/2010
1	Carso - Kras	3.013.694,40	2.561.640,24	27/07/2010
1	Adria A	2.838.872,34	2.413.041,49	15/07/2010
1	Safeport	2.457.941,45	2.089.250,23	26/09/2011
1	Interbike	3.027.534,87	2.573.404,64	08/09/2011
Prednostna naloga 1	Skupna odobrena vrednost	17.955.431,79	15.262.117,02	
2	Slowtourism	3.590.570,89	3.051.985,26	20/07/2010
2	Citius	2.736.272,69	2.325.831,79	04/08/2010
2	Icon	2.995.936,26	2.546.545,82	19/07/2010
2	Know Us	2.652.443,07	2.254.576,61	30/12/2010
2	Trans2Care	2.551.533,51	2.168.803,48	26/07/2011
Prednostna naloga 2	Skupna odobrena vrednost	14.526.756,42	12.347.742,96	
3	Jeziklingua	2.742.142,92	2.330.821,48	26/07/2010
3	E-Health	2.450.239,19	2.082.703,31	13/07/2010
3	Shared Culture	2.957.533,29	2.513.903,30	26/07/2010
3	Parsjad	2.694.190,65	2.290.062,05	05/08/2010
3	Openmuseums	3.442.476,28	2.926.104,84	22/08/2011
Prednostna naloga 3	Skupna odobrena vrednost	14.286.582,33	12.143.594,98	
Skupno		46.768.770,54	39.753.454,96	

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2014. Iz tabele je razviden napredek v primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih strateškemu projektu, v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja

¹² Projekt Climaparks se je zaključil 31.12.2013 in ni bil deležen preoblikovanja opisa stroškovnega načrta zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti v povezavi s ciljno porabo za leto 2013.



med OU in VP ter ob upoštevanju znižanj zaradi nedoseganja ciljne porabe ter omenjenih finančnih popravkov po opravljenih revizijah operacij s strani RO.

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.

Primerjava skupnega zneska prevzetih obveznosti s celotnim zneskom sredstev, namenjenih projektom kaže, da je zmogljivost prevzemanja obveznosti skoraj 100% v primerjavi z obsegom sredstev, namenjenih strateškimi projektom, upoštevajoč, da so projektne aktivnosti v zaključni fazi pri velikem številu sofinanciranih projektov. Primerjava potrjenih izdatkov, vključenih v zahteve za izplačilo, s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaže 87,29% zmogljivosti porabe.

Pregled na ravni posamezne prednostne naloge kaže, da je prednostna naloga 3 najbolj učinkovita z vidika prevzetih obveznosti (103,03%), saj presega celotno skupno vrednost projektov (upoštevajoč tudi finančno preoblikovanje projektov, ki je v veliko primerih privedla do znižanja vrednosti projekta, vrednost prevzetih obveznosti pa je ostala nespremenjena), medtem ko je odstotek porabe (88,08%), višji v okviru prednostne naloge 2. Na odstotek porabe vpliva izvajanje projekta ADRIAA, pri katerem beležimo nižji odstotek porabe sredstev (nekoliko več kot 72% skupne vrednosti projekta).

Pri prednostni nalogi 2 je delež prevzetih obveznosti nekoliko nižji napram prednostni nalogi 3 (98,80%), medtem ko je poraba dobra in dosega 88,08%. Pri prednostni nalogi 1 je delež prevzetih obveznosti nekoliko nižji napram drugima dvema prednostnima nalogama (98,55%), medtem ko odstotek potrjenih izdatkov v primerjavi s celotno odobreno vrednostjo projekta znaša 86,84%.

Natančneje, čeprav na splošno beležimo pospešitev porabe napram preteklim letom, upoštevajoč tudi finančno preoblikovanje in znižanje vrednosti projektov, v okviru prednostne naloge 1 projekt Sigma 2 beleži najbolj učinkovito črpanje sredstev z vidika prevzetih obveznosti (presega celotno vrednost s 109,99%). Obenem, omenjeni projekt beleži tudi najboljše vrednosti poročanih in potrjenih izdatkov (95,25%). Ob upoštevanju tipologije sofinanciranih aktivnosti v okviru projektov Interbike (za katerega je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana z nekoliko zamude) in AdriaA, na splošno pri izvajanju beležimo dober finančni napredek, čeprav je le-ta nekoliko težaven.

V okviru prednostne naloge 2, skoraj vsi projekti beležijo prevzete obveznosti v obsegu celotne vrednosti projekta. Najboljšo porabo sredstev pa beležimo pri projektu Slowtourism (presega 94%). Tudi v tem primeru je podatek o napredku izvajanja projektov Know Us in Trans2care pomemben, saj so se njune aktivnosti začele izvajati z zamudo v letu 2011. Odstotka porabe za oba projekta znašata 75,19% (Know-Us) in 84,63% (Trans2Care). Napredek pri porabi sredstev je v primerjavi s preteklimi leti očiten, tudi upoštevajoč že omenjeno finančno preoblikovanje projektov.

V okviru prednostne naloge 3 najboljši finančni napredek beležita dva projekta: Parsjad (skladno z napredkom iz preteklega leta), ki pri porabi sredstev glede na skupno vrednost projekta beleži odstotek v višini 96,68%, in E-health, ki pri porabi sredstev beleži odstotek v višini 91,53% (upoštevajoč finančno preoblikovanje in znižanje sredstev). Odstotek porabe sredstev pri projektu Openmuseums, za katerega je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v drugi polovici leta 2011, znaša 82,90% glede na skupno odobreno vrednost projekta. Finančni napredek projekta Shared Culture (79,60% poraba sredstev) lahko ocenimo kot zmeren.



Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih strateških projektov po posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	Climaparks	3.236.444,34	3.236.444,34	2.930.657,43	100,00%	90,55%
1	Sigma 2	3.380.944,39	3.718.737,46	3.220.304,10	109,99%	95,25%
1	Carso - Kras	3.013.694,40	3.013.694,40	2.762.690,50	100,00%	91,67%
1	Adria A	2.838.872,34	2.240.024,30	2.054.620,89	78,91%	72,37%
1	Safeport	2.457.941,45	2.457.941,45	2.153.613,34	100,00%	87,62%
1	Interbike	3.027.534,87	3.027.534,87	2.470.036,18	100,00%	81,59%
Prednostna naloga 1	Skupna odobrena vrednost	17.955.431,79	17.694.376,82	15.591.922,44	98,55%	86,84%
2	Slowtourism	3.590.570,89	3.415.525,27	3.381.336,97	95,12%	94,17%
2	Citius	2.736.272,69	2.736.272,69	2.506.968,26	100,00%	91,62%
2	Icon	2.995.936,26	2.995.936,26	2.753.130,60	100,00%	91,90%
2	Know Us	2.652.443,07	2.652.443,07	1.994.287,55	100,00%	75,19%
2	Trans2Care	2.551.533,51	2.551.533,51	2.159.270,99	100,00%	84,63%
Prednostna naloga 2	Skupna odobrena vrednost	14.526.756,42	14.351.710,80	12.794.994,37	98,80%	88,08%
3	Jeziklingua	2.742.142,92	2.742.142,92	2.378.612,39	100,00%	86,74%
3	E-Health	2.450.239,19	2.450.239,19	2.242.785,92	100,00%	91,53%
3	Shared Culture	2.957.533,29	3.390.006,32	2.354.211,49	114,62%	79,60%
3	Parsjad	2.694.190,65	2.694.190,65	2.607.491,97	100,00%	96,78%
3	Openmuseums	3.442.476,28	3.442.476,28	2.853.692,89	100,00%	82,90%
Prednostna naloga 3	Skupna odobrena vrednost	14.286.582,33	14.719.055,36	12.436.794,66	103,03%	87,05%
Skupaj		46.768.770,54	46.765.142,98	40.823.711,47	99,99%	87,29%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi območji programskih partnerjev, v zvezi s sofinanciranimi strateškimi projekti. Analiza prikazuje podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge. Pri analizi smo upoštevali tudi spremembe, ki se nanašajo na prerazporeditev sredstev med projektnimi partnerji.



Javni razpis št. 01/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih strateških projektov glede na geografsko območje po posameznih projektih in po prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia- Romagna (v €)		
1	Climaparks	650.570,00	264.350,00	664.885,00	1.656.639,34	3.236.444,34
1	Sigma2	479.815,51	520.223,80	84.010,72	2.296.894,36	3.380.944,39
1	Carso Kras	1.256.822,60	0,00	0,00	1.756.871,80	3.013.694,40
1	Adria A ¹³	1.692.527,79	314.914,02	39.490,00	758.650,53	2.805.582,34
1	Safeport	470.638,97	894.933,64	216.317,40	876.051,44	2.457.941,45
1	Interbike	499.977,65	749.574,99	400.962,59	1.377.019,64	3.027.534,87
Prednostna naloga 1	Skupaj po območjih	5.050.352,52	2.743.996,45	1.405.665,71	8.722.127,11	17.922.141,79
2	Slowtourism	350.883,1	625.437,35	1.259.809,11	1.354.441,33	3.590.570,89
2	Citius	820.778,00	722.672,00	194.162,00	998.660,69	2.736.272,69
2	Icon	1.101.188,56	310.187,90	125.084,35	1.459.475,45	2.995.936,26
2	Know Us	619.045,35	1.018.646,83	250.000,00	764.750,89	2.652.443,07
2	Trans2Care	1.225.579,08	333.051,00	173.530,20	819.373,23	2.551.533,51
Prednostna naloga 2	Skupaj po območjih	4.117.474,09	3.009.995,08	2.002.585,66	5.396.701,59	14.526.756,42
3	Jeziklingua	1.805.990,80	60.000,00	0,00	876.152,12	2.742.142,92
3	E-Health	1.037.545,74	319.009,20	100.000,00	993.684,25	2.450.239,19
3	Shared Culture	98.105,64	1.583.246,70	0,00	1.276.180,95	2.957.533,29
3	Parsjad	199.765,35	1.102.584,00	414.680,60	977.160,70	2.694.190,65
3	Openmuseums	547.764,59	566.867,69	799.267,80	1.528.576,20	3.442.476,28
Prednostna naloga 3	Skupaj po območjih	3.689.172,12	3.631.707,59	1.313.948,4	5.651.754,22	14.286.582,33
SKUPAJ - vse 3 prednostne naloge		12.856.998,73	9.385.699,12	4.722.199,77	19.770.582,92	46.735.480,54

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateškemu projektu, znašajo 17.955.431,79 EUR. Po spremembah pri prerezporeditvi sredstev po PP (tudi kot posledica finančnega preoblikovanja projektov zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti), odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša približno 53,33% oziroma

¹³ Skupne vrednosti vključujejo tudi izdatke po projektih partnerjih (na primer italijansko Ministrstvo za okolje ter italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in promet), ki niso vključeni v porazdelitev po geografskih območjih, prikazano v tabeli.



9.200.014,68 EUR, brez sredstev namenjenih italijanskim ministrstvom (glej opombo), ki znašajo 339.290,00 EUR¹⁴. Podrobneje, upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 28,18% sredstev prednostne naloge 1, upravičencem iz Veneta nekaj več kot 15%, medtem ko je upravičencem iz Emilije-Romagne dodeljenih 7,84% sredstev. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v skupni višini 8.722.127,11 EUR, kar znaša 48,67%.

V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo nekoliko več kot 14,5 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša 85%, oziroma 9.130.054,83 EUR. Tudi v tem primeru, finančne spremembe pri PP vplivajo na prerezporeditev sredstev po posameznih deželah, ki sodelujejo kot programski partnerji. Upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 28,34%, upravičencem iz Veneta nekaj manj kot 21%, medtem ko je upravičencem iz Emilije-Romagne dodeljenih 13,79% sredstev. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v višini 5.396.701,59 EUR, kar znaša 37,15%.

V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo 14.286.582,33 EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 60,44% oziroma 8.634.828,11 EUR. Natančneje je upravičencem iz Furlanije Julijske krajine dodeljenih nekaj manj kot 26%, upravičencem iz Veneta 25,42%, upravičencem iz Emilije-Romagne nekaj več kot 9%. Republiki Sloveniji so dodeljena sredstva v višini 5.651.754,22 EUR, kar znaša 39,56%.

Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Adria A beleži najvišji delež sredstev (nad 60%), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine, pri katerem tudi VP prihaja iz tega območja. Dežela Veneta pa ima še vedno največji delež sredstev pri projektu Safeport (36,41%). Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja. Emilia-Romagna beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Climaparks (20,54%), čeprav je VP projekta iz Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, dodeljenih slovenskemu upravičencu, projekt Sigma 2 s 67,94% deležem (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).

V okviru prednostne naloge 2 je pri projektu Trans2care najvišji delež sredstev (48,03% celotne vrednosti projekta) namenjen Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini (VP omenjenega projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneta ima največji delež sredstev pri projektu Know Us (s 38,40%), pri katerem VP prihaja iz Dežele Veneta. Emilia-Romagna pa beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Slowtourism (rahlo nad 35%). Pri omenjenem projektu VP prihaja iz istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je tudi v letu 2014 projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Icon z 48,72% deležem (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).

V okviru prednostne naloge 3 projekt JezikLingua beleži najvišji delež sredstev (65,86% celotne vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine (VP projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneta ima tudi v letu 2014 največji delež sredstev pri projektu Shared Culture (z 53,53% se zniža na 45,49%), pri katerem pa VP prihaja iz Slovenije. Emilia-Romagna beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Openmuseums (22%), pri katerem VP prihaja z istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z

¹⁴ Odstotek sredstev, ki so bila dodeljena italijanskim upravičencem, vključno s sredstvi, dodeljenimi italijanskim ministrstvom znaša 51,42% oziroma 9.233.304,68 EUR.



najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem ravno tako projekt Openmuseums z 44,40% deležem, VP projekta pa prihaja iz Italije.

Sredstva, dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 01/2009, ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.

V spodnji tabeli so za javni razpis za strateške projekte št. 01/2009 po posamezni prednostni nalogi navedeni podrobnejši podatki o sredstvih, dodeljenih območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«. Skupni znesek sredstev znaša 3.622.025,00 EUR. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih 12,05% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,31% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji, in sicer Osrednjeslovenski statistični regiji, je dodeljenih 79,64% sredstev.

Javni razpis št. 01/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih strateških projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	ITALIJA		SLOVENIJA	
	Pordenone (v €)	Treviso (v €)	Osrednjeslovenska (v €)	Notranjsko-kraška (v €)
1	336.285,00	0	615.307,16	0
2	100.000,00	301.097,44	914.388,28	0
3	0	0	1.354.947,12	0
Skupaj	436.285,00	301.097,44	2.884.642,56	0

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih



JAVNI RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV

Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled 51 odobrenih standardnih projektov in odobreno vrednost za posamezni projekt (preoblikovano v skladu z znižanjem zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013¹⁵ ter v skladu z ugotovitvami o neupravičenih izdatkih s strani RO). Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za zadnja dva projekta, odobrena v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, CAMAA in MODEF, sta bili podpisani 18.02.2013.

Vrednost dodeljenih sredstev oz. podpisanih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za izvedbo 51 projektov v letu 2013 znaša 53.586.966,39 EUR, od katerih je 45.548.921,43 EUR ESRR sredstev.

Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
1	CroCTaL	1.286.268,05	1.093.327,84	19/12/2011
1	TIP	1.150.865,39	978.235,58	20/12/2011
1	SALTWORKS	1.084.070,23	921.459,70	23/05/2012
1	BioDiNet	1.254.772,00	1.066.556,20	24/05/2012
1	ISO - TO	1.074.688,69	913.485,39	18/06/2012
1	ISO - PRE	848.091,33	720.877,63	12/06/2012
1	GOTRAWAMA	1.010.717,08	859.109,52	15/05/2012
1	ISO - PRA	851.074,76	723.413,55	12/06/2012
1	ISO - GIO	944.306,79	802.660,77	12/06/2012
1	ISO - RE	1.005.992,77	855.093,85	12/06/2012
1	ISO - PA	896.896,92	762.362,38	12/06/2012
1	GEP	1.349.300,17	1.146.905,14	29/03/2012
1	ASTIS	989.514,41	841.087,25	27/06/2012
1	IDAGO	1.159.762,30	985.797,96	12/03/2012
1	ADRIAWET 2000	950.243,39	807.706,88	12/03/2012
1	EnergyViLLab	1.336.972,02	1.136.426,22	30/03/2012
1	FUTURELIGHTS	981.288,58	834.095,29	17/04/2012
1	HYDRO KARST	1.038.124,45	882.405,78	18/07/2012
1	TESSI	998.580,87	848.793,74	03/09/2012
1	MODEF	666.922,74	566.884,33	18/02/2013
Prednostna naloga 1		23.453.440,00	20.878.452,94	
2	PROFILI	1.304.592,75	1.108.903,84	12/07/2012
2	MACC	1.208.609,39	1.027.317,98	24/02/2012

¹⁵ Projekta z akronimom GEP in TESSI nista bila deležna preoblikovanja stroškovnega načrta zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013.



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
2	MOTOR	1.156.618,39	983.125,63	16/05/2012
2	WINE NET	1.132.023,81	962.220,24	16/07/2012
2	AGROTUR	1.022.914,83	869.477,61	08/03/2012
2	Heritaste	1.152.609,88	979.718,40	24/02/2012
2	STUDY CIRCLES	662.841,44	563.415,22	27/04/2012
2	TRANSARMON	768.925,48	653.586,66	24/05/2012
2	UE LI JE II	870.590,51	740.001,93	08/03/2012
2	LANATURA	386.961,29	328.917,10	13/04/2012
2	IPforSMEs	1.249.638,57	1.062.192,78	12/07/2012
2	GLIOMA	1.297.719,29	1.103.061,40	05/06/2012
2	SOLUM	1.103.901,26	938.316,07	12/04/2012
2	T-lab	1.104.332,38	938.682,52	21/05/2012
2	INNOVAQUA	1.227.144,82	1.043.073,10	05/06/2012
2	BELLIMPRESA	569.300,66	483.905,56	04/04/2012
Prednostna naloga 2		17.519.163,52	16.218.724,75	
3	PESCA	903.028,35	767.574,10	16/04/2012
3	JULIUS	1.221.190,15	1.038.011,63	17/11/2011
3	EDUKA	1.301.750,42	1.106.487,86	15/03/2012
3	ALISTO	1.173.360,95	997.356,81	28/12/2011
3	IntegrAid	1.263.999,39	1.074.399,48	19/03/2012
3	Living Fountains	825.647,18	701.800,10	16/04/2012
3	LEX	489.877,95	416.396,26	28/03/2012
3	SIIT	1.192.011,13	1.013.209,46	29/06/2012
3	PANGeA	1.175.067,52	998.807,39	18/05/2012
3	SIGN	1.205.902,76	1.025.017,35	03/07/2012
3	e-surgerynet	937.170,50	796.594,93	23/05/2012
3	S.HO.W.	1.306.269,74	1.110.329,28	20/03/2012
3	SEA	1.304.191,72	1.108.562,96	28/05/2012
3	e-cardionet	1.090.100,13	926.585,11	31/08/2012
3	CAMAA	1.100.220,81	935.187,69	18/02/2013
Prednostna naloga 3		16.489.788,70	14.016.320,40	
Skupaj		53.586.966,39	45.548.921,43	

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih



Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, vključenih v poročila in potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev na dan 31.12.2014, kot tudi napredek v primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih standardnim projektom skladno s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, sklenjeno med OU in VP, upoštevajoč samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013 ter morebitne finančne popravke po opravljenih revizijah operacij s strani RO. Obenem velja izpostaviti, da je trenutno v teku preoblikovanje finančnih načrtov s strani VP, skladno z nepravilnostmi, ugotovljenimi s strani RO na izdatkih za leto 2013.

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in po posameznih projektih.

Primerjava skupnega zneska nastalih izdatkov, vključenih v poročila, s celotnim zneskom sredstev, namenjenih projektom, kaže zmogljivost porabe v višini 78,30%. Odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev presega celotno vrednost sredstev, namenjenih sofinanciranju standardnih projektov, tudi zaradi finančnega preoblikovanja projektov zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013, saj se pri večini projektov obseg prevzetih obveznosti ni spremenil.

Glede porabe sredstev (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjske kontrole) sta najbolj učinkoviti prednostni nalogi 2 (82%) in 3 (79,92%) v primerjavi s skupno vrednostjo dodeljenih sredstev. Prva prednostna naloga pa beleži porabo sredstev, ki je nekoliko višja od 74%. Glede prevzetih obveznosti s strani upravičencev vse prednostne naloge beležijo odličen finančni napredek, ki presega 100%, razen v nekaterih osamljenih primerih. V primerih, ko odstotek prevzetih obveznosti ne dosega ali presega 100% sredstev, namenjenih standardnim projektom, beležimo deleže, ki presegajo 80%. Izjema so projekti ISO-PRE (55,74%), Heritaste (61,81%) in Lex (79,06%). Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt ISO-RE beleži najbolj učinkovito črpanje sredstev z vidika porabe sredstev (91,82%) pri upravičencih (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjskih kontrolorjev), kljub temu, da je na finančno realizacijo projekta vplivalo samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013. Projekt, ki beleži zmeren odstotek prevzetih obveznosti in porabe sredstev pa je ISO-PRE (55,74% in 1,20%). Ostali ISO projekti pa so težave iz preteklih let deloma odpravili in, upoštevajoč preoblikovanje stroškovnih načrtov, beležijo dobro porabo sredstev (nad 60% nastalih in potrjenih izdatkov s strani prvostopenjske kontrolne enote).

V zvezi s prednostno nalogo 2 projekta Winenet in Profili beležita najboljše rezultate glede porabe sredstev, in sicer je pri prvem projektu poraba 95,35% pri drugem pa 93,51% skupne odobrene vrednosti projekta. Tudi projekt IPforSMEs beleži dobro porabo (91,19%). Poraba sredstev v okviru projekta Heritaste (59,73%) pa še vedno odstopa v primerjavi s porabo na ravni celotne prednostne naloge 2. Tudi z vidika prevzetih obveznosti projekt beleži relativno nizek odstotek (61,81%).

V okviru prednostne naloge 3 beleži najboljše rezultate pri finančnem napredku projekt S.HO.W. s 95,56% porabe. Navedeni projekt, med vsem sofinanciranimi standardnimi projekti, še vedno beleži najvišjo porabo sredstev.

Projekta Camaa (62,45%) in Lex (68,21%) beležita nekoliko zadržani vendar viden napredek pri porabi sredstev. Na izvajanje projektnih aktivnosti namreč še vedno vpliva tudi zamuda pri sklenitvi Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.

Javni razpis št. 02/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih standardnih projektov po posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	CroCTaL	1.286.268,05	1.352.229,21	1.062.117,89	105,13%	82,57%
1	TIP	1.150.865,39	1.044.678,99	775.324,65	90,77%	67,37%
1	SALTWORKS	1.084.070,23	1.061.505,99	920.074,47	97,92%	84,87%
1	BioDiNet	1.254.772,00	1.333.663,96	1.075.978,52	106,29%	85,75%
1	ISO - TO	1.074.688,69	1.168.126,76	949.275,74	108,69%	88,33%
1	ISO - PRE	848.091,33	472.703,44	10.216,49	55,74%	1,20%
1	GOTRAWAMA	1.010.717,08	819.450,38	579.397,64	81,08%	57,33%
1	ISO - PRA	851.074,76	1.351.462,13	539.575,52	158,79%	63,40%
1	ISO - GIO	944.306,79	953.697,34	833.889,17	100,99%	88,31%
1	ISO - RE	1.005.992,77	1.567.279,11	923.656,48	155,79%	91,82%
1	ISO - PA	896.896,92	1.525.214,15	678.896,18	170,05%	75,69%
1	GEP	1.349.300,17	1.283.482,98	1.195.629,29	95,12%	88,61%
1	ASTIS	989.514,41	989.514,41	691.332,90	100,00%	69,87%
1	IDAGO	1.159.762,30	1.239.521,38	861.715,26	106,88%	74,30%
1	ADRIAWET 2000	950.243,39	849.210,66	741.627,90	89,37%	78,05%
1	EnergyViLLab	1.336.972,02	1.352.128,93	941.268,81	101,13%	70,40%
1	FUTURELIGHTS	981.288,58	1.093.743,17	653.677,66	111,46%	66,61%
1	HYDRO KARST	1.038.124,45	1.081.144,66	857.798,76	104,14%	82,63%
1	TESSI	998.580,87	998.580,87	714.452,28	100,00%	71,55%
1	MODEF	666.922,74	774.680,52	476.482,72	116,16%	71,44%
Prednostna naloga 1		20.878.452,94	22.312.019,04	15.482.388,33	106,87%	74,15%
2	PROFILI	1.304.592,75	1.304.592,75	1.219.957,67	100,00%	93,51%
2	MACC	1.208.609,39	1.350.703,70	953.893,28	111,76%	78,92%
2	MOTOR	1.156.618,39	1.237.916,17	801.459,10	107,03%	69,29%
2	WINE NET	1.132.023,81	1.278.586,45	1.079.427,54	112,95%	95,35%
2	AGROTUR	1.022.914,83	1.618.415,82	918.039,72	158,22%	89,75%



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
2	Heritaste	1.152.609,88	712.445,41	688.483,99	61,81%	59,73%
2	STUDY CIRCLES	662.841,44	610.304,38	541.744,08	92,07%	81,73%
2	TRANSARMON	768.925,48	936.645,63	651.449,41	121,81%	84,72%
2	UE LI JE II	870.590,51	870.590,51	618.817,99	100,00%	71,08%
2	LANATURA	386.961,29	336.775,46	242.718,27	87,03%	62,72%
2	IPforSMEs	1.249.638,57	1.766.936,26	1.139.503,42	141,40%	91,19%
2	GLIOMA	1.297.719,29	1.297.719,29	1.144.892,98	100,00%	88,22%
2	SOLUM	1.103.901,26	1.573.803,75	773.973,57	142,57%	70,11%
2	T-lab	1.104.332,38	1.739.839,44	977.377,13	157,55%	88,50%
2	INNOVAQUA	1.227.144,82	1.140.868,70	1.089.475,54	92,97%	88,78%
2	BELLIMPRESA	569.300,66	569.300,66	457.996,85	100,00%	80,45%
Prednostna naloga 2		16.218.724,75	18.345.444,38	13.299.210,54	113,11%	82,00%
3	PESCA	903.028,35	737.025,03	677.991,54	81,62%	75,08%
3	JULIUS	1.221.190,15	1.396.667,56	956.942,14	114,37%	78,36%
3	EDUKA	1.301.750,42	1.301.750,42	1.238.501,95	100,00%	95,14%
3	ALISTO	1.173.360,95	1.166.443,60	858.303,36	99,41%	73,15%
3	IntegrAid	1.263.999,39	1.263.999,39	1.139.964,38	100,00%	90,19%
3	Living Fountains	825.647,18	905.088,24	582.786,35	109,62%	70,59%
3	LEX	489.877,95	387.427,04	334.161,31	79,09%	68,21%
3	SIIT	1.192.011,13	1.890.511,42	946.829,68	158,60%	79,43%
3	PANGeA	1.175.067,52	1.136.676,04	912.372,59	96,73%	77,64%
3	SIGN	1.205.902,76	1.096.982,62	979.500,66	90,97%	81,23%
3	e-surgerynet	937.170,50	937.170,50	662.135,19	100,00%	70,65%
3	S.HO.W.	1.306.269,74	1.672.610,85	1.248.246,11	128,04%	95,56%
3	SEA	1.304.191,72	1.276.328,56	1.025.990,51	97,86%	78,67%
3	e-cardionet	1.090.100,13	1.090.100,13	928.414,66	100,00%	85,17%

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
3	CAMAA	1.100.220,81	956.516,60	687.067,54	86,94%	62,45%
Prednostna naloga 3		16.489.788,70	17.215.298,00	13.179.207,97	104,40%	79,92%
Skupaj		53.586.966,39	57.872.761,42	41.960.806,84	108,00%	78,30%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi področji programskih partnerjev, v zvezi s sofinanciranimi standardnimi projekti. Analiza prikazuje podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge.

Javni razpis št. 02/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov glede na geografsko območje po posameznih projektih in prednostni nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia-Romagna (v €)		
1	CroCTaL	518.064,07	116.500,00	107.800,00	543.903,98	1.286.268,05
1	TIP	672.778,05	48.500,00	0,00	429.587,34	1.150.865,39
1	SALTWORKS	0,00	0,00	646.059,49	438.010,74	1.084.070,23
1	BioDiNet	335.996,20	155.705,28	69.667,30	693.403,22	1.254.772,00
1	ISO - TO	474.458,61	9.032,76	0,00	591.197,32	1.074.688,69
1	ISO-PRE	388.448,11	7.956,00	0,00	451.687,22	848.091,33
1	GOTRAWAMA	422.372,03	0,00	39.825,00	548.520,05	1.010.717,08
1	ISO - PRA	413.917,51	7.945,85	0,00	429.211,40	851.074,76
1	ISO-GIO	431.474,19	7.957,33	0,00	504.875,27	944.306,79
1	ISO - RE	414.271,41	8.004,91	0,00	583.716,45	1.005.992,77
1	ISO-PA	415.654,83	7.887,89	0,00	473.354,20	896.896,92
1	GEP	413.556,32	63.000,00	63.000,00	809.743,85	1.349.300,17
1	ASTIS	405.199,31	66.854,90	108.051,83	409.408,37	989.514,41
1	IDAGO	757.864,52	0,00	0,00	401.897,78	1.159.762,30
1	ADRIAWET 2000	465.074,16	242.246,01	0,00	242.923,22	950.243,39
1	EnergyViLLab	112.500,00	658.635,35	72.000,00	493.836,67	1.336.972,02
1	FUTURELIGHTS	461.832,99	0,00	152.570,00	366.885,59	981.288,58
1	HYDRO KARST	553.695,97	0,00	0,00	484.428,48	1.038.124,45
1	TESSI	543.335,40	0,00	176.060,97	279.184,50	998.580,87
1	MODEF	129.294,83	321.149,18	56.783,29	159.695,44	666.922,74



Prednostn a naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia-Romagna (v €)		
Prednostna naloga 1		8.329.788,51	1.721.375,46	1.491.817,88	9.335.471,09	20.878.452,94
2	PROFILI	258.731,72	556.861,03	126.700,00	362.300,00	1.304.592,75
2	MACC	285.097,24	444.422,53	148.679,51	330.410,11	1.208.609,39
2	MOTOR	140.000,00	130.800,00	374.750,00	511.068,39	1.156.618,39
2	WINE NET	90.130,95	622.104,30	123.300,00	296.488,56	1.132.023,81
2	AGROTUR	331.600,03	0,00	0,00	691.314,80	1.022.914,83
2	Heritaste	614.698,25	89.000,00	0,00	448.911,63	1.152.609,88
2	STUDY CIRCLES	334.226,16	109.292,72	0,00	219.322,56	662.841,44
2	TRANSARMON	483.286,81	58.000,00	35.600,00	192.038,67	768.925,48
2	UE LI JE II	290.236,06	60.883,00	0,00	519.471,45	870.590,51
2	LANATURA	136.148,65	0,00	0,00	250.812,64	386.961,29
2	IPforSMEs	329.100,22	580.048,35	0,00	340.490,00	1.249.638,57
2	GLIOMA	551.934,36	21.558,22	0,00	724.226,71	1.297.719,29
2	SOLUM	337.354,53	0,00	207.736,19	558.810,54	1.103.901,26
2	T-lab	197.757,97	335.934,75	125.893,54	444.746,12	1.104.332,38
2	INNOVAQUA	706.510,12	218.161,04	0,00	302.473,66	1.227.144,82
2	BELLIMPRESA	447.225,31	0,00	0,00	122.075,35	569.300,66
Prednostna naloga 2		5.534.038,38	3.227.065,94	1.142.659,24	6.314.961,19	16.218.742,75
3	PESCA	458.274,18	72.501,22	71.511,49	300.741,46	903.028,35
3	JULIUS	645.061,18	40.000,00	122.081,09	414.047,88	1.221.190,15
3	EDUKA	795.792,07	69.598,00	40.050,00	396.310,35	1.301.750,42
3	ALISTO	251.572,03	505.533,69	62.965,45	353.289,78	1.173.360,95
3	IntegrAid	293.675,59	170.352,68	0,00	799.971,12	1.263.999,39
3	Living Fountains	238.706,95	0,00	0,00	586.940,23	825.647,18
3	LEX	379.390,95	0,00	0,00	110.487,00	489.877,95
3	SIIT	500.080,92	240.533,15	84.630,88	366.766,18	1.192.011,13
3	PANGeA	255.646,96	72.920,59	115.261,96	731.238,01	1.175.067,52
3	SIGN	341.455,42	149.368,05	56.678,59	658.400,70	1.205.902,76
3	e-surgerynet	226.043,50	556.010,00	0,00	155.117,00	937.170,50
3	S.HO.W.	779.172,43	3.221,77	3.985,17	519.890,37	1.306.269,74
3	SEA	677.056,87	118.019,54	150.309,00	358.806,31	1.304.191,72
3	e-cardionet	287.400,96	546.812,33	0,00	255.886,84	1.090.100,13
3	CAMAA	144.097,54	449.992,49	136.294,26	369.836,52	1.100.220,81
Prednostna naloga 3		6.273.427,55	2.994.863,51	843.767,89	6.377.729,75	16.489.788,70
Skupaj		20.137.254,44	7.943.304,91	3.478.245,01	22.028.162,03	53.586.966,39

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti 20.878.452,94 EUR. Delež sredstev, namenjenih italijanskim upravičencem znaša približno 55,29%, oziroma 11.542.981,85 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 44,71% sredstev, t.j. nekaj več kot v letu 2013, kar je enako skupnemu znesku v višini 9.335.471,09 EUR. Upravičencem posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa je dodeljenih 39,90% sredstev - upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine 8,24% sredstev - upravičencem Dežele Veneto in nekaj več kot 7% sredstev - upravičencem Dežele Emilia-Romagna.

V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti približno 16,2 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 61,06% oziroma 9.903.763,56 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa, je upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine dodeljen nekaj več kot 34% (34,21%) delež, upravičencem Veneta nekaj manj kot 20% (19,60%) delež, medtem ko prejmejo upravičenci Dežele Emilia-Romagna nekoliko več od 7% (7,20%). Slovenskim upravičencem je dodeljenih nekaj manj kot 39% (38,94%) sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.314.961,19 EUR.

V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša 16.489.788,70 EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem se je v letu 2014 nekoliko zvišal, in sicer na 61,32% oziroma 10.112.058,95 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa, je upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine dodeljen delež sredstev, ki znaša 38,04%, upravičencem Dežele Veneto 18,16% sredstev, medtem ko prejmejo upravičenci Dežele Emilia-Romagna 5,12% sredstev. Slovenskim upravičencem je dodeljenih nekoliko manj sredstev v primerjavi z letom 2013, in sicer 38,68%, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.377.729,75 EUR.

Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1, projekt Idago beleži najvišji delež sredstev (65,35% celotne vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine (VP omenjenega projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneto tudi v letu 2014 največji delež sredstev prejema v okviru projekta EnergyVillab (49,26%) in tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja. Emilia-Romagna beleži najvišji odstotek sredstev v okviru projekta Saltworks (59,60%, odstotek je nekoliko nižji v primerjavi z letom 2013), pri katerem tudi VP prihaja z istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Gep, s 60,01% deležem, ki ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2013, saj na projekt ni vplivalo samodejno znižanje prevzetih obveznosti. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.

Splošno gledano beležimo določene spremembe pri razporeditvi sredstev, tudi zaradi preoblikovanja stroškovnih načrtov projektov zaradi nedoseganja ciljne porabe, ki je bila določena za leto 2013.

V okviru prednostne naloge 2 projekt Innovaqua/InnovH2O beleži najvišji delež sredstev (57,57% celotne vrednosti projekta, odstotek je nekoliko višji v primerjavi z letom 2013), namenjenih deželi Furlaniji Julijski krajini (VP prihaja z istega območja). Dežela Veneto prejme najvišji delež sredstev v okviru projekta Winenet (54,96% - odstotek ostaja skoraj nespremenjen v primerjavi z letom 2013), pri katerem tudi VP prihaja iz Dežele Veneto. Emilia-Romagna pa beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Motor (32,40%), VP pa v tem primeru prihaja iz Republike Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev,

namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Glioma s 55,81% deležem. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.

V okviru prednostne naloge 3 projekt Eduka beleži najvišji delež sredstev (61,13% celotne vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine (VP je z istega območja). Dežela Veneto pa ima najvišji delež sredstev pri projektu E-surgerynet (59,33%), katerega VP prihaja z istega programskega območja. Emilia-Romagna beleži pa najvišji odstotek sredstev v okviru projekta Sea (11,53%), katerega VP prihaja iz Dežele Furlanije Julijske krajine. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem projekt Integraid s 63,29% (deležje nekoliko višji v primerjavi z letom 2013). VP projekta prihaja iz Republike Slovenije.

Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 02/2009, ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.

V spodnji tabeli so za javni razpis za standardne projekte št. 02/2009, po posamezni prednostni nalogi, navedeni podrobnejši podatki o sredstvih, dodeljenih območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«. Skupni znesek sredstev znaša 7.666.047,73 EUR. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih 4,71% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,12% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji je dodeljenih 87,17% sredstev, in sicer 83,08% sredstev Osrednjeslovenski statistični regiji in 4,09% sredstev Notranjsko-kraški statistični regiji.

Javni razpis št. 02/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih standardnih projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	ITALIJA		SLOVENIJA	
	Pordenone (v €)	Treviso (v €)	Osrednjeslovenska (v €)	Notranjsko-kraška (v €)
1	139.551,25	45.000,00	2.083.290,48	36.680,00
2	147.624,98	348.412,50	2.581.900,77	60.508,61
3	74.166,86	228.885,33	1.703.642,75	216.384,20
Skupaj	361.343,09	622.297,83	6.368.834,00	313.572,81

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV - SREDSTVA NAMENJENA OŽJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU

Tabela navedena v nadaljevanju vsebuje pregled 20 odobrenih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju in vrednost odobrenih sredstev za posamezni projekt, ki skupno znaša 18.114.260,89 EUR, od tega je skoraj 15,4 milijonov EUR ESRR sredstev.

V okviru prednostne naloge 1 je Pogodbe o dotaciji sofinanciranja sklenilo 5 projektov, katerim je dodeljenih 41,95% sredstev javnega razpisa. V okviru prednostne naloge 2 je sofinanciranih 9 projektov, katerim je dodeljenih več kot 35% sredstev, v okviru prednostne naloge 3 pa je 6 sofinanciranih projektom dodeljenih 22,77% sredstev.

Povprečna vrednost projekta v okviru prednostne naloge 1 je približno 1,5 milijonov EUR, v okviru prednostne naloge 2 približno 710 tisoč EUR, v okviru prednostne naloge 3 pa nekaj manj kot 690 tisoč EUR.

Preoblikovanja stroškovnega načrta projekta zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti na dan 31.12.2013 so bili deležni tudi nekateri standardni projekti - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju¹⁶.

Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
1	Trecorala	1.430.000,00	1.215.500,00	19/10/2012
1	BIMOBIS	1.468.946,93	1.248.604,89	26/10/2012
1	TRADOMO	2.662.989,50	2.263.541,08	22/10/2012
1	ENRI	605.000,00	514.250,00	18/10/2012
1	CAMIS	1.431.258,99	1.216.570,14	26/10/2012
5	Skupaj PN 1	7.598.195,42	6.458.466,11	
2	SHARTEC	998.300,00	848.555,00	26/10/2012
2	FarMeat	969.600,00	824.160,00	28/11/2012
2	VISO	700.000,00	595.000,00	07/11/2012
2	NUVOLAK	407.550,00	346.417,50	22/10/2012
2	Mina	998.293,18	848.549,20	18/10/2012
2	OGV	487.561,27	414.427,08	21/11/2012
2	Proteo	992.711,38	843.804,67	21/12/2012
2	RURAL	446.750,32	379.737,77	19/10/2012
2	EnjoyTour	391.374,32	332.668,17	07/11/2012
9	Skupaj PN 2	6.392.140,47	5.433.319,40	
3	POT MIRU-VIA DI PACE	1.000.000,00	850.000,00	19/10/2012
3	ZBORZBIRK	999.725,00	849.766,25	22/10/2012
3	LIVING LANDSCAPE	390.000,00	331.500,00	24/10/2012
3	AGRI-KNOWS	389.600,00	331.160,00	24/10/2012
3	PratiCons	689.700,00	586.245,00	19/10/2012

¹⁶ Projekti, ki so bili deležni preoblikovanja stroškovnega načrta so: Bimobis, OGV, Proteo in Rural.



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
3	ECHOS	654.900,00	556.665,00	02/11/2012
6	Skupaj PN 3	4.123.925,00	3.505.336,25	
20	Skupaj - vse PN	18.114.260,89	15.397.121,76	

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2014. Iz tabele je razviden napredek v primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih standardnim projektom, v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja med OU in VP.

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.

Primerjava skupnega zneska nastalih in poročanih izdatkov s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaže na porabo sredstev, ki presega 52%. Zmogljivost prevzemanja obveznosti s strani upravičencev pa je približno 78,99% skupne vrednosti sredstev, namenjenih standardnim projektom - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju.

Pregled na ravni posamezne prednostne naloge kaže, da sta še vedno prednostni nalogi 2 (54,12%) in 3 (52%) najbolj učinkoviti z vidika porabe (potrjeni izdatki, vključeni v zahtevek za izplačilo) glede na skupno višino dodeljenih sredstev po prednostni nalogi. Prednostna naloga 1 beleži nekaj več kot 50% porabo sredstev. Z vidika prevzetih obveznosti s strani upravičencev glede na višino dodeljenih sredstev, sta najbolj učinkoviti prednostna naloga 2 (81,98% - absolutno najvišji odstotek z vidika finančnega napredka) in prednostna naloga 1 (79,85%). Prednostna naloga 3 beleži 72,77% prevzetih obveznosti.

V okviru prednostne naloge 1 projekt TRADOMO beleži najbolj učinkovit napredek pri porabi z 62% nastalih, poročanih iz potrjenih izdatkov. Omenjeni projekt beleži tudi dober delež prevzetih obveznosti s strani upravičencev, in sicer 100% prevzetih obveznosti na dan 31.12.2014. Enako velja tudi za projekt Trecorala.

Manj učinkovit je projekt BIMOBIS, ki beleži zmeren napredek pri prevzemanju obveznosti (56,08%) in porabi sredstev (25,61%), kar izhaja iz narave predvidenih aktivnosti.

Na ravni prednostne naloge 2 beleži najboljše rezultate pri porabi sredstev projekt Proteo (65,53% glede na skupno vrednost projekta). Projekt OGV beleži 28,81% porabo, ki ni v skladu s celotnim napredkom prednostne naloge, predvsem zaradi težav pri implementaciji projektnih aktivnosti. Z vidika prevzemanja obveznosti, najboljši napredek na ravni vseh sofinanciranih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - v okviru prednostne naloge 2 beležimo pri projektih Shartec in Viso (vrednost prevzetih obveznosti presega celotno odobreno vrednost projekta) ter pri projektu Proteo (delež prevzetih obveznosti znaša 100% skupne vrednosti projekta).

Na ravni prednostne naloge 3, najboljšo porabo sredstev beležimo pri projektu ECHOS (69,16%). Slednji je skupaj s projektom Agriknows tudi najbolj učinkovit glede prevzemanja obveznosti, ki znašajo 100% skupne vrednosti projekta.



Javni razpis št. 03/2011. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - po posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	Trecorala	1.430.000,00	1.430.000,00	804.100,27	100,00%	56,23%
1	BIMOBIS	1.468.946,93	823.758,45	376.222,21	56,08%	25,61%
1	TRADOMO	2.662.989,50	2.662.989,50	1.651.134,63	100,00%	62,00%
1	ENRI	605.000,00	266.674,75	208.670,03	44,08%	34,49%
1	CAMIS	1.431.258,99	883.677,84	780.028,69	61,74%	54,50%
5	Skupaj PN 1	7.598.195,42	6.067.100,54	3.820.155,83	79,85%	50,28%
2	SHARTEC	998.300,00	998.300,00	592.936,95	100,00%	59,39%
2	FarMeat	969.600,00	651.216,34	446.744,71	67,16%	46,08%
2	VISO	700.000,00	811.802,08	394.901,60	115,97%	56,41%
2	NUVOLAK	407.550,00	351.105,78	249.624,94	86,15%	61,25%
2	Mina	998.293,18	665.511,60	590.532,39	66,66%	59,15%
2	OGV	487.561,27	239.658,61	140.486,59	49,15%	28,81%
2	Proteo	992.711,38	992.711,38	650.520,55	100,00%	65,53%
2	RURAL	446.750,32	232.021,03	157.042,53	51,94%	35,15%
2	EnjoyTour	391.374,32	297.638,84	236.613,08	76,05%	60,46%
9	Skupaj PN 2	6.392.140,47	5.239.965,66	3.459.403,34	81,98%	54,12%
3	POT MIRU-VIA DI PACE	1.000.000,00	894.216,40	472.228,38	89,42%	47,22%
3	ZBORZBIRK	999.725,00	532.635,89	485.604,55	53,28%	48,57%
3	LIVING LANDSCAPE	390.000,00	276.024,52	240.838,76	70,78%	61,75%
3	AGRI-KNOWS	389.600,00	389.600,00	250.081,05	100,00%	64,19%
3	PratiCons	689.700,00	253.473,39	242.593,93	36,75%	35,17%
3	ECHOS	654.900,00	654.900,00	452.950,79	100,00%	69,16%
6	Skupaj PN 3	4.123.925,00	3.000.850,20	2.144.297,46	72,77%	52,00%
Skupaj		18.114.260,89	14.307.916,40	9.423.856,63	78,99%	52,02%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi področji programskih partnerjev, in sicer med Republiko Italijo - samo Deželo Furlanijo Julijsko krajino - in Republiko Slovenijo, v zvezi s sofinanciranimi standardnimi projekti - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju. Analiza prikazuje podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge.



Javni razpis št. 03/2011. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - glede na geografsko območje po posameznih projektih in prednostni nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Furlanija Julijska krajina (v €)	Republika Slovenija (v €)
1	Trecorala	1.156.300,00	273.700,00
1	BIMOBIS	682.635,16	786.311,77
1	TRADOMO	1.010.162,00	1.652.827,50
1	ENRI	311.000,00	294.000,00
1	CAMIS	640.382,03	790.876,96
5	Skupaj PN 1	3.800.479,19	3.797.716,23
2	SHARTEC	359.050,00	639.250,00
2	FarMeat	500.600,00	469.000,00
2	VISO	475.000,00	225.000,00
2	NUVOLAK	156.280,00	251.270,00
2	Mina	608.338,03	389.955,15
2	OGV	290.331,26	197.230,01
2	Proteo	700.000,00	292.711,38
2	RURAL	299.950,32	146.800,00
2	EnjoyTour	168.109,92	223.264,40
9	Skupaj PN 2	3.557.659,53	2.834.480,94
3	POT MIRU-VIA DI PACE	550.000,00	450.000,00
3	ZBORZBIRK	334.405,00	665.320,00
3	LIVING LANDSCAPE	132.000,00	258.000,00
3	AGRI-KNOWS	196.160,00	193.440,00
3	PratiCons	335.500,00	354.200,00
3	ECHOS	405.000,00	249.900,00
6	Skupaj PN 3	1.953.065,00	2.170.860,00
20	Skupaj - vse PN	9.311.203,72	8.803.057,17

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju -, znaša 7.598.195,42 EUR. Delež sredstev italijanskih upravičencev znaša 50,02%, oziroma 3.800.479,19 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 49,98% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 3.797.716,23 EUR.

Sredstva namenjena Službi za povodje rek Soče, Tilment, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, s pravnim sedežem v Pokrajini Veneto, so vključena v delež sredstev Furlanije Julijske krajine, zgolj za namene prikaza podatkov, v skladu z določili razpisa (točka 2) o upravni pristojnosti na upravičenih območjih in neposrednem vplivu.

V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti približno od 6.392.140,47 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 55,66% oziroma 3.557.659,53 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 44,34% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 2.834.480,94 EUR.

V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša 4.123.295,00 EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 47,36% oziroma 1.953.065,00 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 52,64% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 2.170.860,00 EUR. Na ravni omenjene prednostne naloge beležimo minimalne spremembe, saj je splošno stanje skoraj enako opisanemu v LPI za leto 2013.

Tudi v letu 2014, v okviru prednostne naloge 1, projekt Trecorala beleži najvišji delež sredstev (80,86 % celotne vrednosti projekta - delež ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2013), dodeljenih italijanskim upravičencem iz Dežele Furlanije Julijske krajine (VP projekta prihaja iz istega območja). Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Tradomo, z 62,07% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja in delež ostaja nespremenjen.

V okviru prednostne naloge 2 projekt Proteo beleži najvišji delež sredstev (70,51% celotne vrednosti projekta), namenjenih italijanskim upravičencem iz Dežele Furlanije Julijske krajine. Pri omenjenem projektu VP prihaja iz istega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Shartec, s 64,03% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja in delež ostaja nespremenjen.

V okviru prednostne naloge 3 projekt POT MIRU - VIA DI PACE beleži najvišji delež sredstev (55% celotne vrednosti projekta - delež ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2013), dodeljenih italijanskim upravičencem iz Dežele Furlanije Julijske krajine. VP projekta prihaja z istega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Zborzbirk s 66,55% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP projekta prihaja z istega programskega območja in delež ostaja nespremenjen.

Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 03/2011, ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.

Sredstva, dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« znašajo skupno 574.844,91 EUR, t.j. 3,17% sredstev, namenjenih projektom, ki se izvajajo na ožjem kopenskem območju. Štirje projekti vključujejo upravičence, ki prihajajo z območij, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«: trije v okviru prednostne naloge 1 in en v okviru prednostne naloge 2. Območja, vključena na osnovi »načela fleksibilnosti«, ki so prejela sredstva so Pokrajina Pordenone za Republiko Italijo (projekt Enri) in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko Slovenijo (projekti Camis, Bimobis, OGV).



2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov

- Navedite informacije v skladu z delom c) Priloge II

Javne razpise za strateške (JR št. 01/2009) in standardne (JR št. 02/2009 in JR št. 03/2011) projekte je zaznamoval velik in pozitiven odziv, zahvaljujoč tudi intenzivnemu informiranju in pomoči predlagateljem ter potencialnim upravičencem na upravičenem območju, ki jih je izvajal OU s STS, v sodelovanju s programskimi partnerji (glej prejšnje tabele iz tega poglavja in tiste v 6. poglavju).

V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po prednostnih temah, ki so bile prvotno predvidene v OP.

Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in podjetništvo	03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)	5
	04 Pomoč R&TR, zlasti v MSP (vključno z dostopom do storitev R&TR v raziskovalnih središčih)	3
	05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij	2
Informacijska družba	11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.)	4
Promet	26 Multimodalni prevoz	13
Energetika	43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo	7
Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000)	6
	53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj)	5
	54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in preprečevanje tveganja	5
Turizem	57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev	10
Kultura	60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev	10



Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
Povečevanje prilagodljivosti delavcev in gospodarskih družb, podjetij in podjetnikov	62 Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij	2
Izboljšati dostop do zaposlitve in trajnostno udeležbo	69 Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve in povečanje obsega trajnostne udeležbe in napredka žensk v zaposlovanju za zmanjšanje razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je lažje usklajevati delo in zasebno življenje, denimo lažje dostopno varstvo otrok in skrb za nepreskrbljene osebe	4
Izboljšanje človeškega kapitala	73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljše kakovost začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja	2
	74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter mrežnih aktivnosti med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi centri in podjetji	2
Naložbe v socialno infrastrukturo	76 Zdravstvena infrastruktura	8
	79 Druga socialna infrastruktura	6
Tehnična pomoč	85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled	4
	86 Ocena in študije; informacije in komunikacija	2

V spodnji tabeli je prikazana dejanska porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po prednostnih temah, ki je bila pridobljena na osnovi finančnih podatkov 87 sofinanciranih projektov ter projekta tehnične pomoči:



Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in podjetništvo	01 Dejavnosti RTR v raziskovalnih centrih	4
	02 Infrastruktura za RTR (vključno z opremo in objektom, instrumenti ter računalniškimi omrežji za hitri prenos, ki povezujejo raziskovalna središča) in pristojna središča za določeno tehnologijo	1
	03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)	7
	05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij	3
	06 Pomoč MSP za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov (uvajanje učinkovitega sistema upravljanja okolja, sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja, vključevanje čistih tehnologij v proizvodnjo v podjetjih)	1
	09 Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP	1
Informacijska družba	11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.)	1
	14 Storitve in aplikacije za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanje v mreže itd.)	1
Promet	24 Kolesarske steze	5
	26 Multimodalni prevoz	3
Energetika	40 Obnovljiva energija: sonce	1
	43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo	2
Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	45 Upravljanje in distribucija vode (pitne vode)	2
	46 Čiščenje vode (odpadne vode)	4
	48 Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja	2
	51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z	12



Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
	Naturo 2000)	
	52 Spodbujanje čistega mestnega prevoza	2
	53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj)	3
Turizem	55 Poudarjanje pomena naravnih dobrin	1
	57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev	9
Kultura	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine	11
	59 Razvoj kulturne infrastrukture	2
	60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev	3
Obnova mest in podeželja	61 Celostni projekti za obnovo mest in podeželja	1
Izboljšati dostop do zaposlitve in trajnostne udeležbe	67 Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne dobe	1
Povečanje socialne vključenosti prikrajšanih oseb	71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu	1
Izboljšanje človeškega kapitala	72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva	4
	73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja	1



Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
	74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter mrežnih aktivnosti med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi centri in podjetji	1
Naložbe v socialno infrastrukturo	76 Zdravstvena infrastruktura	2
	79 Druga socialna infrastruktura	1
Krepitev institucionalne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni	81 Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja politike in programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, krepitev zmogljivosti pri uresničevanju politike in programov	1
Tehnična pomoč	85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled	6

Za sofinancirane strateške projekte je prikazana porazdelitev sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v prijavnici s strani VP.

Javni razpis št. 01/2009 Strateški projekti. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	Climaparks	3.239.513,01	2.753.586,06	5 Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000)
1	Sigma 2	3.380.944,39	2.873.802,73		
1	Carso - Kras	3.013.694,40	2.561.640,24		
1	Safeport	2.457.941,45	2.089.250,23		
1	Adria A	2.838.872,34	2.413.041,49	3 Promet	26 Multimodalni prevoz
1	Interbike	3.027.534,87	2.573.404,64		24 Kolesarske steze
2	Slowtourism	3.590.570,89	3.051.985,26	6 Turizem	57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
2	Citius	2.736.272,69	2.325.831,79	1 Raziskave in tehnološki razvoj	01 Dejavnosti na področju R&T v raziskovalnih centrih
2	Trans2Care	2.551.533,51	2.168.803,48		
2	Know Us	2.652.443,07	2.254.576,61		03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
					podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posredniškimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)
2	Icon	2.995.936,26	2.546.545,82		05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij
3	E-Health	2.450.239,19	2.082.703,31	12 Izboljšanje človeškega kapitala	72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva
3	Jeziklingua	2.742.142,92	2.330.821,48	7 Kultura	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
3	Shared Culture	2.957.533,29	2.513.903,30		
3	Parsjad	2.694.190,65	2.290.062,05		
3	Openmuseums	3.442.476,28	2.926.104,84		60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Za sofinancirane standardne projekte, je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v prijavnici s strani VP.

Javni razpis št. 02/2009 - Standardni projekti. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	CroCTaL	1.286.268,05	1.093.327,84	3 Promet	24 Kolesarske steze
1	TIP	1.150.865,39	978.235,58		26 Multimodalni prevoz
1	MODEF	666.922,74	566.884,33	4 Energetika	40 Obnovljiva energija: sonce
1	EnergyViLLab	1.336.972,02	1.136.426,22		43 Učinkovita raba in sproizvodnja energije, gospodarjenje z njo
1	FUTURELIGHTS	981.288,58	834.095,29		
1	HYDRO KARST	1.038.124,45	882.405,78	5 Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	45 Upravljanje in distribucija vode (pitne vode)
1	ISO - TO	1.074.688,69	913.485,39		46 Čiščenje vode



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	ISO - PRE	848.091,33	720.877,63		(odpadne vode)
1	ISO - PRA	851.074,76	723.413,55		
1	ISO - GIO	944.306,79	802.660,77		
1	ISO - RE	1.005.992,77	855.093,85		
1	ISO - PA	896.896,92	762.362,38		
1	GOTRAWAMA	1.010.717,08	859.109,52		48 Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja
1	ASTIS	989.514,41	841.087,25		
1	SALTWORKS	1.084.070,23	921.459,70		
1	BioDiNet	1.254.772,00	1.066.556,20		51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z <i>Naturo 2000</i>)
1	ADRIAWET 2000	950.243,39	807.706,88		
1	TESSI	998.580,87	848.793,74		
1	GEP	1.349.300,17	1.146.905,14		53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj)
1	IDAGO	1.159.762,30	985.797,96	8 Obnova mest in podeželja	61 Celostni projekti za obnovo mest in podeželja
2	MACC	1.208.609,39	1.027.317,98	1 Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in podjetništvo	03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)
2	IPforSME	1.249.638,57	1.062.192,78		
2	GLIOMA	1.297.719,29	1.103.061,40		
2	WINE NET	1.132.023,81	962.220,24		
2	INNOVAQUA	1.227.144,82	1.043.073,10		

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
2	BELLIMPRESA	569.300,66	483.905,56		
2	PROFILI	1.304.592,75	1.108.903,84		05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij
2	TRANSARMON	768.925,48	653.586,66		09 Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP
2	LANATURA	386.961,29	328.917,10	6 Turizem	55 Poudarjanje pomena naravnih dobrin
2	SOLUM	1.103.901,26	938.316,07		57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
2	T-lab	1.104.332,38	938.682,52		
2	MOTOR	1.156.618,39	983.125,63		
2	AGROTUR	1.022.914,83	869.477,61		
2	Heritaste	1.152.609,88	979.718,40		
2	UE LI JE II	870.590,51	740.001,93		
2	STUDY CIRCLES	662.841,44	563.415,22	12 Izboljšanje človeškega kapitala	73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja
3	SIIT	1.192.011,13	1.013.209,46	2 Informacijska družba	11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.)
3	PESCA	903.028,35	767.574,10	6 Turizem	55 Poudarjanje pomena naravnih dobrin
3	Living Fountains	825.647,18	701.800,10	7 Kultura	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
3	EDUKA	1.301.750,42	1.106.487,86		



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
3	ALISTO	1.173.360,95	997.356,81		
3	CAMAA	1.100.220,81	935.187,69		
3	PANGeA	1.175.067,52	998.807,39	10 Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnostne udeležbe	67 Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne dobe
3	SEA	1.304.191,72	1.108.562,96	11 Povečanja socialne vključenosti prikrajšanih oseb	71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu
3	e-surgerynet	937.170,50	796.594,93	12 Izboljšanje človeškega kapitala	72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja
3	e-cardionet	1.090.100,13	926.585,11		
3	IntegrAid	1.263.999,39	1.074.399,48	13 Naložbe v socialno infrastrukturo	76 Zdravstvena infrastruktura
3	SIGN	1.205.902,76	1.025.017,35		79 Druga socialna infrastruktura
3	JULIUS	1.221.190,15	1.038.011,63		
3	S.HO.W.	1.306.269,74	1.110.329,28		
3	LEX	489.877,95	416.396,26	15 Krepitev institucionalne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni	81 Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Za sofinancirane standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v prijavnici s strani VP.

Javni razpis št. 03/2011 - Standardni projekti - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	BIMOBIS	1.468.946,93	1.248.604,89	3 Promet	24 Kolesarske steze
1	ENRI	605.000,00	514.250,00	4 Energetika	43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo
1	CAMIS	1.431.258,99	1.216.570,14	5 Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	45 Upravljanje in distribucija vode (pitne vode)
1	TRECORALA	1.430.000,00	1.215.500,00		51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000)

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	TRADOMO	2.662.989,50	2.263.541,08		52 Spodbujanje čistega mestnega prevoza
2	PROTEO	992.711,38	843.804,67		02 Infrastruktura za RTR (vključno z opremo in objektom, instrumenti ter računalniškimi omrežji za hitri prenos, ki povezujejo raziskovalna središča) in pristojna središča za določeno tehnologijo
2	SHARTEC	998.300,00	848.555,00		
2	VISO	700.000,00	595.000,00	8 Raziskave in tehnološki razvoj (R&ST), inovacije in podjetništvo	06 Pomoč MSP za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov (uvajanje učinkovitega sistema upravljanja okolja, sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja, vključevanje čistih tehnologij v proizvodnjo v podjetjih)
2	FARmEAT	969.600,00	824.160,00		
2	NUVOLAK	407.550,00	346.417,50		14 Storitve in aplikacij za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanje v mreže itd.)
2	OGV	487.561,27	414.427,08	2 Informacijska družba	
2	ENJOY TOUR	391.374,32	332.668,17		57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
2	RURAL	446.750,32	379.737,77	6 Turizem	
2	MINA	998.293,18	848.549,20	12 Izboljšanje človeškega kapitala	74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter dejavnosti mrežnega povezovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji
3	ZBORZBIRK	999.725,00	849.766,25		
3	ECHOS	654.900,00	556.665,00		
3	POT MIRU - VIA DI PACE	1.000.000,00	850.000,00	7 Kultura	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
3	PRATICONs	689.700,00	586.245,00		
3	LIVING LANDSCAPE	390.000,00	331.500,00		
3	AGRI-KNOWS	389.600,00	331.160,00	12 Izboljšanje človeškega kapitala	72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
					zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V okviru vseh treh razpisov so najbolj zastopane sledeče **prednostne teme**:

- »Varstvo okolja in preprečevanje tveganja« z 21-imi sofinanciranimi projekti,
- »Raziskave in tehnološki razvoj« s 16-imi sofinanciranimi projekti,
- »Kultura« s 15-imi sofinanciranimi projekti.

Po 3 projekti se izvajajo v okviru prednostnih tem »Energetika« in »Naložbe v socialno infrastrukturo«, medtem ko se 4 posamezne prednostne tematike izvajajo v okviru enega samega projekta.

Glede prikazanega pregleda šifer projektov lahko ugotovimo, da so najbolj zastopane sledeče šifre:

- »58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine« z 10-imi projekti,
- »57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev« z 9-imi projekti,
- »03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in univerzami, posredniškimi izobraževalnimi ustanovami vse vrst, regionalnimi organi, raziskavami, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni parki in tehnološki parki itd.)« in »51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Natura 2000)« vsaka z 8-imi projekti.

Najmanj zastopanih je 12 šifer, in sicer se v okviru le-teh izvaja po 1 projekt.

2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam

- Za operativne programe, ki jih sofinancira ESRR: predstaviti vse ustrezne informacije o posebnih ciljnih skupinah, sektorjih ali področjih (če je ustrezno).

V okviru 16 strateških projektov sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 01/2009 projektne aktivnosti izvaja skupno 229 PP: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno 14 PP, vključno z VP. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in največ 30 subjektov.

Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 1.814,41 EUR, je bila dodeljena Občini Sežana, kot projektnemu partnerju v okviru projekta ADRIA-A, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 235.579,95 EUR, pa Univerzi na Primorskem, kot VP projekta SIGMA2.

Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je uravnoteženo: 9 VP prihaja iz Republike Italije in 7 VP prihaja iz Republike Slovenije.

Za Italijo:

- 4 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;
- 3 VP iz Dežele Veneto;
- 2 VP iz Dežele Emilia-Romagna.

Za Republiko Slovenijo:

- 2 VP iz Goriške statistične regije;
- 1 VP iz Gorenjske statistične regije;
- 4 VP iz Obalno-kraške statistične regije.



Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja	Območje izvora VP	Št. projektnih partnerjev (VKLJUČNO Z VP)
1	Climaparks	29.07.2010	SLO	9
1	Sigma 2	26.07.2010	SLO	12
1	Carso - Kras	27.07.2010	SLO	17
1	Adria A	15.07.2010	ITA	28
1	Interbike	08.09.2011	SLO	23
1	Safeport	26.09.2011	ITA	8
Prednostna naloga 1				97
2	Slowtourism	20.07.2010	ITA	30
2	Citius	04.08.2010	SLO	6
2	Icon	19.07.2010	SLO	15
2	Trans2care	26.07.2011	ITA	13
2	Know Us	30.12.2010	ITA	16
Prednostna naloga 2				80
3	Jeziklingua	26.07.2010	ITA	12
3	E-Health	13.07.2010	ITA	13
3	Openmuseums	22.08.2011	ITA	11
3	Shared Culture	26.07.2010	SLO	7
3	Parsjad	05.08.2010	ITA	9
Prednostna naloga 3				52
Skupno št. projektnih partnerjev				229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela prikazuje območja, s katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih strateških projektov:

- v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 59 italijanskih PP in 38 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 45 italijanskih PP in 35 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 28 italijanskih PP in 24 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 132 PP, iz slovenski statističnih regij pa 97 PP.



Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.

Pred. naloga	ITALIJA				SLOVENIJA						Skupno
	Furlanija Julijska krajina	Veneto	Emilia-Romagna	Drugo	Goriška	Gorenjska	Obalno-kraška	Notranjsko-kraška	Osrednje slovenska	Drugo	
1	35	14	8	2	11	3	20	0	4	0	97
2	19	15	11	0	8	13	7	1	6	0	80
3	11	10	7	0	2	1	16	0	5	0	52
Skupno	65	39	26	2	21	17	43	1	15	0	229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V okviru 51 standardnih projektov, sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 02/2009, sofinanciranje prejme 529 PP: pri posameznem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno 10 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 3 in največ 16 subjektov (brez VP).

Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 654,47 EUR, je bila dodeljena Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, d.o.o., kot projektnemu partnerju v okviru projektov ISO-TO, ISO-PA, ISO-RE, ISO-PRA, ISO-PRE in ISO-GIO, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 757.864,52 EUR, pa občini »Comune di Tarvisio«, VP projekta IDAGO.

Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je sledeče: 34 VP prihaja iz Republike Italije in 17 VP prihaja iz Republike Slovenije.

Za Italijo:

- 23 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;
- 10 VP iz Dežele Veneta;
- 1 VP iz Dežele Emilia-Romagna.

Za Republiko Slovenijo:

- 8 VP iz Goriške statistične regije;
- 1 VP iz Gorenjske statistične regije;
- 3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;
- 5 VP iz Osrednjeslovenske statistične regije.



Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja	Območje izvora VP	Št. projektnih partnerjev (VKLJUČNO Z VP)
1	CroCTaL	19.12.2011	ITA	14
1	TIP	20.12.2011	ITA	10
1	SALTWORKS	23.05.2012	ITA	5
1	BioDiNet	24.05.2012	SLO	12
1	ISO-TO	18.06.2012	SLO	17
1	ISO-PRE	12.06.2012	ITA	17
1	GOTRAWAMA	15.05.2012	SLO	10
1	ISO-PRA	12.06.2012	ITA	17
1	ISO-GIO	12.06.2012	ITA	17
1	ISO-RE	12.06.2012	ITA	17
1	ISO-PA	12.06.2012	ITA	17
1	GEP	29.03.2012	SLO	10
1	ASTIS	27.06.2012	SLO	6
1	IDAGO	12.03.2012	ITA	4
1	ADRIAWET 2000	12.03.2012	ITA	4
1	EnergyViLLab	30.03.2012	ITA	16
1	FUTURELIGHTS	17.04.2012	SLO	7
1	HYDRO-KARST	18.07.2012	ITA	7
1	TESSI	03.09.2012	ITA	5
1	MODEF	18.02.2013	ITA	8
Prednostna naloga 1				220
2	PROFILI	12.07.2012	ITA	14
2	MACC	24.02.2012	ITA	11
2	MOTOR	16.05.2012	SLO	9
2	WINENET	16.07.2012	ITA	10
2	AGROTUR	08.03.2012	SLO	6
2	Heritaste	24.02.2012	ITA	10
2	STUDY CIRCLES	27.04.2012	ITA	11
2	TRANSARMON	24.05.2012	ITA	14
2	UE LI JE II	08.03.2012	SLO	12
2	LANATURA	13.04.2012	SLO	12
2	IPforSMEs	12.07.2012	ITA	12
2	GLIOMA	05.06.2012	SLO	5
2	SOLUM	12.04.2012	SLO	8
2	T-lab	21.05.2012	SLO	7
2	INNOVAQUA	05.06.2012	ITA	8
2	BELLIMPRESA	04.04.2012	ITA	6
Prednostna naloga 2				155
3	PESCA	16.04.2012	ITA	12
3	JULIUS	17.11.2011	ITA	12
3	EDUKA	15.03.2012	ITA	10
3	ALISTO	28.12.2011	ITA	8
3	IntegrAid	19.03.2012	SLO	8
3	Living Fountains	16.04.2012	SLO	12
3	LEX	28.03.2012	ITA	8
3	SIIT	29.06.2012	ITA	11
3	PANGeA	18.05.2012	SLO	10
3	SIGN	03.07.2012	SLO	8
3	e-surgerynet	23.05.2012	ITA	8
3	S.HO.W.	20.03.2012	ITA	10
3	SEA	28.05.2012	ITA	14
3	e-cardionet	31.08.2012	ITA	10
3	CAMAA	18.02.2013	ITA	13
Prednostna naloga 3				154
Skupno št. projektnih partnerjev				529

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih standardnih projektov:

- v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 123 italijanskih PP in 97 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 89 italijanskih PP in 66 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 88 italijanskih PP in 66 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 300 PP, iz slovenskih statističnih regij pa 229 PP.

Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.

Prednostna naloga	ITALIJA			SLOVENIJA						Skupno
	Furlanija Julijska krajina	Veneto	Emilia-Romagna	Goriška	Gorenjska	Obalno-kraška	Notranjsko-kraška	Osrednje slovenska	Drugo	
1	84	21	18	51	3	16	1	23	3	220
2	51	28	10	31	6	8	1	20	0	155
3	52	21	15	13	9	22	4	17	1	154
Skupno	187	70	43	97	18	46	6	58	4	529

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Po zaključku postopka podpisovanja posameznih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za 20 standardnih projektov v okviru javnega razpisa št. 03/2011, je bilo sofinanciranje dodeljeno skupno 156 projektnim partnerjem: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno 8 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 2 in največ 15 subjektov, vključno z VP.

Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 5.000,00 EUR, je bila dodeljena Občini Šempeter pri Gorici, projektni partner v okviru projekta POT MIRU - VIA DI PACE, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 1.494.110,50 EUR, pa Mestni občini Koper, VP projekta TRADOMO.

Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je sledeče: 11 VP prihaja iz Republike Italije in 9 VP prihaja iz Republike Slovenije.

Za Italijo:

- 11 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;

Za Republiko Slovenijo:

- 6 VP iz Goriške statistične regije;
- 3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;



Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja	Območje izvora VP	Št. projektnih partnerjev (VKLJUČNO Z VP)
1	CAMIS	26.10.2012	SLO	11
1	TRADOMO	22.10.2012	SLO	6
1	BIMOBIS	26.10.2012	SLO	14
1	ENRI	18.10.2012	ITA	6
1	TRECORALA	19.10.2012	ITA	11
Prednostna naloga 1				48
2	NUVOLAK	22.10.2012	SLO	5
2	OGV	21.11.2012	ITA	12
2	VISO	07.11.2012	ITA	7
2	FARMeAT	28.11.2012	ITA	6
2	ENJOY TOUR	07.11.2012	SLO	11
2	RURAL	19.10.2012	ITA	3
2	SHARTEC	26.10.2012	SLO	6
2	PROTEO	21.12.2012	ITA	5
2	MINA	18.10.2012	ITA	4
Prednostna naloga 2				59
3	Agri-Knows	24.10.2012	SLO	7
3	ZBORZBIRK	22.10.2012	SLO	11
3	ECHOS	02.11.2012	ITA	4
3	POT MIRU-VIA DI PACE	19.10.2012	ITA	15
3	PRATICONS	19.10.2012	ITA	6
3	LIVING LANDSCAPE	24.10.2012	SLO	6
Prednostna naloga 3				49
Skupno št. projektnih partnerjev				156

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju:

- v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 24 italijanskih PP in 24 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 31 italijanskih PP in 28 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 25 italijanskih PP in 24 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 80 PP, iz slovenski statističnih regij pa 76 PP.

Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.

Prednostna naloga	ITALIJA	SLOVENIJA				Drugo	Skupaj
	Furlanija Julijska krajina	Goriška	Gorenjska	Obalno-kraška	Osrednjeslovenska		
1	24	16	0	5	2	1	49
2	31	22	1	3	2	0	59
3	25	19	1	4	0	0	49
Skupaj	80	57	2	12	4	1	156

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

Pri analizi upravičenih subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju projektov, sofinanciranih v okviru javnih razpisov št. 01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, smo upoštevali tudi morebitne spremembe partnerstva, našteje v tabeli v poglavju 2.1.1 tega poročila ter Letnega poročila o izvajanju za leto 2011. Tabela vsebuje podatke o postopku odločanja NO ter podatke o spremembah.



2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

- Informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz 57. člena in 2. odstavka 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

OU preverja in nadzoruje trajnost operacij, skladno z določili 57. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter izvaja finančne popravke, ki jih določa 98. člen omenjene Uredbe. Skladno z navedenim v poglavju 1.2 tega poročila, z naslovom »Delo struktur upravljanja Programa«, v delu, ki se nanaša na aktivnosti RO, je bila za leto 2014, upoštevajoč višje število operacij zajetih v vzorec (36), potrjena zanesljivost sistema upravljanja Programa.

Skladno z Letnim poročilom o nadzoru za 7. revizijsko obdobje (revizija izdatkov, certificiranih v letu 2013), je bilo upoštevajoč število certificiranih operacij in tipologijo operacij (88 operacij certificiranih v letu 2013, ki vključuje 710 pod-operacij v skupni vrednosti 38.061.201,00 EUR), v vzorec zajetih 36 operacij, od teh 7 strateških pod-operacij, 25 standardnih pod-operacij in 4 land border pod-operacij. Prerazporeditev omenjenih 36 operacij po programskem območju je sledeča: 14 upravičencev v Republiki Sloveniji, 2 v Deželi Emilia-Romagna, 10 v Deželi Veneto in 10 v Deželi Furlaniji Julijski krajini.

O rezultatih izvedenih revizij operacij je skupina revizorjev razpravljala na sestanku dne 9. decembra 2014. Rezultati revizij operacij so bili analizirani kvalitativno glede vrsto napak in 29. decembra 2014 je OU prejel Letno poročilo s pripadajočim mnenjem brez zadržkov, ki predstavlja zadostno zagotovilo za pravilnost izdatkov, ki so bili predloženi EK, kot tudi za zakonitost in pravilnost poslovanja.

Tabela vsebuje pregled neupravičenih izdatkov, ugotovljenih v okviru revidiranih izdatkov, certificiranih v letu 2013 in zajetih v vzorec v letu 2014:

PREDNOSTNA NALOGA	AKRONIM PROJEKTA	UPRAVIČENEC	ZNESEK NEUPRAVIČENIH IZDATKOV (v €)
1	ADRIA A	Ministero dell'ambiente italiano	3.251,25
2	CITIUS	CNR-INFM Luxor (Padova)	736,33
3	PARSJAD	Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie	2.726,77
1	INTERBIKE	Provincia di Venezia	19.274,28
3	OPENMUSEUMS	Provincia di Rovigo	1.300,00
1	CROCTAL	Provincia di Padova	547,82
1	ENERGYVILLAB	Unioncamere Veneto - Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto	1.321,13
2	GLIOMA	NIB - Nacionalni inštitut za biologijo	3.575,01
2	IpforSMES	Camera di Commercio di Padova	196,32
2	INNOVAQUA	Università di Nova Gorica	1.736,46



3	PESCA	Biotehniški center Naklo	9,00
1	HIDRO KARST	Geološki zavod Slovenije	6.716,84
3	E-SURGERYNET	Azienda Socio-Sanitaria ASL14 - Chioggia - Regione Veneto	573,91
3	SEA	Finreco ud	1.251,63
2	MACC	Fondazione Bevilacqua La Masa Comune di Venezia	9.228,37
1	TRECORALA	SHORELINE SOC. COOP.	2.659,71
Skupaj			55.104,83

Vir: pripravil STS

Vrednost zahtevkov za izplačilo je bila pred izplačilom upravičencem znižana za v tabeli navedene zneske. Dne 9. marca 2015 so bili podatki o omenjenih zneskih vneseni v informacijski sistem IGRUE, ki je povezan s sistemom SFC, in sicer v del »Izterjave in korekcije«, v tabelo o preklicanih izplačilih.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je OU, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, dne 19. februarja 2015 prišel 68. dopisno sejo NO za odobritev predloga o ponovni določitvi stroškovnih načrtov projektov, v okviru katerih so bile ugotovljene nepravilnosti. Seja se je pozitivno zaključila 3. marca 2015 in posledično so vodilni partnerji preoblikovali finančne načrte projektov.

2.1.6 Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalniki, vključno s kakovostno analizo o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji ter s posebnim poudarkom na prispevku operativnega programa k lizbonskemu procesu, vključno s prispevkom k doseganju ciljev iz 3. odstavka 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih sporazumov.

Evropa 2020 je desetletna strategija gospodarske rasti, ki je nadomestila Lizbonsko strategijo in predstavlja srednjeročni okvir za uskladitev socialnih in gospodarskih politik v EU. Njen namen ni le premagovanje krize, ki pesti številne države EU. Strategija se loteva pomanjkljivosti našega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnosti in socialni vključenosti. Evropska unija je postavila pet ključnih ciljev, ki konkretnije opredeljujejo naloge in jih je treba uresničiti do konca desetletja, in sicer v zvezi z zaposlovanjem, izobraževanjem, raziskavami in inovacijami, socialno vključenostjo in zmanjševanjem revščine ter podnebnimi spremembami in energijo. Strategija vsebuje tudi sedem vodilnih pobud, ki omogočajo sodelovanje organov EU in nacionalnih organov na področjih, pomembnih za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020, denimo inovacije, digitalno gospodarstvo, zaposlovanje, mladi, gospodarska politika, revščina, energetska učinkovitost.

Pet ciljev za EU do leta 2020:

1. Zaposlovanje - 75% zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let;
2. Raziskave in razvoj - 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj;
3. Podnebne spremembe in energetska trajnost - za 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990, 20 % energije iz obnovljivih virov, 20 % večja energetska učinkovitost;
4. Izobraževanje - manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje; vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo;
5. Boj proti revščini in socialni izključenosti - vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev.

Navedene točke so aktualne tudi v okviru izvajanja OP, ki v pomembni meri prispeva k doseganju ciljev Lizbonske in prenovljene Strategije Evropa 2020.

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 (3. točka 9. Člena) z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, določa, da morajo sofinancirane aktivnosti prispevati k doseganju prednostnih ciljev Evropske unije, in sicer h krepitvi konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest, vključno s cilji, določenimi v smernicah za rast in zaposlovanje v okviru Lizbonske agende. Prenovljena Lizbonska strategija (2005) je med drugim predvidevala »ad hoc« program ukrepov (Lizbonski akcijski načrt - Lisbon Action Plan), temelječ na treh prednostnih nalogah:

- 1) ustvarjanje Evrope, ki bo privlačnejša za investicije in delo;

- 2) znanje in inovacije za gospodarsko rast;
- 3) ustvarjanje novih in boljših delovnih mest.

Skladno z navedenim (prenovljena Lizbonska Strategija in izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) tudi programi Evropskega teritorialnega sodelovanja igrajo bistveno vlogo pri izvajanju Lizbonske strategije, zlasti pri povečanju konkurenčnosti čezmejnih območij ter krepitvi gospodarske in socialne vključenosti teh območij. OP čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 omenjenim ciljem sledi preko svojih prednostnih nalog, v okviru katerih se izvajajo sofinancirani projekti.

Splošni cilj OP čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007 - 2013 je »Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja«. Splošni cilj se izvaja preko naslednjih specifičnih ciljev:

- 1) zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo. Da bi se dosegel prvi cilj, je namen programa spodbujati politiko Uravnoteženega in trajnostnega razvoja čezmejnega območja v skladu s cilji in politiko EU. Namen OP je torej ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti in skupno upravljanje z naravnimi viri, pri čemer je treba skupaj preprečevati naravne nesreče in tehnološka tveganja ter s skupnim načrtovanjem ustvariti pogoje za trajnosten teritorialni razvoj z integriranim programiranjem. Zaradi naravnega in tehnološkega tveganja na čezmejnih območjih je treba vložiti več prizadevanja v pripravo skupnih načrtov za preprečevanje nevarnosti in krepiti že obstoječe oblike sodelovanja med različnimi pristojnimi organi. Na programskem območju je poraba energije precej visoka, zaradi česar je treba skupno načrtovati politiko racionalizacije potrošnje in povečati uporabo obnovljivih virov energije. Za okolju prijazno povezanost območij je nujno potrebno razviti okolju prijazna transportna omrežja in povečati multimodalne prometne sisteme. Zaradi tega je cilj Programa izboljšati dostopnost in obstoječe prevozne sisteme. Na obeh straneh nekdanje meje najdemo območja, ki so si zelo podobna po naravnih danostih ter kulturnih in gospodarskih značilnostih. Zaradi tega se še bolj naravno kaže potreba po neposrednih dejavnostih za krepitev povezanosti. Na ta način se lahko razvijejo trajnostne skupnosti, ki lahko pomenljivo prispevajo k rasti celotnega programskega območja.
- 2) Povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe. Program je iztočnice povzel po Lizbonski pogodbi in si za cilj zadal spodbujati raziskave in inovacije, s čimer bi prispeval k razvoju na znanju temelječega gospodarstva. V okviru Programa so predvidene tudi dejavnosti za razvoj in sodelovanje, katerih namen je izboljšati konkurenčnost poslovnega sveta (s posebnim poudarkom na MSP - jih) ob upoštevanju globalne narave trgov, zagotoviti trajnostni razvoj ob spoštovanju načel enakosti med moškimi in ženskami in preprečevanja diskriminacije. Iz izvedenih analiz izhaja, da je verjetno prav turizem panoga, ki lahko najboljše ovrednoti čezmejno območje. Zaradi tega se v Programu posebej izpostavlja ovrednotenje naravnih, okoljskih in kulturnih bogastev programskega območja, pri čemer naj bi se vse povezane dejavnosti izvajale na okolju prijazen in sonaraven način. Posebna pozornost bo posvečena dobro povezanim prostorskim enotam, območjem, na katerih je meja dejansko škodljivo vplivala na naravne in družbene sisteme. S celovitim pristopom naj bi se tako obnovila gospodarska celovitost in funkcionalna povezanost območij ob meji.

V skladu z evropsko strategijo zaposlovanja in na podlagi zbranih podatkov, ki pričajo o stopnji zaposlenosti, ki je še daleč od ciljev, ki jih določa Lizbonska strategija, program

predvideva razvoj potencialov čezmejnega območja v izobraževanju in usposabljanju ter tako dvigniti raven družbene vključenosti in okrepiti sodelovanje na trgu dela.

- 3) Izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili obstoječe ovire. Ta cilj je odgovor na potrebo po varovanju znanja in boljšem skupnem izkoriščanju kulturnega bogastva. Obenem je cilj zmanjšati izoliranost, ki je značilna za nekatera območja na tem teritoriju, z izboljšanim dostopom do komunikacijskih omrežij in storitev ter zagotoviti višjo stopnjo družbene vključenosti, zlasti med podeželjem in centri. Navedeni cilj se lahko doseže z izvajanjem projektov, ki strmijo k promociji in ovrednotenju kulturne dediščine na programskem območju. Zgodovinska dediščina posameznih sodelujočih območij lahko še dodatno okrepi sodelovanje med gospodarskimi subjekti in organizacijami, ki delujejo v sektorju komunikacije. Ovire, ki še vedno obstajajo zaradi zgodovinskih, jezikovnih kulturnih in družbenih razlik, je treba zmanjševati in je zaradi tega pomembno, da se zagotovi poenoten dostop do infrastrukture v zdravstvu, kulturi in izobraževanju. Z izvajanjem projektov, ki prispevajo k večjem poenotenju sistemov komunikacije, izobraževanja in usposabljanja, se lahko bistveno pripomore k odpravljanju obstoječih ovir. Izkazalo se je torej, da je nujno treba razmišljati o neposrednih naložbah v dvig kakovosti navedenih sistemov, spodbujati dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije ter njihove strateške uporabe. Program spodbuja oblikovanje sinergij med različnimi socialnimi in zdravstvenimi sistemi, s čimer se lahko doseže ekonomija obsega skupaj z oblikovanjem skupnega sistema obstoječih služb ter zviša kakovost storitev za prebivalce.
- 4) Izboljšati učinkovitost in uspešnost programa Namen četrtega cilja je izboljšati tehnične in administrativne zmogljivosti organov javne uprave, ki sodelujejo pri izvajanju Programa. Namen Programa je zagotoviti pravilno delovanje sistemov za upravljanje, nadzor in spremljanje, pri čemer se hkrati dosežata poenostavitev in pravilno finančno upravljanje sredstev. Dodaten namen je povečati prepoznavnost in širiti informacije o priložnostih, ki jih ponuja Program. Brez primerne obveščanja in osveščanja namreč obstaja nevarnost, da javnost ne dojame strateškega pomena OP. Program bo nazadnje poskrbel tudi za redno spremljanje napredovanja ne samo s finančnega, fizičnega in postopkovnega vidika, ampak tudi kar zadeva strateško strukturo in cilje programa samega. Na ta način bo lahko možno odkriti kakršno koli potrebo po popravkih že med njegovim izvajanjem.

Z metodološkega vidika, je pomen prispevka Programa k doseganju ciljev prenovljene Lizbonske strategije in prenovljene strategije Evropa 2020 razviden iz analiz glavnih programskih dokumentov (Operativni program, Okoljsko poročilo, Komunikacijski načrt) ter priložnikov in obrazcev, pripravljenih v okviru Programa, iz logičnih povezav med prednostnimi nalogami Programa, cilji Lizbonske strategije in vsebino nove strategije Evropa 2020, kakor tudi iz vsebin sofinanciranih projektov in vmesnih poročil o izvajanju projektov, ki jih posredujejo Vodilni partnerji in ki vsebujejo pregled napredka izvajanja projektnih aktivnosti (in s tem tudi napredka pri doseganju omenjenih ciljev).

Projekti, ki se sofinancirajo iz ESRR v okviru OP v letu 2014 so različne narave in heterogeni v smislu čezmejnega partnerstva, finančnih in časovnih okvirov ter predvidenih aktivnosti, kar omogoča dejansko transversalno delovanje glede na cilje Lizbonske strategije in na zgoraj navedene cilje nove strategije Evropa 2020.

V zvezi s prispevkom OP k doseganju ključnih ciljev evropske politike, vseh 20 podpisanih Pogodb o dotaciji sofinanciranja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - v okviru razpisa št. 03/2011, tako kot prejšnjih 16 podpisanih pogodb v okviru razpisa št. 01/2009 in 51 podpisanih pogodb v okviru razpisa št. 02/2009, vsebuje določila o spoštovanju načel, navedenih v 3. odstavku 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest, rast in zaposlovanje), še posebej glede trajnostnega razvoja in enakih možnosti in nediskriminacije (spoštovanje omenjenih načel je bilo tudi v fazi ocenjevanja visoko točkovano).

V okviru osvežitve Poročila o sprotne vrednotenju Programa z dne 27.02.2015 so bili izpostavljeni nekateri pomembni rezultati kvalitativne analize izvajanja Programa.

Čezmejno sodelovanje, na katerem temeljijo projekti v okviru Programa, ima odločilno vlogo pri ustvarjanju dodane vrednosti projektov pa tudi širše v povezavi z zmogljivostmi in znanjem vsakega posameznega projektnega partnerja. Po mnenju VP so bili učinki najbolj pozitivni in občutni v povezavi s socialnim kapitalom in prepoznavnostjo, obenem pa so kot zelo pozitivno ocenili tudi dodano vrednost pri izboljšanju delovne učinkovitosti in vodenja procesov. Rezultati kažejo, da je največji učinek viden na sledečih področjih, razvrščenih od najbolj pomembnega do manj pomembnega:

- izmenjava izkušenj;
- nastanek novih projektov;
- boljše poznavanje partnerjev;
- nastanek novih partnerstev in novih mrež;
- nove izkušnje;
- izboljšane kompetenc, zaradi izmenjave znanj;
- izboljšane sposobnosti upravljanja čezmejnih odnosov;
- izboljšanje sposobnosti vzpostavitve stikov s partnerji v drugih državah za razvoj skupnih projektov;
- promocija območja.

Kar se tiče splošnih kazalnikov, se le-ti nanašajo na vseh 87 sofinanciranih projektov. Podatki na dan 31.12.2014 kažejo v večini primerov vrednosti, ki presegajo ciljne vrednosti, predvidene za Program.

Zlasti kar zadeva kazalnik »Spodbujanje trajnostnega razvoja« velja opozoriti, da 86 od 87 (99%) sofinanciranih projektov prispeva k doseganju zahtev, določenih za omenjeni kazalnik. Navedeni odstotek presega ciljno vrednost (45%), ki je določena v OP.

V zvezi s kazalnikom »Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje okolja« velja izpostaviti, da 72 od 87 (82%) sofinanciranih projektov prispeva k doseganju ciljev, ki jih določa omenjeni kazalnik. Navedeni odstotek presega ciljno vrednost (15%), ki je določena v OP.

Kazalnik »Spodbujanje enakih pogojev (za moške in ženske ter nediskriminacije)«, katerega ciljna vrednost na ravni Programa znaša 10% glede na celotno število projektov, trenutno izkazuje vrednost 91% (79 od 87 projektov), kar pomeni pozitivno razliko v višini 81%.

Ob upoštevanju prednostnih nalog OP, meril za izbor projektov in vsebin sofinanciranih projektov lahko trdimo, da bo izvedba predvidenih projektih aktivnosti pozitivno vplivala na doseganje navedenih ciljev.

V primerjavi z letnim poročilom o izvajanju 2013, ki prikazuje realizacijo in rezultate dosežene v okviru Programa do 31.12.2013, je število predloženih in sofinanciranih projektnih predlogov ostalo nespremenjeno. Do 31. decembra 2014 je stanje izvajanja glede na posamezne razpise ostalo nespremenjeno, z izjemo števila zaključenih projektov.

Na dan 31.12.2013 so bili vsi projekti še v teku. V okviru tega letnega poročila se upošteva aktualno število zaključenih projektov do 31. decembra 2014, iz česar izhaja, da več kot polovica projektov še ni zaključila svojih aktivnosti.

Za namen vrednotenja kazalnikov so bili podatki pridobljeni iz sistema za spremljanje Programa (MIS) na dan 31.12.2014 in posodobljeni ob upoštevanju preoblikovanja stroškovnih načrtov. Vrednosti kazalnikov se niso bistveno spremenile v primerjavi s preteklim letom, saj ni bilo novih razpisov, ki bi vplivali na rezultate na zadevnih področjih.

Tako za kazalnike fizičnih rezultatov kot učinkov velja, da so presegli pričakovane/ciljne vrednosti že 31.12.2013, kar potrjuje uspešnost Programa z vidika doseganja fizičnih rezultatov. Za naslednje programsko obdobje 2014-2020 bo potrebno oblikovati ustrezno metodologijo za določitev izhodiščne in ciljne vrednosti kazalnikov v izogib anomalijam, ki so nastajale v tem programskem obdobju.

Upoštevač vsebino OP in poglobljeno strategijo le-tega, ki določa uravnoteženo krepitev območja sodelovanja v smeri trajnosti - pri tem se je območje razširilo na nove regije in se je s tem povečala raznolikost - je bil glavni cilj, na podlagi podatkov poročila vrednotenja, deloma dosežen v letu 2014 in je deloma v fazi doseganja.

Program je bil zastavljen na osnovi zaključkov iz socio-ekonomske, teritorialne in okoljske analize. Kljub težki situaciji zaradi globalne gospodarske krize se je strategija Programa na splošno izkazala za skladno z ugotovitvami analize konteksta in popolnoma ustrezno izpostavljenim potrebam. Analiza konteksta je izpostavila, da so izpostavljene potrebe programskega območja primerno zajete v operativnih ciljih in predlaganih aktivnostih.

V zvezi z učinki na prebivalce programskega območja, in sicer z vidika trga dela, je opravljena analiza zajemala razpoložljivost delovnih mest, zaposlenost in brezposelnost, t.j. elemente, ki so zaradi svoje pomembnosti zajeti v ciljih Evrope 2020. Rezultati socio-ekonomske analize kažejo, da:

- se je stopnja delovne aktivnosti žensk (ponudba dela) rahlo povečala;
- se je na skupno zmanjšala stopnja zaposlenosti, zlasti med mladimi in v nekoliko manjši meri med ženskami;
- se je stopnja brezposelnosti na celotnem programskem območju podvojila.

Iz analize nabora sofinanciranih projektov jasno izhaja tesna povezava med aktivnostmi programa oz. skladnost aktivnosti z operativnimi cilji in strategijo. Program je po svoji strukturi na splošno skladen, skladnost je izrazita med določenimi cilji in analizo konteksta, ter med operativnimi cilji in aktivnostmi.

Za oceno učinkov na enake možnosti ženski in moških ter trajnostni okoljski razvoj, je predvideno namensko polje, ki ga predlagatelj/upravičenec izpolni ob predložitvi prošnje za dodelitev sredstev za sofinanciranje. Potrdimo lahko, da je bil ta cilj osnova ocenjevanja vsakega projektnega predloga in, da so ga vsi projekti dosegli.

V sklopu Programa so bila vzpostavljena precej široka partnerstva (v približno polovici primerov je projekt vključeval med 6 in 10 partnerjev, 23% med 11 in 15 partnerjev ter 13% več kot 15 partnerjev), prav tako je Program predstavljal priložnost za širitev mrež poznanstev in vzpostavitev sodelovanja z novimi partnerji (le v 10% primerov se je partnerstva vzpostavilo izključno z že poznanimi partnerji). Učinkovitost ustanovljenih sodelovanj dokazuje dejstvo, da skoraj vsi anketiranci načrtujejo prihodnje sodelovanje z enim ali več projektnimi partnerji. Program je tudi ponudil in zagotavljal številne priložnosti izobraževanja/širjenja rezultatov in izmenjavo med partnerji iz različnih projektov (informativni dnevi, konference, dogodki kapitalizacije itd.).

Opredelitev fizičnih kazalnikov napredovanja in rezultatov/učinkov je občutljiv proces, ki se prične že v fazi predhodnega vrednotenja in se pogosto nadaljuje tudi v fazi izvajanja programa. Ciljne vrednosti se praviloma določajo na osnovi rezultatov Programa v preteklosti in se na novo vrednotijo na osnovi razpoložljivih finančnih sredstev, ocen in drugih dejavnikov. Gre za kompleksen proces, ki ga je pogosto med izvajanjem programa potrebno na novo preveriti in prilagoditi oz. spremeniti glede na prvotne odločitve.

Ob splošnem pogledu na napredovanje fizičnih rezultatov bi lahko rekli, da so se vse ciljne vrednosti za splošne in specifične kazalnike dejansko že dosegle.

Tudi v primeru fizičnih kazalnikov po posamezni prednostni nalogi so vrednosti zelo visoke, čeprav je finančna realizacija relativno nizka, in sicer zaradi poznega začetka izvajanja projektnih aktivnosti in likvidnostnih težav upravičencev. V naslednjem programskem obdobju 2014-2020 bo posebna pozornost namenjena določanju kazalnikov, in sicer določanju ciljne vrednosti ter popravljanju izkrivljenih podatkov zaradi nepravilnih metodologij zbiranja le-teh. Ob tem se bodo upoštevale tudi nedavno objavljene evropske smernice glede skupnih kazalnikov.

Od skupaj 87 projektov, sofinanciranih na dan 31. 12. 2013, jih prednostne naloge 1 - Okolje, promet in teritorialna integracija zajema 31 (35,6 %), prednostna naloga 2 - Konkurenčnost in na znanju temelječa družba 30 (34,5 %), ostalih 26 (29,9 %) pa spada v okvir prednostne naloge 3 - Socialna integracija. Skupni izdatki (vsota javnih in zasebnih sredstev) projektov prve prednostne naloge znašajo 46.432.080,15 EUR (39,2 % skupnega zneska), druge prednostne naloge 37.137.621,64 EUR (31,3 %) in tretje prednostne naloge 34.900.296,03 EUR (29,5 %). Porazdeljenost finančnih sredstev po posamezni prednostni nalogi in deleži po številu projektov po posamezni prednostni nalogi so primerno uravnoteženi.

V nadaljevanju so predstavljeni primeri projektov po prednostnih nalogah, katerih vsebine in izvajanje pomembno prispevajo k doseganju ciljev prenovljene Lizbonske strategije in prenovljene strategije Evropa 2020 na čezmejnem območju.

Večina odobrenih projektov v okviru prednostne naloge 1 se osredotoča na dva operativna cilja: »Varovati biotsko raznovrstnost in zagotoviti trajnostno izkoriščanje naravnih virov« in »Zaščititi okolje pred naravnim in tehnološkim tveganjem ter pred onesnaževanjem, zmanjšati porabo energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije«.

V zvezi z izboljšavo energetske učinkovitosti na upravičenem območju programa, velja izpostaviti standardi projekt **ADRIAWET2000**, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki predvideva zbiranje podatkov o biotski pestrosti in ustanovitev čezmejne mreže za monitoring in upravljanje znanstvenih podatkov; določitvi programov za celostno upravljanje mokrišč; skupnemu načrtovanju vsebin in aktivnosti s področja izobraževanja kot tudi kulturnega ozaveščanja in oživitve; razvoju modelov sodelovanja na lokalni ravni z vključevanjem novih udeležencev ob spodbujanju trajnostnega razvoja ter konkretne rezultate v obliki novih delovnih mest na območjih NATURA 2000, na sledečih območjih: Videmska pokrajina, pokrajina Gorica, pokrajina Benetke, pokrajina Rovigo in Obalno-kraška statistična regija.

Cilj projekta **GEP** pa je vzpostaviti enoten čezmejni sistem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč ter s tem prispevati k razvoju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in trajnostni teritorialni integraciji ter ohranjanju okolja na območju Goriške, Obalno-kraške, Gorenjske statistične regije in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Hidrološki sistemi niso omejeni z državnimi mejami, vplivi onesnaženja se lahko neovirano širijo preko meja, zato je potrebno njihovo integrirano čezmejno koordinirano upravljanje. Ključna pridobitev projekta je nadgradnja GIS (geoinformacijskim sistemom) s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik Trnovsko-Banjske planote in aluvij Soče, ki sta glavna skupna vira pitne vode za čezmejno goriško-tržaško območje ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki bo temeljil na analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode.

Evropska unija si je zastavila cilj, da povsem odpravi odpadke in zapre odlagališča do leta 2020. Ravnanje z odpadki je le delno zajeto v projektu **TESSI**, ki predvideva pripravo poljudnega gradiva o vprašanih energetike, odpadkov in vodnih virov, namenjenega mladim in deloma tudi lokalnim oblastem.

V okviru vmesnega vrednotenja, ki je bilo opravljeno za prednostne naloge Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, in sicer v okviru operativnega cilja »Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati integracijo med mesti in podeželjem« prednostne naloge 1 se izvaja ambiciozen projekt **ADRIA A** za povečanje integracije med mesti in podeželjem ter iskanje rešitev za celovit sistem lahke železnice, s čimer bi povečali mobilnost prebivalcev med mesti Koper, Sežana, Nova Gorica, Tržič in Trst ter za izboljšanje koordinacije med pristanišči, letališči in intermodalnimi platformami Severnega Jadrana. Na področju prioritetne sektorske teme »Promet« se izvajajo še trije projekti za vzpostavitev kolesarskih poti, ki prispevajo tudi k izboljšanju povezave med mesti in podeželjem.

Pri doseganju cilja »Okrepiti teritorialno kohezijo znotraj funkcionalnih čezmejnih območij« bi izpostavili tri projekte, ki se navezujejo na izpolnjevanje tega cilja. Nekatere projektne aktivnosti v okviru tega cilja so se izvedle tudi na drugih področjih, saj so tesno povezane z aktivnostmi drugih operativnih ciljev. Tako so majhne naložbe za nadgradnjo lokalne infrastrukture vključene v projekte na področju prometa (npr. nova ureditev bivšega mejnega prehoda ter vzpostavitev kolesarskih poti).

Skupno prostorsko načrtovanje se uresničuje v okviru projekta TRADOMO, ki spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost ob slovensko-italijanski meji ter vzpostavitev javnega potniškega prevoza, in se izvaja v okviru prioritete sektorske teme »Varovanje okolja in preprečevanje nesreč«. Izpostavili bi tudi **projekt KRAS-CARSO**, ki spodbuja trajnostno teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo. Cilj projekta je izvedba aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni ravni.

Naslov prednostne naloge 2 - Konkurenčnost in na znanju temelječa družba se neposredno navezuje na Lizbonsko strategijo in na določene cilje strategije Evropa 2020. V sklopu ciljev Strategije Evropa 2020 se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 namenila 3 % BDP za naložbe v raziskave in razvoj, Italija pa 1,57 %. V številnih sofinanciranih projektih sodelujejo podjetja, zbornice, občinske in regionalne oblasti, razvojne agencije, inovacijski centri, tehnološki parki, raziskovalni inštituti in znanstveni parki ter fakultete. Odobreni projekti s področja konkurenčnosti MSP se namreč v svojih aktivnostih v veliki meri navezujejo na operativni cilj »Spodbujati raziskave in razvoj ter na znanju temelječe gospodarstvo«.

Aktivnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji strateškega **projekta ICON** (JR št. 01/2009) so usmerjene v povečanje konkurenčnosti MSP celotnega programskega območja s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz programskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotavljajo odlično poznavanje razmer. Jedro projekta se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje so namenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. V okviru projekta je predviden razvoj skupne storitve za internacionalizacijo podjetij, tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira EK. Vključene so tudi deprivilegirane skupine (starejši, upokoјenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks.

Prednostna naloga 3 - Socialna integracija zajema več operativnih ciljev, na katere se nanašajo sofinancirani projekti. V zvezi s ciljem strategije Evropa 2020, in sicer zmanjšati delež mladih, ki opustijo šolanje za vsaj 5 % v Sloveniji in za vsaj 15-16 % v Italiji, na dan priprave tega poročila še ni možno oceniti neposreden vpliv programa, vendar velja izpostaviti **projekt EDUKA** (standardni projekt, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009), ki prispeva k izboljšanju kvalitete izobraževalnega sistema na različnih ravneh (od osnovnošolske do univerzitetne ravni) ter prispeva k izobraževanju in izpopolnjevanju človeškega kapitala na programskem območju. Cilj projekta je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike, publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in pedagoškemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja. V ta namen delujejo mreže čezmejnega sodelovanja med šolami na vseh ravneh, med raziskovalnimi ustanovami in univerzami, med javnimi upravami in ustanovami, ki delujejo na področju medkulturne vzgoje, ter med organizacijami znotraj tradicionalnih in novih etničnih manjšin. Te bodo izvajale izobraževalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi

tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji) bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov. Poleg projekta EDUKA lahko omenimo tudi **projekt SIIT** - Interaktivna orodja za identifikacijo biotske raznovrstnosti, izobraževalni projekt, katerega cilj je oblikovati skupne raziskovalne programe na programskem območju.

V zvezi s prednostno nalogo 3 in ciljem strategije Evropa 2020, da se zmanjša delež mladih, ki opustijo šolanje in poveča delež 30-34 letnikov z univerzitetno izobrazbo velja izpostaviti tudi **projekt AGRI-KNOWS** (JR št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju), ki je usmerjen v prenos znanja, in sicer specifičnega znanja o problematiki onesnaževanja okolja zaradi prekomerne rabe nutrientov, pesticidov in drugih učinkovin strokovnjakov na visoki ravni in iz različnih institucij, ki delujejo v raziskovalnem in kmetijskem sektorju (univerze in raziskovalne inštitute) na bodoči tehniški sektor. Prenos znanja se izvaja z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem učiteljev srednjih šol kot tudi učencev v srednjih in osnovnih šolah. Končni cilj je izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka. Projekt predvideva postavitev mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in študente, usposabljanj za učitelje in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah. Končni cilj je izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka. Projekt predvideva postavitev mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in študente, usposabljanj za učitelje in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah.

V okviru vmesnega vrednotenja je bilo ugotovljeno, da k operativnemu cilju »Izboljšati kakovost življenja prek usklajenega razvoja zdravstvenih in socialnih sistemov« prednostne naloge 3 prispeva več projektov, ki skušajo povezovati zdravstvene ustanove, izboljšati logistiko in uvesti spletne rešitve v zdravstvo (**projekti e-cardionet, e-health, e-surgerynet, IntegrAid in SIGN**). Med te aktivnosti spadajo tudi projekti za skupno izkoriščanje športne infrastrukture (**projekt JULIUS**) ter skupna razmišljanja o vprašanju socialnih stanovanj (**projekt S.HO.W. - Social Housing Watch**). Projekti obravnavajo tudi sodelovanje manjšin v obeh državah in načrte za njuno polno družbeno integracijo.

Ob pričetku novega programskega obdobja in v zvezi z doseganjem ciljev, ki so neposredno povezani z Lizbonsko strategijo in zgoraj navedenimi točkami nove strategije Evropa 2020 (v zvezi z uresničevanjem ciljev strategije Evropa 2020 so podrobnejše informacije navedene v poglavju 2.1.1, v delu, ki zadeva kapitalizacijo rezultatov projektov), velja izpostaviti potrebo po refleksiji glede oblikovanja heterogenih modelov čezmejnega partnerstva, ki bodo učinkoviti v smislu posredovanja in prenosa različnih znanj in kompetenc vsem projektnim partnerjem. Postopki izbora projektov so z vsebinskega vidika visoke kakovosti, tako glede predvidenih aktivnosti kot v zvezi s samimi partnerstvi, in prispevajo k dodani vrednosti Programa in k doseganju specifičnih ciljev le-tega. Partnerski sporazumi bi morali predstavljati trdne temelje za kontinuirano in trajno sodelovanje z namenom skupnega premagovanja morebitnih težav v zvezi z likvidnostjo upravičencev (kot posledica Pakta o stabilnosti in uvedbe drugih varčevalnih ukrepov v letu 2013) ter doseganja skupnih ciljev v duhu sodelovanja in transparentnosti, ki ga Program spodbuja od samega začetka.



2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

- Kakršnekoli večje težave v zvezi s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa in ukrepi sprejeti za odpravo teh težav.

Zahteva po spoštovanju zakonodaje EU je v okviru Programa izrecno navedena v vseh objavljenih javnih razpisih v delu, ki se nanaša na pravno podlago. Enako velja za priročnike za predlagatelje in upravičence, še posebno pa za Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju.

Zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi na področju konkurence in državnih pomoči, javnih naročil, prihodkov, trajnosti operacij, okolja in enakih možnosti, je OU s pomočjo STS sprejel ukrepe na različnih ravneh izvajanja Programa. V prvi vrsti je bilo vsem subjektom, vključenim v izvajanje in nadzor operacij, omogočeno čim širše seznanjanje z informacijami in smernicami, bodisi preko navedenih programskih dokumentov, bodisi preko uradne spletne strani www.ita-slo.eu (dela »Dokumentacija Evropske unije« in »Drugi dokumenti«). Posebna pozornost je bila namenjena pogosto zastavljenim vprašanjem o temah, kot so javna naročila, upravljanje prihodkov, itd., ki so predmet stalnih zakonodajnih sprememb na ravni zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje.

Program se izvaja v skladu z načeli Skupnosti, ki so namenjena zagotavljanju dobrega delovanja notranjega trga. Vsi programski dokumenti in priročniki/obrazci, ki jih za upravičence - tako za VP kot za PP - pripravlja STS, so usklajeni z nacionalnimi zakonodajami. Ob tem se upošteva in zagotavlja tudi izvajanje predpisov Evropske unije s področja državnih pomoči, javnega naročanja in notranjega trga.

Glede upoštevanja zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje s področja javnega naročanja, organi, odgovorni za pravilno izvajanje Programa spodbujajo spoštovanje omenjene zakonodaje in nad tem izvajajo nadzor. Pripravljeni dokumenti vsebujejo navodila, ki temeljijo na spoštovanju zakonodaje Skupnosti. Na primer v »Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju«, ki je priloga k javnemu razpisu št. 1/2009, k javnemu razpisu št. 2/2009 in k javnemu razpisu št. 3/2011 ter v »Navodilih in obrazcih za poročanje za upravičence« je navedeno, da morajo upravičenci v okviru izvajanja projekta spoštovati določila posameznega javnega razpisa in veljavno nacionalno zakonodajo ter zakonodajo Skupnosti s področja javnega naročanja. Priročnik izrecno navaja tudi direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES, pravila za izvajanje direktiv (npr. Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v zvezi z oddajo javnih naročil, v skladu z direktivama Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/17/ES in 2004/18/ES); razlage (razlagalno sporočilo EK 2006/C 179/02 o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih, in razlagalno sporočilo EK 2008/C 91/02 o uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in koncesijami za institucionalizirana javno-zasebna partnerstva) ter specifične nacionalne predpise.

OU s pomočjo STS in v sodelovanju s slovensko Info točko, OzP in RO zagotavlja upravičencem vse potrebne informacije za zagotavljanje spoštovanja predpisov EU. S tem namenom so bili sprejeti in vključeni v priročnike korektivni ukrepi za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo Evropske unije. Omenjeni dokumenti so objavljeni na uradni spletni strani Programa.

V novembru in decembru 2012 je bilo za upravičence Programa organizirano usposabljanje s področja javnih naročil del in/ali storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU in nabave blaga ter storitev v skladu s postopkom, ki ga določa 125. člen italijanskega zakona o javnem naročanju. V okviru sklopa »Javna naročila del in storitev pod mejno vrednostjo EU in vodenje postopkov oddaje naročil« so bile obravnavane naslednje teme: veljavna italijanska zakonodaja - predvsem Odlok predsednika Republike 207/10 - Uredba o javnih naročilih ter analiza njenih smernic, kritičnih točk in novosti; nova pravila za poenostavitev naročil pod mejno vrednostjo EU; elektronsko vodenje postopkov javnega naročanja; kriteriji izbire ponudnika in neobičajno nizke ponudbe. V sklopu »Javno naročanje del in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju« je bilo obravnavano načrtovanje nabave blaga in storitev, zakonska pravila za oddajo naročil v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju, oddaja naročil za storitve svetovanja, obvezna in neobvezna objava, podaljšanje pogodbe o naročilu in sklenitev aneksov k pogodbi.

Po sprejetju navodil RO glede ukrepov za preprečevanje nepravilnosti na področju javnih naročil je OU z okrožnico obvestil upravičence o dveh novih kontrolnih listih za kontrolo pravilnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila (za italijanske in slovenske upravičence). V omenjeni okrožnici z dne 11. junija 2012 je OU opozoril na evropsko zakonodajo za področje javnega naročanja oz. na obvestila EK, ki se nanašajo na javna naročila, ki jih ne oz. jih deloma urejata »Direktiva o javnih naročilih 2006/C 179/02« in direktiva, ki se nanaša na evropsko zakonodajo za javna naročila in koncesije javno/zasebnim institucionaliziranim partnerstvom 2008/C 91/02. Obenem velja izpostaviti smernice EK z dne 22.11.2011 o 125. členu Zakonodajnega odloka 163/2006 za italijanske upravičence in usmeritve COCOF 07/0037/03 glede načel, kriterijev in odstotkov, ki jih uporabljajo službe EK za popravke in pavšalne korekcije v primeru, da načelo javnosti ni upoštevano.

Navedene kontrolne liste upravičenci priložijo k poročilom, ki jih posredujejo pristojni prvostopenjski kontrolni enoti. Posledično je bil z dvema novima kontrolnima listoma (splošen kontrolni list za oddajo javnih naročil in kontrolni list za preverjanje postopkov javnega naročanja), ki se nanašata na naročila pod in nad mejno vrednostjo EU, dopolnjen tudi Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, ki ga je italijanska prvostopenjska kontrola odobrila s sklepom namestnika generalnega direktorja Direkcije za mednarodne odnose in odnose z EU št. 534 z dne 30.09.2010. Dopolnjen priročnik je vodja prvostopenjske kontrolne enote sprejel s sklepom št. 2146/UO/DIR/CPL z dne 13. avgusta 2012.

Letno poročilo o nadzoru, ki ga je RO posredoval OU 29.12.2014 se nanaša na 7. revizijsko obdobje in vsebuje rezultate sistemske revizije in revizij operacij za izdatke, certificirane v letu 2013. V okviru poročila je bilo celotno gledano, ob upoštevanju stopnje napake v višini 1,82% (kar je pod pragom tolerance, ki znaša 2%), potrjeno, da je sistem upravljanja in nadzora v zadostni meri zagotovil, da so izkazi o izdatkih, predloženi EK pravilni, in da so poslovni dogodki zakoniti in pravilni, oziroma skladni z evropsko zakonodajo in nacionalnimi predpisi glede upravičenosti izdatkov upravičencev. V obdobju, v katerem sta bila tako obseg certificiranih izdatkov kakor število vzorčenih operacij visoka, ni bilo ugotovljenih sistemskih napak, 30% stopnje napake pa je predstavljala specifična težava, ki se po eni strani navezuje na predpise s področja t. im. *in house* naročil in, po drugi strani, na nekatere spremembe italijanske zakonodaje na področju opredelitve narave javnih ustanov in pravnih oseb javnega prava.

Tudi Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju je bil dopolnjen s podrobnejšimi opisi načinov poročanja izdatkov za delo zaposlenih in zunanjih svetovalcev ter postopkov javnega naročanja blaga in storitev (naročila nad in pod mejno vrednostjo EU).

Glede načela trajnosti operacij, ki ga določata 57. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, spremenjen s 1. členom Uredbe (ES) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, je OU skladno s priporočili, ki jih je EK podala po opravljeni reviziji Programa (12-16. marec 2012), v svoji okrožnici z dne 14. avgusta 2012 pozval upravičence k upoštevanju roka za izpolnitev predvidenih obveznosti.

Uradni vzorci Pogodbe o partnerstvu - ki jo VP sklene s PP - in Pogodbe o dotaciji sofinanciranja - ki jo podpišeta OU in VP - vsebujejo določila, ki se sklicujejo na spoštovanje zakonodaje Skupnosti, na primer 1. člen »Pravna podlaga«, 3. člen »Znesek sofinanciranja«, ki ureja skladnost s pravili o državnih pomočeh, 11. člen »Vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov« in 14. člen »Pravica do odstopa od pogodbe«, ki med vzroki za odstop od pogodbe navaja kršitev evropske, nacionalne in deželne zakonodaje vezane na konkurenco, varovanje okolja in enake možnosti.

Tako imenovana »horizontalna načela« enakih možnosti med spoloma in nediskriminacije so skupna vsem prednostnim nalogam in aktivnostim v okviru Programa. Na omenjena načela se sklicujejo razni dokumenti pripravljeni v okviru Programa. V okviru prednostne naloge 3 »Socialna integracija« so med upravičenimi projekti tudi projekti, ki podpirajo aktivnosti usmerjene v promocijo socialne kohezije in v integracijo »prikrajšanih skupin«. Načelo enakih možnosti in nediskriminacije se torej v okviru teh aktivnosti izvaja kot specifični ukrep.

Izvajanje načel enakih možnosti in nediskriminacije ter zakonodaja Skupnosti s področja okolja in okoljske trajnosti sta še posebej pomembna. V obrazcu za predložitev projektnih predlogov je poseben del namenjen vplivom in učinkom projekta na omenjena načela, ki so vključena tudi v merila za ocenjevanje kakovosti projekta (del B.3 »Dodana vrednost projekta« - merilo 1 »Prispevek projekta k enakim možnostim in nediskriminaciji« in merilo 2 »Prispevek projekta k okoljski trajnosti«).

Predstavniki okoljskih organov programskih partnerjev sodelujejo tudi pri ocenjevanju vpliva na okoljske cilje, v skladu z določili OP.

Ob tem velja poudariti, da v skladu s poslovníkom, v okviru NO sodelujeta tudi dva predstavnika okoljskih oblasti, italijanski (ki se izmenično izbira med italijanskimi deželami) in slovenski (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) ter izmenično po en predstavnik Deželne komisije za enake možnosti dežel Furlanije Julijske krajine, Veneta in Emilije-Romagne in en predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti.

V zvezi s posameznimi projekti in skladnosti z zakonodajo Skupnosti je v nadaljevanju podan povzetek stanja sofinanciranih projektov po posameznih javnih razpisih.

V zvezi s pravili o državnih pomočeh je bilo ugotovljeno, da osem (ADRIA-A, CITIUS, KNOW-US, TRANS2CARE, SAFEPORT, SLOWTOURISM, SIGMA2 in ICON) od 16 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 1/2009, zapade pod pravila o državnih pomočeh. Pri prvih PETIH zapade pod pravila o državnih pomočeh sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo nekateri slovenski PP, medtem ko pri projektih SLOWTOURISM, SIGMA2 in ICON zapadejo pod pravila o

državnih pomočeh (neposredna državna pomoč) tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo italijanski PP. Pri projektih KNOW-US in ICON je bila ugotovljena tudi posredna državna pomoč v korist tretjih subjektov, vključenih v projektne aktivnosti, in sicer italijanskega partnerja v primeru projekta KNOW-US ter italijanskih in slovenskih partnerjev v primeru projekta ICON. V vseh navedenih primerih pa so sredstva dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« v okviru največjih dovoljenih zneskov. Obenem, je bilo za projekt SAFEPORT sofinanciranje izdatkov za nakup opreme s strani PP6 - Luka Koper, d.d. dodeljeno v okviru regionalne sheme pomoči glede na velikost upravičenca (BE01-1783262-2007).

Za 11 od 51 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, je bilo ugotovljeno, da določene projektne aktivnosti zapadejo pod pravila o državnih pomočeh. Tabela v nadaljevanju vsebuje podatke o projektih in projektnih partnerjih, katerim je bilo sofinanciranje dodeljeno v skladu s pravili o državnih pomočeh.

Javni razpis št. 02/2009. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh.

Akronim projekta	Projektni partner
FUTURELIGHTS	PP2-Društvo temno nebo
UE LI JE II	PP4-Labs d.o.o.
MOTOR	PP3-Ustanova fundacija BiT Planota
AGROTUR*	PP4-Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana
Heritaste	PP7-Glasbena agencija Jota
INNOVAQUA	PP7-Vodomec d.o.o.
LANATURA	PP4-Invalidsko podjetje Posočje d.o.o.
LANATURA	PP6-Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
WINE NET	PP10-Vinakras Sežana z.o.o.
WINE NET	PP11-Vinska klet Goriška Brda z.o.o.
LEX	PP6-Inštitut za upravno pravo
ALISTO	PP7-Ustanova »Fundacija poti miru v Posočju«

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

*V primeru projekta AGROTUR projektne aktivnosti PP4 ne zapadejo pod pravila o državnih pomočeh, v kolikor bo le-ta upošteval postopke javnega naročanja, določene v Navodilih za poročanje za upravičence.

V vseh navedenih primerih so bila sredstva dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« do najvišjega dovoljenega zneska.

V postopku ocenjevanja projektov je bilo glede relevantnosti za državne pomoči ugotovljeno, da sofinanciranje določenih aktivnosti v okviru projektov PROFILI, MACC in WINE NET lahko predstavlja posredno državno pomoč tretjim osebam, ki niso neposredni upravičenci programskih sredstev. Izvajanje aktivnosti v okviru omenjenih projektov trenutno preverja in nadzoruje STS.

V okviru javnega razpisa št. 03/2011, je bilo v postopku ocenjevanja projektov glede relevantnosti za državne pomoči, ki so ga izvedli slovenski in italijanski ocenjevalci, ugotovljeno

da projekti oz. aktivnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji naštetih v spodnji tabeli zapadejo pod pravila o državnih pomočeh.

Javni razpis št. 03/2011. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh.


Akronim projekta	Projektni partner
NUOVOLAK	PP1 - Plan e, d.o.o. PP2 - UIP - Primorske, d.o.o.
OGV	PP9 - Vinska klet Goriška Brda
VISO	PP6 - Konzorcij Brda
SHARETEC	PP3 - Hidria Rotomatika d.o.o.
RURAL	PP2 - Associazione produttori dello Schioppettino di Prepotto
FARmEAT*	PP3 - Kmetijska Zadruga Tolmin PP3 - Kmetijska Zadruga Tolmin PP1- Kmečka Zveza PP5 - Latteria sociale di Cividale

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

*V primeru projekta FARmEAT aktivnosti, ki jih izvaja PP3, zapadejo pod pravila o državnih pomočeh, in sicer se sofinanciranje dodeli po pravilu »de minimis« ter po regionalni shemi državnih pomoči.

V letu 2014 je OU preko službe za EU nadzor posredoval in posodobil podatke o neposrednih državnih pomočeh italijanskim upravičencem v BDA (Banca Nazionale Aiuti). Za posodobitve podatkov o državnih pomočeh slovenskim upravičencem skrbi slovenski nacionalni organ, ki podatke posreduje Ministrstvu za finance Republike Slovenije, ki je pristojno za tovrstno bazo podatkov.

V skladu z dopolnitvami »Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za strateške projekte - Javni razpis št. 01/2009« in »Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za standardne projekte - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št. 03/2011« v letu 2013, je obvezna priloga vmesnega/zaključnega poročila vodilnega partnerja tudi kontrolni list za preverjanje morebitnih prihodkov v okviru projekta za PP in LP. V okviru Programa je tako omogočeno celovito, sprotno in natančno spremljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek, skozi celotno življenjsko dobo le-teh.



Vir: Pripravi STS

Poleg navedenega, sta bili konec leta 2014 OU predloženi analizi stroškov in koristi za strateški projekt OPENMUSEUMS, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer za dva upravičenca projekta (PP7 in PP8). Analizi sta bili pripravljene v skladu s Smernicami za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek. Cilj tega projekta je kvalifikacija in promocija muzejev italijansko-slovenskega območja preko vrednotenja kulturne dediščine, izboljšanja kakovostnih standardov za povečanje privlačnosti in za doseganje raznovrstnih ciljnih skupin ter za povečanje števila obiskovalcev, širjenje večjega poznavanja skupne zgodovinske in kulturne dediščine in običajev, ki zaznamujejo italijansko-slovensko čezmejno območje preko mreženja muzejev.

Analizi sta pokazali, da projektne aktivnosti ne ustvarjajo neto prihodkov, zato se za projekt ne uporabljajo določila 55. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006, spremenjenega z Uredbo (ES) št. 1341/2008. Obenem, v skladu z evropskimi določili na področju projektov, ki ustvarjajo prihodke, OU še nadalje zagotavlja stalno spremljanje finančnega napredka Programa in posebno spremljanje neto prihodkov v okviru sistema za poročanje.

Glavne funkcije sistema spremljanja prihodkov zagotavljajo skupina zaposlenih znotraj STS in postopki, pri čemer se upoštevajo posebnosti v okviru poročanja in obveznosti upravičencev na področju ustvarjanja prihodkov.

Večjih težav pri izvajanju in upoštevanju evropske zakonodaje, tako na ravni Programa, kot na ravni posameznih projektov, ni bilo. Kljub temu je potrebno opozoriti na težavo, povezano z gospodarsko-finančno krizo in evropskimi smernicami za nadzor javne porabe. V Sloveniji na tem področju velja nacionalni »Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF«. V Italiji je potrebno upoštevati določila »Pakta o notranji stabilnosti«, ki je zavezujoč na evropski ravni in določa nujnost konvergence med gospodarskimi strategijami držav članic, in sicer zaradi doseganja določenih parametrov, ki naj bi zagotovili večjo prilagodljivost pri opredelitvi evropskih gospodarskih politik. V tem kontekstu je glavni parameter, ki ga je potrebno kontrolirati, neto dolg lokalnih ustanov (razlika med končnimi prihodki in odhodki, brez finančnih operacij).

Upoštevanje »Pakta o notranji stabilnosti« posledično pomeni splošno krčenje porabe organov lokalne javne uprave, med katerimi je veliko upravičencev Programa. Znatno krčenje porabe se je nadaljevalo, predvsem zaradi vpliva svetovne ekonomsko-finančne krize na gospodarstvo, kar je povzročilo zamude tako pri izvajanju projektnih aktivnosti, kakor na ravni celotnega Programa. Obenem to predstavlja resno tveganje za doseganje ciljne porabe in s tem preprečitev samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, kot ga določa 93. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Za italijansko stran je potrebno izpostaviti, da izjemo, ki določa, da so evropska sredstva izvzeta iz pravil Pakta o stabilnosti, omejuje obveznost vključevanja nacionalnega in deželnega sofinanciranja v omenjene mejne vrednosti, kar dejansko izničuje pozitiven učinek tega določila, zaradi česar so težave v partnerstvih pri izvajanju aktivnosti.

2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Kakršne koli večje težave, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa, vključno s povzetkom resnih težav skladno s postopkom iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

Poleg neformalnih pogovorov je 4. februarja 2014 v Trstu potekalo tudi uradno srečanje organov Programa, v okviru katerega je bil obravnavan finančni pregled izvajanja Programa glede na ciljno porabo za leto 2014. Sestanek je bil tudi priložnost za izmenjavo podatkov o kritičnih točkah pri poročanju in o težavah, ki jih je ugotovil RO. Predstavljeni so bili: delovanje informacijskega sistema spremljanja z možnostjo izpisa podatkov, spremembe finančnega načrta projekta tehnične pomoči ter postopki zaključevanja projektov in priprava končnega poročila.

Drugo srečanje med organi Programa je potekalo v Trstu 16. januarja 2015, v okviru le-tega je bilo predstavljeno finančno izvajanje Programa glede na ciljno porabo za leto 2015, izpostavljene so bile kritične točke pri poročanju in težave, ki jih je ugotovil RO. Obenem je bil prisotnim predstavljen tudi pregled aktivnosti zaključevanja Programa.

Za namene doseganja predvidene letne ciljne porabe in ob upoštevanju likvidnostnih težav upravičencev pri izvajanju projektov je OU, v sodelovanju z OzP in STS, pri upravičencih predhodno preveril možnosti uvedbe ustreznih ukrepov za pospešitev črpanja sredstev in omejitev likvidnostnih težav ter za doseganje višine porabe sredstev, ki jo določa EK. V okviru navedenega je bil izjemoma povišan delež predplačila, za katerega lahko zaprosijo upravičenci, in sicer na 50% vrednosti odobrenih sredstev sofinanciranja iz ESRR. Dva upravičenca, ki sta izdatke predvidela oz. pri katerih so izdatki nastali za nabavo blaga ali plačilo opravljenih del, je bila višina le-teh najmanj 100.000,00 EUR in so bili vključeni v poročila, ki so bila predložena prvostopenjski kontroli do konca meseca septembra 2014, je zaprosilo za 50% predplačilo v skupni vrednosti 233.520,93 ESRR sredstev.

Meseca aprila in meseca junija 2014 so bili iz sistema spremljanja pridobljeni podatki o finančnem napredku strateških projektov. Na osnovi kriterijev, navedenih v nadaljevanju, so bili identificirani projekti, ki beležijo zaostanek v izvajanju: med strateškimi projekti tiste s finančno realizacijo nižjo od 70% glede na ciljno porabo za leto 2014, med standardnimi projekti tiste s finančno realizacijo nižjo od 60% glede na ciljno porabo za leto 2014 in med projekti, ki se sofinancirajo s sredstvi, namenjenimi ožjemu kopenskemu območju tiste s finančno realizacijo nižjo od 30% glede na ciljno porabo za leto 2014.

Osem strateških projektov je bilo povabljenih na posamezni sestanek z OU/STS s strani skrbnika projekta. Sestanki so potekali od meseca maja do konca junija 2014. V primeru standardnih projektov pa je bila bolj učinkovita rešitev organizacija enega samega sestanka s predstavniki vseh identificiranih 41 projektov, ki je potekal 13.06.2014.

Ugotovitve in ukrepi, uvedeni za vsak posamezni projekt so bili predstavljeni v posebnem poročilu v okviru 14. seje NO, ki je potekala na Bledu 15. julija 2014.

Nato, so bili tudi v mesecih januar/februar 2015 iz sistema spremljanja pridobljeni podatki o finančnem napredku strateških, standardnih projektov in projektov, ki se sofinancirajo s sredstvi, namenjenimi ožjemu kopenskemu območju, na osnovi katerih so bili po kriteriju

certificiranih izdatkov na dan 31.12.2014 in poročil, ki na prvostopenjski kontroli še čakajo na potrditev, identificirani projekti, ki beležijo nižjo finančno realizacijo (certificirane izdatke) od 80% skupne odobrene vrednosti projekta.

VP omenjenih projektov so bili povabljeni na srečanje, ki je potekalo 19.02.2015 v Trstu. Srečanja se je udeležilo 48 VP. STS je nato na osnovi analize iz leta 2014, ki je bila NO predstavljena na Bledu pripravil posebno poročilo o stanju izvajanja problematičnih projektov, dopolnjeno v skladu z novimi ugotovitvami, izhajajočimi iz sestanka z VP, z namenom predstavitve stanja izvajanja NO v okviru seje predvidene v mesecu aprilu 2015.

V zvezi z znižanjem zneska samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti na ravni Programa za leto 2013 (6.776.816,00 EUR ESRR sredstev), v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, po uspešnih pogajanjih z EK (podrobnejše informacije so navedene v poglavju 2.4 tega poročila) in nadaljnjimi ukrepi v smeri povečanja črpanja sredstev je NO, v okviru 65. dopisne seje, ki se je zaključila 24. novembra 2014, sprejel metodologijo za določitev povečanja obsega sofinanciranja na ravni posameznega projekta. Povečanje obsega sofinanciranja je bilo možno zaradi razpoložljivih sredstev, nastalih po znižanju višine samodejno prenehanih obveznosti ter je bilo izvedeno s ciljem preprečiti morebitna dodatna znižanja.

Konec meseca novembra 2014 je OU zaprosil VP posameznih projektov, da sporočijo, ali sprejmejo dodatna sredstva, in sicer v celoti ali deloma (v tem primeru je bilo potrebno navesti tudi višino sredstev), ali le-teh ne sprejmejo. V primeru nedoseženega dogovora med partnerji ali nepredložitve zahtevane dokumentacije s strani VP do določenega roka, dodatna sredstva projektu niso bila dodeljena.

V času priprave tega poročila, je večina VP, ki so v celoti ali deloma sprejeli povečan obseg sofinanciranja, že posredovala zahtevano dokumentacijo (obrazec za večje spremembe ad hoc, spremenjen opis stroškovnega načrta in novo prijavnico ter Aneks k pogodbi o partnerstvu, podpisan s strani vseh PP).

Spremembe na projektih, nastale zaradi povečanja obsega sofinanciranja pri 23 projektih, ki so zaprosili za podaljšanje obdobje trajanja projekta, je NO že odobril, in sicer v okviru dopisne seje št. 71, ki se je zaključila 19. marca 2015. Spremembe pri preostalih projektih, ki so sprejeli dodatna sredstva, bo NO odobril na redni seji, ki bo potekala meseca aprila 2015.

Sredstva, ki ne bodo dodeljena projektom bodo na razpolago v okviru posameznih prednostnih nalog Programa in bodo predmet novega postopka, ki predvideva dodelitev projektom, ki so OU sporočili presežne upravičene izdatke (*overbooking*), in sicer sorazmerno ter z upoštevanjem prednostne naloge, v okviru katere se projekt izvaja.

Dodelitev razpoložljivih sredstev je privedla do vnovičnega postopka spremembe sofinanciranja projektov in preoblikovanja finančnih načrtov, projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter posledičnih prošelj za podaljšanje trajanja projektov. Postopek dodelitve dodatnih sredstev je bila popolnoma nova izkušnja za Program in je zahteval kompleksno vodenje s strani organov programa in projektov samih ter je trenutno v fazi zaključevanja. K uspešni izvedbi postopka je pripomoglo redno in neprekinjeno delo vseh vključenih subjektov.

Glede delovanja STS velja izpostaviti, da je dolgotrajna odsotnost nekaterih članov STS negativno vplivala na hkratno opravljanje rednega dela in izvajanje dodatne ad hoc podpore delovanju OU, RO in NO ter upravičencem.

Občina Salzano (Venezia) je kot VP projektnega predloga z akronimom CULTUREMUS - javni razpis za strateške projekte št. 01/2009 sprožila pritožbeni postopek in vložila izredno pritožbo pri predsedniku Republike Italije (glej LPI 2011), ki je bila vročena odvetniški pisarni Dežele Furlanije Julijske krajine 16. junija 2010. Zaradi nasprotovanja pritožbi s strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, je bil 4. oktobra 2010 pritožbeni postopek prenesen s strani občine pritožnice v pristojnost DUS FJK.

Predmet pritožbe je neupravičenost omenjenega projektnega predloga zaradi ugotovljenih zadržkov, ki jih ni mogoče odpraviti (pomanjkanje dokumentacije v tiskani obliki). Tako odločitev je sprejel NO v okviru dopisne seje št. 13/2010.

Na zaslišanju, ki je potekalo 19. novembra 2014 je pritožnik izkazal pravni interes za odločitev sodišča v tej zadevi, zato je bilo naslednje zaslišanje na DUS FJK določeno za 25. marec 2015. V okviru slednjega je bilo sklenjeno, da se pritožbeni postopek ne nadaljuje, in sicer zaradi pomanjkanja pravnega interesa.

Javna naročila blaga in storitev v okviru projekta tehnične pomoči Programa, ki so bila izvedena tudi na elektronskem trgu za javna naročila, so podrobneje opisana v poglavju 2.1.1 tega poročila.

Kritični vidik kar zadeva postopek dodelitve dodatnih sredstev, ki se je pokazal že v letu 2013 in je prisoten tudi v letu 2014, predstavljajo težave upravičencev pri doseganju ciljne porabe v prvotno načrtovanih rokih. Projekti, v okviru katerih partnerstvo vključuje italijanske javne ustanove, potrebujejo več časa od prvotno predvidenega za izvedbo javnih naročil del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja so na italijanski strani postali bolj kompleksni; še posebno zahtevni so postali postopki oddaje storitev zunanjim izvajalcem ter izvedba plačil, predvsem za naročila storitev in blaga nižjih vrednosti.

Ob zaključku programskega obdobja velja poudariti, da so organi Programa in posamezni upravičenci izpostavili povečanje zapletenosti postopkov, povezanih z izvajanjem Programa in projektov. Veliko truda je bilo vložena v vodenje Programa in tudi v izvajanje projektov, tako s strani administrativnih služb, ki opravljajo funkcije organov Programa, kakor tudi s strani upravičencev samih. Zaradi pogostih in vedno obsežnejših administrativnih bremen v okviru izvajanja (v letu 2014 se je zaradi prenehanja prevzetih obveznosti pojavila še težavna finančna redefinicija sredstev tehnične pomoči) je namreč prihajalo do zaostankov in ovir, ki otežujejo črpanje sredstev in onemogočajo učinkovito vodenje aktivnosti. Razmerje med administrativnimi bremenmi in obsegom sredstev sofinanciranja Programa in upravičencev, je neuravnoteženo, saj so bremena veliko večja. Kot izhaja iz posodobljenega poročila sprotnega vrednotenja Programa je na stopnjo zadovoljstva upravičencev veliko vplivala zapletenost postopkov, ki so sicer potrebni za dosledno spoštovanje evropskih in nacionalnih predpisov (le-ti so bili tudi večkrat deležni sprememb v tekočem letu). Tako programske službe kakor upravičenci menijo, da je potrebno na vseh ravneh ustrezno ukrepati z namenom, da se prepreči poslabšanje nastale situacije in zagotovi dobro sodelovanje tudi v naslednjem programskem obdobju.

2.4 Spremembe v okviru izvajanja Operativnega programa (če je ustrezno)

- Dejavniki, ki niso neposredno vezani na ukrepe operativnega programa, vendar neposredno vplivajo na izvajanje programa (na primer zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialno-ekonomski razvoj).

V zvezi z upoštevanjem izjeme od samodejne prekinitve obveznosti zaradi nedoseganja ciljne porabe N+2 za leto 2013 velja izpostaviti, da je NO po prejetju dopisa ARES(2014) št. 254929 z dne 7. februarja 2014, s katerim je EK sporočila vrednost razlike do ciljne porabe za leto 2013, t.j. 8.586.719,00 EUR ESSR sredstev, v okviru 57. dopisne seje, ki se je pozitivno zaključila 28. marca 2014, odobril predlog, da se ponovno predloži prošnjo EK za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti, na podlagi 96. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Dne 3. aprila 2014 je OU, v imenu držav članic Slovenije in Italije, z dopisom št. 10490/FIN posredoval formalno prošnjo pristojnim službam EK za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti v skladu s členom 96(c) Uredbe (ES) št. 1083/2006, zaradi potresa z dne 20. in 29. maja 2012, ki naj bi se obravnavala kot višja sila za izjemo od uporabe pravila N+3 v zvezi z letom 2012. Omenjena potresa sta obenem povzročila tudi verižni učinek v izvajanju programa v letu 2013.

OU je z dopisom št. 20589 z dne 11. julija 2014 službam EK posredoval tudi dokazilno dokumentacijo v zvezi z zgoraj navedeno prošnjo, s podrobno finančno oceno negativnega učinka v višini 1.809.903,00 EUR.

Službe EK so z dopisom ARES(2014)2912488 z dne 5. septembra 2014 podale mnenje, da bi se znesek v višini 1.809.903,00 EUR lahko sprejel kot neposredna finančna posledica omenjenih potresov na izvajanje projektov in se tako izvil iz izračuna samodejnega prenehanja obveznosti. Popravljeni znesek, ki je tako predmet samodejnega prenehanja obveznosti znaša 6.776.816,00 EUR.

Ob upoštevanju navedenega je OU ustrezno spremenil OP ter finančni načrt le-tega in ju predložil v odobritev NO, v okviru 62. dopisne seje z dne 26. septembra 2014, ki se je pozitivno zaključila. Nato je bil 8. oktobra 2014, preko računalniškega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2007) in italijanskega Ministrstva za gospodarski razvoj, dokument posredovan v obravnavo in odobritev EK.

Z dopisom ARES(2014)3747454 z dne 11. novembra 2014 so službe EK sporočile, da je sprememba OP in finančnega načrta le-tega odobrena, in sicer s sklepom C(2015)685 z dne 9. februarja 2015, ki spreminja odločbo o C(2007)6584 o sprejetju OP.

Samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013 je privedlo do spremembe finančnega načrta OP, in sicer za posamezno leto in prednostno nalogo. Obseg sredstev, dodeljenih projektom, se je na podlagi vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti znižal. Projekti, ki niso dosegli ciljnih porabe (68 od skupno 87 projektov, sofinanciranih v okviru prednostnih nalog 1, 2 in 3 ter projekt tehnične pomoči) so posledično preoblikovali stroškovni načrt (podrobnejše informacije o postopku so navedene v poglavju 2.3).

2.5 Bistvene spremembe v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 (če je ustrezno)

- Primeri, pri katerih je bila ugotovljena bistvena sprememba v skladu s 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Glede na stanje izvajanja projektov v času priprave Letnega poročila informacije v skladu z zgoraj navedenim členom niso relevantne.

2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti

- Povzetek izvajanja določb, ki zagotavljajo usklajevanje med pomočmi iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, EKSRP, ESR ter ukrepi EIB in drugih obstoječih finančnih instrumentov (4. odstavek 9. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 določa usklajeno delovanje strukturnih skladov ter dopolnjevanje drugih obstoječih finančnih instrumentov in aktivnosti na regionalni in lokalni ravni. Obenem so usmerjeni v uresničevanje prednostnih nalog, določenih na ravni EU.

V okviru izvajanja Programa ni bilo potrebno uvesti dodatnih posebnih ukrepov za zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja sredstev, ki jih prispevajo ESRR in drugi finančni instrumenti (evropski in ostali) na tem območju.

V zvezi s tem velja omeniti, da se na programskem območju izvajajo različne aktivnosti, od slovenskega programa »Konvergenca«, katerega prednostni cilji so v glavnem realizacija neposrednih naložb za podporo razvojnih in raziskovalnih aktivnosti na slovenskem ozemlju ter spodbujanje projektov na področju akademskega in podjetniškega raziskovanja, do italijanskega programa »Deželne konkurenčnosti« za okrepitev produktivnosti, širjenja inovacij in na znanju temelječe družbe ter okoljskih in energetskih izboljšav. Programi zaposlovanja, ki se sofinancirajo iz ESS na celotnem upravičenem območju, omogočajo strokovno usposabljanje nezaposlenih oseb in prekvalifikacijo delavcev, kot tudi aktivnosti za zmanjševanje vpliva diskriminacije na trgu dela in socialne izključenosti, skladno s smernicami Lizbonske strategije. Med programi Evropskega teritorialnega sodelovanja 2007-2013 na programskem območju potekajo tudi programi čezmejnega sodelovanja Italija-Avstrija, Slovenija-Avstrija in IPA, Območje Alp, transnacionalni programi Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran in programi medregionalnega sodelovanja. Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz skladov ESRR in ESR so med seboj usklajeni in se ne prekrivajo z aktivnostmi Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013.

Na splošno velja omeniti, da sama narava, posebnosti in strogi pravni okvir čezmejnega sodelovanja, preprečujejo prekrivanje z drugimi ukrepi, ki se ravno tako financirajo iz strukturnih skladov v obeh državah članicah (Italiji in Sloveniji) ter spodbujajo vzpostavitev potrebnih sinergij za zagotavljanje »dodane vrednosti« družbeno-gospodarskega razvoja območja.

V zvezi s 87 projekti, za katere je bilo sofinanciranje odobreno velja omeniti, da ne prihaja do podvajanja z aktivnostmi, ki se financirajo iz drugih skladov, navedenih v zgornjih odstavkih. Velja pa izpostaviti, da prihaja do sinergijskih povezav z drugimi skladi in specifičnimi prednostnimi nalogami, ki jih določajo dokumenti o izvajanju in med čezmejnimi projektnimi aktivnostmi v okviru treh prednostnih nalog Programa. Čezmejni ukrepi projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 2 »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«, povečujejo učinke, ki jih spodbujajo enake prednostne naloge slovenskih nacionalnih in deželnih operativnih programov, namenjenih spodbujanju konkurenčnosti podjetij.

Skladno z zahtevami navedenimi v dopisu EK ARES(2015)894086 z dne 2. marca 2015, v nadaljevanju podajamo informacijo o stičnih točkah med makro-strategijami, ki vplivajo tudi na aktualno programsko območje in ukrepi, ki se izvajajo v okviru Programa. Omenjene makro-strategije bodo imele pomemben vpliv predvsem v prihajajočem programskem obdobju, saj so aktivnosti v okviru aktualnega OP v zaključni fazi.

Na podlagi Poročila o upravljanju (*governance*) makroregionalnih strategij (obvestilo EK(2014)284), bo Program Italija-Slovenija v programskem obdobju 2014-2020 prispeval z naslednjimi aktivnostmi: koordinacija in neprekinjen pretok informacij z italijansko in slovensko kontaktno točko; spremljanje, poročila in presoje, namenjene preverjanju dejanskega prispevka k makro-strategijam; aktivnosti obveščanja in seznanjanja javnosti v okviru Komunikacijske strategije.

Dežele Furlanija Julijska krajina, Veneto in Emilia-Romagna, poleg Slovenije sodelujejo v jadransko-jonski makroregionalni strategiji (EUSAIR), ki zajema tudi Hrvaško, Grčijo in štiri države, ki niso članice EU, in sicer Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija. Strategija EU za Jadransko-jonsko regijo EUSAIR, ki jo je EK sprejela s svojim obvestilom COM (2014) 357 kon. dne 17. junija 2014, je bila odobrena s strani Evropskega sveta 24. oktobra 2014. Usmerjena je v trajnostni gospodarski in socialni razvoj območja, kot tudi v podporo priključitvi držav Zahodnega Balkana Evropski Uniji. Temelji na 4 stebrih, ki se odražajo tudi v strategiji programa Slovenija-Italija 2014-2020: modra rast (*teme*: modre tehnologije, ribolov in ribogojništvo, *upravljanje (governance)* ter pomorske in pristaniške storitve); povezave (*teme*: pomorski transport; intermodalne povezave z zaledjem; energetske mreže); kakovost okolja (*teme*: morsko okolje; biotska raznolikost ter meddržavni in zemeljski habitati); trajnostni turizem (*teme*: večja raznolikost turistične ponudbe; odgovorna in trajnostna turistična dejavnost).

Prihodnja evropska strategija za Alpsko regijo (EUSALP) ki, na podlagi pooblastila EK, pridobljenega s strani Evropskega sveta dne 20. decembra 2013, vključuje države Italijo, Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Švico in Liechtenstein, je trenutno v fazi priprave. Omenjena strategija temelji na resoluciji Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2013 in sporazumu, ki so ga podpisale države in regije v Grenoblu 18. oktobra 2013 in prinaša najpomembnejšo dodano vrednost v okviru harmoničnega razvoja širše alpske regije, ki zajema vsa administrativna ozemlja zadevnih regij, na katerih bo potekala pozitivna interakcija med gorskimi območji in velikimi urbanimi središči v nižinah. Priprava strategije še poteka (15. oktobra 2014 se je zaključila faza posvetovanja z deležniki), predvidoma pa bo EK sprejela Akcijski načrt do konca prvega polletja 2015.

Tematike, ki jih obravnava omenjena strategija se osredotočajo na tri prednostne teme (gospodarska rast in inovacije; povezovanje in mobilnost; okolje in energija) in na območje s skupnim imenovalcem (institucionalna kapaciteta in mehanizmi upravljanja). Omenjene teme v veliki meri sovpadajo s področji, na katera se nanašajo splošni cilji Evrope 2020. Program Slovenija-Italija se v naslednjem programskem obdobju dotika omenjenih treh tem v okviru specifičnih ciljev 1.1. in 3.4., ki se nanašata na prvo temo strategije (prenos inovacij in zelena tehnologija); v okviru specifičnega cilja 2.1., ki se nanaša na drugo temo t.j. promocija trajnostnih prevoznih sredstev; v okviru prednostnih nalog 2, 3 in 4, v povezavi z aktivnostmi prilagajanja podnebnim spremembam in varovanja ter upravljanja z naravno in kulturno dediščino (tretja tema).

Ob upoštevanju dolgoletnega ustaljenega sodelovanja in skupnih projektov na območju, ki zajema tudi izkušnje evropskega programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, okrepljeno institucionalno sodelovanje predstavlja možnost dejanske dodane vrednosti za skupni odgovor na kritična vprašanja, ki presegajo nacionalne meje in za izvedbo projektov, ki lahko dejansko vplivajo na rast in zaposlenost na zadevnih območjih.

2.7 Spremljanje in ocenjevanje

- Ukrepi za spremljanje in ocenjevanje, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, vključno s postopki zbiranja podatkov, težavami, ki so nastopile in ukrepi za odpravo teh težav.

NADZOR

V skladu z določili evropskih uredb je sistem nadzora v okviru Programa kompleksen in deluje na različnih ravneh.

V skladu s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in 13. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih zahtevajo upravičenci, preverjajo prvostopenjski kontrolorji. Za kontrolo izdatkov italijanskih vodilnih in projektnih parterjev je pristojna Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik, Organizacijska enota za izvajanje prvostopenjske kontrole - programi, sofinancirani iz strukturnih skladov, ustanovljena s sklepom Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1228 z dne 28.06.2012¹⁷ in reorganizirana na podlagi sklepa Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1549 z dne 7. avgusta 2014, medtem ko kontrolo izdatkov slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev opravlja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Urad za kontrole, Sektor za kontrolo - programi ETS, IPA in MFM.

V okviru svojih nalog prvostopenjski kontrolorji preverjajo poročila, ki jih predložijo upravičenci in izdajo Izjavo o potrjenih izdatkih. Slednja se nanaša na izdatke, ki so upravičeni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo, s »Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju«, ki ga je odobril NO in je bil objavljen kot priloga k javnim razpisom ter v skladu z »Navodili in obrazci za poročanje za upravičence« - verzija št. 06/2014 (za strateške projekte) in verzija št. 04/2014 z dne 30.07.2014 (za standardne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011).

Metodologija, sprejeta za izvajanje kontrol v skladu s »Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju«, je za italijansko prvostopenjsko kontrolo določena v »Priročniku za izvajanje prvostopenjskih kontrol«, potrjenim s sklepom št. 534/UO/DIR/CPL z dne 30. septembra 2010 in spremenjenim s sklepom št. 2146/UO/DIR/CPL z dne 13.08.2012 ter ponovno spremenjenim s sklepom št. 827/UO/DIR/CPL z dne 28.03.2013. Metodologija je skladna z nalogami, ki jih določajo uredbe, kar v okviru izvajanja kontrol in potrjevanja zagotavlja preverjanje dobave sofinanciranega blaga in storitev, verodostojnosti prijavljenih izdatkov za izvajanje odgovarjajočih projektnih aktivnosti, kakor tudi skladnost izdatkov in povezanih operacij, ali delov operacij, s predpisi Skupnosti in veljavnimi nacionalnimi predpisi.

Na projektni ravni so upravičeni in zakoniti tisti izdatki, ki so navedeni v prijavnici in v opisu stroškovnega načrta, ki ju je odobril NO in se uvrščajo v kategorije izdatkov, predvidene v zgoraj omenjenem priročniku ter so potrebni za izvajanje projekta, so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, učinkovitosti in gospodarnosti, so nastali pri VP in PP v obdobju upravičenosti, ki ga določa javni razpis in so bila zanje predložena ustrezna dokazila o plačilu ter

¹⁷ Omenjena organizacijska enota »Posizione Organizzativa Controlli di I livello Programmi Fondi Strutturali« od 30.06.2012 nadomešča prejšnjo »Struttura stabile Controlli I livello Programmi Fondi strutturali«.



so nastali skladno z veljavnimi predpisi s področja javnega naročanja, državnih pomoči, informiranja in obveščanja.

Prvostopenjska kontrola se je v letu 2014 izvajala v skladu z določeno metodologijo in sicer v dveh fazah: a) upravna oz. administrativna kontrola in b) kontrola na kraju samem.

- a. V okviru upravne oz. administrativne kontrole so bili pregledani vsi računi in druga dokazila enake dokazne vrednosti v izvirniku oz. kopije vseh drugih dokumentov, ki omogočajo izvedbo preverjanj. Zajetih je bilo 100% izdatkov, vključenih v posamezno poročilo, ki ga je predložil upravičenec.

Skladno s spremembo priročnika za izvajanje prvostopenjske kontrole, torej le v primerih, ki jih določa priročnik ter ko so bile vrednosti poročenih izdatkov za delo zaposlenih zelo visoke, so kontrolorji opravili kontrolo poročenih izdatkov v kategoriji »BL1 -Zaposleni« na osnovi vzorca in s tem preverili najmanj 30% izdatkov, ki se nanašajo na to kategorijo.

V okviru izvajanja upravne oz. administrativne kontrole so kontrolorji izpolnili kontrolne sezname, kot določeno v omenjenem Priročniku za izvajanje prvostopenjske kontrole: zlasti so bili izpolnjeni kontrolni sezname za splošno in administrativno preverjanje posameznih izdatkov po kategorijah. V primeru preverjanja postopkov javnega naročanja, so bili uporabljeni tudi kontrolni sezname za javna naročila, splošni in posebni, namenjeni naročilom vrednosti nad in pod pragom, ki ga določajo uredbe EU oziroma so bili preverjeni kontrolni sezname za javna naročila, ki so jih izpolnili upravičenci na podlagi vzorcev, pripravljenih v okviru Programa.

Po posameznem upravnem oz. administrativnem preverjanju so kontrolorji izdali Izjavo o potrjenih izdatkih, ki jo podpišeta kontrolor, ki je opravil preverjanje ter vodja kontrolne enote.

- b. Za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se kontrole na kraju samem opravijo za 100% operacij in sicer je v času trajanja projekta predvidena vsaj ena kontrola na kraju samem pri posameznem upravičencu. V primeru, da izdatki posameznega upravičenca navedeni v odobreni prijavnici presegajo 1 milijon EUR, sta v času izvajanja projekta predvideni najmanj dve kontroli na kraju samem.

Priročnik za prvostopenjsko kontrolo določa, da je potrebno na letni ravni opraviti kontrole na kraju samem za vsaj 20% skupnih potrjenih izdatkov v preteklem letu, v skladu s kriteriji navedenimi v nadaljevanju:

- i. 20% izdatkov za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
- ii. 20% izdatkov za opremo,
- iii. 20% izdatkov za zunanje sodelavce,
- iv. 20% izdatkov nastalih pri partnerju, za katerega so bili potrjeni izdatki v višini 50% celotne vrednosti projekta,
- v. izdatki vsaj enega upravičenca za vsako od 3 dežel, ki so partnerice v okviru Programa,

- vi. izdatki vsaj enega upravičenega za vsako od prednostnih nalog Programa,
- vii. izdatki vsaj enega VP za projekt.

Načela, ki urejajo način izvajanja kontrol na kraju samem, so določena v omenjenem priročniku, ki predvideva izpolnjevanje posebnega kontrolnega seznama s strani kontrolorjev.

V letu 2014 italijanska prvostopenjska kontrola ni izvedla vzorčenja za kontrolo projektov na kraju samem, ampak je na kraju samem preverila veliko število upravičencev, ki so v tem letu zaključili s svojimi projektnimi aktivnostmi. Iz tabel, ki vsebujejo podatke o opravljeni prvostopenjski kontroli je razvidno, da so bili upoštevani parametri za letne kontrole na kraju samem, ki so določeni v omenjenem priročniku.

Skupno je bilo v letu 2014 izvedenih 66 kontrol na kraju samem, kar je trikrat več kot v letu 2013. Kontrole so bile izvedene skladno z zahtevami in na osnovi parametrov, ki so določeni v omenjenem priročniku.

V spodnji tabeli je, poleg podatkov o prvostopenjski kontroli na italijanski strani za posamezni razpis, v stolpcih g) in h) navedeno pripadajoče število kontrol na kraju samem, izvedenih v letu 2014 ter pripadajoča vrednost potrjenih izdatkov.



Podatki o izvedenih prvostopenjskih kontrolah na italijanski strani v letu 2014

AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana ali še ni bila izdana izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
ADRIA-A	27	27	466.293,25	458.265,46		8.027,79	1	156.821,85
AT FVG-ER-VEN	8	8	1.011.555,72	955.264,67		56.291,05		
CARSO-KRAS	13	19	213.066,83	280.668,53		29.952,07	1	112.265,23
CITIUS	4	4	82.523,35	82.516,49		6,86		
CLIMAPARKS	9	11	478.668,68	490.912,43		5.466,97		
E-HEALTH	15	17	804.401,01	815.303,27	9.230,34	30.342,38		
ICON	20	20	602.032,55	563.590,84		38.441,71		
INTERBIKE	26	26	466.028,44	400.667,26		65.361,18		
JEZIKLINGUA	7	8	685.529,55	679.817,80	4.809,00	902,75	1	19.859,66
KNOW US	27	25	654.462,55	588.183,23	20.677,59	45.601,73	2	227.711,89
OPENMUSEUMS	14	14	528.752,61	516.725,98		12.026,63	2	244.105,57
PARSJAD	12	11	958.598,34	837.770,24	10.656,71	110.171,39	1	28.991,00
SAFEPORT	17	21	690.835,38	669.473,69		21.361,69	1	74.215,87
SHARED CULTURE	9	9	775.766,54	752.924,88		22.841,66		
SIGMA2	15	14	364.680,01	317.216,22	45.374,68	2.089,11	1	19.503,43
SLOWTOURISM	25	22	562.305,29	485.859,72	24.726,39	51.719,18	4	451.770,14
TRANS2CARE	13	15	424.193,88	472.467,18	67.905,48	10.431,90	2	102.131,78
SKUPNO STRATEŠKI PROJEKTI (JR ŠT. 01/2009)	261	271	9.769.693,98	9.367.627,89	183.380,19	511.036,05	16	1.437.376,42



AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditev zadržana ali še ni bila izdana Izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditev zadržana (v €)	g) izvedene kontrolne na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
UELIJEII	4	4	102.542,96	98.286,26		4.256,70		
LIVING FOUNTAINS	7	6	101.710,48	82.950,08	11.590,00	7.170,40		
IDAGO	3	3	104.614,52	160.067,22	29.204,90	0,02	1	180.717,32
MOTOR	15	13	278.136,82	217.332,75	47.973,12	12.830,95		
SHOW	7	6	439.752,66	378.939,64	860,95	59.952,07		
SEA	27	36	457.099,19	513.408,00		9.358,08		
CAMAA	10	8	79.464,30	60.575,82	8.747,08	10.141,40		
BELLIMPRESA	10	12	165.442,74	212.931,40	6.378,98	2.678,88		
SOLUM	6	6	207.637,96	166.508,87	29.158,71	12.755,76		
TRANSARMON	32	32	284.231,35	292.637,49	3.167,27	1.040,90		
GLIOMA	5	5	309.538,77	309.538,77		-		
LEX	7	7	138.255,48	137.307,28		948,20		
E-SURGERYNET	9	9	186.236,19	180.157,20		6.078,99		
E-CARDIONET	13	16	157.703,75	193.498,49	289,72	2.686,09		
STUDY CIRCLES	13	15	178.610,22	187.534,24		72,94		
CROCTAL	12	14	394.718,84	411.700,22		3.015,61		
ISO-TO	2	2	4.708,70	4.708,70		-		
ISO-PRA	2	2	4.708,70	4.708,70		-		
ISO-PRE	3	3	8.691,67	8.691,67		-		
ISO-GIO	2	2	4.575,52	4.575,52		-		
ISO-RE	4	5	34.868,61	78.547,94		-		
ISO-PA	2	2	24.975,64	20.763,64		4.212,00		
EDUKA	18	21	388.908,99	430.446,20		5.193,64		



AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditev zadržana ali še ni bila izdana Izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
TESSI	12	12	270.155,73	266.457,69		3.698,04		
ENERGYVILLAB	29	29	428.192,78	420.764,76		7.428,02		
AGROTUR	5	5	140.435,04	134.831,58		5.603,46		
ALISTO	9	9	204.598,21	204.598,21		0,00	1	156.990,66
MODEF	10	10	218.592,33	218.524,86		67,47		
PESCA	14	18	252.106,52	302.202,62		2.232,16		
HERITASTE	4	20	194.219,22	213.868,82		5.023,08		
HYDRO KARST	6	6	223.203,03	223.203,03		0,00		
INNOVACQUA	8	10	336.586,10	369.460,18	19.240,17	809,84	1	88.083,99
SIIT	12	13	288.514,90	249.461,09	50.349,94	2.655,96	1	123.837,57
BIODINET	13	12	245.209,24	239.317,06	15.433,82	6.262,12	1	33.142,01
PANGEA	13	12	113.447,62	81.091,75	26.378,78	8.715,20		
JULIUS	28	31	303.569,54	324.454,18		3.315,08		
TIP	12	12	240.377,96	219.666,09	23.702,80	235,12		
T-LAB	13	14	272.039,67	254.696,88		19.976,62		
SIGN	9	9	234.730,94	216.577,54		18.153,40		
GEP	12	13	309.704,05	335.124,94		3.838,73		
LA NATURA	8	8	72.477,02	72.207,36		269,66		
IPFORMES	19	19	524.519,61	498.357,53		26.162,08		
PROFILI	36	36	525.023,30	525.989,54	7.781,02	119,19		
WINE NET	13	14	468.226,37	450.290,51	-	28.107,56		
ADRIAWET 2000	13	14	293.773,51	290.296,29	21.485,13	445,20		
MACC	14	17	213.813,38	271.940,93	4.547,71	21.109,08		
SALTWORKS	5	5	88.726,76	86.243,13	-	2.483,63		
ASTIS	10	10	246.875,84	228.827,26	-	18.048,58		
FUTURELIGHTS	6	6	153.914,35	150.720,99	-	3.193,36	1	77.776,57



AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana ali še ni bila izdana Izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
GOTRAWAMA	7	5	72.066,00	51.552,17	18.775,65	1.738,18		
INTEGRAID	6	5	161.220,41	143.021,61	16.996,85	1.201,95		
SKUPNO STANDARDNI PROJEKTI (JR ŠT. 02/2009)	559	603	11.153.453,49	11.199.564,70	342.062,60	333.285,40	6	660.548,12

AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana ali še ni bila izdana Izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
ENRI	2	1	43.000,54	39.415,47	3.585,07	-		
BIMOBIS	0	0	-	-	-	-		
LIVING LANDSCAPE	1	1	1.001,10	1.001,10	-	-		
POTMIRU-VIA DI PACE	7	7	36.867,22	28.879,28	-	7.987,94		
ENJOY TOUR	9	9	40.773,48	29.536,93	-	11.236,55		
AGRI - KNOWS	5	5	33.964,49	33.940,89	-	23,60		
PROTEO	2	2	74.207,06	73.910,49	-	296,57		
RURAL	1	1	13.548,97	13.548,97	-	-		
ZBORZBIRK	6	5	26.804,50	20.467,70	4.336,80	2.000,00		
MINA	2	2	93.740,73	93.740,73	-	-		
ECHOS	6	5	107.594,51	96.991,02	9.128,49	1.475,00		
NUVOLAK	4	4	30.291,76	30.291,76	-	-		
VISO	6	5	81.033,60	74.274,77	737,95	6.020,88		
CAMIS	6	3	80.281,72	42.776,99	37.445,75	58,98		



AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditev zadržana ali še ni bila Izdana Izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
SHARTEC	5	5	84.154,05	84.125,07	-	28,98		
TRADOMO	2	1	6.770,02	3.744,88	2.870,19	154,95		
FARMEAT	12	12	94.895,86	93.415,07	-	1.480,79		
PRATICONs	6	6	51.506,00	51.506,00	-	-		
TRECORALA	9	8	223.834,57	187.967,12	35.384,57	482,88		
OGV	5	5	28.730,38	23.934,33	-	4.796,05		
SKUPNO STANDARDNI PROJKETI (JR ŠT. 03/2011)	96	87	1.153.000,56	1.023.468,57	93.488,82	36.043,17	0	-

SKUPNO 2014	916	961	22.076.148,03	21.590.661,16	618.931,61	880.364,62	22	2.097.924,54
-------------	-----	-----	---------------	---------------	------------	------------	----	--------------

Vir: pripravila italijanska prvostopenjska kontrolna enota



Tabela prikazuje število prejetih poročil v letu 2014 (stolpec a) in število Izjav o potrjenih izdatkih, izdanih s strani prvostopenjske kontrolne enote (stolpec b), znesek zahtevanih izdatkov (stolpec c) in skupni znesek izdatkov potrjenih za leto 2014 (stolpec d).

Velja poudariti, da je v stolpec b) vključeno tudi veliko število poročil upravičencev, ki so bila predložena v zadnjih mesecih leta 2013 in za katera so bile Izjave o potrjenih izdatkih izdane v letu 2014. Odgovarjajoče zneske vsebuje stolpec d).

V stolpec b) so vključena tudi poročila, ki so bila predložena decembra 2014 in za katere se postopki preverjanja in potrjevanja niso zaključili do konca leta 2012. Zneski teh poročil so navedeni v stolpcu e), ki vsebuje:

- znesek izdatkov, za katere sta bila preverjanje in potrditev zadržana zaradi pomanjkljive dokumentacije ali zaradi drugih težav pri predložitvi poročila;
- poročila upravičencev z zelo nizkimi zahtevanimi izdatki. Pregled teh poročil je bil odložen, prednost pri pregledovanju so imela poročila z višjimi zneski;
- poročila, ki niso prispela v roku, ki bi omogočal potrditev do konca leta 2014 oz. zaključna poročila upravičencev, pri katerih ni bilo dovolj časa za organizacijo kontrole na kraju samem.

V stolpcu f) so navedeni neupravičeni izdatki oz. nepotrjeni izdatki zaradi pomanjkljive dokumentacije. Upravičenci te zneske ponovno vključijo v poročila in predložijo zahtevane dopolnitve.

Zadnji stolpec (stolpec g) navaja število opravljenih preverjanj na kraju samem ter odgovarjajoče zneske upravičenih izdatkov (stolpec h) po opravljenih kontrolah na kraju samem.

V zvezi s težavami, ki so bile ugotovljene v okviru izvajanja prvostopenjske kontrole v letu 2014 velja izpostaviti da, kljub nižjemu številu predloženih in potrjenih poročil, se vrednost poročil in višina potrjenih izdatkov le malo razlikuje od tistih iz leta 2013, kar kaže na bistveno povečanje obsega izdatkov v okviru Programa ter na višje vrednosti posameznih poročil.

Tudi v letu 2014 beležimo številne zahteve po dopolnitvah dokumentacije, tako v povezavi s pravilnim izpolnjevanjem poročil upravičenca, kot tudi zaradi pomanjkljivih dokazil o poročanih izdatkih.

Potrebno je povedati, da je bilo izvajanje postopkov kontrole upočasnjeno pri nekaterih projektih, ki bi se prvotno morali zaključiti v letu 2014, vendar je bilo obdobje izvajanja le-teh podaljšano zaradi postopka dodelitve dodatnih sredstev. Obveznosti upravičencev v okviru Programa so onemogočile zaključek aktivnosti prvostopenjske kontrole oz. izvedbo zaključne kontrole na kraju samem, in sicer za tiste projekte, v okviru katerih upravičenci koristijo dodatna sredstva v letu 2015.

V letu 2014 je zaradi napak pri poročanju o izdatkih za zaposlene (BL1), ugotovljenih v preteklih letih, organ za prvostopenjsko kontrolo pripravil dokument, na osnovi katerega je STS posodobil Navodila za poročanje. V Navodila so bila namreč vključena dodatna pojasnila o upravičenosti izdatkov za zaposlene in določanju urnih/dnevni postavk, ki so upravičene v okviru Programu.

Glede obsežnega izvajanja kontrol na kraju samem v letu 2014, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2015 velja izpostaviti, da v okviru le-teh ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov ali drugih težav sistemske narave. Prvostopenjska kontrola na italijanski strani, ki kontrole na kraju samem izvaja pri vsakem posameznem upravičencu, je vračilo sredstev zaradi ugotovljenih morebitnih napak v okviru kontrol na kraju samem izvedla s kompenzacijo zneskov pri potrditvi izdatkov v naslednjem poročilu upravičenca, predloženim po opravljeni kontroli na kraju samem. Posledično popravki Izjav o potrjenih izdatkih niso bili potrebni; v primerih, ko je bilo potrebno izvesti popravek potrjenih izdatkov zaradi napak, ugotovljenih v okviru kontrole na kraju samem, je bil znesek naslednje Izjave o potrjenih izdatkih ustrezno znižan za znesek ugotovljenih neupravičenih izdatkov (kompenzacija). V vseh primerih so bili to zneski, za katere ni bilo potrebno izdati negativne Izjave o potrjenih izdatkih in posledično zahtevati vračilo že potrjenih in certificiranih izdatkov.

Slovenska prvostopenjska kontrolna enota opravlja delo skladno s »Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju« ter drugimi navodili OU. Delo slovenske nacionalne kontrolne enote pa je natančneje predstavljeno v »Navodilih za delo kontrolne enote za OP SI-IT 2007-2013«.

V Sektorju za kontrolo -programi ETS, IPA in MFM je v letu 2014 opravljalo delo kontrolorjev za OP Slovenija - Italija 8 oseb.

Skupno je bilo v letu 2014 s strani upravičencev predloženih 723 poročil skupaj z zahtevki za izplačilo. Skupna vrednost zahtevanih izdatkov omenjenih poročil znaša 15.230.947,99 EUR, kot navedeno v spodnji tabeli.

Predložena poročila za projekte, sofinancirane v okviru javnih razpisov št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011.

Javni razpis št.	Prejeta poročila v letu 2014	Zahtevani znesek (v €)
01/2009	152	3.804.284,36
02/2009	404	7.696.742,25
03/2011	167	3.729.921,38
Skupaj	723	15.230.947,99

Vir: pripravi slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Skupno je v letu 2014 slovenska prvostopenjska kontrolna enota obravnavala 610 poročil (113 poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 01/2009, 334 poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 02/2009 in 146 poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 03/2011), od tega je bilo 17 poročil zavrženih. Skupna vrednost v letu 2014 pregledanih poročil znaša 13.175.020,61 EUR, od tega je bilo potrjenih 12.312.551,41 EUR, 862.469,20 EUR prijavljenih izdatkov je bilo neupravičenih.

Poglavitni razlogi za neupravičenost izdatkov so bili: nepravilnosti v postopkih javnega naročanja, nepravilnosti pri izračunih urnih postavk in potnih stroškov, neustrezna dokazila in pravna podlaga, neustrezni ključ za izračun administrativnih stroškov, neustrezno pripravljena dokumentacija, drugo.

Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o poročilih, predloženih s strani upravičencev projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009, javnega razpisa št. 02/2009 in

javnega razpisa št. 03/2011, ki jih je slovenska prvostopenjska kontrolna enota pregledala in odgovarjajoče potrjene zneske.

Javni razpis št. 01/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.

Št. potrjenih poročil 2014	Vrednost potrjenih poročil 2014 (v €)	
113	3.331.882,20	Zahtevani zneski
	3.269.323,64	Potrjeni zneski
	62.558,56	Neupravičeni izdatki

Vir: priprava slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Javni razpis št. 02/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.

Št. potrjenih poročil 2014	Vrednost potrjenih poročil 2014 (v €)	
334	6.197.895,84	Zahtevani zneski
	6.032.764,90	Potrjeni zneski
	165.130,94	Neupravičeni izdatki

Vir: priprava slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Javni razpis št. 03/2011. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.

Št. potrjenih poročil 2014	Vrednost potrjenih poročil 2014 (v €)	
146	3.204.159,09	Zahtevani zneski
	3.010.462,87	Potrjeni zneski
	193.696,22	Neupravičeni izdatki

Vir: priprava slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Slovenska nacionalna kontrola načeloma pregleduje zahtevke glede na datum prejema. V drugi polovici leta 2014 je prednostno obravnavala višje zahtevke, ne glede na datum prejema, da je bila do konca leta preverjena in potrjena najvišja možna vrednost. Zaradi omenjenega ukrepa so zahtevki manjših vrednosti na pregled čakali dlje od povprečja. Prav tako so dlje časa na pregled, zaradi nedorečenih postopkov zaključevanja, čakala zaključna poročila.

V letu 2014 je bil z namenom pospešitve pregleda poročil spremenjen Tehnično-administrativni sporazum in sicer v 6. členu, kjer se izvajanje 100% kontrole na kraju samem nadomesti z izvajanjem kontrol na kraju samem na podlagi Analize tveganja. S tem se je bistveno zmanjšalo število kontrol na kraju samem (ne glede na to, smo jih opravili 100) in tako omogočilo pospešeno opravljanje administrativne kontrole.



Na dan 31.12.2014 je na pregled čakalo še 252 poročil (63 iz razpisa št. 1/2009, 134 iz razpisa št. 2/2009 in 55 iz razpisa št. 3/2011) v skupni vrednosti 4.621.682,71 EUR (1.488.523,39 EUR iz razpisa št. 1/2009, 2.069.927,51 EUR iz razpisa št. 2/2009 in 1.063.231,81 EUR iz razpisa št. 3/2011).

V letu 2014 je slovenska nacionalna kontrola enota izvedla 100 kontrol na kraju samem (KKS). Seznam kontrol na kraju samem je bil, v skladu s spremenjeno 6. točko Tehnično-administrativnega sporazuma, pripravljen na osnovi Analize tveganja za izvedbo KKS v okviru OP SLO-ITA 2007-2013. Seznam opravljenih kontrol na kraju samem je naveden v tabeli v nadaljevanju:

Št.	Projektni partner	Akronim projekta	Datum izvedbe KKS
1	AERODROM LJUBLJANA, D.D.	ADRIA A	29.5.2014
2	UNIVERZA V NOVI GORICI	AGRI KNOWS	29.9.2014
3	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	AGROTUR	19.11.2014
4	UNIVERZA V NOVI GORICI	ASTIS	29.9.2014
5	MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA	BIODINET	18.6.2014
6	DRUŠTVO BOŠKARIN	BIODINET	18.6.2014
7	UNIVERZA V NOVI GORICI	CITIUS	29.5.2014
8	JAVNI ZAVOD PARK ŠKOCJANSKE JAME	CLIMAPARKS	28.2.2014
9	OBČINA KANAL OB SOČI	CROCTAL	21.10.2014
10	SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE	E-SURGERYNET	16.10.2014
11	SPLOŠNA BOLNIŠNICA SEŽANA	E-CARDIONET	16.10.2014
12	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE	EDUKA	19.6.2014
13	DRUŠTVO PRIPRADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI-ITALIJANSKA UNIJA	EDUKA	26.11.2014
14	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO	ENERGYVILLAB	3.6.2014
15	POŠOŠKI RAZVOJNI CENTER	ENERGYVILLAB	23.5.2014
16	GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA NOVA GORICA	ENERGYVILLAB	26.5.2014
17	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAMNIT	ENERGYVILLAB	30.5.2014
18	OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA	FUTURELIGHTS	21.10.2014
19	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (NLZOH)	GEP	16.5.2014
20	NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (BIVŠI ZZV NG)	GEP	18.12.2014
21	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.	GOTRAWAMA	6.5.2014
22	RAZVOJNA AGENCIJA ROD	iCON	11.7.2014
23	RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA	iCON	29.5.2014
24	GZS GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, OZ ZA SEVERNO PRIMORSKO	iCON	11.7.2014
25	OBČINA JESENICE	IDAGO	17.4.2014
26	KGZS-KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ	INNOVAQUA	16.10.2014
27	REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER	INTER BIKE	19.6.2014
28	RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA	INTER BIKE	29.5.2014



	RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA		
29	INSTITUT JOŽEF STEFAN	IPFORSMES	16.6.2014
30	GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (CPU)	IPFORSMES	16.6.2014
31	SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA	IPFORSMES	10.6.2014
32	UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.	IPFORSMES	19.6.2014
33	OBČINA BRDA	ISO-RE	5.6.2014
34	DRUŠTVO PRIPRADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI-ITALIJANSKA UNIJA	JEZIKLINGUA	18.3.2014
35	OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER (OSSIN)	JEZIKLINGUA	18.3.2014
36	PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE »CARLO COMBI«	JEZIKLINGUA	18.3.2014
37	OSREDNJA KNJIŽNICA »SREČKO VILHAR«	JEZIKLINGUA	6.5.2014
38	SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER - SSIN KOPER	JEZIKLINGUA	6.5.2014
39	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE	JEZIKLINGUA	18.3.2014
40	MESTNA OBČINA LJUBLJANA - JAVNI ZAVOD ŠPORT	JULIUS	24.4.2014
41	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT	KNOW US	18.4.2014
42	UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.	KNOW US	25.2.2014
43	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, ZNANSTEVNO RAZISKOVALNO SREDIŠČE	KNOW US	25.2.2014
44	GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE OBMOČNA ZBORNICA LJUBLJANA	KNOW US	28.2.2014
45	PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA	KNOW US	8.4.2014
46	OBČINA SEŽANA	KRAS-CARSO	11.3.2014
47	OBČINA HRPELJE-KOZIINA	KRAS-CARSO	28.3.2014
48	OBČINA DIVAČA	KRAS-CARSO	11.3.2014
49	OBČINA KOMEN	KRAS-CARSO	1.2.2014
50	OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV	KRAS-CARSO	11.3.2014
51	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (KGZS - ZAVOD GO)	LANATURA	27.5.2014
52	OBČINA IDRIJA	LANATURA	7.7.2014
53	OBČINA CERKNO	LANATURA	7.7.2014
54	ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - BIOTEHNIŠKA ŠOLA	LANATURA	8.4.2014
55	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	LIVINGFOUNTAINS	18.12.2014
56	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, ZNANSTEVNO RAZISKOVALNO SREDIŠČE	MACC	19.6.2014
57	OBČINA POSTOJNA	MACC	6.10.2014
58	GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA NOVA GORICA	MODEF	26.5.2014
59	OBČINA JESENICE	MOTOR	24.10.2014
60	UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT	NUVOLAK	26.11.2014
61	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	OPENMUSEUMS	8.5.2014



62	POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE »SERGEJ MAŠERA« PIRAN - PIRANO	OPENMUSEUMS	25.4.2014
63	POKRAJINSKI MUZEJ KOPER	OPENMUSEUMS	19.6.2014
64	OBČINA POSTOJNA	PESCA	6.10.2014
65	OBČINA BRDA	POT MIRU - VIA	6.5.2014
66	GZS ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA	PROFILI	23.5.2014
67	OBMOČNA OBRTNO- PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVA GORICA	PROFILI	27.5.2014
68	OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SEŽANA	PROFILI	25.4.2014
69	MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA	S.HO.W. SOCIAL HOUSING WATCH	4.4.2014
70	CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER	S.HO.W. SOCIAL HOUSING WATCH	4.3.2014
71	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, ZNANSTEVNO RAZISKOVALNO SREDIŠČE	S.HO.W. SOCIAL HOUSING WATCH	18.3.2014
72	SOLINE PRIDELAVA SOLI D.O.O.	SALTWORKS	22.4.2014
73	JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK STRUNJAN	SALTWORKS	3.4.2014
74	RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA	SEA	15.4.2014
75	MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA	SHARED CULTURE	18.4.2014
76	SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER - SSIN KOPER	SHARED CULTURE	18.6.2014
77	UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO	SIGN	27.10.2014
78	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA	SIIT	3.4.2014
79	BSC, POSLOVNO PODPORNİ CENTER, D.O.O., KRANJ	SLOWTOURISM	16.5.2014
80	TURIZEM BOHINJ, JAVNI ZAVOD ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA	SLOWTOURISM	28.7.2014
81	TRIGLAVSKI NARODNI PARK	SLOWTOURISM	12.6.2014
82	OBČINA BLEĐ	SLOWTOURISM	12.6.2014
83	OBČINA BOHINJ	SLOWTOURISM	22.4.2014
84	OBČINA JESENICE	SLOWTOURISM	12.5.2014
85	OBČINA KRANJSKA GORA	SLOWTOURISM	3.7.2014
86	OBČINA ŽIRI	SLOWTOURISM	28.7.2014
87	POŠOŠKI RAZVOJNI CENTER	STUDY CIRCLES	16.10.2014
88	SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA	T-LAB	13.5.2014
89	PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK D.O.O.	T-LAB	11.3.2014
90	MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA	TRADOMO	6.5.2014
91	UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU	TRANS2CARE	30.5.2014
92	ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO LJUBLJANA	TRANS2CARE	11.12.2014
93	OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SEŽANA	TRANSARMON	25.4.2014
94	OBČINA BRDA	UE LI JE II	25.3.2014
95	DRUŠTVO OLJKARJEV BRDA	UE LI JE II	25.3.2014
96	ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - BIOTEHNIŠKA ŠOLA	UE LI JE II	8.4.2014
97	RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA	UE LI JE II	15.4.2014



	RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA		
98	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (KGZS - ZAVOD GO)	WINE NET	27.5.2014
99	VINSKA KLET 'GORIŠKA BRDA' Z.O.O.	WINE NET	5.6.2014
100	UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA	WINE NET	15.10.2014

V zvezi s sistemom drugostopenjske kontrole, RO izvaja naloge, ki jih določa 62. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Pomaga mu skupina revizorjev, ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, kot podrobneje opisano v poglavju 1.2 tega poročila.

V zvezi z obveznostmi upravičencev je potrebno poudariti, da je v Pogodbi o partnerstvu in Pogodbi o dotaciji sofinanciranja navedeno, da morajo upravičenci, hraniti projektno dokumentacijo do 31. decembra 2020 oziroma, v primeru delne zaključitve Programa, v skladu z roki, ki so navedeni v 90. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Ta dokumentacija mora biti dostopna za morebitne kontrole, preverjanja in revizije s strani programskih, EU ali nacionalnih organov.

Ob tem lahko dodaten nadzor nad sofinanciranimi operacijami izvaja tudi EK. Program je bil s strani EK vzorčno izbran za revizijo v letu 2012 in sicer je med 12. in 16. marcem 2012 potekala revizija v okviru Programa št. 2012/REGIO/J3/1002/1, ki so jo izvedli revizorji Generalnega direktorata za regionalno politiko EK z namenom preverjanja delovanja nacionalnih sistemov nadzora, ki jih določa 13. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Revizija je bila izvedena na osnovi Memoranduma o načrtovanju preverjanj za ETS s ciljem zagotavljanja učinkovitosti delovanja sistema prvostopenjske kontrole, in sicer tako, da se preveri delo, ki so ga opravili kontrolorji v Italiji za obdobje 2007-2013. V okviru revizije je bila preverjena skladnost s ključno zahtevo št. 4: preverjanje upravljanja, in sicer ustrezne prvostopenjske kontrole. Obenem so revizorji EK preverili spoštovanje določil 13. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in obstoj ustreznih revizijskih sledi, ki dokazujejo, da aktivnosti kontrole zagotavljajo zakonitost in pravilnost izdatkov. Dne 6. maja 2013, št. zadeve 11115/GFC-IT-SLO-07-13, je OU prejel Končno revizijsko poročilo EK, v katerem ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Poročilo navaja, da so revizorji pridobili zadostna zagotovila o skladnosti dela pristojnih organov z omenjeno ključno zahtevo št. 4 ter da sistem dobro deluje, čeprav so potrebne določene izboljšave. Izvedba priporočil, zapisanih v končnem revizijskem poročilu je zaključena, saj so pristojni organi uvedli vse zahtevane izboljšave.

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE

V skladu z uredbenimi določili in določili OP vmesno vrednotenje Programa za obdobje 2012-2015 izvaja neodvisen ocenjevalec, ločen od OP, RO in OU, in sicer »Associazione Temporanea d'Impresa« (ATI) »GRETA Associati in MK Projekt« iz Benetk. Izvajalca sta bila izbrana na javnem razpisu dne 26.09.2012. Pogodba je bila podpisana 26.11.2012.

Izvedba storitve ocenjevanja je v letu 2014 zajemala pripravo sledečih izdelkov: posodobljeno končno verzijo prvega poročila o vrednotenju Programa (september 2014 in februar 2015).

Pri pripravi omenjenih izdelkov so z neodvisnim ocenjevalcem aktivno sodelovali (pomoč pri določitvi vprašanj in izpolnjevanju vprašalnika) vsi organi Programa, vključno z NO in deležniki, ki so bili določeni v okviru delovnega načrta.

Ker je bilo poročilo vmesnega vrednotenja pripravljeno v obdobju zaključevanja Programa, posodobitev določenih socio-ekonomskih in okoljskih kazalnikov, ki jo je pripravil ocenjevalec, služi predvsem kot potrditev izbranih ukrepov oziroma kot razmislek za naslednje programsko obdobje ter v manjši meri kot predlog za spremembo strategije vodenja tekočega obdobja izvajanja.

Ob zaključku osvežitve poročila o vrednotenju na dan 31.12.2014 je ocenjevalec opisal pregled glavnih rezultatov in priporočil, ki so izjemnega pomena za usmerjanje odločanja v okviru bodočega programskega obdobja, za poenostavitev postopkov ter boljše, uspešnejše in učinkovitejše izvajanje ukrepov.

V nadaljevanju navajamo nekaj izvlečkov iz Poročila o vrednotenju, ki omogočajo pregled glavnih rezultatov Programa.

S finančnega vidika so se pokazale težave, povezane z zamudami v fazi načrtovanja programskega obdobja in relativno nizkim deležem plačil, kar je privedlo do samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.

Za novo programsko obdobje ocenjevalec priporoča, da se postopki sprejemanja odločitev poenostavijo, z namenom zagotavljanja ustreznega vodenja Programa ter z namenom pospešitve doseganja rezultatov in posledično poročanja ter povračil sredstev. Poročanje in povračila sredstev namreč predstavljajo enega izmed glavnih vzrokov, ki so privedli do samodejnega prenehanja obveznosti. Zato je potrebno redno spremljanje obeh omenjeni postopkov.

Na področju fizičnega napredka se v primerjavi s prvim Poročilom vrednotenja vrednost kazalnikov, skupnih vsem projektom, kazalnikov horizontalnih načel in splošnih kazalnikov, ki odražajo čezmejno sodelovanje, ni spremenila, saj niso bili objavljeni novi razpisi, ki bi lahko vplivali na izvedbo na omenjenih področjih. Kazalniki izvedbe in rezultatov/vplivov pa v večini primerov dosegajo in bistveno presegajo prvotno predvideno ciljno vrednost, kar potrjuje učinkovitost Programa v smislu fizičnega izvajanja.

Ocenjevalec priporoča, da se pri načrtovanju novega programskega obdobja nameni večjo pozornost metodologiji za določitev ustreznih izhodiščnih in ciljnih vrednosti.

Raziskava, ki jo je ocenjevalec izvedel med VP partnerji sofinanciranih projektov je omogočila podrobnejšo analizo vzpostavljenih sodelovanj in rezultatov Programa ter določitev prednosti in morebitnih slabosti, ki so zaznamovali programsko obdobje 2007-2013. Iz raziskave izhajajo sledeče ugotovitve.

Partnerstvo: v sklopu Programa so bila vzpostavljena precej široka partnerstva (v približno polovici primerov je projekt vključeval med 6 in 10 partnerjev, 23% projektov med 11 in 15 partnerjev ter 13% projektov več kot 15 partnerjev), prav tako je Program predstavljal priložnost za širitev mrež poznanstev in vzpostavitev sodelovanja z novimi partnerji (le v 10% primerov se je partnerstva vzpostavilo izključno z že poznanimi partnerji). Učinkovitost ustanovljenih sodelovanj dokazuje dejstvo, da skoraj vsi anketiranci načrtujejo sodelovanje v prihodnosti z enim ali več projektnimi partnerji. Program je tudi nudil in zagotavljal številne priložnosti izobraževanja/širjenja rezultatov in izmenjavo med partnerji iz različnih projektov (informativni dnevi, konference, dogodki kapitalizacije itd.).

Raziskava je pokazala, da imajo slovenska Info točka in informativni dnevi obrobno vlogo pri identifikaciji potencialnih projektnih partnerjev in pri širitvi/vzpostavljanju partnerstva. Deloma je to lahko posledica dejstva, da upravičenci v tej fazi niso potrebovali podpore. Predlaga se okrepitev s tem povezanih aktivnosti in redno spremljanje omenjene službe.

Vidiki izvajanja in strukture upravljanja: skoraj vsi anketirani VP so poročali, da so v posameznih fazah projekta imeli nekaj težav in so zato potrebovali zunanjo pomoč. Najbolj problematični sta bili fazi izvajanja in poročanja, precej manj pa faze načrtovanja, iskanja partnerjev in zasnove projekta. Večina partnerjev (80%), ki so potrebovali pomoč, se je obrnila na STS, sledili pa so zunanji strokovnjaki (60%) in OU (30%), slovenska Info točka (26%) in lokalni organi upravljanja (17%), ki so na tem področju imeli manjšo vlogo. Natančneje, je bilo ugotovljeno, da se glavne težave nanašajo na sledeče vidike:

- predpisi in administrativne razlike med Italijo in Slovenijo (faze: zasnova projekta, izvedba);
- prevelika količina zahtevane dokumentacije, vključno z zahtevki za dopolnitev dokumentacije s strani prvostopenjske kontrole (faze: izvedba, poročanje);
- prezapleteni birokratski postopki in postopki poročanja ter številne spremembe navodil/priročnikov (faze: poročanje);
- nefunkcionalnost in nepraktičnosti platforme GOLD-MIS (faze: poročanje);
- težavno usklajevanje, komunikacija s partnerji, izstop enega ali več partnerjev (faze: načrtovanje in izvedba);
- preveč zavezujoči časovni roki za VP, še posebej za javne upravičence (faze: realizacija);
- pogosta potreba po spreminjanju stroškovnega načrta, oteženo zaradi togosti le-tega (faze: izvedba in poročanje);
- zamude pri potrjevanju stroškov in izplačilu povračil (faze: poročanje).

Zadovoljstvo upravičencev z različnimi organi upravljanja Programa se spreminja glede na posamezni organ in območje partnerja.

Dokaj usklajeno so VP ocenili delovanje OU in STS, s katerimi so bili zadovoljni vsi. Precej pa so se razlikovala stališča o prvostopenjski kontroli in OzP: VP so dobro ocenili delo italijanske, manj



pa delo slovenske prvostopenjske kontrole, in sicer v zvezi s spoštovanjem rokov, predvidenih v navodilih ter glede pojasnil v primeru vprašanj in nejasnosti. Ravno nasprotno pa so bili z OzP v povprečju bolj zadovoljni slovenski upravičenci, manj pa italijanski. Enotno so ocenili (srednje in slabše ocene) Skupni RO in NO. Poleg že omenjenih ugotovitev v zvezi z nizkim odstotkom VP, ki so se za podporo pri vodenju projekta obrnili na slovensko Info točko, pa so ti dobro ocenili podporo in delo, ki so ga na slovenski Info točki opravili v okviru dogodkov informiranja in obveščanja javnosti.

Priporočila: Raziskava je pokazala zlasti nekatere težave, ki so jih upravičenci imeli z birokracijo in administracijo, povezano z vodenjem projektov. Morda bi bilo na tem področju poleg že načrtovanih navodil (za katera se priporoča, da se ne spreminjajo tako pogosto) koristno, da bi odgovorni organi (vključno s prvostopenjsko kontrolo) za VP organizirali srečanja o omenjenih tematikah¹⁸, kar bi pripomoglo k izboljšanju razumevanja predvidenih časovnih rokov in postopkov. Primerno bi bilo tudi sprejeti ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili, da organi, odgovorni za prvostopenjsko kontrolo v obeh državah ne ustvarjajo ozkih grl, ki ovirajo certificiranje izdatkov. To bi lahko bilo možno z uvedbo skupnega RO s centraliziranim sistemom v obeh državah, ki bi zagotovil, da se za vse upravičence izvaja kontrolo na podoben način. Druga možnost bi bila uvedba pavšalnih stroškov, kar bi pripomoglo k poenostavitvi postopkov poročanja v korist upravičencem in organom upravljanja in nadzora.

Rezultati in trajnost projektov: kljub temu da je bilo v času raziskave še vedno veliko projektov v fazi izvajanja, je bilo že doseženih veliko pričakovanih rezultatov in v mnogih primerih se jih je tudi že preizkusilo in uporabljalo v praksi (zlasti projekti za državljane in strokovnjake, v manjši meri pa za specializirane organe in javno upravo); njihov vpliv je viden predvsem na programskem območju, pa tudi na lokalni in transnacionalni ravni.

Pokazal se je tudi zanimiv pojav nepričakovanih učinki v okviru Programa (o njih je poročalo 80% VP), povezanih predvsem z uporabo znanja in izkušenj/izdelkov/storitev in s stiki, ki so se vzpostavili skozi sodelovanje ter z izboljšanjem sodelovanja, podobe in organizacijskih zmožnosti. Pomembna informacija je tudi dejstvo, da so skoraj vsi VP javna sredstva navedli kot nujna za izvajanje projekta. Med različnimi ponujenimi opcijami so partnerji Program označili za najbolj primerno možnost v smislu zagotavljanja doseganja želenih rezultatov (le 14% partnerjev verjame, da bi se lahko iste rezultate doseglo z drugimi oblikami financiranja, v preostalih primerih pa menijo, da jih izven Programa ne bi bilo mogoče doseči (37%) ali pa bi bili le-ti manj učinkoviti (49%)). Kaže se tudi splošna pripravljenost, da bi se v prihodnosti nadaljevalo tako aktivnosti, ki se izvajajo v okviru tekočih projektov, kar kaže na to, da je Program deloval kot odskočna deska za projekte, ki postopoma postajajo samostojni, kot tudi nastala sodelovanja (zlasti v okviru programa Slovenija-Italija 2014-2020 pa tudi drugih programov ETS), kar dokazuje, da v okviru Programa nastajajo uspešna in učinkovita partnerstva.

Podrobnejša analiza porazdelitve sredstev na ravni NUTSIII, vključena v dopolnjeno verzijo Poročila o vrednotenju kaže, da je bilo glede na vsa dodeljena sredstva po posameznih razpisih največ sredstev razdeljenih pokrajini Trst (16,67%), sledi Obalno-kraška statistična regija (15,86%), Goriška statistična regija (14,59%), pokrajina Videm (12,89%), pokrajina Benetke

¹⁸ Natančnejše informacije o srečanjih vsebuje poglavje 1.2 Delo struktur upravljanja Programa v delu, ki se nanaša na aktivnosti STS (srečanja z VP sofinanciranih projektov).

(9,52%), Osrednje-slovenska statistična regija (8,27%). Najmanj sredstev je bilo razdeljenih Notranjo-kraški statistični regiji (0,26%)¹⁹.

¹⁹ Porazdelitev sredstev odobrenih projektov po NUTSIII na dan 31.12.2014 je natančno prikazana v Prilogi III k Poročilu o vrednotenju (dopolnjena končna verzija z dne 4. maja 2015), ki je objavljeno na uradni spletni strani Programa: http://www.ita-slo.eu/temeljni_dokumenti/programski_dokumenti/#porocilo_vrednotenja.



SISTEM SPREMLJANJA

V zvezi s sistemom spremljanja in nadzora mora OU v skladu s točko c) 60. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 zagotavljati »sistem za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v OP ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje.«

Na osnovi novih evropskih in nacionalnih določil o nadzoru in ob upoštevanju potrebe po združitvi z informacijskim sistemom italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance, je OU pripravil ter nadalje razvija informacijski sistem imenovan MIS - »Spremljanje Italija-Slovenija 2007-2013«, ki omogoča posredovanje italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja, s strani organov Programa, informacij in podatkov, ki jih zahteva italijanski nacionalni protokol za posredovanje enotnih podatkov spremljanja projektov v obdobju 2007-2013. Omenjeni protokol, ki vsebuje opis postopkov in pravil za posredovanje podatkov italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja NSO, je razvil IGRUE - »Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea« (Glavni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo).

Sistem spremljanja in nadzora Programa, imenovan MIS, omogoča vnos vseh podatkov o finančnem, postopkovnem in fizičnem napredku sofinanciranih projektov v okviru Programa. Vsaka 2 meseca, v določenih rokih, se preko protokola za posredovanje podatkov, podatke posreduje nacionalnemu centralnemu sistemu, ki jih nato posreduje EK. Tak postopek zagotavlja izpolnjevanje zahtev spremljanja in nadzora, skladno s predpisi Skupnosti, ki urejajo strukturne sklade.

Razvoj sistema poteka v sodelovanju z Insiel d.o.o., notranjo družbo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki uporablja izvirno kodo, izdelano za ROP ESRR »Deželna konkurenčnost in zaposlovanje 2007-2013«. Ponovna uporaba izvirne kode je povzročila določene težave pri implementaciji sistema, obenem pa je prispevala k znatnemu zmanjšanju stroškov razvoja in realizacije sistema.

Do informacijskega sistema lahko organi in operative enote Programa (OU, STS, OzP, RO in FLC - slovenski in italijanski) ter vsi programski partnerji dostopajo v skladu z avtorizacijo in predhodno prijavo, kar jim omogoča različne načine uporabe (upravljanje, vnos podatkov, prikazovanje).

Sistem omogoča prikazovanje in upravljanje podatkov v italijanskem in slovenskem jeziku. Glede na jezik, izbran ob dostopu do aplikacije, se samodejno prikazujejo oznake polj ter opisni podatki. Sistem omogoča, da se glede na izbrani jezik pridobi opis za vsako posamezno polje.

STS skrbi za upravljanje in preverjanje splošnega delovanja sistema. Organom Programa posreduje informacije glede načina uporabe samega sistema, preverjanja vnesenih podatkov in posredovanja le-teh nacionalnim sistemom spremljanja. Skupina za spremljanje znotraj STS šteje 7 oseb - od teh 4 z italijanske strani in 3 s slovenske strani. Od meseca februarja 2014 do meseca februarja 2015 je ostalo nezasedeno eno delovno mesto svetovalca za spremljanje in finance na slovenski strani, zaradi nepodaljšanja obdobja napotitve v Trst v aneksu k pogodbi o zaposlitvi s strani MGRT oz. Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (več informacij vsebuje poglavje 1.2 tega Poročila v delu, ki se nanaša na STS).



Za lažji dostop in uporabo sistema je STS pripravil priročnik za uporabnike z informacijami o funkcijah informacijskega sistema in pomenu zahtevanih informacij.

Programska oprema je realizirana v razvojnem okolju odjemalec/strežnik in v spletnem okolju za funkcije, ki so na voljo uporabnikom. Za dostop se morajo uporabniki predhodno prijaviti.

Programsko opremo je mogoče dopolnjevati z drugimi podatkovnimi bazami, vzpostavljenimi znotraj Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, kar omogoča uporabo podatkov že pridobljenih s strani deželne uprave, na primer podatkov o fizičnih in pravnih osebah ali informacij o kreditnih ustanovah in državnih pomočeh. V zvezi s tem je potrebno izpostaviti, da je STS posredoval RO seznam operacij, v okviru katerih je bilo italijanskim upravičencem dodeljeno sofinanciranje iz naslova »de minimis« in za katere so podatki že prisotni v informacijskem sistemu MIS. To bo omogočilo posodobitev podatkov v italijanski nacionalni bazi podatkov o državnih pomočeh, dodeljenih upravičencem po pravilu »de minimis«.

Omenjeni sistem je neposredno povezan z deželnim računovodskim sistemom »COSMO«, kar omogoča povezovanje in poenotenje v sistemu prisotnih informacij, ki se nanašajo na plačila in na prenos sredstev upravičencem (na primer v primeru datuma izvedbe plačil), ter možnost za STS in OP, da neposredno v sistemu pripravita računovodsko dokumentacijo in se s tem izogneta podvajanju dela ter se tako poenostavi administrativne postopke (na primer z aktivacijo funkcije, ki bo omogočala avtomatsko nastavitev datuma potrditve prejetja plačila za pridobljene odredbe).

Sistem zagotavlja:

- upravljanje osnovnih podatkov vseh sofinanciranih projektov v okviru Programa ter osnovnih podatkov o subjektih, ki sodelujejo pri izvajanju projektov (upravičenci, izvajalci, predstavniki organov Programa). Ob tem je na voljo tudi povzetek o stanju izvajanja projektov;
- upravljanje podatkov o finančnem (obveznosti in plačila), fizičnem (kazalniki realizacije in rezultatov) in proceduralnem napredku projektov, skladno s pravili o delovanju nacionalnega sistema spremljanja in delno z zahtevami preverjanja izvajanja Programa. Sistem vključuje tudi finančne podatke o izdatkih in deležih izdatkov oziroma zneskih sofinanciranja ter podatke o poročilih upravičencev in informacije (le na ravni VP), ki se nanašajo in jih vsebujejo poročila VP;
- upravljanje podatkov o certificiranih izdatkih. Možen je tudi vpogled v pregled certificiranih izdatkov za posameznega upravičenca (realizacija in višina sofinanciranja, tudi po deležih);
- upravljanje podatkov o prvostopenjskih kontrolah, ki jih opravijo nacionalne prvostopenjske kontrolne enote (administrativne kontrole in KKS), vključno z ugotovitvami ter upravljanje morebitnih popravkov že izdatnih Izjav o potrjenih izdatkih;
- upravljanje podatkov o revizijah, ki jih opravi RO, vključno z ugotovitvami ter o kontrolah, ki jih opravi OzP;

- upravljanje podatkov o nepravilnostih;
- upravljanje drugih podatkov, ki jih določa Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006;
- posredovanje podatkov, zahtevanih na nacionalni ravni in tistih, ki jih lahko zahteva EK v skladu s Prilogo III k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006.

Dostop do informacijskega sistema imajo vsi organi Programa:

- OU: STS po pooblastilu neposredno upravlja s strukturo Programa (klasifikacije, finančni načrti, itd.), s postopki preverjanja podatkov in skrbi za posredovanje podatkov preko portala IGRUE. Pooblaščen je tudi za upravljanje s podatki, ki zadevajo potrjevanje izdatkov s strani OU. Sistem se uporablja tudi za preverjanje, koordiniranje in izmenjavo podatkov o sofinanciranjih iz evropskih strukturnih skladov - npr. letno preverjanje, pridobivanje in urejanje podatkov s strani STS v zvezi z zahtevami, povezanimi s sporazumom med Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Regionalnim odborom Finančne policije ali za druga redna preverjanja, ki jih zahteva Republika Slovenija.
- OzP: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v podatkovno bazo. Aktivno upravlja s podatki, ki so v njegovi pristojnosti (podatki o certificiranih izdatkih za posamezno operacijo, povračila ESRR sredstev VP in povračila italijanskega nacionalnega sofinanciranja italijanskim upravičencem). OzP lahko izvozi podatke o izplačilih upravičencem v formatu, ki je podoben delovnemu listu in omogoča dodatno obdelavo finančnih podatkov. OzP lahko tudi upravlja in vnaša podatke o certificiranih izdatkih.
- RO: ima le vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v podatkovno bazo. Lahko jih uporablja kot osnovo za vzorčenje operacij, ki bodo predmet revizije in lahko vnaša podatke o opravljenih revizijah, ki bodo dostopni v informacijskem sistemu Programa;
- FLC (prvostopenjska kontrola in morebitni popravki Izjav o potrjenih izdatkih): vnaša podatke o izvedenih kontrolah poročil, ki jih predložijo upravičenci. Potrdi in označi vse upravičene izdatke ter priloži vsa potrebna dokazila oz. dokumentacijo. Sistem se uporablja tudi za pridobivanje podatkov o izdatkih, ki so potrebni za izvedbo vzorčenja, in sicer za izvajanje kontrol na kraju samem. FLC lahko vnaša tudi morebitne popravke že izdanih Izjav o potrjenih izdatkih.

Sistem je na voljo tudi Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), in sicer za evidentiranje izdatkov projekta tehnične pomoči, kakor tudi za vnos podatkov o slovenskih nacionalnih pogodbah in zahtevkih za izplačilo odgovarjajočih deležev sredstev slovenskim PP. Vpogled v sistem je na voljo tudi programskim partnerjem in omogoča prikazovanje informacij o sofinanciranih projektih.

Informacijski sistem zagotavlja tudi t.i. »tiskanje projekta«, ki omogoča vpogled, shranjevanje in natis povzetka stanja ter fizičnega, finančnega in postopkovnega napredka sofinanciranega projekta.



Omenjeni povzetki stanja izvajanja projekta vsebujejo informacije na ravni celotnega projekta oziroma na ravni posameznega upravičenca.

V času priprave tega poročila so v informacijskem sistemu na voljo sledeče možnosti:

- Tiskanje povzetka projekta. To je povzetek stanja, ki na ravni posameznega upravičenca navaja najpomembnejše podatke o izvajanju projektnih aktivnosti. Razdeljen je na uvodni del splošnega značaja, ki vsebuje splošne podatke o projektu, imena referentov in funkcionarjev, ki delujejo v okviru prvostopenjskih kontrolnih enot, ter vključeno programsko območje. Tehnični del vsebuje podrobnejše informacije, med drugim podatke o finančnem napredku upravičenca in informacije o podpisu Pogodb o dodelitvi sofinanciranja, v primeru slovenskih upravičencev tudi podatke o pogodbi o nacionalnem sofinanciranju, o izplačilu deleža sredstev ESRR VP s strani OP in deleža italijanskega nacionalnega sofinanciranja italijanskim upravičencem, o izplačilih slovenskega nacionalnega sofinanciranja upravičencem s strani pristojnega slovenskega ministrstva, kakor tudi podatke o fizičnih kazalnikih.
- Tiskanje celotnega projekta. To je povzetek stanja, ki vključuje poročilo o izvajanju projekta, razdeljeno na dele, ki se nanašajo na povzetek projekta, na kazalnike (kazalniki rezultatov na programski ravni, specifični/lokalni in okoljski kazalniki), na predstavitev upravičenih izdatkov po kategorijah in partnerjih (VP in PP), na stanje izvajanja in napredka projekta po upravičencih (upravičeni izdatki, odobrena sredstva, prevzete obveznosti in plačila tretjim osebam, potrjeni izdatki, povrnjeni zneski in delež izvajanja). Povzetek vsebuje tudi opis stanja izvajanja projekta z navedbo bistvenih realizacij.

Funkcija je uporabna tako za STS kot za druge organe Programa, saj po eni strani omogoča analizo in preverjanje izvajanja projekta (tako na ravni posameznega upravičenca, opredeljenega kot subjekt-projekt, kot na ravni projekta kot celote in sicer kot skupek VP in PP istega projekta), po drugi strani pa omogoča preprost in hiter pregled najpomembnejših in najzanimivejših podatkov za spremljanje razvoja projekta.

MIS je povezan z aplikacijo »Business Object«, za katero je deželna uprava pridobila licenco, in omogoča izdelavo analiz ter podrobnejših poročil na podlagi podatkov, vnesenih v sistem, kot tudi zbiranje specifičnih podatkov o napredku izvajanja Programa in sofinanciranih projektov. Aplikacijo uporabljata OU in STS ter RO.

V letu 2014 je bilo vzpostavljeno delovanje aplikacije GOLD-MIS za e-poročanje, ki je namenjena upravičencem standardnih projektov. Do posameznega projekta v sistemu je mogoče dostopati z uporabniškim imenom in geslom osebe, ki je odgovorna za predložitev poročila (postopek dodelitve uporabniškega imena in gesla vodi STS). Posamezni upravičenci lahko preko spletne aplikacije vnesejo vse podatke, ki so potrebni za pripravo in predložitev poročila pristojni prvostopenjski kontrolni enoti. Do sistema dostopajo tudi prvostopenjski kontrolorji in v okviru tega zaključijo postopek administrativne kontrole in potrditve izdatkov.

Obenem je bilo v letu 2014 vzpostavljeno tudi polno delovanje posebne aplikacije za predložitev poročila VP, ki omogoča celoten pregled informacij in zaključuje postopek za pridobitev povračila sofinanciranja izdatkov, zajetih v predloženo poročilo.

Aplikacija omogoča lažje in enostavnejše vodenje navedenih postopkov in posameznih faz spremljanja podatkov, ki jih bo možno pridobiti samodejno preko aplikacije GOLD-MIS za upravičence in vodilne partnerje. Uporaba aplikacije bo obenem preprečevala izgubo in razpršitev podatkov.

Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, omogoča posredovanje podatkov od konca meseca decembra 2009.

V letu 2014 so bili ročno vneseni v informacijski sistem MIS vsi podatki o Izjavah o potrjenih izdatkih, ki so bile certificirane od začetka programa. Informacijski sistem bo omogočal elektronsko certificiranje izdatkov.



2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)

- Informacije opisane v 50. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Ne ustreza.



3. Izvajanje po prednostnih nalogah

Informacije navedene v nadaljevanju veljajo za vse prednostne naloge Programa.

Na dan priprave tega poročila poteka spremljanje napredka izvajanja 87 projektov, v okviru katerih sodeluje 914 upravičencev.

Podatke, potrebne za spremljanje izvajanja Programa po prednostnih nalogah se zbira s pomočjo posebnih obrazcev, ki jih vsak upravičenec posreduje STS in službi pristojni za izvajanje prvostopenjske kontrole v določenih rokih. Tak postopek omogoča zbiranje vseh elementov, ki zadevajo fizično, finančno in postopkovno izvajanje Programa.

V zvezi s fizičnim izvajanjem vsak upravičenec v prijavnici izbere in predhodno kvantificira kazalnike izvajanja in kazalnike rezultatov v skladu z OP.

V zvezi s tabelami, ki vsebujejo kazalnike fizičnih rezultatov in kazalnike fizičnih rezultatov/učinkov, velja pojasniti, da je bila ciljna vrednost za vsak posamezni kazalnik določena v fazi opredelitve OP in da je bila sedanja vrednost pridobljena na osnovi podatkov, ki so jih upravičenci navedli v ustreznih obrazcih.

V zvezi z metodologijo zbiranja fizičnih podatkov, na katerih temeljijo kazalniki v tabelah, prikazanih v nadaljevanju, velja pojasniti, da so bile ciljne vrednosti kazalnikov, določene v OP, primerjane s podatki, pridobljenimi na podlagi vrednosti, ki so navedene v prijavnica obdobja projektov. Analiza in opredelitev le-teh sta bili izvedeni v fazi preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti/ocenjevanja kakovosti predloženih projektnih predlogov.

V zvezi s finančnim izvajanjem velja pojasniti, da so bili podatki o prevzetih obveznostih za strateške projekte zbrani s pomočjo posebnih obrazcev. Podatke o plačilih pa je možno pridobiti iz obrazcev za poročanje. Kar zadeva finančno izvajanje, je bilo vzpostavljeno delovanje aplikacije, ki omogoča upravičencem standardnih projektov uporabo elektronskega sistema za poročanje z namenom samodejnega posodabljanja informacijskega sistema spremljanja.

Po zaključenem zbiranju podatkov, STS vse pridobljene podatke sistemizira in vnese v informacijski sistem. Informacijski sistem omogoča obdelavo podatkov skladno z analizami, ki so potrebne za spremljanje poteka izvajanja projekta.

Kot opisano v prejšnjih poglavjih trenutno poteka obdelava podatkov za pripravo:

- finančnih poročil, v skladu z določbami 3. odstavka 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, pripravljenih na podlagi povezave finančnih podatkov odobrenih projektov s kategorijami izdatkov, navedenimi v Prilogi IV omenjene Uredbe;
- poročil, ki opisujejo razporeditev sredstev po različnih programskih območjih glede na vrsto upravičenca (javni, zasebni, MSP, ipd.), opredeljeno v klasifikaciji gospodarskih dejavnosti ATECO ali glede na katerikoli drugi podatek naveden v delu prijavnice, ki se nanaša na splošne podatke;
- poročil o napredku izvajanja projekta, ki temeljijo na spremljanju kazalnikov realizacije, kazalnikov rezultatov in specifičnih/lokalnih kazalnikov s primerjavo začetnih vrednosti s končnimi vrednostmi, predvidenimi v okviru projekta, z doseženimi ob zaključku referenčnega leta, s predvidenimi ob zaključku prihodnjega leta in s skupnimi vrednostmi, predvidenimi na ravni Programa.

Spremljanje projektov poteka tudi z vidika doseganja pričakovanih rezultatov, ki jih prijavitelji opišejo v prijavnici. Tak način spremljanja se izvaja vsakič, ko upravičenec predloži zahtevek za izplačilo, h kateremu priloži poročilo o izvajanju projekta glede na predvidene cilje, pričakovane rezultate in prvotno predvidene aktivnosti.

Za potrebe analize črpanja sredstev v skladu z 2. odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 se podatki zbirajo ob vsakem poročilu, ki ga predloži upravičenec. Vsak upravičenec mora namreč predložiti izjavo s seznamom izdatkov, ki se sofinancirajo iz ESRR. Ti zneski so nato predmet sistemizacije in spremljanja.

V zvezi z oceno prispevka projekta k enakim možnostim med spoloma in k okoljski trajnosti je v prijavnici predviden poseben del, ki ga prijavitelj/upravičenec izpolni ob predložitvi vloge za sofinanciranje projektnega predloga. Upravičenec navede na kakšen način projekt vpliva na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost, skladno z določili OP.

V zvezi z vplivom projekta na načelo enakih možnosti in nediskriminacije je določen kazalnik kakovosti, ki predvideva:

- zelo pozitiven vpliv;
- pozitiven vpliv;
- nevtralen vpliv.

V zvezi s prispevkom projekta k okoljski trajnosti je ravno tako predviden:

- zelo pozitiven vpliv;
- pozitiven vpliv;
- nevtralen vpliv.

Kazalnika se nato vnese v informacijski sistem spremljanja, kar omogoča ocenjevanje vpliva na spodbujanje enakih možnosti in na okoljsko trajnost na ravni Programa.

Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o obeh kazalnikih glede na celotno število sofinanciranih projektov (87 projektov na dan 31.12.2014) po posamezni prednostni nalogi.

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostnih nalog 1, 2 in 3).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	50	Zelo pozitivno	63
Pozitivno	29	Pozitivno	23
Nevtralno	8	Nevtralno	1
	87		87

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostne naloge 1).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	12	Zelo pozitivno	27
Pozitivno	14	Pozitivno	4
Nevtralno	5	Nevtralno	0
	31		31

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostne naloge 2).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	21	Zelo pozitivno	21
Pozitivno	6	Pozitivno	9
Nevtralno	3	Nevtralno	0
	30		30

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostne naloge 3).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	17	Zelo pozitivno	15
Pozitivno	9	Pozitivno	10
Nevtralno	0	Nevtralno	1
	26		26

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Predvideno je tudi polje, v katerega upravičenci vnesejo podrobnejši opis (največ 20 vrstic) vpliva projekta na zgoraj omenjene cilje, z navedbo specifičnega odraza na območje in področja na katera se projekt nanaša.



3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija

3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V spodnji tabeli so navedeni kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 1, na dan 31.12.2014. Podatki se nanašajo na 31 projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1.

KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV (PREDNOSTNA NALOGA 1)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
1A - Projekti za varovanje in upravljanje okolja	20	29	število	število projektov
1B - Projekti za preprečevanje in zmanjšanje naravnih in tehnoloških nesreč	6	9	število	število projektov
1C - Projekti, ki spodbujajo energetska učinkovitost in rabo obnovljivih energetskih virov	6	7	število	število projektov
1D - Projekti, usmerjeni v izboljšanje koordinacije in dostopnosti do transportnih in komunikacijskih sistemov	10	8	število	število projektov
1E - Projekti, usmerjeni v razvoj trajnostne mobilnosti	8	9	število	število projektov

Število sofinanciranih projektov, ki se nanašajo na kazalnik fizičnih rezultatov »1D- Projekti, usmerjeni v izboljšanje koordinacije in dostopnosti do transportnih in komunikacijskih sistemov« je nižje od predvidene ciljne vrednosti. Ta je bila namreč določena na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega je bila tematika kazalnika obravnavana s strani številnih projektov nižje vrednosti. V okviru tekočega

programskega obdobja pa so se projekti bolj osredotočali na tematike, ki jih opisujejo preostali kazalniki fizičnih rezultatov prednostne naloge 1.

KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 1)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
1F - Število občin/javnih teles, vključenih v zmanjševanje porabe energije in promocijo pobud rabe obnovljivih energetskega virov	20	131	število	število občin/javnih teles
1G1 - Površina programskega območja, vključena v okoljske projekte (delež celotnega programskega območja)	več kot 10%	100%*	%	delež celotnega programskega območja
1G2 - Površina programskega območja, vključena v okoljske projekte (delež zavarovanih območij programskega območja)	25%	100%*	%	delež zavarovanih območij programskega območja
1H - Trajna partnerstva (trajajoča več kot dve leti po koncu projektov) v sektorjih upravljanja naravnih virov, preprečevanje nesreč, transporta in energije	5	76	število	število

*Veliko število upravičencev je izbralo in vrednotilo oba kazalnika ter navedlo, da je delež programskega območja, na katerem se izvajajo okoljski projekti enak 100%. Posledično lahko trdimo, da se na celotnem programskem območju izvajajo projekti z okoljskimi vsebinami.

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti skoraj vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.

V zvezi z vrednostmi kazalnikov rezultatov/učinkov 1F in 1H velja izpostaviti, da so se do danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko vrednotene, dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke. Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnim vrednostmi in dejansko doseženimi vrednostmi.

V zvezi z rezultati, ki so bili doseženi v okviru prednostne naloge 1, velja izpostaviti, da sta se v referenčnem obdobju tega poročila oz. do 31.12.2014 zaključili 4 strateški projekti, sofinancirani v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer projekti z akronimom CLIMAPARKS (zaključen 31.12.2013), KRAS-CARSO (zaključen 31.03.2014), SAFEPORT (zaključen 13.11.2014) in SIGMA 2 (zaključen 31.12.2014) ter 4 standardni projekti, sofinancirani v okviru razpisa št. 02/2009, in sicer EnergyViLLab (31.05.2014), SALTWORKS (31.07.2014), BIODINET (30.09.2014) in GEP (02.11.2014). Skupaj je bilo na dan 31.12.2014 zaključenih 8 od 31 projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 1.

Projekti CLIMAPARKS, CARSO-KRAS, SIGMA2, SALTWORKS in BIODINET so v glavnem prispevali: k varovanju, upravljanju in trajnostnemu razvoju zaščitenih območij, k upravljanju naravnih virov, k promociji kakovostnega in trajnostnega okolja, k teritorialni koheziji funkcionalnega območja Krasa, k skupni zaščiti naravnega okolja in ohranjanju biotske raznolikosti, tudi s promocijo avtohtonih vrst, pasem in ekosistemov, ki so značilni za čezmejno območje ter k vrednotenju, razvoju in ključni ekološko trajnostni promociji solin na čezmejnem območju.



Projekt SAFEPORT je z izvedenimi aktivnostmi prispeval k skupni zaščiti okolja, in sicer z razvojem ukrepov za preprečevanje naravnih/okoljskih in tehnoloških/industrijskih tveganj (nesreč), kot tudi onesnaževanja zraka in vode v pomorskem in logistično-pristaniškem sektorju.

Aktivnosti v okviru projekta GEP pa so prispevale k ustanovitvi enotnega čezmejnega sistema ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč. S tem je projekt prispeval k razvoju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in trajnostni teritorialni integraciji ter ohranjanju okolja na čezmejnem območju.

Aktivnosti projekta EnergyViLLab so spodbudile širjenje dobrih praks s področja obnovljivih virov energije, varčevanja energije in oblik trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju.

Program je z izvajanjem projektov prednostne naloge 1 prispeval k uravnoteženemu trajnostnemu razvoju in teritorialni integraciji na čezmejnem območju, skladno s cilji evropske politike, in sicer s konkretnim izvajanjem aktivnosti, ki zajemajo, na primer, krepitev teritorialne kohezije funkcionalnega območja Krasa (strateški projekt KRAS-CARSO), kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo, in sicer z oblikovanjem skupnih čezmejnih strategij in realizacijo trajnostne infrastrukture (živi muzej Krasa, muzej o vodi na Krasu, učne in kolesarske poti). V okviru strateškega projekta CLIMAPARKS je bilo vzpostavljeno in okrepljeno partnerstvo med naravnimi parki v Italiji in Sloveniji in je bila vzpostavljena mreža informacijskih postaj, prek katerih je mogoče spremljati in primerjati podatke o podnebnih spremembah, biodiverziteti, pretoku obiskovalcev. Vse našteje aktivnosti so prispevale k povečanju in izboljššanju poznavanja in dostopnosti omenjenih območij ter k izboljššanju poznavanja pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, vpliva podnebnih sprememb na zavarovana območja. Obenem so omenjeni ukrepi tudi podlaga za aktivnosti osveščanja in izobraževanja strokovnjakov, šol, prebivalcev, rednih in potencialnih obiskovalcev, odločevalcev, medijev, interesnih združenj in nevladnih organizacij.



Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upoštevajo finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1, na dan 31.12.2014

Prednostna naloga	Javni razpis	Odobrena vrednost projektov v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	Javni razpis št. 01/2009	17.955.431,79	17.694.376,82	15.591.922,44	98,55%	86,84%
1	Javni razpis št. 02/2009	20.878.452,94	22.312.019,04	15.482.388,33	106,87%	74,15%
1	Javni razpis št. 03/2011	7.598.195,42	6.067.100,54	3.820.155,83	79,85%	50,28%
Skupaj - Prednostna naloga 1		46.432.080,15	46.073.496,40	34.894.466,60	99,23%	75,15%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 1 vrednost dodeljenih sredstev znaša več kot 46,4 milijonov EUR, t.j. 39,19%, od skupno več kot 118 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje vseh projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3 (ob upoštevanju finančnih popravkov, uvedenih na osnovi ugotovitev RO ter preoblikovanje stroškovnega načrta na ravni posameznega projekta zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013).

Ugotovitve v nadaljevanju upoštevajo finančno preoblikovanje, ki ga je potrdil NO po prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013.

Odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 1 (skupno za vse tri javne razpise) znaša 75,15% glede na skupno vrednost sredstev, dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam. Odstotek prevzetih obveznosti pa presega 99%. Poraba sredstev v okviru izvajanja strateških projektov je 86,84%. Odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev znaša 98,55%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je poraba standardnih projektov v višini 74,15% glede na celotna razpoložljiva sredstva omenjene prednostne naloge zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti, ki presega 100%. Pozitiven in v rasti je tudi napredek pri izvajanju projektov javnega razpisa št. 03/2011, pri katerih beležimo 80% prevzetih obveznosti in 50% porabo sredstev.



V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 1 - »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«, kot primer dobre prakse:

Naslov projekta: CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

Datum pričetka projekta: maj 2010

Datum zaključka projekta: december 2013

Odobreni izdatki: 3.239.513,01 EUR

Dežela / Statistična regija: Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska

Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitve strateških projektov št. 01/2009

Vodilni partner: Javni zavod Triglavski narodni park

Projektni partnerji:

Javni zavod Krajinski park Strunjan

SOLINE Pridelava soli, d.o.o.

Javni zavod Park Škocjanske jame

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po

Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Provincia di Ravenna

Opis: V projektu CLIMAPARKS sodeluje devet partnerjev - 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki so v okviru projekta raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena je bila dolgoročna mreža informacijskih postaj, prek katerih je mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in italijanski parki so v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi). S pilotnimi projekti so tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja varovanih območij. V slovensko-italijanskem sodelovanju so bile zastopane primorska (severno-jadranska), kraška in gorska (alpska) regija.

Aktivnosti:

Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju različnih projektnih nalog je pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijo.

Monitoring in analize: vzpostavitev skupne merilne in opazovalne mreže, katere podatke je mogoče spremljati prek spleta, je predstavljala dobro osnovo za izdelavo primerjalnih analiz. Te je prvič mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih parkov in med njimi.

Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse so parki izvedli pilotne projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na ta način so razvili okolju prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa služili kot vzorčni primeri za osveščanje zainteresirane javnosti.

Trajnostno obiskovanje in ozaveščanje (mreža info centrov): vsi sodelujoči parki so obiskovalcem predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja biodiverzitete ter možnosti ukrepanja posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja. Vzpostavljene so bile informativne in izobraževalne aktivnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh, namenjene obiskovalcem in drugim ciljnim skupinam. Komunikacijska strategija: parki so pripravili vrsto skupnih aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili so aktivnosti znotraj parkov - predvsem tiste namenjene ozaveščanju obiskovalcev.

Rezultati:

Vzpostavljena ali poglobljena trajna partnerstva med parki v Italiji in Sloveniji.

Vzpostavljeni dolgoročni in primerljivi sistemi monitoringa podnebnih sprememb, biodiverzitete in tokov obiskovalcev parkov.

Vzpostavljena mreža informacijskih točk s projektnimi vsebinami.

Vzpostavljen in nadgrajene izobraževalne aktivnosti in aktivnosti ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti in okoljskih tematikah nasploh.

Izvedeni pilotni projekti s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, ki bodo kot primeri dobre prakse dostopni zainteresirani javnosti.

Izvedene komunikacijske aktivnosti: dve konferenci, strokovna in poljudna publikacija, spletne strani, objave v medijih itd.

3.1.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

V letu 2014 je izvajanje prednostne naloge 1 redno napredovalo. Nadaljevale so se nekatere težave, ki sicer niso ogrozile doseganja ciljev posameznih projektov in Programa, čeprav so vplivale na izvedbo posameznih aktivnosti in porabo sredstev. Večinoma so bile to težave splošne narave, ki so se pojavljale izven Programa, kot na primer zavezujoča določila notranjega pakta stabilnosti in posledice gospodarske in finančne krize kakor tudi določene težave, povezane z vrsto aktivnosti, sofinanciranih v okviru te prednostne naloge.

V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za strateške projekte, kot že navedeno, so VP predložili številne prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projektov oz. za zamik datuma zaključka projekta, kar je privedlo do ponovnega odprtja nekaterih že zaključenih projektov, zaradi dodelitve razpoložljivih dodatnih sredstev. Podaljšanje obdobja trajanja projekta bo omogočilo predvsem učinkovito doseganje ciljev projekta.

Za standardne projekte, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 02/2009 je bilo leto 2014 ključno tako glede izvajanja kakor tudi zaključevanja aktivnosti: projekti, ki so aktivnosti pričeli izvajati v letu 2012, so v letu 2013 izvedli glavne postopke pri vodenju, načrtovanju in izvedbi del in velika večina aktivnosti je polno izvajanje in poročanje o izdatkih dosegla v letu 2014.

Standardni projekti, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, so pričeli z dejanskim izvajanjem aktivnosti v letu 2013 in vse od prvih mesecev izvajanja beležimo dobro porabo sredstev. Izvajanje aktivnosti je dobro potekalo tudi v letu 2014, poraba sredstev je ustrezna in v začetku leta 2015 se bodo predvidoma zaključili prvi projekti.

Upravičenci so v teku leta 2014 redno opozarjali na težave pri načrtovanju aktivnosti in izvajanju le-teh, zaradi predpisov in obveznosti, ki izhajajo iz pakta stabilnosti. Slednji še vedno predstavlja glavni kritični element v okviru prednostnih nalog 1 in 3. Obenem, velja izpostaviti strogo davčno politiko, ki jo narekuje pakt stabilnosti, saj je prispevala k bistveni omejitvi uporabe sredstev za naložbe lokalnih organizacij in v Italiji, skupaj z znižanjem državnih finančnih transferjev namenjenih pokrajinam, predstavlja vzrok za omejeno porabo sredstev na lokalni ravni, kakor tudi za pogoje, ki so vplivali na zmožnost načrtovanja porabe sredstev v lokalnih javnih upravah ter na časovni okvir prevzemanja obveznosti in izvedbe plačil. Zavezujoča pravila pakta stabilnosti so, neglede na nacionalne ukrepe za omejitev njihovega negativnega vpliva na delovanje lokalnih organizacij, posebej tistih, ki so vezane na sredstva, sofinancirana iz evropskih skladov, tudi v letu 2014 predstavljala omejitev pri porabi sredstev v lokalnih javnih upravah, še posebej za infrastrukturne investicije, predvidene v okviru prednostne naloge 1. V eni od italijanskih dežel pakt stabilnosti predstavlja kritični element za lokalne javne organizacije, ki zavira skoraj celotno izvajanje projektnih aktivnosti (naložbe v infrastrukturo). Izvedba investicij v infrastrukturo je namreč deloma oziroma v višini deleža nacionalnega sofinanciranja zavezana k spoštovanju omejitev, ki jih določa pakt stabilnosti.

Na splošno najbolj kritičen vidik v okviru programa predstavljajo zamude pri črpanju sredstev v primerjavi s prvotnim časovnim okvirom, navedenim v prijavnica in finančnih načrtih. V prvem letu, še posebej v okviru strateških projektov z večjim številom upravičencev, so imeli vsi projekti in posebno tisti, v katerih sodelujejo javne ustanove, težave pri izvedbi postopkov javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja ostajajo kritični dejavnik za javne ustanove, ne toliko z vidika ustreznosti, ampak z vidika neupoštevanja prvotno zastavljenih časovnih okvirov; postopki zahtevajo čas in usposobljen kader za spoštovanje vseh pogojev, ki jih določajo nacionalni predpisi. Opisani kritični vidik, ki je otežil izvajanje v letih 2013 in 2014, predvsem v povezavi z načrtovanjem dodelitve dodatnih sredstev, zajema tudi težave pri doseganju prvotno načrtovane predvidene porabe s strani upravičencev. Projekti, ki v okviru partnerstva vključujejo italijanske javne ustanove so potrebovali več časa od prvotno načrtovanega za začetek in zaključek izvedbe postopkov javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki so na italijanski strani postali bolj kompleksni, povečala so se administrativna bremena predvsem pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem in pri izvedbi plačil, še posebej pri naročilih storitev in blaga nižjih vrednosti.

Glede na ugotovljene težave je v letu 2014 OU, s pomočjo STS, nadaljeval s številnimi ukrepi, namenjenimi zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave ključnih ugotovljenih težav; organizacija tehničnih sestankov z VP in vsemi PP, čeprav ni bilo mogoče posegati v vidike, ki niso predmet programskih pravil ampak so zajeti v nacionalnih ureditvah (glej poglavje 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo, v delu, ki zadeva spremljanje projektov, ki beležijo zaostanek v izvajanju).

Skladno z opisanim v poglavju 2.4 Spremembe v okviru izvajanja OP, je bila prednostna naloga 1 deležna znižanja sofinanciranja kot posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013 in neizpolnjevanja pogodbenih ciljev porabe s strani projektov zadevne prednostne naloge. V okviru prednostne naloge 1 je bilo na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014 znižanje sofinanciranja predlagano za 24 projektov od 31. Od marca 2014 so se s podporo STS izvajale aktivnosti za dogovorno znižanje sofinanciranja za posamezen projekt oz. posameznega upravičenca v okviru Programa. To je zahtevalo veliko časa in podpore s strani osebja STS ter sestanke, tudi na terenu, za uskladitev ter pripravo in pregled nove dokumentacije projekta ter vnos le-te v sistem spremljanja. Dne 15. julija 2014 je NO, v okviru 15. redne seje, ki je potekala na Bledu, odobril nove opise stroškovnega načrta in prijavnice.

Upoštevajoč pogajanja z EK (glej poglavje 2.4 tega poročila), ki so privedla do znižanja zneska samodejno prenehanih obveznosti na ravni Programa za leto 2013 (6.776.816,00 EUR ESRR sredstev), v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, je NO v okviru 65. dopisne seje, ki se je zaključila 24. novembra 2014, sprejel metodologijo za določitev povečanja obsega sofinanciranja na ravni posameznega projekta, s ciljem preprečiti morebitna dodatna znižanja in pospešiti črpanje sredstev. Konec meseca novembra 2014 je OU zaprosil VP posameznih projektov, da sporočijo, ali sprejmejo dodatna sredstva, in sicer v celoti ali deloma (v tem primeru je bilo potrebno navesti tudi višino sredstev), ali le-teh ne sprejmejo. Meseca marca 2015, po pozitivnem zaključku 71. dopisne seje dne 19.03.2015, je NO odobril spremembe, nastale zaradi povečanja obsega sofinanciranja pri 23 projektih, ki so zaprosili tudi za podaljšanje obdobje trajanja projekta. Spremembe stroškovnih načrtov in prijavic preostalih projektov, ki so sprejeli dodatna sredstva, bodo predložene v odobritev NO na naslednji redni seji.



Kot je bilo že opisano v prejšnjih poglavjih tega poročila, je postopek samodejnega prenehanja dela prevzetih obveznosti zahteval dosledno in natančno spremljanje preoblikovanja stroškovnih načrtov projektov, projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter posledičnih prošelj za podaljšanje obdobja trajanja za vsak posamezni projekt. Tudi določitev dokončne vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013 s strani EK in posledična dodelitev razpoložljivih sredstev je v letu 2014, za projekte, ki so dodatna sredstva sprejeli (leta so bila dodeljena na osnovi formule, ki je bila uporabljena za izračun zneska prenehanih obveznosti in odobrena s strani NO), privedla do vnovičnega postopka preoblikovanja finančnih načrtov in posledične spremembe stroškovnih načrtov, aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter do predložitve prošelj za podaljšanje trajanja projektov (tudi tistih, ki so se v letu 2014 že zaključili). Opisani postopek je predstavljal popolnoma novo izkušnjo za Program in je zahteval kompleksno vodenje s strani organov programa in projektov samih ter je trenutno v fazi zaključevanja. K uspešni izvedbi postopka je pripomoglo redno in neprekinjeno delo vseh vključenih subjektov.

3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba

3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V spodnji tabeli so navedeni kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 2, na dan 31.12.2014. Podatki se nanašajo na 30 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne naloge.

KAZALNIKI FIZIČNIH REZULTATOV (PREDNOSTNA NALOGA 2)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
2A - Projekti čezmejnega poslovnega sodelovanja in promocije	30	24	število	število projektov
2B - Projekti, usmerjeni v podpiranje procesa internacionalizacije podjetij	10	10	število	število projektov
2C - Projekti, izvedeni v turističnem sektorju	15	12	število	število projektov
2D - Projekti raziskav in razvoja, ki vključujejo raziskovalne centre, univerze in podjetja	20	20	število	število projektov
2E - Projekti usposabljanja (poklicno, profesionalno, vseživljenjsko učenje)	25	16	število	število projektov
2F - Projekti podjetij in drugih privatnih subjektov, ki zaposlujejo večinoma ženske	10%	0	%	delež v odstotkih glede na skupno število podjetij



Število sofinanciranih projektov, ki se nanašajo na kazalnike fizičnih rezultatov »2A - Projekti čezmejnega poslovnega sodelovanja in promocije«, »2C - Projekti, izvedeni v turističnem sektorju« in »2E - Projekti usposabljanja (poklicno, profesionalno, vseživljenjsko učenje)« je nižje od predvidene ciljne vrednosti. Ta je bila namreč določena na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega je bila tematika kazalnika obravnavana s strani številnih projektov nižje vrednosti. V okviru Programa ni nobenega projekta, ki bi se nanašal na kazalnik »2F- Projekti podjetij in drugih privatnih subjektov, ki zaposlujejo večinoma ženske«.

KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 2)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
2G - Podjetja, vključena v čezmejno sodelovanje	60	547	število	število sporazumov o sodelovanju
2H - Razvoj čezmejnih RTR projektov s strani raziskovalnih centrov in podjetij	40	290	število	število vključenih organizacij
2I - Ustvarjene mreže v sektorju turizma	5	13	število	število
2L - Ljudje, ki so našli službo zaradi čezmejnega projekta usposabljanja	50	358	število	število
2M - Izvedene čezmejne mreže za poklicno usposabljanje	5	12	število	število

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.

V zvezi z vrednostmi kazalnikov rezultatov/učinkov 2G, 2H in 2L velja izpostaviti, da so se do danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile pre nizko vrednotene, dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke. Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnim vrednostmi in dejansko doseženimi vrednostmi.

Izmed 30 sofinanciranih projektov v okviru prednostne naloge 2, strateški projekt »ICON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo« izvaja aktivnosti, ki so usmerjene v povečanje konkurenčnosti MSP na celotnem programskem območju, in sicer s pomočjo mreženja in povezovanja ter prenosa znanja in tehnologij. V projektu sodelujejo ključne podjetniške podporne institucije programskega območja, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na območju in bistveno vplivajo na visoke vrednosti kazalnikov 2G, 2H in 2L. Projekt namreč s svojimi aktivnostmi vključuje v čezmejno sodelovanje 193 podjetij, spodbuja razvoj čezmejnih RTR projektov - pri tem sodeluje 143 subjektov in organizacij (raziskovalna središča in podjetja) -, ter izvaja aktivnosti informiranja in strokovnega usposabljanja, tudi za mlade in starejše občane. Predvidoma bo 276 udeležencev omenjenih usposabljanj našlo zaposlitev.

V zvezi z rezultati, ki so bili doseženi v okviru prednostne naloge 2, so se v obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, oziroma na dan 31. decembra 2014, zaključili 3 strateški projekti, sofinancirani v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer projekti SLOWTOURISM (30.6.2014), CITIUS (30.09.2014) in TRANS2CARE (30.09.2014) ter 8 standardnih projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 03/2011, in sicer PROFILI (30.04.2014), WINENET (30.05.2014), IPforSMEs (31.07.2014), INNOV-H2O (30.09.2014), AGROTUR (30.11.2014), LANATURA (31.12.2014), STUDY



CIRCLES (31.12.2014) in NUVOLAK (31.12.2014). Skupaj je bilo na dan 31.12.2014 zaključenih 11 od 30 projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 2.

Aktivnosti v okviru strateških projektov CITIUS in TRANS2CARE so spodbudile skupne raziskovalne pobude in prispevale k inovacijam z izmenjavo znanj in izkušenj, ki so omogočile oblikovanje skupnih storitev in izdelkov, ki temeljijo na uravnoteženem in skupnem razvoju trgov na celotnem območju sodelovanja. V okviru strateškega projekta CITIUS - Medregijski Center za Ultrahitre Fotonske Tehnologije v spektroskopiji, ki temelji na skupni pobudi centrov za inovacije, znanstvenih in tehnoloških parkov ter raziskovalnih centrov iz različnih regij na celotnem območju izvajanja Programa, so aktivnosti omogočile vzpostavitev čezmejnega grozda za realizacijo visoko inovativnih svetlobnih virov z namenom njihove neprofitne uporabe pri raziskavah in razvoju na različnih področjih, izjemno pomembnih z vidika znanosti in tehnologije. V kampusu Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, je nastal nov ad-hoc laboratorij, ki je omogočil ločitev laserskega sistema od glavne stavbe. Na ta način vibracije zaradi običajnega dela na univerzi ne vplivajo na stabilnost in delovanje laserja. Projekt TRANS2CARE - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva, katerega cilj je oblikovanje mednarodne mreže na različnih področjih znanosti z namenom razvoja novih izdelkov in storitev, ki lahko izboljšajo sistem zdravstvenih storitev (npr. preprečevanje tipičnih kroničnih bolezni starostnikov), je vključeval 14 mladih raziskovalcev, ki so večji del svojega tehnološkega usposabljanja že zaključili in skrbijo za vzpostavitev prvih stikov s podjetji na zadevnem območju.

Obenem, z izvajanjem aktivnosti, ki združujejo trajnostni turizem, kmečki turizem, vinski in gastronomski turizem in spodbujajo trženje tipičnih izdelkov, oblikovanje celovitih turističnih paketov ter skupno trženje in promocijo, je več projektov (npr. strateški projekt SLOWTOURISM in standardni projekt AGROTUR), s povečanjem razvoja podeželja in atraktivnosti čezmejnega območja, bistveno prispevalo k razvoju čezmejnega turizma, ki predstavlja pomemben vir dohodka na programskem območju.

V okviru standardnih projektov IPforSMEs, NUVOLAK, PROFILI, STUDY CIRCLES so se izvajale aktivnosti in pobude, namenjene povečanju konkurenčnosti MSP, ki so prispevale k promociji in ustvarjanju čezmejnih podjetniških priložnosti s ciljem povečanja konkurenčnosti in razvoja čezmejnega območja. V projektu IPforSMEs je na primer sodelovalo 12 organizacij iz Slovenije in Italije, s skupnim ciljem vzpostavitve omrežja znanja in storitev za zaščito in uporabo intelektualne lastnine in oblikovanjem pripomočkov in dejavnosti za izboljšanje ponujenih storitev ter povečanje konkurenčnosti in ozaveščenosti podjetnikov in podjetij glede poslovanja temelječega na intelektualni lastnini.



Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 2, na dan 31.12.2014

Prednostna naloga	Javni razpis	Odobrena vrednost projektov v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
2	Javni razpis št. 01/2009	14.526.756,42	14.351.710,80	12.794.994,37	98,80%	88,08%
2	Javni razpis št. 02/2009	16.218.724,75	18.345.444,38	13.299.210,54	113,11%	82,00%
2	Javni razpis št. 03/2011	6.392.140,47	5.239.965,66	3.459.403,34	81,98%	54,12%
Skupaj - Prednostna naloga 2		37.137.621,64	37.937.120,84	29.553.608,25	102,15%	79,58%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 2 vrednost dodeljenih sredstev znaša nekaj več kot 37 milijonov EUR, t.j. 31,35%, skupnih 118 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3 (ob upoštevanju finančnih popravkov, uvedenih na osnovi ugotovitev RO ter preoblikovanje stroškovnega načrta na ravni posameznega projekta zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013).

Ugotovitve v nadaljevanju upoštevajo finančno preoblikovanje, ki ga je potrdil NO po prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013.

Upoštevajoč vse tri javne razpise, je odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 2 (79,58%), glede na skupno vrednost dodeljenih sredstev, tudi v letu 2014 najvišji v primerjavi z ostalima dvema prednostnima nalogama. Visok odstotek prevzetih obveznosti (100%) nakazuje na odličen napredek pri izvajanju projektov druge prednostne naloge. Poraba sredstev za izvajanje strateških projektov znaša 88,08%, odstotek prevzetih obveznosti pa skoraj 99%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je tudi poraba standardnih projektov, ki znaša 82% vseh razpoložljivih sredstev omenjene prednostne naloge, zelo zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki presega 100% vrednost projekta. Pozitiven in v rasti je tudi napredek pri izvajanju projektov javnega razpisa št. 03/2011, pri katerih beležimo skoraj 82% prevzetih obveznosti in več kot 54% porabo sredstev.

V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 2 - »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«, kot primer dobre prakse:

Naslov projekta: SLOWTOURISM - Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo

Datum pričetka projekta: maj 2010

Datum zaključka projekta: junij 2014

Odobreni izdatki: 3.815.700,00 EUR

Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska

Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009

Vodilni partner: DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.

Projektni partnerji:

Provincia di Rovigo
Triglavski narodni park
Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
Provincia di Ravenna
Provincia di Ferrara
GAL Polesine Delta Po
GAL dell'Alta Marca Trevigiana
GAL Terre di Marca
BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod
Provincia di Venezia
Provincia di Udine
GAL Venezia Orientale - VEGAL
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Regione Emilia-Romagna
Associazione nautica »Nautisette«
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Spirit Slovenija, javna agencija



Dipartimento di Scienze dell'Uomo, Università degli studi di Trieste
Comune di Ravenna

Opis: Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijanskih in slovenskih območjih, ki jih zaznamujejo dragoceni naravoslovni elementi in voda preko razvijanja oblik 'počasnega' turizma, ki poudarja trajnost, odgovornost in sonaravnost.

Slow tourism je nova filozofija potovanja, ki povezuje slovenska in italijanska območja v obliki počasnega in kakovostnega turizma in prispeva k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.

Aktivnosti:

organizacija čezmejne mreže »Slow tourism«, ki vključuje najmanj 20 operaterjev za vsako turistično slow pot; uveljavitev naravnih-eko turističnih produktov iz italijanskega in slovenskega območja na evropskih in azijskih trgih; organi in društva, ki delujejo na področju turizma, in ki so prisotni v partnerstvu jamčijo nadaljevanje prodajnih aktivnosti produktov in turističnih slow paketov tudi po zaključku projekta.

Projekt zagotavlja turistično ponudbo skozi celotno sezono na določenem območju. Z vključitvijo šol je bila dosežena večja razširjenost slow filozofije in s tem ekoturizma tako, da se je povečalo zavedanje pomembnosti mladih generacij do okoljskih in naravnih virov, ki so specifični za omenjeno čezmejno območje.

Rezultati:

- 10% povečanje turističnega pritoka izven projektne območja;
- 5% povečanje novo zaposlenih v sektorju naravnega-ekoturizma;
- 5% povečanje ekonomske dejavnosti v zvezi s podeželskimi in ekološkimi turističnih produktih;
- 10% povečanje prihodkov iz evropskih in azijskih trgov na italijanskem in slovenskem 'slow' območju;
- 5% povečanje turističnih paketov v zvezi s slovenskimi in italijanskimi turističnimi slow potmi, ki so vključene v kataloge turističnih operaterjev specializiranih za trajnostni ekološki turizem.

3.2.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi

V letu 2014 je izvajanje prednostne naloge 2 redno napredovalo. V okviru omenjene prednostne naloge ter prednostne naloge 3 ponovno beležimo največji napredek pri porabi sredstev, kakor tudi pri prevzemanju obveznosti. Nadaljevale so se nekatere težave, ki sicer niso ogrozile doseganja ciljev posameznih projektov in Programa, čeprav so vplivale na izvedbo posameznih aktivnosti in porabo sredstev. Večinoma so bile to težave splošne narave, ki so se pojavljale izven Programa, kot na primer zavezujoča določila notranjega pakta stabilnosti in posledice gospodarske in finančne krize kakor tudi določene težave, povezane z vrsto aktivnosti, sofinanciranih v okviru te prednostne naloge.

V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za strateške projekte, se projekti približujejo zaključku in so zato v letu 2014 pospešili izvajanje aktivnosti. VP so predložili številne prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projektov, saj bo le-to omogočilo učinkovito doseganje ciljev projekta ter v večini primerov tudi porabo dodatnih razpoložljivih sredstev, dodeljenih po potrditvi končne vrednosti samodejno prenehanih obveznosti na ravni Programa.

Za standardne projekte, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 02/2009 je bilo leto 2014 ključno tako glede izvajanja kakor tudi zaključevanja aktivnosti: projekti, ki so aktivnosti pričeli izvajati v letu 2012, so v letu 2013 izvedli glavne postopke pri vodenju, načrtovanju in izvedbi del in velika večina aktivnosti je polno izvajanje in poročanje o izdatkih dosegla v letu 2014.

Standardni projekti, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, so pričeli z dejanskim izvajanjem aktivnosti v letu 2013 in vse od prvih mesecev izvajanja beležimo dobro porabo sredstev. Izvajanje aktivnosti je dobro potekalo tudi v letu 2014, poraba sredstev je ustrezna in v začetku leta 2015 se bodo predvidoma zaključili prvi projekti.

Težave splošne narave, ki vplivajo na izvedbo aktivnosti zasebnih organizacij in subjektov javnega prava/subjektov zasebnega prava, so povezane s posledicami gospodarske in finančne krize ter z manjšo likvidnostjo in dostopnostjo posojil, potrebnih za plačilo izvedenih aktivnosti.

Na splošno najbolj kritičen vidik v okviru programa predstavljajo zamude pri črpanju sredstev v primerjavi s prvotnim časovnim okvirom, navedenim v prijavnica in finančnih načrtih. V prvem letu, še posebej v okviru strateških projektov z večjim številom upravičencev, so imeli vsi projekti in posebno tisti, v katerih sodelujejo javne ustanove, težave pri izvedbi postopkov javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja ostajajo kritični dejavnik za javne ustanove, ne toliko z vidika ustreznosti, ampak z vidika neupoštevanja prvotno zastavljenih časovnih okvirov; postopki zahtevajo čas in usposobljen kader za spoštovanje vseh pogojev, ki jih določajo nacionalni predpisi. Opisani kritični vidik, ki je otežil izvajanje v letih 2013 in 2014, predvsem v povezavi z načrtovanjem dodelitve dodatnih sredstev, zajema tudi težave pri doseganju prvotno načrtovane predvidene porabe s strani upravičencev. Projekti, ki v okviru partnerstva vključujejo italijanske javne ustanove so potrebovali več časa od prvotno načrtovanega za začetek in zaključek izvedbe postopkov javnega naročanja del, blaga in

storitev. Postopki so na italijanski strani postali bolj kompleksni, povečala so se administrativna bremena predvsem pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem in pri izvedbi plačil, še posebej pri naročilih storitev in blaga nižjih vrednosti.

Glede na ugotovljene težave je v letu 2014 OU, s pomočjo STS, nadaljeval s številnimi ukrepi, namenjenimi zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave ključnih ugotovljenih težav; organizacija tehničnih sestankov z VP in vsemi PP, čeprav ni bilo mogoče posegati v elemente, ki niso predmet programskih pravil ampak so zajeti v nacionalnih ureditvah (glej poglavje 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo, v delu, ki zadeva spremljanje projektov, ki beležijo zaostanek v izvajanju).

Skladno z opisanim v poglavju 2.4 Spremembe v okviru izvajanja OP, je bila prednostna naloga 2 deležna znižanja sofinanciranja kot posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013 in neizpolnjevanja pogodbenih ciljev porabe s strani projektov zadevne prednostne naloge. V okviru prednostne naloge 2 je bilo na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014 znižanje sofinanciranja predlagano 24 projektom od 30.

Podrobnejše informacije o postopkih preoblikovanja opisov stroškovnih načrtov projektov zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, ki so enaki za vse prednostne naloge Programa, so navedene v poglavju 3.1.2, ki se nanaša na prednostno nalogo 1 ter na večje težave in ukrepe za njihovo odpravo.



3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija

3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 3, na dan 31.12.2014. Podatki se nanašajo na 26 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne naloge.

KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV (PREDNOSTNA NALOGA 3)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
3A - Projekti za oblikovanje in razvoj mrež med univerzami, šolami, raziskovalnimi centri in mediji	10	20	število	število projektov
3B - Projekti na področju kulture	75	18	število	število projektov
3C - Projekti na področju zdravja in socialnega sektorja	15	6	število	število projektov
3D - Vključene kulturne, socialne in zdravstvene strukture	30	80	število	število

Število sofinanciranih projektov, ki se nanašajo na kazalnika »3B - Projekti na področju kulture« in »3C - Projekti na področju zdravja in socialnega sektorja« je nižje od predvidene ciljne vrednosti. Ta je bila namreč določena na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega je bila tematika kazalnika obravnavana s strani številnih projektov nižje vrednosti. V okviru tekočega programskega obdobja pa so se projekti bolj osredotočali na tematiko kazalnika 3A prednostne naloge 3.



KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 3)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
3E - Univerze in šole, povezane z mrežami	50	471	število	število
3F - Skupna uporaba kulturne infrastrukture	25	194	število	število
3G - Udeleženci kulturnih dogodkov	5.000	41.608	število	število

Za vse kazalnike rezultatov/učinkov navedene vrednosti presegajo ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.

V zvezi z vrednostmi kazalnika fizičnih rezultatov 3D in kazalnikov rezultatov/učinkov 3E, 3F, 3G velja izpostaviti, da so se do danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko vrednotene, dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke. Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnimi vrednostmi in dejansko doseženimi vrednostmi.

Izmed 26 projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 3, standardni projekt »SIIT - Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju« izvaja aktivnosti usmerjene v izboljšanje poznavanja biotske pestrosti na programskem območju - od vzhodne jadranske obale (Italija) do zahodnega dela Slovenije. V okviru projekta, ki zajema izdelavo interaktivnih določevalnih ključev za rastline, lišaje in nekatere živalske skupine za uporabo v šolah (od osnovnih šol do univerz), kakor tudi za ljubitelje narave, so potekale izobraževalne dejavnosti, predstavitve in seminarji, pri katerih so sodelovale univerze, šole, naravoslovni muzeji, parki in razvojne agencije. Omenjene aktivnosti so v mrežo povezale 360 subjektov (univerze, šole) in bistveno prispevale k visoki vrednosti kazalnika rezultatov/učinkov 3E.

Dva strateška projekta (JezikLingua in Openmuseums) ter trije standardni projekti (SIIT, Eduka in Julius), ki izvajajo aktivnosti na kulturnem področju, so skupno uporabljali številne kulturne infrastrukture in prispevali k skorajšnji podvojitvi ciljne vrednosti kazalnika 3F.

Obenem, velja izpostaviti, da so 4 strateški projekti: JezikLingua, Parsjad, Openmuseums in Shared Culture ter 3 standardni projekti: SIIT, Eduka in Julius, organizirali kulturne dogodke (jezikovne tečaje, kulturne festivale, promocijske dogodke in predstavitve projektnih aktivnosti, kulturno-izobraževalne dogodke za šole in univerze), pri katerih beležimo odlično udeležbo - približno 24.000 ljudi. Slednje je bistveno vplivalo na visoko vrednost kazalnika 3G.

Če pogledamo skupne dosežene rezultate v okviru prednostne naloge 3, je bil v obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, oziroma na dan 31. decembra 2014, zaključen 1 strateški projekti, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer projekt E-HEALTH (31.12.2014). Na isti datum se je zaključilo tudi 8 standardnih projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011, in sicer projekti S.HO.W (20.3.2014), SIIT (30.9.2014), SIGN (31.10.2014), PESCA (15.11.2014), LivingFountains (2.12.2014), PANGeA (31.12.2014), SEA (31.12.2014) in Agri-Knows (31.12.2014). Skupaj je bilo na dan 31.12.2014 zaključenih 9 od 26 projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 3.

Vsi navedeni projekti so prispevali k doseganju enega najpomembnejših ciljev Programa: boljšemu sodelovanju na socialnem in kulturnem področju, izboljšanju vzajemnih storitev in poznavanju ter odpravi družbenih in kulturnih ovir.

Usklajen razvoj zdravstvenega sistema in sistema socialnega varstva je bil predmet aktivnosti, ki jih je izvajal strateški projekt E-HEALTH. Aktivnosti so prispevale k boljši kakovosti življenja na območju izvajanja Programa, k povečanju dostopnosti zdravstvenih storitev za državljane, in sicer z razvojem povezav in mrež, kot tudi informatizacijo vodenja zdravstvenih podatkov o bolnikih (uvajanje čezmejnega in dvojezičnega digitalnega zdravniškega kartona) s posledičnim povečanjem varnosti (preprečevanje človeških napak), pravilno analizo tokov pacientov in povpraševanja ter večjo dostopnostjo do zdravniške oskrbe tudi v bolj oddaljenih krajih (teleposvetovanja, dvojezično zdravniško osebje).

V okviru standardnega projekta S.H.O.W, je z namenom zadostiti potrebam in izboljšati socialno interakcijo med prebivalci, predvsem med starejšimi občani in mladino na obeh straneh meje, nastal trajnostni observatorij politik socialne blaginje za izboljšanje politik na dotičnem področju. Obenem je projekt z neposrednim sodelovanjem prebivalcev realiziral pomembne strukturne ukrepe za revitalizacijo bivanja in storitev socialnoskrbstenih in zdravstvenih služb (npr. obnova prostorov za socialno vratarnico v občini Milje ter obnova prostorov za dnevni center za otroke, mladino in družine v Kopru).

Projekt PESCA - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano je spodbudil ponudbo lokalnih izdelkov v šolskih menzah na čezmejnem območju, pri tem pa izvedel izobraževalno akcijo o prehrani v šolah in predstavil jedilnik z lokalnimi in tradicionalnimi slovenskimi in italijanskimi izdelki ter tako oblikoval model dobre prakse za vključevanje lokalno-tradicionalnih izdelkov v šolske menze.

Cilj projekta LIVING FOUNTAINS je bil ohranjanje kulturne krajine in kulturne dediščine vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje. V okviru projekta je bilo obnovljenih 34 vodnjakov in kalov na celotnem območju izvajanja projekta ter so se izvajale aktivnosti namenjene oživitvi dogajanja, povezanega z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine. Aktivnosti so poleg obnove izbranih vodnjakov zajemale zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov, definiranje vodnih učnih poti, organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo, vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Poti vodnjakov (ki povezuje vse obnovljene vodnjake in kale v čezmejnem okolju), in s tem prispevale k izmenjavi izkušenj na kulturnem področju ter povečanju atraktivnosti in konkurenčnosti območja, tudi s turističnega vidika.

Trenutno še poteka izvajanje strateškega projekta »Parsjad - Arheološki parki severnega Jadrana«. Izvedene aktivnosti omenjenega projekta so prispevale k ohranjanju znanja na področju kulturne dediščine in njene dostopnosti ter so bile usmerjene v vrednotenje arheološke dediščine obalnega območja severnega Jadrana (od obale Emilije-Romagne do slovenske obale), na enotni in čezmejni način, in sicer na podlagi kulturnega načrtovanja kot orodja za nadzor javnih ukrepov v korist privlačnosti in konkurenčnosti obravnavanega območja. Med pomembnejše rezultate projekta uvrščamo vzpostavitev virtualnega arheološkega parka severnega Jadrana; pripravo spletnega arheološkega kataloga z 8000 zapisi, ki prispevajo k spoznavanju in vrednotenju arheološke dediščine projektnega območja; analizo in izdelavo metodologije za skupni in čezmejni razvoj inovativne arheološke didaktike.

Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upoštevata finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 3, na dan 31.12.2014

Prednostna naloga	Javni razpis	Odobrena vrednost projektov v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
3	Javni razpis št. 01/2009	14.286.582,33	14.719.055,36	12.436.794,66	103,03%	87,05%
3	Javni razpis št. 02/2009	16.489.788,70	17.215.298,00	13.179.207,97	104,40%	79,92%
3	Javni razpis št. 03/2011	4.123.925,00	3.000.850,20	2.144.297,46	72,77%	52,00%
Skupaj - Prednostna naloga 3		34.900.296,03	34.935.203,56	27.760.300,09	100,10%	79,54%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 3 vrednost dodeljenih sredstev znaša 34.900.296,03 EUR, t.j. 29,46% od skupno več kot 118 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3, upoštevajoč finančne popravke, uvedene na osnovi ugotovitev RO ter preoblikovanje stroškovnega načrta na ravni posameznega projekta zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013.

Ugotovitve v nadaljevanju upoštevajo finančno preoblikovanje, ki ga je potrdil NO po prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013.

Upoštevajoč vse tri javne razpise, znaša odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 3 79,54%, odstotek prevzetih obveznosti pa presega 100% glede na skupno vrednost sredstev, dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam. Poraba sredstev za izvajanje strateških projektov presega 87%, odstotek prevzetih obveznosti pa 100%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je poraba standardnih projektov, ki znaša nekaj manj kot 80%, zadovoljiva. Zadovoljiv je tudi odstotek prevzetih obveznosti glede na celotna razpoložljiva sredstva omenjene prednostne naloge, ki znaša več kot 100%. Pozitiven in v rasti je tudi napredek pri izvajanju projektov javnega razpisa št. 03/2011, pri katerih beležimo skoraj 73% prevzetih obveznosti in 52% porabo sredstev.

V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 3 - »Socialna integracija«, kot primer dobre prakse:



Naslov projekta: P.E.S.C.A. - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

Datum pričetka projekta: september 2011

Datum zaključka projekta: september 2014

Odobreni izdatki: 954.000,00 EUR

Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska

Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

Vodilni partner: Comune di Fiumicello

Projektni partnerji:

Provincia di Ravenna

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Univerza v Ljubljani

Università degli studi di Trieste

BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

Občina Postojna

Biotehniški Center Naklo

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Comune di Este

AZIENDA U.L.S.S. N. 13 - Mirano

Opis: Projekt spodbuja uporabo krajevnih in tradicionalnih proizvodov italijanskih in slovenskih v šolskih menzah čezmejnega območja, z ukrepi nad prehrambeno vzgojo v šolah po učinkovitem pristopu.

Aktivnosti: Usposabljanje in izobraževanje študentov in učiteljev v okviru določene izobraževalne poti. Uvedba selekcije lokalnih in tradicionalnih slovenskih in italijanskih proizvodov v čezmejnih šolskih menzah. Razvijanje »dobrih praks za« uvedbo uporabe v šolskih menzah lokalnih in tradicionalnih proizvodov. Preverjanje učinkovitosti posegov za izboljšanje dejavnosti tudi po izvajanju projekta.

Rezultati:

- 12 lokalnih deležnikov vključenih v projekt;
- 10 mrež med univerzami in šolskimi ustanovami, 600 Dijakov ali študentov vključenih v projektne aktivnosti, 20 usposobljenih promotorjev in uslužbencev, 80 usposobljenih predavateljev in delavcev v šolskih menzah, 6 tematskih delavnic, 12 tipičnih lokalnih proizvodov vključenih v šolske menz;
- 75% zadovoljnost študentov z lokalnimi proizvodi.



3.3.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

V letu 2014 je izvajanje prednostne naloge 3 redno napredovalo. Nadaljevale so se nekatere težave, ki sicer niso ogrozile doseganja ciljev posameznih projektov in Programa, čeprav so vplivale na izvedbo posameznih aktivnosti in porabo sredstev. Večinoma so bile to težave splošne narave, ki so se pojavljale izven Programa, kot na primer zavezujoča določila notranjega pakta stabilnosti in posledice gospodarske in finančne krize kakor tudi določene težave, povezane z vrsto aktivnosti, sofinanciranih v okviru te prednostne naloge.

V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za strateške projekte, se projekti, kot že navedeno, zaključujejo oziroma so aktivnosti že zaključili, zato so upravičenci v letu 2014 pospešili izvajanje aktivnosti. VP so predložili številne prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projektov, kar bo omogočilo učinkovito doseganje ciljev projekta ter v večini primerov tudi porabo dodatnih razpoložljivih sredstev, dodeljenih po potrditvi končne vrednosti samodejno prenehanih obveznosti na ravni Programa.

Za standardne projekte, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 02/2009 je bilo leto 2014 ključno tako glede izvajanja kakor tudi zaključevanja aktivnosti: projekti, ki so aktivnosti pričeli izvajati v letu 2012, so v letu 2013 izvedli glavne postopke pri vodenju, načrtovanju in izvedbi del in velika večina aktivnosti je polno izvajanje in poročanje o izdatkih dosegla v letu 2014.

Standardni projekti, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, so pričeli z dejanskim izvajanjem aktivnosti v letu 2013 in vse od prvih mesecev izvajanja beležimo dobro porabo sredstev. Izvajanje aktivnosti je dobro potekalo tudi v letu 2014, poraba sredstev je ustrezna in v začetku leta 2015 se bodo predvidoma zaključili prvi projekti.

Tudi v primeru prednostne naloge 3 so prisotne težave, omenjene pri projektih prednostnih nalog 1 in 2. Upravičenci so v teku leta redno opozarjali na težave pri načrtovanju aktivnosti in izvajanju le-teh, zaradi predpisov in obveznosti, ki izhajajo iz pakta stabilnosti. Slednji predstavlja glavni kritični element v okviru prednostnih nalog 1 in 3. Obenem, velja izpostaviti strogo davčno politiko, ki jo narekuje pakt stabilnosti, saj je prispevala k bistveni omejitvi uporabe sredstev za naložbe lokalnih organizacij in v Italiji, skupaj z znižanjem državnih finančnih transferjev namenjenih pokrajinam, predstavlja vzrok za omejeno porabo sredstev na lokalni ravni, kakor tudi za pogoje, ki so vplivali na zmožnost načrtovanja porabe sredstev v lokalnih javnih upravah ter na časovni okvir prevzemanja obveznosti in izvedbe plačil. Zavezujoča pravila pakta stabilnosti so, neglede na nacionalne ukrepe za omejitev negativnega njihovega vpliva na delovanje lokalnih organizacij, posebej tistih, ki so vezane na sredstva, sofinancirana iz evropskih skladov, tudi v letu 2014 predstavljala omejitev pri porabi sredstev v lokalnih javnih upravah, še posebej za infrastrukturne investicije, predvidene v okviru prednostne naloge 1. V eni od italijanskih dežel pakt stabilnosti predstavlja kritični element za lokalne javne organizacije, ki zavira skoraj celotno izvajanje projektnih aktivnosti (naložbe v



infrastrukturo). Izvedba investicij v infrastrukturo je namreč deloma oziroma v višini deleža nacionalnega sofinanciranja zavezana k spoštovanju omejitev, ki jih določa pakt stabilnosti.

Težave splošne narave, ki vplivajo na izvedbo aktivnosti s strani zasebnih organizacij in s strani subjektov javnega prava/subjektov zasebnega prava, so povezane s posledicami gospodarske in finančne krize ter z manjšo likvidnostjo in dostopnostjo posojil, potrebnih za plačilo izvedenih aktivnosti.

Na splošno najbolj kritičen vidik v okviru programa predstavljajo zamude pri črpanju sredstev v primerjavi s prvotnim časovnim okvirom, navedenim v prijavnica in finančnih načrtih. V prvem letu, še posebej v okviru strateških projektov z večjim številom upravičencev, so imeli vsi projekti in posebno tisti, v katerih sodelujejo javne ustanove, težave pri izvedbi postopkov javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja ostajajo kritični dejavnik za javne ustanove, ne toliko z vidika ustreznosti, ampak z vidika neupoštevanja prvotno zastavljenih časovnih okvirov; postopki zahtevajo čas in usposobljen kader za spoštovanje vseh pogojev, ki jih določajo nacionalni predpisi. Opisani kritični vidik, ki je otežil izvajanje v letih 2013 in 2014, predvsem v povezavi z načrtovanjem dodelitve dodatnih sredstev, zajema težave pri doseganju prvotno načrtovane predvidene porabe s strani upravičencev. Projekti, ki v okviru partnerstva vključujejo italijanske javne ustanove so potrebovali več časa od prvotno načrtovanega za začetek in zaključek izvedbe postopkov javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki so na italijanski strani postali bolj kompleksni, povečala so se administrativna bremena predvsem pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem in pri izvedbi plačil, še posebej pri naročilih storitev in blaga nižjih vrednosti.

Glede na ugotovljene težave je OU v letu 2014, s pomočjo STS, nadaljeval s številnimi ukrepi, namenjenimi zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave ključnih ugotovljenih težav; organizacija tehničnih sestankov z VP in vsemi PP, čeprav ni bilo mogoče posegati v elemente, ki niso predmet programskih pravil ampak so zajete v nacionalnih ureditvah (glej poglavje 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo, v delu, ki zadeva spremljanje projektov, ki beležijo zaostanek v izvajanju).

Skladno z opisanim v poglavju 2.4 Spremembe v okviru izvajanja OP, je bila prednostna naloga 3 deležna znižanja sofinanciranja kot posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013 in neizpolnjevanja pogodbenih ciljev porabe s strani projektov prednostne naloge. V okviru prednostne naloge 3 je bilo na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014 znižanje sofinanciranja predlagano 20 projektom od 26.

Podrobnejše informacije o postopkih preoblikovanja opisov stroškovnih načrtov projektov zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, ki so enaki za vse prednostne naloge Programa, so navedene v poglavju 3.1.2, ki se nanaša na prednostno nalogo 1 ter na večje težave in ukrepe za njihovo odpravo.



3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč

3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 4, na dan 31.12.2014.

KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE (PREDNOSTNA NALOGA 4)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
4A - Osebje Skupnega tehničnega sekretariata	12	13*	število	število oseb
4B - Izvedeni komunikacijski dogodki	30	93	število	število dogodkov
4C - Navodila, usmerjena v olajševanje izvajanja OP	6	43	število	število

(*) Vrednost kazalnika »4A - Osebje Skupnega tehničnega sekretariata« je v primerjavi s preteklim letom (Letno poročilo o izvajanju 2013) nižja za 1 enoto, saj je od 31.01.2014 do 31.12.2014 delovno mesto svetovaleca za spremljanje in finance ostalo nezapolnjeno zaradi nepodaljšanja aneksa k pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni s strani MGRT oz. SVRK. Podrobnejše podatke vsebuje poglavje 1.2 Delo struktur upravljanja Programa, v delu, ki se nanaša na aktivnosti STS.

V zvezi z doseženo vrednostjo kazalnika 4B velja izpostaviti, da je število komunikacijskih dogodkov izvedenih v okviru Programa več kot podvojeno v primerjavi s predvideno ciljno vrednostjo, in sicer zaradi velikega števila upravičencev (914), ki so vključeni v izvajanje 87 sofinanciranih projektov. Obenem, so bile nekatere teme (npr. predstavitev Navodil in obrazcev za poročanje) obravnavane v okviru več ponovitev dogodkov, ki so bili organizirani v različnih krajih programskega območja, da bi s tem olajšali udeležbo s strani lokalnih upravičencev.

K povečani vrednosti kazalnika 4C pa prispeva redno posodabljanje priročnikov in navodil za upravičence, predvsem zaradi potrebe po oblikovanju skupnih rešitev, ki omogočajo, da izvajanje projektov poteka v skladu z administrativnimi postopki in zakonskimi predpisi držav članic, na območju katerih se nahajajo upravičenci ter z morebitnimi spremembami le-teh (npr. zakon o javnem naročanju).

KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 4)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
4D - Projekti, ki kažejo nepravilnosti, od celotnega števila financiranih projektov	Manj kot 5 %	4,1%**	%	odstotek
4E - Prebivalci, ki jih dosežejo komunikacijski dogodki	10 %	10%	%	delež prebivalcev programskega območja v odstotkih

(**) V referenčnem obdobju tega poročila so bile s strani Revizijskega organa ugotovljene nepravilnosti pri 38 projektih-subjektih od 914 upravičenih subjektov, vključenih v Program.

Vsi fizični kazalniki, tako kazalniki realizacije kakor kazalniki rezultatov, kažejo stalen napredek, skladno z značilnostmi aktivnosti tehnične pomoči, oziroma postopen napredek glede na izvajanje celotnega Programa.

Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

V letu 2014 se je napredek aktivnosti, ki potekajo v okviru prednostne naloge 4, nadaljeval skladno glede na predvidene ukrepe. Prednostno nalogo, glede na njeno naravo zaznamuje napredek, ki poteka skladno z izvajanjem celotnega Programa.

Poročilo v nadaljevanju vsebuje pregled vrednosti po posameznih kategorijah izdatkov, vključenih v finančni načrt projekta tehnične pomoči.

Spodnja tabela prikazuje porazdelitev sredstev (skupni znesek in delež ESRR) v okviru prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč po kategorijah izdatkov ter po VP (ITA) in PP (SLO).



Prednostna naloga 4 - Tehnična pomoč. Porazdelitev sredstev po kategorijah izdatkov - skladno z zadnjim veljavnim projektom tehnične pomoči »4TA 03-2009«, potrjenim s strani NO dne 28. februarja 2014.

Kategorije izdatkov		Skupni znesek dodeljenih sredstev (v €)	Od tega ESRR (v €)	Sredstva dodeljena VP - skupaj (v €)	Sredstva dodeljena PP - skupaj (v €)
1	Zaposleni	5.695.820,25	4.841.447,22	3.026.224,74	2.669.595,51
2	Zunanji sodelavci	1.585.886,75	1.348.003,74	1.487.553,44	98.333,31
3	Srečanja	209.720,00	178.262,00	137.360,00	72.360,00
4	Oprema	80.000,00	68.000,00	60.000,00	20.000,00
5	Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin	-	-	-	-
6	Informiranje in obveščanje	532.465,25	452.595,46	483.965,25	48.500,00
7	Pripravljalni izdatki	-	-	-	-
8	Administrativni in ostali izdatki	98.949,75	84.107,29	65.949,75	33.000,00
Skupaj		8.202.842,00	6.972.415,70	5.261.053,18	2.941.788,82

Opis stroškovnega načrta za leto 2013 vključuje kategorije izdatkov prikazane v tabeli, ki zajemajo sledeče izdatke:

- zaposleni - uslužbenci STS in slovenske Info točke; nacionalni prvostopenjski kontrolorji v Republiki Sloveniji in v Italiji;
- zunanji sodelavci; prevajanje; svetovanje v zvezi z dejavnostjo izobraževanja/ocenjevanja; strokovnjaki za širjenje informacij v deželah partnericah Veneto in Emilia-Romagna;
- srečanja - seja NO na Bledu, 14.-15. julija 2014 in drugi sestanki med organi Programa;

V tabeli je navedena višina izdatkov v okviru prednostne naloge 4 »Tehnična pomoč« na dan 31. decembra 2014 (kumulativna vrednost):

Skupni znesek (v €)	Sofinanciranje iz ESRR (v €)	Nacionalno sofinanciranje (v €)
5.856.154,52	4.977.722,19	878.432,33

Kot prikazuje tabela, so bili v letu 2014 potrjeni izdatki v višini 5.856.154,52 EUR (kumulativna vrednost), porazdeljeni med VP - v višini 3.187.552,56 EUR in PP - v višini 2.668.601,96 EUR.

Vsi postopki za izbor članov STS so bili izvedeni v skladu z načeli enakih možnosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacije.

Po temeljiti analizi nastalih izdatkov in v skladu s pisnimi prošnjami za spremembo projekta tehnične pomoči, podanimi s strani PP - Republike Slovenije in LP - Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Dežele Veneto, je NO v okviru 55. dopisne seje odobril spremembe opisane v nadaljevanju.



SPREMEMBE BL 1 INTERNAL PERSONNEL - SREDSTVA VP - PP

1. Poviša se vrednost postavke 1.01 Personnel za 73.223,28 EUR pri VP, medtem ko ima PP Republika Slovenija pri tej postavki ostanek sredstev v višini 20.000,00 EUR in se ji navedena postavka za ta sredstva zniža. Nova vrednost omenjene postavke znaša 4.450.414,30 EUR.
2. Poviša se vrednost postavke 1.05 First level control in Italy - Internal Personnel za 220.684,89 EUR, kot posledica spremembe tipologije pogodbe omenjenih sodelavcev, ki zahteva spremembo kategorije izdatka. Nova vrednost omenjene postavke znaša 444.413,01 EUR.
3. Vključi se novo postavko 1.07 Experts Veneto Region v vrednosti 64.492,94 EUR, in sicer na podlagi prošnje za prerezporeditev preostalih sredstev na postavki 2.07 External Experts Veneto Region and Emilia-Romagna Region, ki so bili v pristojnosti Dežele Veneto. Ta sredstva so namenjena za zaposlitev ene osebe za določen čas ter morebitnih službenih poti zanj. Pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena 16.12.2013. Ta sredstva so upravičena od 1. decembra 2013 dalje.

Skupna vrednost BL 1 Internal Personnel torej znaša 5.695.820,25 EUR: 3.026.224,74 EUR sredstev VP in 2.669.595,51 EUR sredstev PP.

SPREMEMBE BL 2 EXTERNAL PERSONNEL - SREDSTVA LP

1. Zniža se vrednost postavke 2.06 First Level Control in Italy - External Personnel za 353.908,17 EUR. Znižanje je posledica zgoraj navedenih povečanj sredstev na postavkah v okviru BL1 Internal Personnel ter na račun povišanja sredstev na BL3 Meetings, ki ga opisujemo v nadaljevanju. Nova vrednost omenjene postavke znaša 164.863,71 EUR.
2. Zniža se vrednost postavke 2.07 External Experts Veneto Region and Emilia Romagna Region za 64.492,94 EUR. Nova vrednost omenjene postavke znaša 410.507,06 EUR.

Skupna vrednost BL 2 »External Personnel« znaša 1.585.886,75 EUR: 1.487.553,44 EUR sredstev VP in 98.333,31 EUR sredstev PP.

SPREMEMBE BL 3 MEETINGS - SREDSTVA LP

Na postavki 3.01 MEETINGS so bila porabljena vsa sredstva, zato se poviša vrednost le-te, in sicer za 60.000,00 EUR, kar bo zadostovalo za leto 2014 in 2015 na podlagi plana s preteklimi projekcijami. Skupna vrednost BL 3 MEETINGS znaša 209.720,00 EUR: 137.360,00 EUR sredstev VP in 72.360,00 EUR sredstev PP.

SPREMEMBE BL 6 ADMINISTRATIVE COSTS - SREDSTVA PP

Vključi se novo postavko 6.02 Administrative costs (office rental and car costs), s povečanjem sredstev za PP za 20.000,00 EUR, in sicer na račun zgoraj navedenega znižanja sredstev pri BL1 Internal Personnel. Skupna vrednost BL4 ADMINISTRATIVE COSTS - znaša 98.949,75 EUR: 65.949,75 EUR sredstev VP in 33.000,00 EUR sredstev PP.



3.4.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi

Ni bilo ugotovljenih posebnih težav pri izvajanju prednostne naloge 4. Aktivnosti so dobro organizirane in potekajo usklajeno skozi vse leto.

Pomembno je izpostaviti, da je bil tudi projekt tehnične pomoči deležen samodejnega prenehanja prevzetih obveznostih, kot določeno s strani EK v dopisu ARES(2014)2912488 z dne 5. septembra 2014. Na osnovi spremembe finančnega načrta Programa, v okviru katerega so bila sredstva sorazmerno znižana za vse štiri prednostne naloge (podrobnejše informacije so navedene v poglavju 2.4 tega poročila), je v letu 2015 predvidena uskladitev projekta tehnične pomoči, saj je potrebno finančni načrt znižati za 416.110,00 EUR ESRR sredstev. Predlog spremembe projekta tehnične pomoči (verzija 6 projekta TP 4TP 03-2009) bo nato predložen v odobritev NO Programa. Podrobnejše informacije in izidi postopka bodo vključeni v Letno poročilo o izvajanju 2015 oziroma v Končno poročilo o izvajanju.



4. Programi iz ESRR/kohezijskega sklada: veliki projekti (če je ustrezno)

- *Napredek pri izvajanju velikih projektov skladno s časovnim razporedom iz točke D.1 v prilogah XXI in XXII;*
- *Napredek pri sofinanciranju velikih projektov na podlagi podatkov iz točke H.2.2 v prilogah XXI in XXII (podatke, je potrebno navesti kumulativno).*

Program ne predvideva izvajanja velikih projektov.

5. Tehnična pomoč

- Izvajanje tehnične pomoči.

- Izdatki za Tehnično pomoč iz sredstev Strukturnih skladov dodeljenih operativnemu programu, izraženi v odstotkih.

Finančna sredstva, dodeljena prednostni nalogi 4, predstavljajo 6% skupne vrednosti OP in znašajo 8.202.842,00 EUR. V skladu s finančnim načrtom OP so sredstva razdeljena med VP (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina) in PP (Republika Slovenija), in sicer 5.261.053,18 EUR je dodeljenih VP, 2.941.788,82 EUR pa PP.

Projekt Tehnične pomoči z oznako 4TA 03-2009 je bil odobren s strani NO v okviru 10. dopisne seje z dne 21. julija 2009. NO je končno različico skupaj z navodili za izvajanje potrdil na 55. dopisni seji, ki se je pričela 13.02.2013 in se je pozitivno zaključila 28.02.2014. Projektne aktivnosti zajemajo šest različnih kategorij izdatkov, in sicer:

- zaposleni: sodelavci STS in slovenske Info-točke - vključno s projektom s šifro 4TA01-2008 in naslovom »Začasna tehnična pomoč v okviru OP Slovenija-Italija 2007-2013«, ki se je izvajal pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za slovensko in italijansko stran; sodelavci Dežele Emilia-Romagna za področje informiranja in obveščanja;
- zunanji sodelavci: sistem spremljanja; storitve prevajanja; vrednotenje Programa; svetovanje o revizijskih aktivnostih, o državnih pomočeh, o izobraževanju/izpopolnjevanju za STS; strokovnjaki s področja širjenja rezultatov projektov v deželah partnericah Veneto in Emilia-Romagna; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za italijansko stran;
- srečanja: seje NO, sestanki Čezmejne koordinacijske delovne skupine in drugi sestanki organov Programa;
- oprema: nabava strojne in programske računalniške opreme;
- informiranje in obveščanje: uradna spletna stran Programa; mediji; informativni dogodki na upravičenem območju; promocijski predmeti; celostna grafična podoba;
- administrativni izdatki.

V skladu z določili 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS, ki ga sestavljajo italijanski uslužbenci in slovenski uslužbenci in deluje v okviru prostorov OU, skrbi za tehnično podporo ter pomaga samemu OU, OzP in NO pri opravljanju njihovih nalog. Pomaga tudi skupini revizorjev v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ESRR.

V obdobju obravnavanem v pričujočem Poročilu, se je dejavnost STS osredotočila na prioritete opisane v poglavju 1.2 tega poročila.

Certificirani izdatki za projekt Tehnične pomoči na dan 31.12.2014 znašajo 3.187.552,56 EUR za VP in 2.668.601,96 EUR za PP. Skupna vrednost certificiranih izdatkov znaša 5.856.154,52 EUR.

Izdatki, nastali do 31. decembra 2014 predstavljajo 71,39% razpoložljivih sredstev v okviru prednostne naloge 4.

6. Informiranje in obveščanje javnosti

- informacije v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 846/2009, vključno z dosežki, primeri dobre prakse in pomembnimi dogodki.

Naloge in funkcije OU so določene v 60. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, v 15. členu Uredbe (ES) št. 1080/2006 in v 6. poglavju OP.

Tudi v letu 2014 je OU zagotovil spoštovanje zakonodaje na področju informiranja in obveščanja javnosti, kot določeno v 69. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in podrobneje v členih 2 do 10 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006²⁰.

V skladu z določbami 2. odstavka 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 so v tem poglavju opisani predvsem ukrepi informiranja in obveščanja javnosti, izvedeni v letu 2014, ki so pripomogli k:

- promociji in prepoznavnosti Programa ter so okrepili poznavanje vloge le-tega;
- povečanju dodane vrednosti ukrepov Skupnosti.

Obenem je bil v okviru ukrepov informiranja in obveščanja pripravljen in objavljen seznam upravičencev, skladno z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter European Transparency Initiative (COCOF z dne 23. aprila 2008) in je bilo omogočeno ustrezno informiranje upravičencev v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede ukrepov informiranja in obveščanja javnosti.

6.1 Nosilci in strukture

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 podrobno določa postopke izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in v 2. členu določa, da OU pripravi Komunikacijski načrt za OP, za katerega je tudi odgovoren. Obenem 5., 7., 8. in 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 določajo, da je OU odgovoren za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti z namenom širjenja informacij o OP ter sofinanciranju iz ESRR.

V letu 2014 je OU zagotavljal spoštovanje obveznosti s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih določa 69. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in s pomočjo STS in slovenske Info točke zagotavljal skladnost ukrepov informiranja in obveščanja javnosti s Komunikacijskim načrtom (v nadaljevanju KN) Programa, ki predstavlja strateški dokument za načrtovanje in vodenje komunikacijskih aktivnosti.

V povezavi z dejanskimi cilji in roki v okviru Programa je OU v letu 2014 pooblastil STS skupaj z Delovno skupino za komunikacijo (kot navedeno v KN), da izvede aktivnosti, vključene v »Plan aktivnosti informiranja in obveščanja za leta 2013, 2014 in 2015«, sprejet leta 2013, in ustrezno prilagodi posamezno vrsto aktivnosti, v kolikor je to potrebno. Program dogodkov se je v teku


²⁰ Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009.

leta ustrezno izpopolnjeval; izvajanje posameznih dogodkov je bilo vključeno v terminski plan aktivnosti Programa (Road Map).

Plan aktivnosti informiranja in obveščanja je bil pripravljen v skladu s KN (posodobljena različica iz leta 2010) in podrobno analizira ciljne skupine, cilje in strategijo za zaključno fazo programskega obdobja 2007-2013. Na podlagi sredstev in orodij, s katerimi lahko Program realizira aktivnosti informiranja in obveščanja, plan opisuje dogodke in izdelke, ki bodo izvedeni in realizirani v obdobju 2013-2015 na programski ravni, kot so na primer letni dogodek, EC-Day, Dnevi odprtih vrat v Bruslju, zaključni dogodek in t.i. katalog projektov.

Osnutek dokumenta je bil ob različnih priložnostih predstavljen drugim subjektom, vključenim v komunikacijske aktivnosti Programa in nazadnje tudi OU, ki ga je potrdil s sklepom št. 1089 z dne 17.04.2013.

Diagram v nadaljevanju, ki prikazuje opis komunikacijskega toka med OU in STS ter **slovensko Info točko** in **Delovno skupino za komunikacijo** (v nadaljevanju DSK), ostaja nespremenjen tudi v letu 2014.



Slovenska Info točka je poleg pomoči in svetovanja slovenskim upravičencem sodelovala z OU in STS pri organizaciji vseh komunikacijskih aktivnosti, ki so potekale na območju Republike Slovenije.

Referenti DSK iz Dežele Veneto in Emilia-Romagna pa so nudili pomoč upravičencem na območju omenjenih dežel in so aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov na svojih območjih.

Predstavniki programskih partnerjev so se udeležili srečanj, organiziranih v okviru Programa; pripravili so potrebno dokumentacijo za seje NO; spremljali so izvajanje odgovarjajočih delov projektov; sodelovali so pri posodabljanju uradne spletne strani Programa.

6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta

OU pripravi in izvaja strateški KN, ki je usklajen in dolgoročno zastavljen ter izpostavlja potrebo po zagotavljanju transparentnosti ukrepov in široke prepoznavnosti doseženih rezultatov z obsežnim širjenjem informacij.

Rezultat skupnega dela predstavnikov programskih partnerjev v okviru DSK je KN, ki ga je EK potrdila z dopisom št. 5387 z dne 30. junija 2008 in je bil nato sprejet z dopisom št. Ares(2011)915460 z dne 29. avgusta 2011 s spremembami, pripravljenimi v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in vključenimi v Letno poročilo o izvajanju za leto 2010, ki ga je odobril NO v okviru dopisne seje z dne 10. junija 2011.

V okviru izvajanja KN, v letu 2014 velja izpostaviti, skladno s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, organizacijo glavne aktivnosti oz. letnega dogodka (udeležba na spremljevalnih dogodkih dveh etap Giro d'Italia v Furlaniji Julijski krajini, v sodelovanju s Turismo FVG) in organizacijo dogodka »Vzgajati k različnosti, odkrivati biodiverzitet« ob obeležitvi EC-DAY (v sodelovanju s projektom EDUKA in projektom SIIT). Dogodek je bil predstavljen tudi v okviru kick-off dogodka ob obeležitvi EC-DAY, ki je potekal v Milanu. Omenjene aktivnosti ter so-organizacija dodatnih dveh dogodkov kapitalizacije rezultatov projektov, in sicer s področja raziskav, razvoja in inovacij ter s področja zelene rasti, so omogočile doseganje vseh ciljnih skupin, ki jih vključuje KN.

V zvezi s komunikacijskimi sredstvi velja izpostaviti, da se je v letu 2014 nadaljevalo z aktivnostmi, zastavljenimi v preteklih letih, saj sta bila poleg dogodkov ter rednega posodabljanja spletne strani Programa (www.ita-slo.eu), kot osrednje sredstvo obveščanja o aktivnostih Programa, redno posodobljena tudi profil Programa na Twitterju in spletni koledar dogodkov. To so orodja, s katerimi Program redno obvešča javnost o aktivnostih, organiziranih v okviru samega Programa ter o sofinanciranih projektih.

6.3 Vrste ukrepov

Tudi v letu 2014 (kakor za preteklo leto), se je izvajalo **različne aktivnosti, načrtovane tako na centralni ravni**, z aktivno vključitvijo STS, **kot tudi na decentralizirani ravni**, in sicer preko skupnega delovanja STS, slovenske Info točke in DSK, z namenom organizacije in izvedbe ustreznih izobraževanj za vse ciljne skupine na programskem območju.

Spodnja tabela vsebuje seznam vseh komunikacijskih aktivnosti, ki so bile organizirane v okviru Programa v letu 2014:





KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2014					
Vrsta dogodka	Št.	Opis	Kraj in datum	Programsko območje	Št. dni
Mreženje in izmenjava izkušenj	1	Srečanje s študenti Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani	LJUBLJANA, 02.01.2014	SLO	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	2	Posvet za slovenske upravičence projektov na temo upravljanja z vodami in povodjem reke Soče	NOVA GORICA, 17.01.2014	SLO	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	3	Srečanje med organi Programa	TRST, 04.02.2014	FJK	1,0
Mreženje in izmenjava izkušenj	4	Srečanje med STS in slovenskimi vodilnimi partnerji na temo finančne realizacije v povezavi s preoblikovanjem stroškovnih načrtov	NOVA GORICA, 05.02.2014	SLO	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	5	Srečanje v zvezi s komunikacijskimi aktivnostmi ESPON TerrEvi in factsheeta o Programu	TRST, 07.02.2014	FJK	0,5
Izobraževalne delavnice	6	Srečanje z VP na temo finančne realizacije in formule za izračun znižanja sredstev	TRST, 11.-12.-13.02.2014	FJK	1,0
Mreženje in izmenjava izkušenj	7	Udeležba na konferenci o čezmejnem sodelovanju na področju biomedicinskih raziskav: ali smo pripravljeni na Horizon 2020? (follow up dogodka kapitalizacije z dne 4.12.2013)	TRST, 27.02.2014	FVG	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	8	Udeležba na letnem srečanju Organov upravljanja	BRUSELJ, 19.-20.05.2014	EXT	2,0
Letni dogodek	9	Udeležba na spremljevalnih dogodkih etap Giro d'Italia v Furlaniji Julijski krajini	ZONCOLAN - TRST, 31.05.2014 in 01.06.2014	FJK	2,0
Izobraževalne delavnice	10	Srečanje z izbranimi VP o izvajanju projekta in finančni realizaciji	TRST, 13.06.2014	FJK	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	11	Dogodek kapitalizacije rezultatov projektov: raziskave, razvoj in inovacije	BLED, 14.07.2014	SLO	1,0
Letni dogodek	12	ECDAY - Tiskovna konferenca projekta SIIT - predstavitev dogodka (lokalno)	DOLINA, 05.09.2014	FJK	0,5
Letni dogodek	13	ECDAY - Udeležba na kick-off meetingu - mednarodna predstavitev dogodka	MILANO, 16.09.2014	EXT	1,0
Letni dogodek	14	ECDAY - Vzgajati k različnosti, odkrivati biodiverzitetu - EDUKA	KOPER-CAPODISTRIA, 18.09.2014	SLO	1,0



KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2014					
Vrsta dogodka	Št.	Opis	Kraj in datum	Programsko območje	Št. dni
Letni dogodek	15	ECDAY - Vzgajati k različnosti, odkrivati biodiverziteto - SIIT	DOLINA GLINŠČICE, 19.09.2014	FJK	1,0
Mreženje in izmenjava izkušenj	16	Udeležba na Open Days Bruxelles	BRUSELJ, 07.-08.10.2014	EXT	2,0
Mreženje in izmenjava izkušenj	17	DAN REKE SOČE - posvet z naslovom Kolesarimo z reko - kolesarske poti ob vodah; stanje, ovire, priložnosti.	NOVA GORICA, 15.10.2014	SLO	1,0
Mreženje in izmenjava izkušenj	18	Dogodek kapitalizacije rezultatov projektov s področja zelene rasti	TRST, 17.12.2014	FJK	1,0
Skupaj dni					17,5

Grafični prikaz pomembnejših podatkov:





Sodelavci OU, STS, slovenske Info točke in slovenskega nacionalnega organa - Regionalna pisarna Štanjel so se udeležili tudi zaključnih dogodkov sofinanciranih projektov:

ZAKLJUČNI DOGODKI PROJEKTOV 2014			
Št.	Datum	Projekt (podrobnejši podatki)	Kraj
1	12/03	PROFILI (1. zaključni dogodek)	LJUBLJANA
2	19/03	S.HO.W.	PORTO S. ROCCO, MUGGIA (TS)
3	25/03	CARSO-KRAS	SEŽANA
4	10/04	ENERGYVILLAB	PORTOROŽ-PORTOROSE
5	15/04	PROFILI (2. zaključni dogodek)	VENEZIA
6	16/04	IP4SMES	PADOVA
7	05/05	WINENET	VENEZIA
8	13/05	CLIMAPARKS (otvoritev obnovljenega pomožnega objekta Doma Trenta)	TRENTA
9	04/07	ICON	VIPAVA
10	16/07	MACC	VENEZIA MARGHERA
11	28/08	UELIJE II	DOBROVO V BRDIH
12	05/09	SIIT (tiskovna konferenca o Dnevu biodiverzitete, tudi ECDAY)	SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA (TS)
13	11/09	TRANS2CARE	TRST
14	16/09	SIGN	LJUBLJANA
15	17/09	KNOW-US	PORTOGRUARO
16	18/09	EDUKA (tudi ECDAY)	KOPER-CAPODISTRIA
17	19/09	SIIT (tudi ECDAY)	VAL ROSANDRA - DOLINA GLINŠČICE (TS)
18	26/09	INNOV-H2O	VIPAVA
19	27/09	BIODINET	HRASTOVLJE
20	30/09	CITIUS	AJDOVŠČINA



ZAKLJUČNI DOGODKI PROJEKTOV 2014			
Št.	Datum	Projekt (podrobnejši podatki)	Kraj
21	07/10	OPENMUSEUMS	KOPER-CAPODISTRIA
22	14/10	GEP	NOVA GORICA
23	21/10	ASTIS	NOVA GORICA
24	22/10	AGRI-KNOWS	NOVA GORICA
25	22/10	FUTURELIGHTS	GORIZIA
26	23/10	ADRIA-A	TRST
27	23/10	T-LAB	PORTOROŽ-PORTOROSE
28	05/11	SAFEPORT	VENEZIA MARGHERA
29	24/11	CAMAA	VENEZIA
30	24/11	INTEGRAID (strokovna konferenca)	TRST
31	25/11	NUVOLAK	KOPER-CAPODISTRIA
32	27/11	AGROTUR	TRST
33	01/12	LIVING FOUNTAINS	TEMNICA
34	04/12	LANATURA	NOVA GORICA
35	05/12	E-HEALTH, E-SURGERYNET, E-CARDIONET, INTEGRAID (tudi follow up dogodka kapitalizacije projektov s področja zdravstva)	PADRICIANO-PADRIČE (TS)
36	11/12	SIGMA2	IZOLA-ISOLA
37	11/12	STUDY CIRCLES	GORIZIA
38	12/12	ADRIAWET 2000	STARANZANO (GO)
39	17/12	CROCTAL	CORMONS (GO)

6.4 Vsebina

Zakonodaja Skupnosti v zvezi s strukturnimi skladi poudarja pomembno vlogo informacijskih in komunikacijskih orodij in podpira potrebo po natančnem in sistematičnem načrtovanju ter jasno opredelitev metodologij in ciljev.

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, poglavje II, oddelek 1, določa obveznosti v zvezi z aktivnostmi informiranja o sofinanciranih programih in v zvezi z obveščanjem o pobudah. Sedmi člen omenjene Uredbe določa: »Organ upravljanja zagotovi, da se ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti izvajajo v skladu s KN, ter da si prizadeva za kar najbolj splošno poročanje v medijih z različnimi oblikami in načini komunikacije na ustrezni ozemeljski ravni.«

Zavezanost Evropske unije k širši in bolj učinkoviti komunikaciji se konkretno izvaja v okviru predpisov EU za programsko obdobje 2007-2013, in sicer v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki se nanašata na Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad.

Informiranje in obveščanje javnosti sta torej sestavni del programov Evropske unije in ravno zato je tudi EK pripravila posebno uredbo, ki ureja to področje. V primerjavi s programskim obdobjem 2000-2006 je Evropska unija z uredbnim okvirom za obdobje 2007-2013 jasno opredelila načine za uporabo orodij za informiranje in obveščanje javnosti, pri čemer je namenila posebno pozornost in dala poudarek učinkovitemu komuniciranju v okviru regionalnih razvojnih politik. Glavni cilj izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja javnosti je povečati transparentnost, prepoznavnost in poznavanje strukturnih politik s pomočjo razpoložljivih informacijskih orodij, zlasti tistih, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Predpisi EU s področja informiranja in obveščanja javnosti poudarjajo pomen le-tega z namenom, da bi ovrednotili vlogo Evropske unije in spodbujali občutek pripadnosti državljanov Evrope.

Komunikacijski ukrepi so bili usmerjeni k doseganju skupnega cilja »Izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja«, kar kaže na pomembno vlogo komunikacije, zaradi česar je potrebno zagotoviti širjenje in krepitev aktivnosti, ki se izvajajo na programskem območju.

6.4.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti

Vprašanje dodane vrednosti za Skupnost temelji na predpostavki, da je potrebno posredovanje Skupnosti, v primerih, ko ukrepi držav članic ne zadostujejo in bi posredovanje prineslo pozitivne učinke za celotno Evropsko unijo. Ta dodana vrednost strukturnih ukrepov vključuje tudi spodbujanje sodelovanja in prepoznavnosti EU, izmenjavo izkušenj na terenu na podlagi najboljših praks in povezovanje v mreže akterjev in virov²¹.

6.4.2 Spletna stran in socialna omrežja

STS je tudi v letu 2014 skrbel za redno posodabljanje uradne spletne strani Programa <http://www.ita-slo.eu/>, ki je na voljo v treh jezikih (v slovenskem, italijanskem in angleškem).


²¹ http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/debate/document/general_en.pdf



V teku leta 2014 je bilo na omenjeni spletni strani, v slovenskem in italijanskem jeziku, objavljenih približno 100 novic. Velja omeniti, da je bila glede na strukturo uradne spletne strani Programa, sprejeta odločitev, da se zaradi večje vidnosti dogodkov, izvedenih v okviru projektov, od junija 2013 dalje, dogodke različnih projektov objavi združeno v enem samem obvestilu. Ta način omogoča, da je objava vidna na spletni strani dlje časa.

Mesečno je spletno stran povprečno obiskalo skoraj 10.400 obiskovalcev. V primerjavi s preteklim letom se je število povečalo za 1.400 enot; povečalo se je tudi število enkratnih obiskovalcev, in sicer za 11.000 enot v primerjavi z letom 2013.

Mesec / Enkratni obiskovalci / Št. obiskov / Obiskane strani / Kontakti
/Pasovna širina za posamezni mesec v letu 2014 (vir: Arctur d.o.o.)



Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Avg 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014

Mesec	Enkratni obiskovalci	Št. obiskov	Strani	Zadetki	Pasovna širina
Jan 2014	5,315	9,435	52,333	1,100,217	12.43 GB
Feb 2014	5,789	10,067	58,280	1,080,049	12.92 GB
Mar 2014	5,837	9,973	79,718	1,087,654	15.31 GB
Apr 2014	5,368	9,308	62,276	978,298	12.66 GB
Maj 2014	5,010	8,964	46,279	849,308	10.24 GB
Jun 2014	6,007	11,100	53,276	1,038,330	12.29 GB
Jul 2014	5,893	11,208	63,039	1,177,773	14.66 GB
Avg 2014	3,148	6,752	40,765	789,548	7.55 GB
Sep 2014	5,540	10,822	69,436	1,157,714	15.41 GB
Okt 2014	6,489	13,549	68,384	1,247,703	14.35 GB
Nov 2014	6,451	12,614	68,935	1,293,244	13.95 GB
Dec 2014	5,583	10,837	94,526	1,273,665	10.29 GB
Skupno	66,430	124,629	757,247	13,073,503	152.06 GB

Podatki kažejo, da je spletna stran nepogrešljivo orodje za informiranje in obveščanje uporabnikov in ciljnih skupin, določenih v KN ter za zagotavljanje prepoznavnosti Programa in vloge Evropske unije. OU in STS zagotavljata enostaven dostop in pregledovanje vsebin, skladno s potrebami zainteresiranih uporabnikov.



V letu 2014 je bila posebna pozornost, poleg aktualnim novicam o Programu, namenjena posodabljanju dela »izvajanje projektov« ter rednemu dopolnjevanju dela, ki se nanaša na »kapitalizacijo rezultatov«, kjer so objavljene novice o zadevnih organiziranih dogodkih.

Programski partnerji skrbijo za posodabljanje svojih institucionalnih spletnih strani, in sicer:

za Republiko Slovenijo

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj_in_evropsko_teritorialno_sodelovanje/podrocje_evropskega_teritorialnega_sodelovanja/op_slovenija_italija_2007_2013/

za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino

<http://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA3/>

za Deželo Veneto

<http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/>

in za Deželo Emilijo-Romagno

<http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/scheda.asp?id=9>

Poleg novic, objavljenih na spletni strani Programa, je bil redno posodobljen Twitter profil Programa @CBCPITASLO0713, kjer je bilo objavljenih skupno več kot 400 tweetov, ter spletni koledar http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo, ki omogoča stalno obveščanje javnosti o aktivnostih, ki potekajo v okviru Programa in posameznih projektov.

6.4.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja

V letu 2014 je OU dal pobudo in izvedel večje število dogodkov. Dogodki so vključevali aktivnosti informiranja in obveščanja ter delavnice, namenjene izobraževanju in usposabljanju upravičencev Programa. Poleg tega so bila organizirana različna srečanja za izmenjavo informacij in izkušenj.

OU je s podporo STS v letu 2014 spodbujal:

a) osrednje informacijske aktivnosti, kot je opredeljeno v KN, z namenom predstavitve rezultatov OP

a.1) letni dogodek

V letu 2014 sta bila organizirana 2 letna dogodka, namenjena ozaveščanju javnosti o pomembnih evropskih tematik in o vlogi Evropske unije pri razvoju programskega območja.

Prvi dogodek je bil organiziran v sodelovanju z organizacijo Turismo FVG ob dveh etapah kolesarske dirke Giro d'Italia, ki sta potekali v Furlaniji Julijski krajini, in sicer 31. maja 2015 - prihod na Zoncolan in 1. junija 2014 - zaključek kolesarske dirke v Trstu. Na prireditvi je Program sodeloval na stojnici organizacije Turismo FVG, kjer je obiskovalcem nudil splošne informacije o Programu in promoviral že izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Stojnica je v obeh dneh privabila številne obiskovalce s celotnega območja izvajanja Programa in tudi izven tega, iz drugih delov Evrope in sveta. Predstavitve v okviru omenjenega športnega dogodka je bila dobra priložnost za promocijo predvsem tistih projektov, ki so povezani s kolesarstvom v širšem pomenu ter s kolesarskimi stezami, mobilnostjo, turizmom, itd.

Drug dogodek pa je potekal v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC-DAY). Letos je Program v sodelovanju s projektom EDUKA in projektom SIIT organiziral dogodek z naslovom »Vzgajati k različnosti, odkrivati biodivezitet«.

Dogodek je bil najprej predstavljen na lokalni ravni, in sicer na tiskovni konferenci projekta SIIT v Dolini (TS), 5. septembra 2014, nato pa v okviru Interacta na začetnem kick-off srečanju EC-DAY 2014, ki je potekal v Milanu, 16. septembra 2014.

Dogodek »Vzgajati k različnosti, odkrivati biodiverzitet« je združil zaključne dogodke projektov EDUKA in SIIT v skupen dogodek, saj oba projekta izvajata aktivnosti na področju kulture in izobraževanja na čezmejnem območju.

18. septembra 2014 je bila v Kopru organizirana mednarodna konferenca z naslovom »Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru«, in sicer v okviru projekta EDUKA. Konference so se udeležili tudi mednarodni gostje; 19. septembra 2014 pa je potekal »Dan biotske raznolikosti« v organizaciji projekta SIIT, ki se je odvijal v naravnem okolju doline Glinščice (TS).

a.2) informativno-izobraževalni dogodki in delavnice

V letu 2014 sta bili organizirani dve izobraževalni delavnici za upravičence:

- srečanje z VP na temo finančne realizacije projekta in formule za znižanje sredstev (11.-12.-13. februar 2014, v Trstu);
- srečanje z izbranimi VP glede stanja izvajanja projekta in finančne realizacije (13. junij 2014, v Trstu).

a.3) mreženje in izmenjava izkušenj

Po prvih dveh dogodkih kapitalizacije rezultatov projektov, organiziranih v letu 2013:

- 19. novembra 2013 v Ferrari - konferenca o turizmu, ki je bila organizirana v sodelovanju s projektom T-LAB in je potekala pred sejo Nadzornega odbora Programa. Na dogodku so sodelovali projekti AGROTUR, BIMOBIS, ENJOY TOUR, IDAGO, INTERBIKE, LANATURA, MOTOR, OGV, SLOWTOURISM, SOLUM, T-LAB. Organizirani sta bili 2 tematski okrogli mizi z naslovoma Povezave med trajnostnim turizmom in mobilnostjo ter Tipični izdelki in skupna promocija območja;
- 4. decembra 2013 v Gorici - simpozij o čezmejnem zdravstvu, ki je bil organiziran v sodelovanju s projektom E-HEALTH. Na dogodku so sodelovali projekti E-HEALTH, TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-SURGERYNET, PANGAEA, SIGN, INTEGRAID, GLIOMA, MINA in PROTEO. V okviru dogodka je potekalo 6 tematskih okroglih miz: Mobilnost pacientov in strokovnega osebja, Čezmejni zdravstveni karton, Varovanje zasebnosti podatkov, Telemedicina in teleasistenca, Strokovno usposabljanje in Biomedicinske raziskave;

sta bila v letu 2014 organizirana dodatna dva dogodka kapitalizacije projektov:

- 14. julija 2014 na Bledu - kapitalizacija rezultatov projektov s področja raziskav, razvoja in inovacij. Dogodek je zajemal 4 tematske okrogle mize:

I. Building business eco-system and business models for innovation;



II. Networking and knowledge management platform to share and integrate knowledge, including IP & business strategy in SMEs;

III. Demand pull or user-driven innovation in different sectors as tourism, (local) agro-food; biomedical; energy and environment; construction etc.;

IV. Technology transfer.

- 17. decembra 2014, Area Science Park v Padričah (TS) - kapitalizacija rezultatov projektov s področja zelene rasti in trajnostne energije za nizkoogljično programsko območje. Dogodek je zajemal dve tematski okrogli mizi: 1. omizje o izkušnjah pridobljenih z izvajanjem pilotnih in izobraževalnih aktivnosti in 2. omizje o dobrih praksah informiranja in obveščanja.

Obenem, sta v letu 2014 potekala tudi dva dogodka, ki sta nadaljevala kapitalizacijo rezultatov projektov na področju čezmejnega zdravstva:

- 13. februarja 2014 v Trstu - konferenca o čezmejnem sodelovanju na področju biomedicinskih raziskav: ali smo pripravljeni na Horizon 2020?;
- 5. december 2014, Area Science Park v Padričah (TS) - ITA-SLO Health Network Meeting 2.0.

ORGANIZIRANI DOGODKI KAPITALIZACIJE REZULTATOV PROJEKTOV v obdobju 2013-2014					
Št.	Datum	Področje	Kraj	Št. omizij	Tematska omizja
1	19.11.2013	TURIZEM	FERRARA	2	Povezave med trajnostnim turizmom in mobilnostjo; Tipični izdelki in skupna promocija območja
2	19.03.2013	ČEZMEJNO ZDRAVSTVO	GORICA	6	Mobilnost pacientov in strokovnega osebja; Čezmejni zdravstveni karton; Zasebnost; Telemedicina in teleasistenca; Strokovno usposabljanje; Biomedicinske raziskave



ORGANIZIRANI DOGODKI KAPITALIZACIJE REZULTATOV PROJEKTOV v obdobju 2013-2014					
Št.	Datum	Področje	Kraj	Št. omizij	Tematska omizja
3	13.02.2014	KONFERENCA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU NA PODROČJU BIOMEDICINSKIH RAZISKAV: ALI SMO PRIPRAVLJENI NA HORIZON 2020?	TRST	-	(follow up čezmejno zdravstvo)
4	14.07.2014	RAZISKAVE RAZVOJ IN INOVACIJE	BLED	4	Building business eco-system and business models for innovation; Networking and knowledge management platform to share and integrate knowledge, including IP & business strategy in SMEs; Demand pull or user-driven innovation in different sectors as tourism, (local) agro-food, biomedical, energy and environment; Technology transfer
5	05.12.2014	ITA-SLO Health Network Meeting 2.0	PADRIČE (TS)	-	(follow up čezmejno zdravstvo)
6	17.12.2014	ZELENA RAST IN TRAJNOSTNA ENERGIJA ZA NIZKOOGLJIČNO PROGRAMSKO OBMOČJE	PADRIČE (TS)	2	Izkušnje, pridobljene z izvajanjem pilotnih in izobraževalnih aktivnosti; Dobre prakse informiranja in obveščanja

V okviru mreženja in izmenjave izkušenj je OU s pomočjo STS organiziral:

- srečanje med organi Programa, ki je potekalo v Trstu, 4. februarja 2014.

Veliko je bilo dogodkov mreženja in izmenjav izkušenj v organizaciji drugih subjektov. Omenjenih dogodkov so se udeležili predstavniki OU in/ali STS. Večinoma so bili to zaključni

dogodki projektov (glej tabelo s podrobnejšimi podatki v poglavju 6.3), preostali pomembnejši dogodki pa so bili sledeči:

- januar 2014, Ljubljana, Srečanje s študenti Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani;
- februar 2014, Nova Gorica, Srečanje med STS in slovenskimi vodilnimi partnerji na temo finančne realizacije v povezavi s preoblikovanjem stroškovnih načrtov;
- februar 2014, Trst, Srečanje v zvezi s komunikacijskimi aktivnostmi ESPON TerrEvi in factsheeta o Programu;
- 19.-20. maj 2014, Bruselj, Letno srečanje Organov upravljanja;
- 7.-8. oktober 2014, Bruselj, Open days 2014;
- 15. oktober 2014, Nova Gorica, posvet z naslovom »Kolesarimo z reko - kolesarske poti ob vodah; stanje ovire, priložnosti«.

b) izobešanje zastave Evropske unije za en teden od 9. maja dalje na sedežu OU

Zastava Evropske unije je vedno izobešena pred sedežem OU v Trstu. V prostorih OU in STS je izobešena tudi teden dni ob 9. maju, dnevu Evrope.

c) objavo v elektronski ali drugačni obliki seznama upravičencev, naslovov operacij in zneskov dodeljenih javnih sredstev

Skladno z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter European Transparency Initiative (COCOF z dne 23. aprila 2008), je OU s pomočjo STS poskrbel za pripravo in objavo na spletni strani Programa, v delu ki zadeva projekte, seznama upravičencev z naslovom in zneskom sofinanciranja projektov.

Obenem STS redno posodablja slovensko²², italijansko²³ in angleško²⁴ različico dela »projekti 2007-2013« uradne spletne strani Programa [www.ita-slo.eu](http://ita-slo.eu), kjer je objavljen seznam sofinanciranih operacij v okviru Programa. Za posamezen projekt je na voljo stran, ki poleg akronima in naslova projekta vključuje tudi:

- uradni naziv upravičencev projekta;
- naslov projekta (akronim, naslov, prednostna naloga);
- znesek javnih sredstev, dodeljenih za izvajanje projekta;
- datum začetka in zaključka, predviden v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med OU in VP;
- vpliv na območje;
- kratek opis projekta;
- različne druge podatke (npr. naslov spletne strani, če obstaja).

²² http://ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/

²³ http://ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/

²⁴ http://ita-slo.eu/projects/projects_2007_2013/

6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija

Slovenska Info točka s sedežem v Regionalni pisarni Štanjel, ki deluje v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), je sodelovala pri organizaciji vseh aktivnosti, ki so bile na pobudo OU organizirane v Sloveniji in so opisane v tem poglavju.

Slovenska Info točka je organizirala tudi:

- posvet za slovenske upravičence projektov na temo upravljanja z vodami in povodjem reke Soče, ki je potekal 17. januarja 2014 v Novi Gorici.

6.4.5 Celostna grafična podoba Programa

Osnovni sestavni elementi celostne grafične podobe Programa, kot določeno v KN, sestavljajo podobo, s katero Program oziroma sofinancirani projekt komunicira z javnostjo in s katero sta oba prepoznavna.

Elementi in pravila za njihovo uporabo so navedeni v »Navodilih za uporabo celostne grafične podobe«, ki opredeljujejo značilnosti logotipov Programa, napake, ki se jim je potrebno izogniti ter smernice za pravilno in učinkovito uporabo celostne grafične podobe. Ta dokument vsebuje vsa pojasnila o pravilni uporabi različic logotipa, ponuja nabor vzorcev in omogoča upravičencem enostavno in samostojno oblikovanje načrtovanih komunikacijskih gradiv.

Pogodba o dotaciji sofinanciranja med VP in LP določa, da morajo biti izdatki skladni z obveznostmi, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z določili Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju ter z Navodili za uporabo celostne grafične podobe za izvajanje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o projektih.

Sodelavec STS, odgovoren za odnose z javnostmi, upravičencem redno nudi vse potrebne informacije s področja informiranja in obveščanja, povezane z uporabo celostne grafične podobe Programa.

6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti

V letu 2014 ni bilo predvidenih posebnih delavnic in je zato ocena komunikacijske aktivnosti podana na podlagi podatkov, ki so navedeni v posodobljenem Poročilu o sprotnem vrednotenju Programa z dne 27. februarja 2015.

V Poročilu o vrednotenju so navedeni rezultati vprašalnika, predloženega VP projektov, iz katerega izhaja, da se redno informiranje in obveščanje ter skrb za celotno grafično podobo, skladno s predpisi EU in navodili Programa, uvrščata med aktivnosti, s katerimi so VP projektov najbolj zadovoljni (4,5/5).

Vprašalnik je vseboval sledeče vprašanje:

88 - STS je zagotavljal redno obveščanje za zagotovitev vizualne podobe v skladu s predpisi EU in določili Programa ter pripravil smernice za zagotovitev primerne prepoznavnosti promocijskega materiala in informativnih dogodkov posameznih projektov?

Odgovori VP so bili sledeči:

	VEN	FJK	E-R	ITA	SLO	PO
Povprečje	4,8	4,2	4,5	4,4	4,6	4,5

2 VP (1 VEN in 1 SLO) nista odgovorila

Odgovori na drugo vprašanje, zastavljeno v zvezi s komunikacijo in obveščanjem javnosti s strani OU, enako izkazujejo zelo visoko oceno (4,2/5). V tem primeru se je vprašanje glasilo:

96- Organ upravljanja je preko STS zagotovil skladnost z zakonodajo na področju informiranja in obveščanja javnosti, ter spodbudil upravičence k informiranju in obveščanju v skladu s celotno podobo Programa?

Odgovori VP so bili sledeči:

	VEN	FJK	E-R	ITA	SLO	PO
Povprečje	4,3	4,1	4,0	4,2	4,1	4,2

1 VP (FJK) ni odgovoril

Tudi slovenska Info točka je bila odlično ocenjena (4,1/5 točk) s strani upravičencev. Slednji so bili zadovoljni s podporo v okviru dogodkov informiranja in obveščanja ter širjenja rezultatov. Na vprašanje o aktivnostih slovenske Info točke so odgovarjali izključno slovenski upravičenci.

V tem primeru se je vprašanje glasilo:

93- Slovenska info točka je nudila informacijsko in komunikacijsko podporo upravičencem?

Odgovori VP so bili sledeči:

	VEN	FJK	E-R	ITA	SLO	PO
Povprečje	3,3	2,9	4,0	3,1	4,1	3,4

Na osnovi navedenih podatkov ocenjujemo, da so aktivnosti informiranja in obveščanja v celoti izpolnile zahteve in pričakovanja vseh udeležencev in zainteresirane javnosti.