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PREMESSA 

Il presente Rapporto  annuale di esecuzione, esaminato ed approvato dal Comitato di 

Sorveglianza (di seguito CdS) del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 

2007-2013, illustra lo stato dellõarte del Programma e rende conto delle attività svolte nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014.  

Per poter meglio delineare il contes to di riferimento, il Rapporto fornisce altresì una serie di 

informazioni relative alle attività reali zzate nel corso del 2015, fino al 31 marzo. Il Rapporto è 

stato elaborat o dallõAutorità di Gestione (di seguito AdG) del Programma, con il supporto del 

Segretariato Tecnico Congiunto  (di seguito STC), in conformit¨ a quanto previsto dallõart. 67 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed ai sensi di quanto stabilito dallõAllegato XVIII al Regolamento 

(CE) n. 1828/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009. Inoltre, ai fini della 

redazione del presente Rapporto è stato tenuto conto del le indicazioni trasmesse dalla 

Commissione europea con nota ARES(2015)35500 di data 7 gennaio 2015 e con successiva nota 

ARES(2015)894086 di data 2 marzo 2015.  

LõAdG del Programma è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale  finanze,  

patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,  

Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e 

comunitarie, Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali 1, 

Responsabile delegata di Posizione Organizzativa òCoordinamento delle attività inerenti al P.O. 

Italia -Slovenia 2007-2013 e del P.I.C. INTERREG III A Italia -Slovenia 2000-2006 e svolgimento 

ruolo e funzioni in qualità di Autorit¨ di Gestioneó via Udine, 9 - 34132 Trieste ð Italia -, e-mail: 

adg.itaslo@regione.fvg.it , tel. +39 040 3775974. 

Ogni paragrafo del presente Rapporto contiene, oltre alla parte descrittiva e laddove pertinente ,  

una rappresentazione riassuntiva dei punti analizzati ed illustrati in forma tabellare.  

 

 

                                                
1 Denominazione assunta in seguito al processo di riorganizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
avvenuto tra i mesi di settembre e novembre 2013 (Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 
2013 e successive modifiche). 

mailto:adg.itaslo@regione.fvg.it
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1.  Identificazione  

Programma Operativo  
 

Obiettivo interessato:  Obiettivo 3 òCooperazione territoriale e uropeaó 

Zona ammissibile interessata:  Per la Repubblica Italiana : 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Provincia di Trieste  
Provincia di Gorizia  
Provincia di Udine 
Provincia di Pordenone (zona che beneficia della clausola di 
flessibilità no ta come òderoga territoriale ó ex art. 21.1 Reg. (CE) 
n. 1080/2006)  
Regione del Veneto  
Provincia di Venezia 
Provincia di Rovigo 
Provincia di Padova 
Provincia di Treviso (zona che beneficia della clausola di 
flessibilit¨ nota come òderoga territoriale ó ex art. 21.1 Reg. (CE) 
n. 1080/2006)  
Regione Emilia -Romagna 
Provincia di Ferrara 
Provincia di Ravenna 
Per la Repubblica di Slovenia : 
Regione statistica Goriģka  
Regione statistica Obalno-Kraģka  
Regione statistica Gorenjska  
Regione statistica Osrednjeslovenska (zona che beneficia della 
clausola di flessibilit¨ nota come òderoga territoriale ó ex art. 
21.1 Reg. (CE) n. 1080/2006) 
Regione statistica Notranjsko Kraģka (zona che beneficia della 
clausola di flessibilit¨ come òderoga territoriale ó ex art. 21.1 
Reg. (CE) n. 1080/2006) 

 

Periodo di programmazione:  2007-2013 

Numero del Programma (numero CCI): 2007 CB 163 PO 036 

Titolo del Programma:  Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 

2007-2013 

 

Decisione di approvazione 

Decisione di modifica  

C(2007) 6584 def. del 20 dicembre 2007 

C(2010)2343 def.  del 20 aprile 2010 

C(2013) 9866 def. del 24 gennaio 2014 

 

Rapporto Annuale di Esecuzione  
 

Anno di riferimento  2014 

Data di approvazione del Rapporto Annuale da 

parte del Comitato di So rveglianza 

 

17 giugno 2015 (procedura scritta al CdS n. 74) 
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1.1 . I documenti del Programma  

 

Tutti i documenti , licenziati dal CdS, sono stati redatti dallõAdG ð con il supporto del STC - e 

perfezionati di volta in volta anche con la collaborazi one dei Partner di Pr ogramma. 

Nel periodo di riferimento del presente Rapporto sono stati aggiornati  o revisionati  i seguenti 

documenti:  

Á Linee Guida e modelli per la rendicontazione dei beneficiari  per progetti strategici - 

bando pubblico n. 01/2009 (versione n.  05/2014 del 11/04/2014 e versione n.  06/201 4 

del 30/0 7/201 4);  

Á Linee guida e modelli per la rendicontazione dei beneficiari per progetti standard - bando 

pubblico n. 02/20 09 e bando pubblico n. 03/2011 (versione n. 03/2014 del 11/04/ 2014 e 

versione n. 04/201 4 del 30/0 7/201 4);   

Á Circolare dellõAdG del 17 luglio 2014 inerente la rendicontazione delle spese di personale 

interno, esclusivamente per beneficiari sloveni;  

Á Circolare dellõAdG del 15 settembre 2014 inerente la rendicontazione delle spese e le 

modalità operative di convalida delle Strutture di controllo di primo livello;  

Á Segnalazione relativa alla redazione delle relazioni del beneficiario ; 

Á Aggiornamento elenco dei beneficiari ai sensi  dellõart. 7 del Regolamento (CE) n. 

1828/2006; 

Á Revisione del progetto di Assistenza Tecnica e del piano finanziario n. 4TA03-2009 e delle  

Linee guida per il progetto di Assistenza tecnica versione 0 5/2014;  

Á Integrazione n. 1 allõAccordo Tecnico-Amministrativo tra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica di Slovenia e lõAutorit¨ unica di Gestione, lõAutorit¨ unica di Certificazione e 

lõAutorit¨ unica di Audit per lõimplementazione del P.O. per la Cooperazione 

transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013;  

Á Aggiornamento della òRoad Mapó del Programma. 

A supporto dei beneficiari  finali  ed al fine di illustrare  puntualmente i documenti sopra citati ed 

il loro aggiornamento sono state  inoltre  elaborate dal STC n. 8 presentazioni in power point , 

pubblicate  sul sito web ufficiale del Programma (www.ita -slo.eu). Lo stesso sito ha dato 

evidenza dei nuovi documenti prodotti nel corso dellõanno ed ha segnalato lõaggiornamento degli 

stessi.  

 

http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php?id=2013022612074580
http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php?id=2013022612074580
http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php?id=2013022612074580
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1.2 . Il lavoro delle strutture di Programma  

 

Autorità di Gestione (AdG)  

La Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del DPReg. 42/2008, ha  preso 

atto, con propria deliberazione n.  516 di data 21.03.2015 della Decisione C (2015) 685 final  della 

Commissione Europea del 9 febbraio 2015, che modifica la Decisione C (2 007) 6584 che adotta il 

"Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia ð Slovenia 2007-2013" ai fini 

dell'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 

dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in It alia e in Slovenia e del testo del 

Programma Operativo,  decisione comunitaria intervenuta in applicazione dellõart. 93 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006, che ha comportato una riduzione del piano finanziario del 

Programma per û 6.776.816,00= (FESR). Di un tanto verrà data illustrazione puntuale nel seguito 

del Rapporto.  

Nel corso del 2014, lõAdG ha attivato ed esperito ha attivato ed esperito 9 procedimenti di 

evidenza pubblica e provveduto ad aggiudicare altrettanti affidamenti per  forniture di beni e 

servizi finalizzati allõimplementazione dellõAssistenza Tecnica del Programma, con costi a carico 

del progetto con codice 4TA 03 -2009, approvato a valere sullõAsse prioritario n. 4: trattasi di 

acquisizione di servizi per lõorganizzazione di eventi  (servizi di interpretariato, di cabinaggio, di 

ristorazione, di catering, di noleggi sale), dellõattivazione di tre corsi di formazione sugli 

appalti, del servizio  di assistenza tecnica a supporto della stesura del nuovo Programma 

transfron taliero Italia -Slovenia 2014-2020, del servizio di valutazione strategica ambientale e 

servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione e allõavvio della 

programmazione 2014-2020  (cfr. paragrafo 2.1.1) . 

Avuto a riguardo i procedimenti di selezione d el personale, lõAdG, avvalendosi di apposite 

Commissioni di valutazione, ha attivato 1 iter selettiv o, per titoli e colloquio, al fine di 

provvedere alla sostituzione di 1 componente del STC. Nellõanno di riferimento del presente 

Rapporto è stato contrattu alizzat o un Office Assistant  previsto nellõassetto della struttura di 

supporto al Programma. 

Ai fini di migliorare la conoscenza del sistema informatico per la reportistica, che consente 

lõestrazione e la rielaborazione dei dati presenti sul sistema di monitoraggio del Programma 

denominato M.I.S., nel corso del primo trimestre del 2014  è stata acquisito il nulla osta alla 

partecipazione gratuita dei membri del JTS a 2 corsi di formazione specialistica dedicati allo 

sviluppo in ambiente BO ed organizzanti d alla regione ospite.  

Con il supporto del STC, lõAdG si ¯ inoltre adoperata per assicurare visibilità al Programma (cfr.  

capitolo  6).  
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Segretariato Tecnico Congiunto  (STC) 

Il STC è stato istituito a Programma avviato e in seguito allõesito dellõAvviso pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009 , a 

decorrere dal 28 settembre 201 0 si è ufficialmente insediato . Il STC al 1 gennaio 2014, constava, 

nominalmente,  di 14 membri  operanti a Trieste pres so lõAdG e 2 òOfficeró dislocat i allõInfo-

Point,  localizzato presso lõUfficio regionale di Ģtanjel (SLO), ufficio decentrato del Servizio 

governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione  (SVRK2).  

Dal mese di febbraio 2014, terminata la durata dal congedo di maternità, è nuovamente in 

servizio la collaboratrice del STC che ricopre il ruolo di òFinancial e Monitoring Officer ó; dal 

mese di febbraio 2015, invece,  a seguito dellõaccoglimento della richiesta di proroga al 

31.12.2015 del Contratto di  lavoro stipulato dal Ministero  sloveno dello Sviluppo Economico e 

della Ricerca Tecnologica presentata dallõAdG Prot. N. 24892/FIN di data 21 ottobre 2014,  è 

nuovamente in servizio anche un secondo collaboratore del STC che ricopre il ruolo di òFinancial 

e Monitoring Officer ó, posizione rimasta vacante dal 31 gennaio 2014. 

Inoltre, a partire dal mese di marzo 2015 risulta vacante per congedo di maternità una posizione 

di òOffice Assistantó del STC. 

Come specificato dal Programma Operativo (in seguito P.O.)  ed in linea con quanto stabilito 

dallõart. 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, il STC fornisce assistenza tecnica e supporto 

allõAdG, allõAutorità unica di Audit ed altresì al CdS nellõespletamento dei rispettivi compiti. 

Inoltre,  in linea con la presa dõatto del CdS nella sua XIII seduta, tenutasi a Marina Romea (RA) in 

data 23 maggio 2013, anche nel corso del 2014, il STC ha continuato a svolgere i compiti a 

supporto delle attività relative alla futura programmazione, in particolare:  

¶ garantisce il coor dinamento degli esperti  esterni per la predisposizione della 

documentazione relativa al nuovo periodo di programmazione ; 

¶ fornisce assistenza alla Task Force; 

¶ garantisce altre attività di supporto corrispondenti ad un complessivo cumulati vo pari a 1 

Full Time Expert in servizio  presso il STC. 

Nel periodo a cui si riferisce il presente Rapporto, lõattivit¨ del STC si è focalizzata sulle priorità  

di seguito descritte.   

¶ Supporto allõAdG nella predisposizione/aggiornamento della documentazione prevista dai 

Regolamenti comunitari (Rapporti annuali di esecuzione ex art. 67 del Regolamento (CE) 

n. 1083/2006), nella documentazione tecnica ed in quella amministrativa a supporto del 

Programma e dei beneficiari ( manualistica e modulistica necessaria alla corretta 

implementazione progettuale così come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1). 

¶ Affiancamento alle Autorità di Programma ed, in particolare, predisposizione della 

documentazione e supporto tecnico  alle decisioni  del CdS; supporto tecnico allõAdA ed al 

Gruppo dei Controllori di cui allõart. 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006. 

                                                
2
 A seguito dellõapprovazione del Decreto governativo sullõistituzione e sulle attivit¨ di competenza del Servizio 

governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione (òOdlok o ustanovitvi in nalogah Sluĥbe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politikoó), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 
n. 15/2014 di data 28 febbraio 2014, le attività relative alla cooperazione territoriale europea di competenza del 
Ministero dello Sviluppo Economico e della Ricerca Tecnologica (MGRT), a decorrere dal mese di marzo 2014 sono 
trasferite al citato Servizio governativo, nell'ambito del quale opera l'Autorità nazionale slovena del Programma.  
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¶ Supporto allõorganizzazione di: 

Á riunioni del CdS: 

1. 14-15 luglio 2014 a Bled;  

Á eventi informativi per ampliare la conoscenza del Programma al vasto pubblico : 

1. 31 maggio e 1 giugno 2014, in occasione delle 2 tappe del Giro dõItalia in Friuli 

Venezia Giulia ed in particolare sullo Zoncolan (31/05) e a Trieste (01/06) , il 

Programma è stato presente allõevento in collaborazione con Turismo FVG. 

2. 18 e 19 settembre 2014, Giornata della Cooperaz ione Europea (ECDAY), che ha 

unito gli eventi finali di 2 progetti EDUKA e SIIT, entrambi progetti attivi nel 

campo dell'educazione e della cultura nell'area transfrontaliera.  

In particolare il progetto EDUKA ha organizzato a Koper -Capodistria una 

conferenza internazionale sull'educazione alla diversità, mentre il progetto SIIT ha 

organizzato la Giornata della biodiversità dedicata alla scoperta della Val 

Rosandra / Dolina Glinģńice (Trieste);  

3. 11 e 12 febbraio 2015, Giornate dell'acqua della Regione Pri morska gestione 

interdisciplinare delle acque e finanziamenti comunitari 2014 -2020 sul tema della 

in collaborazione con il Servizio Governativo della Repubblica di Slovenia per lo 

Sviluppo e la Politica Europea di Coesione, il Ministero dell'ambiente e del la 

pianificazione territoriale della Repubblica di Slovenia e altri partner e 

stakeholder locali, a Nova Gorica.  

Á eventi di capitalizzazione dei risultati dei progetti 3:  

1. 27 febbraio 2014, Conferenza sulla ricerca biomedica transfrontaliera Italia -

Slovenia a Trieste; 

2. 14 luglio 2014, Capitalizzazione dei risultati dei progetti nellõambito della 

ricerca, sviluppo e innovazione a Bled;  

3. 4 dicembre 2014, ITA-SLO Health network meeting 2.0 a Padriciano - Padrińe 

(TS); 

4. 17 dicembre 2014, Capitalizzazione dei risultat i dei progetto nellõambito della 

Green economy e dellõenergia sostenibile per unõarea Programma a bassa 

emissione di carbonio a Padriciano - Padrińe (TS); 

5. 19 marzo 2015, Capitalizzazione dei risultati dei progetti sul tema del fiume 

Isonzo Sońa a Trenta; 

6. 31 marzo 2015, Capitalizzazione dei  risultati dei  progetti nell õambito dei 

trasporti  a Trieste; 

Á incontri con  i Lead partner dei progetti  finanziati :   

1. t re incontri con i Lead partner dei progetti finanziati a valere sui bandi 

n. 01/2009, 02/2009 e 03/2011  dedicat i allõillustrazione dellõandamento 

della spesa nel 2013 e alla presentazione del target di spesa previsto per il 

2014, con particolare attenzione alla procedura del disimpegno per 

lõannualit¨ 2012 e alle misure di accelerazione della spesa, nonch® alla 

                                                
3
 Per maggiori dettagli si veda la  sezione òcapitalizzazione risultatió del sito internet ufficiale del Programma 

(http://www.ita -slo.eu/capitalizzazione_risultati/ ), nella quale sono pubblicate le notizie  relative agli eventi di 
capitalizzazione realizzati .  
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formula di calcolo del potenziale disimpegno per lõanno 2013 ed alle 

relative procedure di rideterminazione dei piani finanziari e delle schede 

progettuali:  

- 11, 12 e 13 febbraio 2014 a Trieste;  

2. vari i ncontr i con i LP dei progetti strategici (bando n.0 1/2009) e 

standard (bando n.02/2009 e n. 03/2011) che registrano ritardi nella spesa : 

- da maggio a fine luglio 2014 - 8 incontri one to one con i LP 

dei progetti strategici identificati e 

- il 13 giugno 2014 ð un unico incontro con i LP di 41 progetti 

standard (bando n. 02/2009 e bando n. 03/2011) , a Trieste ; 

3. due incontri con i Lead partner dei progetti finanziati a valere sui bandi 

n. 01/2009, 02/2009 e 03/2011 dedicati allõillustrazione dellõandamento 

della spesa nel 2014 e alla presentazione del target di s pesa previsto per il 

2015, con particolare attenzione allo stato di attuazione dei progetti ed 

alle misure di accelerazione : 

- 19 febbraio 2015 a Trieste;  

Á incontri tecnici:  

1. 4 febbraio 2014 e 16 gennaio 2015, incontro tra le Strutture del 

Programma a Trieste; 

2. 3 luglio 2014, incontro tra i Partner di Programma a Trieste;  

3. 6 novembre 2014, incontro tra i Partner di Programma a Trieste;  

Á riunioni della Task force per il nuovo peri odo di programmazione 2014-2020: 

1. 9 aprile  2014 a Trieste, 

2. 15 maggio 2014 a Trieste, 

3. 10 giugno 2014 a Trieste, 

4. 16 luglio 2014 a Bled, 

5. 5 settembre 2014 a Gorizia,  

6. 17 settembre 2014 a Trieste,  

7. 5 novembre 2014 a Trieste, 

8. 22 gennaio 2015 a Trieste; 

Á incontri del Gruppo di lavoro a supporto della TF per la predisposizione  e adozione 

del Programma di Cooperazione 2014-2020: 

1. 28 aprile 2014 a Trieste,  

2. 24 luglio 2014 a Trieste,  

3. 4 agosto 2014 a Trieste, 

4. 1 settembre 2014 a Trieste . 

¶ Attività di supporto ai beneficiari  finali  nellõambito dellõintero ciclo di vita dei progetti; 

con riferimento ai progetti s trategici di cui al bando n. 01/2009, e standard di cui ai 

bandi n. 02/2009 e n. 03/2011. 
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¶ Aggiornamento del sistema di monitoraggio del Programma e, in collaborazione con la 

società di sviluppo software,  implementazione  del medesimo. 

¶ Aggiornamento del sito  web del Programma, della sezione Intranet del sito web del 

Programma per i membri del CdS e della piattaforma 4pm per lo scambio della 

documentazione con le altre Strutture del Programma . 

¶ Attività di divulgazione dei risultati del Programma attraverso la  predisposizione e 

compilazione di schede/report/questionari, come di seguito specificato:  

- dicembre 2014: compilazione di 3 project fiche  relative a tre progetti finanziati a 

valere sul Programma, al fine dellõaggiornamento dei dati contenuti nel Database 

Inforegio;  

- gennaio 2015: 1. Predisposizione del report per la CE tramite CSILMILANO, contenente 

i dati relativi ai progetti generatori di entrate nei settori ICT, RDI ed efficienza 

energetica; 2. compilazione del questionario relativo alla valutazione ex-post del 

supporto a valere sul FESR 2007-2013 agli investimenti ne i settor i del Turismo e della 

Cultura, commissionato dalla DG REGIO al Consorzio IRS e CSILMILANO; 

- febbraio 2015: predisposizione del report per la CE tramite ISMERI Europa, contenente 

i dati finanziari relativ i al contributo concesso 2013-2014 e il certificat o 2013-2014 

suddiviso per temi prioritari e regioni NUTS III ; 

- marzo 2015: 1. predisposizione del report per la DG REGIO t ramite PwC, contenente i 

dati riepilogativi dei progetti finanziati ,  finalizzati allo studio e alla creazione di un 

database comune a livello europeo ; 2. intervista sugli obiettivi e i risultati complessivi 

del Programma, effettuata  con la società ADE, incaricata dalla CE per la  realizzazione 

di uno studio di valutazione ex-post sui Programmi CTE 2007-2013. 

Conformemente a quanto previsto  dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo e 

come richiesto dalla Repubblica di Slovenia in qualit¨ di Partner di Programma, lõInfo point 

sloveno opera nellõambito dellõUfficio regionale di Ģtanjel incardinato presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico e della Ricerca Tecnologica della Repubblica di Slovenia ovvero dal mese di 

marzo 2014 presso il Servizio governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione della 

Repubblica di Slovenia. Le attività di comunicazione di competenza dellõInfo point sloveno, 

realizzate in collaborazione con il STC sono descritte nel capitolo 6 ð Informazione e pubblicità 

del presente Rapporto, in particolare al paragrafo 6.4.4.  

Allo stato attuale  si segnala il costante supporto tecnico ai LP dei 16 progetti strategici ,  dei 51 

progetti standard e dei 20 progetti standard -  risorse dedicate alle aree di confine terrestre 

finanziati , soprattutto relativamente  allõammissibilit¨ e alla  rendicontazione delle spese, alla 

presentazione delle richieste di rimborso nonché alla gestione delle numerose richieste di 

modifiche progettual i alla chiusura dei progetti  (cfr. tabella òSintesi del processo decisionale del 

CdSó successivo paragrafo 2.1). 

In particolare, per quanto concerne la gestione progettuale, in totale il STC ha gestito  5494 

richieste di modifiche progettuali presentate in fase di attuazione progettuale dai LP ( 159 

richieste di modifiche dai LP dei progetti strategici finanziati a valer e sul bando n. 01/2009, 299 

richieste di modifiche dai LP dei progetti standard finanziati a valere sul bando n. 02/2009 e 91 

                                                
4 Dato cumulato al 31.03.2015.  
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richieste di modifiche dai LP dei progetti standard ð risorse dedicate alle aree di confine 

terrestre finanziati a valere sul band o n. 03/2011) con relative verifiche contenutistiche, 

finanziarie ed altresì amministrative nonché con la gestione delle necessarie richieste di 

chiarimenti ed integrazioni. Tali richieste si sono articolate in più tipologie di modifica, come 

dettagliato n elle tabelle al successivo paragrafo 2.1.  

Nel corso dellõattuazione del Programma, a causa del mancato rispetto della regola N+3 ed N+2, 

si è venuto a determinare,  rispettivamente  nelle annualità 2012 e 2013, il disimpegno 

automatico di parte dei fondi. Ne l 2014, considerando lõimpegno di bilancio per il 2011 connesso 

al PO e le domande di pagamento inviate alla CE entro il 31.12.2013, la Commissione ha 

quantificato un disimpegno automatico di û 8.586.719,00.  

 

Tenuto conto della comunicazione di data 4 febbraio 2014 trasmessa  dal la Commissione europea 

allõAdG del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013, Prot. N. 

5626/A di data 20 .02.2014, avente ad oggetto lõimporto complessivo relativo al disimpegno 

automatico dei fondi del Programma, il STC ha pr oceduto ad avviare la procedura di 

rideterminazione cos³ come approvata dal CdS.  Lõattivit¨ del STC a supporto dei beneficiari (LP 

e PP) ¯ stata costante e di notevole rilievo, in particolare nellõagevolare lõaccordo interno al 

partenariato nella rideterm inazione dei piani finanziari, delle attività, degli obiettivi e dei 

risultati attesi, nello spiegare e proporre lõapplicazione della formula di rideterminazione 

approvata dal CdS a livello di Programma e, se necessario, a livello di singolo progetto, nel 

verificare la documentazione da sottoporre al CdS e nel predisporre documenti di sintesi e di 

riepilogo ad uso del CdS stesso, che ha provveduto allõapprovazione nelle schede progettuali e 

dei piani finanziari correttamente rideterminati in ragione del dis impegno automatico dei fondi 

relativi allõanno 2013, in occasione del 15Á incontro del CdS, tenutosi a Bled il 15.07.2014.  

 

Parallelamente, lõAdG ha inviato alla CE una richiesta di applicazione di eccezione al disimpegno 

automatico per cause di forza mag giore (terremoto del 2012), che hanno influenzato 

negativamente lõattuazione del Programma, presentando prove documentate a sostegno della 

richiesta. In seguito allõaccettazione e quantificazione da parte della Commissione della causa di 

forza maggiore, la  Commissione ha rimodulato il nuovo importo oggetto di disimpegno in û 

6.776.816,00.  

 

Le risorse aggiuntive a disposizione del Programma a seguito della riduzione da parte della CE 

dellõimporto oggetto di disimpegno, pari a û 1.809.903,00, hanno comportat o lõavvio di una 

seconda procedura di rimodulazione dei piani finanziari al fine di allocare le risorse disponibili ai 

progetti sulla base della formula già utilizzata per il calcolo del disimpegno. Il STC ha operato 

attivamente a supporto dei beneficiari nellõambito di una procedura nuova rispetto a quanto 

previsto dai sistemi di gestione e controllo, fornendo tutto il supporto necessario ai beneficiari 

affinch® venissero individuate le migliori soluzioni per lõallocazione delle risorse aggiuntive, 

valorizzando le spese in overspending ed overbooking, spiegando lõapplicazione della formula di 

ridistribuzione approvata dal CdS a livello di Programma e, se necessario, a livello di singolo 

progetto, verificando la documentazione da sottoporre al CdS e predispo nendo documenti di 

sintesi e di riepilogo ad uso del CdS stesso che nei primi mesi del 2015 provvederà 

allõapprovazione nelle schede progettuali e dei piani finanziari correttamente rideterminati in 

ragione delle risorse aggiuntive a disposizione del Progr amma. Tale procedura, a ridosso della 

data di chiusura dei progetti, ha richiesto al STC un ulteriore costante lavoro di confronto e 

contatto con i beneficiari.   
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A seguito delle attività sopra descritte, il STC nel corso del 2014 ha rafforzato ulteriorment e le 

attività di monitoraggio degli impegni finanziari e di avanzamento della spesa  al fine di evitare 

di  incorrere nel disimpegno automatico delle risorse anche nellõanno 2014.     

 

Il STC opera a supporto dellõAdG, del controllo di primo livello e dei beneficiari nel confronto 

che si avvia a seguito della trasmissione dei rapporti  di controllo preliminari da parte  

dallõAutorit¨ di Audit: il STC, una volta acquisiti ed approfonditi i rapporti di controllo 

preliminare contatta i singoli beneficiari e prov vede alla trasmissione delle osservazioni e delle 

integrazioni necessarie. Nel corso del 2014, in relazione al rilevante importo di spesa certificata 

nellõannualit¨ 2013, oggetto di campionamento, lõattivit¨ ha notevolmente impegnato il 

Segretariato negli ultimi mesi dellõanno. Inoltre, il STC continua a fornire sostegno allõAutorit¨ 

unica di Audit nelle specifico per quanto riguarda la traduzione dei Rapporti di audit sulle 

operazioni, dei Rapporti di audit di sistema e del Rapporto annuale di controllo, g estendo tali 

traduzioni nel sistema AUDITfvg. 

 

Nel corso del 2014, lõattivit¨ del Segretariato, è stat a oggetto di valutazione da parte dei 

beneficiari nellõambito dellõaggiornamento della valutazione in itinere del Programma: in 

considerazione della vasta gamma di attività ricoperta dalla struttura, i giudizi dei beneficiari 

differiscono leggermente a seconda degli aspetti considerati, ma complessivamente il  STC ha 

ricevuto i voti più alti tra tutte le strutture di gestione e di sorveglianza.  

Soddisfazione sul lavoro del STC è stata espressa linearmente dai Lead partner di tutte le regioni 

(voto complessivo almeno 4), con un livello ancora maggiore di soddisfazione ottenuto presso i 

LP dellõEmilia-Romagna e della Slovenia (voto 4,4). Le altre attività del STC più gradite dagli 

intervistati sono state: informazione regolare e cura dellõidentit¨ visiva integrale in concordanza 

con la normativa UE e le disposizioni del programma (4,5); assistenza garantita nelle lingue sia 

italiana che slovena (4,3); verifica delle relazioni inviate dai LP e costante confronto su 

specifiche problematiche (4,3);  aggiornamento della necessaria documentazione in entrambe le 

lingue (4,2); esame regolare delle richieste e degli avvisi ricevuti da parte del Lead partner 

(4,2); il vo to relativamente pi½ basso (3,7) ¯ stato assegnato allõimpostazione ed 

allõaggiornamento regolare del sistema di monitoraggio secondo le richieste dei beneficiari, e 

lõinformazione degli stessi per la corretta presentazione della proposta progettuale (3,9). 

 

Nonostante i problemi dovuti alla relativamente tardiva istituzione del STC, avvenuta a 

programma in corso come evidenziato nel primo capoverso del presente paragrafo, e alcune 

problematiche relative alla sostituzione di alcuni componenti durante il per iodo di 

programmazione, il Segretariato è stato ritenuto una struttura che funziona bene e le cui 

attività sono state un efficace supporto per i beneficiari.  

 
Comitato di Sorveglianza (CdS)  

In applicazione del principio di rotazione annuale della Presidenz a del CdS previsto dal  

Regolamento interno del medesimo, la Presidenza di turno del 201 4 è stata quella della  

Repubblica di Slovenia.  

Il CdS si è riunito in una occasione e tal e seduta (la quindicesima dal formale insediamento di 

tale Organo) ha avuto luogo a Bled in data  15 luglio 2014. 
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Si è, inoltre, fatto ricorso alla proce dura scritta in 14 occasioni nel 2014 e per 5 volte nel 2015, 

fino  alla data di stesura del presente Rapporto . Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 2 del 

Rapporto medesimo. 

Autorità di Certificazione (AdC)  

Nella presente sezione vengono riassunti i dati relativi alla certificazione delle spese ed ai 

pagamenti dei contributi ai beneficiari  finali . 

Con riferimento allõattuazione del Programma, nellõanno 2014 tutti i progetti str ategici , 

standard e land border  hanno rendicontato spese confluite in sette domande di pagamento per 

una spesa complessiva pari ad û 31.436.307,95. 

LõAdC ha provveduto inoltre al versamento delle quote di cofinanziamento comunitario e 

nazionale italiano ai  beneficiari , anche utilizzando la residue disponibilit¨ dellõanticipo versato 

dalla Commissione, ha rimborsato ai beneficiari le spese certificate entro  il 19 ottobre  2014. 

Per quanto riguarda il co -finanziamento nazionale sloveno, è stato regolarmente ve rsato ai 

relativi beneficiari ad avvenuta approvazione dei certificati di convalida delle spese (vedi tab. C) 

ed i relativi estremi di versamento, come quelli relativi al co -finanziamento FESR e nazionale 

italiano, vengono periodicamente inseriti nel siste ma di monitoraggio del Programma.  

Nella tabella sottostante si evidenziano i dati relativi alle spese certificate e agli importi riscossi  

(tab. A e B) e versati ai beneficiari finali da parte dellõAdC (tab. B).  

 

 

Spese certificate e importi riscossi 5 (Tab. A)  

Richiesta di 
rimborso  

totale 
certificato  
(in û) 

Di cui  
Importo UE 

riscosso 
(in û) 

Naz. Italiana 
Legge 183 
riscosso 
(in û) 

FESR 
(in û) 

 

Naz. Italiana  
(in û) 

 

Naz. Slovena 
(in û) 

 

anticipo 2%           2.324.138,62      326.244,00  

anticipo 3%           3.486.207,93      489.336,00  

antici po 2%           2.324.138,62      326.244,00  

anticipo 2%           2.324.138,62      326.244,00  

 
 
Totale anticipi   

 
10.458.623,79  

 
1.468.068,00  

 

Pagamenti 
intermedi  

 
   

 

  

n. 1/17.12.2009                                       414.378,28        48.860,60  

                                                
5 Nella tabella sono indicati i dati relativi alle spese certi ficate e agli i mporti riscossi dallõAutorit¨ di 
Certificazione. Lõinserimento nel sistema di monitoraggio di Programma MIS del pagamento della quota 
nazionale slovena è legato alle singole convalide di spesa e non alle certificazioni e quindi non 
raggruppabile in tale ta bella. Pertanto, le q uote nazionali versate  ai beneficiari sloveni dal Ministero  dello 
Sviluppo Economico e della Ricerca Tecnologica della Repubblica di Slovenia sono contenute nella tabella 
C a pagina 18 del presente Rapporto. 
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487.503,84  414.378,28  48.860,60  24.264,98 

n. 2/20.12.2010  
     

1.051.484,03  
           

893.761,42  
            

86.120,38  

 
50.184,30        893.761,42        86.120,38  

n. 3/15.03.2011  
       

837.168,58  
           

711.593,33  
            

68.249,42  
 

54.707,55       711.593,33        68.249,42  

n. 4/19.04.2011  
       

950.473,49  
           

807.902,49  
            

38.109,34  
 

74.029,43 
           

807.902,49  
            

38.109,34  

n. 5/21.07.2011       855.205,87  
           

726.924,98     111.038,01  13.775,98 
           

726.924,98     111.038,01  

n. 6/14.10.2011        280.385,87  
            

238.327,99  
          

7.173,80  23.939,19 
            

238.327,99  
          

7.173,80  

n. 7/14.12.2011     2.734.232,40  
          

2.324.097,55  
      

276.639,59        94.898,11  
          

2.324.097,55  
      

276.639,59  

n. 8/20.12.2011     2.320.901,69  
          

1.972.766,46  
      

262.451,09  
        

85.640,11 
         

1.972.766,46* 
        

262.451,09*  

n. 9/20.12.2011          83.644,11  
              

71.097,49  
        

11.945,51  647,10 
              

71.097,49*  
         

11.945,51*  

n. 10/20.09.2012     2.411.297,41  
          

2.049.602,81  
      

180.352,70  181.342,32 
         

2.049.602,81*  
        

180.352,70*  

n. 11/07.11.2012     2.571.602,13  
          

2.185.861,82  
      

188.971,98  387.820,76  2.185.861,82   188.971,98  

n. 12/13.12.2012     5.534.080,27  
          

4.703.968,23  
      

436.479,64  387.820,76  4.703.968,23   436.479,64  

n. 13/21.12.2012     4.343.114,80  
          

3.691.647,60  
      

494.386,23  162.895,13  3.691.647,60   494.386,23  

n. 14/28.12.2012     3.690.045,03  
          

3.136.538,30  
      

222.549,03  330.959,13  3.136.538,30   222.549,03  

n. 15/13.02.2013        201.523,86  
          

171.295,28 0,00 30.228,58  171.295,28  0,00 

n. 16/22.04.2013   1.286.706,08   1.093.700,17   129.092,57  63.913,34  1.093.700,17   129.092,56  

n. 17/22.04.2013   3.957.967,64   3.364.272,52   454.569,71  139.125,41  3.364.272,52   454.569,70  

n. 18/22.10.2013   3.644.949,22   3.098.207,43   202.714,78  344.027,01  3.098.207,43   202.714,78  

n. 19/30.10.2013   7.173.373,40   6.097.367,39   494.206,74  581.799,27  6.097.367,39   494.206,74  

n. 20/12.12.2013   9.523.053,32   8.094.595,32   866.781,18  561.676,82  8.094.595,32   866.781,17  

 
n. 21/27. 12.2013  12.273.635,48   10.432.590,47   1.075.774,42  765.270,59 

  
10.432.590,47  

  
1.075.774,42  

n. 22/03.03.2014   785.830,18   667.955,52  46,84 117.827,75 667.955,52 46,84 

n. 23/24.04.2014        666.879,47   566.847,55   46.202,58   53.829,34   566.847,55   46.202,58  

n. 24/21.07.2014     4.573.671,39   3.887.620,66   430.259,00   255.791,73   3.887.620,66   430.259,00  

n. 25/21.08.2014     1.007.240,34   856.154,28   93.629,47   57.456,59   856.154,28   93.629,47  

n. 26/19.10.2014     5.438.344,26   4.622.592,63   366.923,43   448.828,20   4.622.592,63   366.923,43  

n. 27/11.12.2014   13.624.825,41   11.581.101,59   1.413.115,94   630.607,88    

n. 28/19.12.2014     5.339.516,90   4.538.589,12   512.521,78   288.406,00    

 
Totale certificato 
cumulato  

 
97.648.657, 17  

        
83.001.358,68  

   
8.519.165,76  6.129.265,93  

 
66.881.667,97   6.593.528,01  

 
Totale riscosso 
incluso anticipo   77.340.291,76  8.061.596,01  

Fonte: Elaborazione dati Autorità di Certificazione  
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Importi versati ai beneficiari inclusi i rimborsi relativi alle spese di Assistenza Tecnica (Tab. B)  

Anno Causale 

 

Co-finanziamento FESR  

(in û) 

 

Co-finanziamento nazionale 

italiano (in û) 

2010 Anticipi  380.259,24  0  

2011 
Pagamenti intermedi  

 

414.378,28 48.860,60 

2011 Anticipi  797.860,69  0  

2011 Pagamenti intermedi  3.378.507,80  310.690,91 

2011 Anticipi  2.393.215,07 0  

2012 Pagamenti intermedi  8.503.759,54 904.675,48 

2013 Anticipi  1.872.206,78 0,00 

2013 Pagamenti intermedi  18.778.061,04 1.940.819,73 

2014 Anticipi  201.002,82 0,00 

2014 Pagamenti intermedi  31.829.588,32 3.280.954,57 

Totale pagato  

 

68.548.839,58  

 

6.486.001,29  

Fonte: Elaborazione dati Autorità di Certificazione  

Quote nazionali versate dal  Servizio governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione(SVRK)   (Tab. C) 

Anno Causale 

 

Cofinanziamento nazionale sloveno  

(in û) 

2010 Pagamenti intermedi  47.129,75 

2011 Pagamenti intermedi  208.134,58 

2012 Pagamenti intermedi  457.661,43 

2013 Pagamenti intermedi  1.479.040,94 

2014 Pagamenti intermedi  911.824,86 

Totale pagato  

 

 3.103.791,56 6 

Fonte: Elaborazione dati Autorità nazionale slovena  e dati estratti dal sistema di monitoraggio MIS  

 

                                                
6 Tale dato è stato ricavat o dal sistema di monitoraggio MIS per differenza.  
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Riscossioni e pagamenti per asse al 31/12/201 4 (inclusa quota a titolo di anticipo) (Tab. D)  

Asse 
Totale certificato  

(in û) 

 

Importo ris cosso FESR 

(in û) 

 

Importo pagato FESR 

 (in û) 

ANTICIPO 10.458.623,79   

1 34.831.823,42 23.818.865,35 24.239.672,07 

2 29.218.588,87 20.067.205,05 20.680.215,13 

3 27.742.090,36 18.918.272,20 19.983.114,47 

4 5.856.154,52 4.077.325,37 3.645.837,91 

Total e 97.648.657,17  77.340.291,76  68.548.839,58  

Fonte: Elaborazione dati Autorità di Certificazione  

 

Autorità di Audit (AdA)  

Nella presente sezione si relaziona sul lavoro di audit  svolto nel 2014 dallõAutorit¨ unica di audit 

(di seguito AdA) e dal Gruppo dei Controllori, istituito ex art.14 del Regolamento (CE) 

n.1080/2006, in relazione a:  

a) Parere annuale 2014 sulla spesa certificata nel 201 3; 

b) Riepilogo delle principali attività della VII I annualità di audit  (1°luglio 201 4-30 giugno 

2015).  

 

Attività relative a lla VII annualità di audit (parere 201 4) 

Il Programma di lavoro della V II annualità di audit si è conformato alle indicazioni e alle 

metodologie definite nella Strategia di audit. Sulla base delle priorità definite con 

l'aggiornamento alla Strategia di aud it inviato alla CE il 25 marzo 2013 è stato pianificato ed 

eseguito, l'audit di sistema sullõAdC, che si è concluso il 2 5  novembre 2013. Obiettivo dellõaudit 

di sistema era la verifica del funzionamento del Requisito chiave n. 2 òPiste di controllo e 

sistemi computerizzati adeguatió. LõAdA ha verificato lõattuazione del follow up , riscontrando 

sul sistema informativo MIS, il completamento della funzione di attestazione e certificazione 

della spesa, acquisendo i verbali di controllo sui progetti selezionati , verificando lõavvenuta 

decertificazio ne di û 250,00 sullõoperazione SIGMA2 corrispondente allõirregolarit¨ rilevata nel 

corso dellõaudit 2012 e acquisendo lõevidenza dellõavvenuto inoltro della dichiarazione ex art. 20 

del Reg.(CE) 1828/2006 relativamente agli importi non inseriti nella prece dente dichiarazione, 

(chiusura follow up  da parte dellõAdA con nota Prot. n. 1236 del 28/05/2014).  

Per lõorganismo sottoposto a audit  di sistema ¯ stato definito il livello di affidabilit¨ secondo i 

criteri e la metodologia descritti nella òGuidance on a common methodology for the assessement 

of management and control system in the Member Statesó. La valutazione finale ha attribuito un 

livello di affidabilità alto.  

Con decreto dellõAdA n. 2 dellõ8 gennaio 2014  ¯ stata determinata lõaffidabilit¨ complessiva del 

sistema di gestione e controllo del P.O. ai fini del campionamento casuale delle operazioni 

certificate nellõannualit¨ 2013 ai sensi dellõart. 17 del Regolamento (CE) n.1828/2006. Detta 

affidabilità è risultata alta , corrispondente alla categoria 1 òFunziona bene, sono necessari solo 
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miglioramenti marginalió tra quelle previste nella nota COCOF 08/0019/00 òGuidance on a 

common methodology for the assessement of management and control system in the Member 

Statesó. 

Con decreto dellõAdA n. 7 del 15 gennaio 2014,  tenuto conto dellõanalisi dei dati di 

certificazione e di copertura, sono stati definiti i parametri tecnici del campionamento  casuale 

di operazioni ai sensi dellõarticolo 17 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 sulla spesa certificata 

nel 2013. Per la selezione del campione da sottoporre ad audit è stata adottata la metodologia 

di campionamento statistico casuale semplice ( simple random sampling ) sulla base di quanto 

previsto al paragrafo 7.1. òSimple random samplingó delle linee guida della Commissione 

Europea sulle metodologie di campionamento (documento òCOCOF_08-0021-03_EN Guidance on 

sampling methods for audit authoritiesó del 04/04/2013). 

Applicando la formula contenuta nel capitolo dedicato alla metodologia di campionamento SRS,  

in base al numero di operazioni certificate e alla tipologia di operazioni (88 operazioni 

complessive certificate nel 2013 contenenti al proprio interno 710 suboperazioni per complessivi 

û 38.061.201,00) sono state estratte 36 suboperazioni, di cui 7 òsuboperazioni strategicheó, 25 

òsuboperazioni standardó e 4 suboperazioni  òland borderó. Le 36 suboperazioni sono state così 

suddivise nel territorio del Programma: 14 nella Repubblica di Slovenia, 2 nella Regione Emilia -

Romagna, 10 nella Regione Veneto e 10 nella Regione Friuli Venezia Giulia. Lõestrazione ¯ stata 

operata, con apposito verbale, in data 15 gennaio 2014 a Gorizia presso la sede di 

rappresentanza degli uffici regionali in Via Roma n. 9, alla presenza della Repubblica di Slovenia 

e in videoconferenza, con gli   altri due partner di Programma: Regione Emilia -Romagna e 

Regione Veneto. Con note prot.n. 81 del 17 gennaio 2014 e n. 86 del 20 gennaio 2014 sono stati 

comunicati gli esiti del campionamento alle Autorità  e al Gruppo dei controllori  del 

Programma, con la relativa suddivisione dei progetti per ogni Partner di Programma.  

Gli audit delle operazioni campionate sono stati eseguiti secondo quanto previsto dall'art.16 del 

Regolamento (CE) n.1828/2006. Le procedure standardizzate di audit, precedentemente defin ite 

sono state confermate: lõutilizzo di una checklist  e di un formato di rapporto comuni, lõutilizzo 

del sistema informatico dellõAdA  (òAuditFVGó- condiviso da tutti i Partner del Programma),  per 

la produzione delle checklist , dei rapporti di audit , il caricamento nel sistema informatico degli 

step procedurali, delle comunicazioni e dei risultati di audit.  

LõAdA ha monitorato lo stato di avanzamento degli audit e le problematiche rilevate attraverso il 

proprio sistema informativo.  

Gli esiti del lavoro di  audit delle operazioni sono stati discussi dal Gruppo di controllori  nella 

riunione del 9 dicembre 2014. In relazione ai risultati degli audit delle operazioni sono state 

effettuate le analisi qualitative sulla natura degli errori al fine della loro quali ficazione.  

Di seguito si riporta il quadro di sintesi con lõevidenza delle irregolarit¨ riscontrate sulla spesa 

certificata 201 3, campionata nel 201 4: 
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Acronimo  

progetto  

Codi-
ce 

sub-
pro - 
getto  

Importo della 
spesa 

campionata 
2013 
(in û) 

A 

Importo 
della 
spesa 

irregolare  
(in û) 

B 
 

Tasso di 
errore 

prima della 
valutazione 
della natura 
degli errori  

B/A 

Importo 
delle 

irrego -
larità 

valutate 
come 

anomale 
C 

Importo 
delle 

irregolarità  
corrispon -
dente ad 

errori  
casuali 

D 

Importo della 
spesa 

campionata 
depurata 
dallõerrore 

anomalo 
E 

Tasso di 
errore 
dopo la 

valutazio
ne della 
natura 
degli 
errori  
D/E 

PARSJAD 1742 

      

679.584,38    

      

2.726,77    0,40%  2.726,77  679.584,38    0,40% 

PANGEA 7034 

      

299.580,15    

                

-      0,00%  -    299.580,15    0,00% 

IDAGO 7285 

      

229.483,82    

                

-      0,00%  -    229.483,82    0,00% 

SALTWORKS 4860 

      

169.467,36    

                

-      0,00%  -    169.467,36    0,00% 

GLIOMA 6232 

      

146.700,58    

      

3.575,01    2,44%  3.575,01  146.700,58    2,44% 

ALISTO 6933 

      

117.951,62    

                

-      0,00%  -    117.951,62    0,00% 

ENERGYVILLAB 5156 

      

105.197,78    

      

1.321,13    1,26%  1.321,13  105.197,78    1,26% 

HIDRO KARST 6903 

      

102.038,68    

      

6.716,84    6,58%  6.716,84  102.038,68    6,58% 

CROCTAL 4970 

          

6.388,43    

         

547,82    8,58%  547,82  6.388,43    8,58% 

WINE NET 6722 

        

89.840,25    

                

-      0,00%  -    89.840,25    0,00% 

AGROTUR 5925 

        

61.828,64    

                

-      0,00%  -    61.828,64    0,00% 

UE LI JE II 6121 

        

47.500,00    

                

-      0,00%  -    47.500,00    0,00% 

INNOVAQUA 6472 

        

47.344,48    

      

1.736,46    3,67%  1.736,46  47.344,48    3,67% 

CITIUS 1668 

        

40.435,90    

         

736,33    1,82%  736,33  40.435,90    1,82% 

IpforSMES 6352 

        

39.723,01    

         

196,32    0,49%  196,32  39.723,01    0,49% 

SIT 7019 

        

34.991,47    

                

-      0,00%  -    34.991,47    0,00% 

SIT 7020 

        

31.764,32    

                

-      0,00%  -    31.764,32    0,00% 

HERITASTE 5902 

        

30.832,10    

                

-      0,00%  -    30.832,10    0,00% 

MOTOR 6038 

        

29.515,50    

                

-      0,00%  -    29.515,50    0,00% 
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PESCA 6588 

        

27.373,00    

             

9,00    0,03%  9,00  27.373,00    0,03% 

SEA 7259 

        

25.923,28    

      

1.251,63    4,83%  1.251,63  25.923,28    4,83% 

TRECORALA  8827 

        

25.480,57    

      

2.659,71    10,44%  2.659,71  25.480,57    10,44% 

INTERBIKE 4627 

        

25.083,00    

    

19.274,28    76,84%  19.274,28  25.083,00    76,84% 

OPENMUSEUMS 4699 

        

23.517,63    

      

1.300,00    5,53%  1.300,00  23.517,63    5,53% 

JEZIK-LINGUA 1662 

        

19.859,66    

                

-      0,00%  -    19.859,66    0,00% 

LivingFountains 6973 

        

18.022,24    

                

-      0,00%  -    18.022,24    0,00% 

Agri-Knows  8956 

        

15.384,71    

                

-      0,00%  -    15.384,71    0,00% 

E-SURGERYNET 7173 

        

13.698,99    

         

573,91    4,19%  573,91  13.698,99    4,19% 

ADRIA A 1515 

        

13.005,00    

      

3.251,25    25,00%  3.251,25  13.005,00    25,00% 

KNOW US 1712 

        

11.372,93    

                

-      0,00%  -    11.372,93    0,00% 

MACC 7302 

          

9.228,37    

      

9.228,37    100,00% 9.228,37    -    -      0,00% 

CROCTAL 4980 

          

8.752,33    

                

-      0,00%  -    8.752,33    0,00% 

LivingFountains 6988 

          

7.590,69    

                

-      0,00%  -    7.590,69    0,00% 

POT MIRU ð  
VIA DI PACE  

8804 

          

5.518,80    

                

-      0,00%  -    5.518,80    0,00% 

ENRI  8858 

          

2.722,87    

                

-      0,00%  -    2.722,87    0,00% 

BIODINET 4907 

             

610,76    

                

-      0,00%  -    610,76    0,00% 

Totali  2.563.313,30  55.104,83  2,15% 9.228,37  45.876,46  2.554.084,93  1,80% 

 

Gli audit delle operazioni sono stati condotti, secondo lõart.16 del Regolamento (CE) 

n.1828/2006, in loco presso il beneficiario e sono st ati finalizzati a riscontrare la conformità 

dellõoperazione ai criteri di selezione del Programma operativo e la regolarit¨ dellõattuazione 

dellõoperazione stessa (art.16, par.2, lett.a), la regolarit¨ della documentazione di spesa 

(art.16, par.2, lett.b),  il rispetto della normativa pertinente (art.16, par.2, lett.c), e il rispetto 

dellõart.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006. 
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LõAdA nellõambito dello stato di avanzamento delle attivit¨ di audit al 31/03/2014 ha 

comunicato tramite SFC2007 la metodologia di campionamento, ovvero lõutilizzo del 

campionamento statistico casuale semplice.  

A fronte delle 88 operazioni certificate, contenenti al proprio interno 710 suboperazioni, sono 

state sottoposte ad audit 36 suboperazioni corrispondenti a Lead Partner/Projec t Partner relativi 

a Progetti strategici, standard e land border , per le quali risultava certificata spesa nel 2013.   

LõAdC con nota Prot. n. 3746 del 04/02/2014 ha comunicato la presenza di errori materiali nella 

spesa certificata, pertanto la spesa cert ificata 2013 con le correzioni comunicate risulta pari a û 

38.037.456,81, anzich® û 38.061.210,00. Allõatto del controllo della sub-operazione in capo alla 

Provincia di Padova (PP3) del progetto  Croctal è stato constatato che parte della 

documentazione giustificativa di spesa era stata sottoposta a sequestro da parte della Guardia di 

Finanza, perciò il controllo è stato operato sulla rimanente parte di spesa. La spesa certificata 

per effettuare i calcoli del tasso di errore è stata di conseguenza ridotta an che di questo 

importo (la spesa certificata tota le utilizzata per i calcoli con tale ulteriore riduzione 

prudenziale ¯ di û 37.945.016,51). 

Sono state rilevate complessivamente 16 suboperazioni con irregolarità. Sono state accertate 

spese irregolari per un importo complessivo di û 55.104,83, pari al 2,15% della spesa campionata 

e controllata e al 2,06% rispetto alla spesa campionata.  

In particolare come già premesso si evidenziano alcuni punti importanti di seguito riportati.  

LõAdC ha comunicato con nota Prot. 3746 dd. 04/02/2014 di aver indicato importi  erronei in 

sede di certificazione che ricadevano anche su unõoperazione gi¨ campionata. In particolare 

lõimporto certificato inizialmente indicato in  û 191.688,39 per lõoperazione Saltworks ð PP3  

Javni zavod Krajinski park Strunjan  andava ridotta di û 22.221,03 portando lõeffettiva spesa 

certificata nel 2013 per tale sub -operazione ad û 169.467,36. 

Parte della documentazione contabile inerente lõoperazione Croctal ð Provincia di Padova (PP3) 

¯ stata oggetto di sequestro ai sensi dellõart. 252 C.p.p. per cui il controllo si è dovuto limitare 

alla documentazione disponibile per un controvalore di û 6.388,42, invece di û 98.928,73 (spesa 

certificata nel 2013).  

Nellõincontro del GoA del 9 dicembre 2014, ¯ stato deciso di classificare gli errori come casuali 

trattandosi di stazioni appaltanti diverse e disgiunte e con tipologia di errori diversificati (spese 

di personale, procedure di appalto sotto  soglia, rendicontazione, affidamento incarichi, 

affidamenti in house, collaborazioni esterne, piste di controllo) ad eccezione della irregolarità 

riscontrata sulla sub -operazione 7302 del progetto MACC gestita dalla Fondazione Bevilacqua La 

Masa ð Comune di Venezia (PP3) che, a seguito di approfondimento  con lõAdG, ¯ stata 

classificata come errore anomalo e quindi non  rappresentativa dellõintera popolazione e di 

conseguenza esclusa dalla proiezione dellõerrore.  

Per quanto concerne le irregolarit¨ rilevate nellõambito delle spese di personale si rappresenta 

che le azioni correttive, di cui si è data notizia nel Rapport o di controllo annuale del 2013, 

intraprese con nota AdA n. 510 del 11/12/2013, hanno trovato riscontro nelle òLinee guida e 

modelli per la rendicontazione dei beneficiari del Programma per la Cooperazione 

transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013 per Progetti Standard ð Bando pubblico n.02/2009 e 

Bando pubblico n. 03/2011 in lingua italiana (Versione n. 03/2014) ð aggiornamento in vigore dal 
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11/4/2014. Le linee guida aggiornate con le misure preventive richieste, sono state approvate 

dallõAdG con decreto n. 699 del 10/4/2014 e tradotte in lingua slovena.  

Sulla base dei dati del campione, e dei risultati dei controlli effettuati, in conformità alle 

indicazioni della òLinee guida sul trattamento degli errori comunicate in occasione dei rapporti 

annuali di controlloó COCOF 11-0041-01-IT (Versione finale del 7.12.2011), considerato che è 

stato eseguito un campionamento statistico casuale,  si ¯ provveduto alla proiezione dellõerrore 

ed al calcolo del limite superiore dellõerrore applicando la metodologia e le formule previste al 

punto 7.1. della COCOF_08-0021-03_IT (versione definitiva dal 04/04/2013).  

Nellõincontro del 9 dicembre 2014 il GoA ha determinato di utilizzare il metodo di stima tramite 

coefficiente ( ratio estimation ) in quanto vi ¯ unõelevata associazione tra errori e spesa, visto 

che a fronte di diverse irregolarità corrispondono tagli forfettari.  

La spesa certificata utilizzata nelle formule è stata ridotta, oltre che dagli importi comunicati 

dallõAdC con nota prot. 3746 del 04/02/2014 anche di û 92.440,30 relativi a documentazione 

sottoposta a sequestro ed inerenti lõoperazione Croctal gi¨ menzionata. 

Lõimporto relativo alla spesa irregolare inerente lõoperazione MACC, considerato anomalo, ¯ 

stata scorporato dai calcoli nelle formule per poi essere  sommato allõerrore stimato su tutte le 

altre operazioni in modo da addivenire allõerrore proiettato totale. 

Sample results  

Total expenditure audited (sum of the book values of sampling units in the 
sample)                        2.554.085 û  

Sample total error (sum of the errors in the sample)                        45.876 û (*)   

Sample average error 1,80% 

Sample standard deviation of errors                                3.445 û  

Sample standard deviation of error rates in the sample (section 7.1.1.4 of the 
guidance)                               4.030 û  

Projection and 
precision  

Precision for ratio estimation                         501.048 û  

Relative precision (% of the total book value of the pop ulation)  1,32% 

Projected error (ratio estimation)                       690.797 û  

Upper limit of error (ratio estimation)               1.191.845 û  

Projected error rate (ratio estimation) %  1,82% 

Upper limit of the projected error rate  (ratio esti mation) % 3,14% 

(*) Dedotto lõimporto dellõerrore anomalo per û 9.228,37. 

 

Con nota Ares (2015) 727046 del 20/02/2015 della Direzione Generale Politica  Regionale e 

Urbana, la Commissione ha considerato accettabili il rapporto annuale di controllo e il pa rere 

annuale presentati dallõAdA via SFC il 30/12/2014 e ritiene pertanto che essi soddisfino i criteri 

di conformità con il disposto dell'articolo 62 paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio. La Commissione ha formulato tutt avia unõosservazione sulla 

ricognizione nell'ambito della spesa certificata della possibile presenza di ulteriori affidamenti 

in-house, al fine di escludere eventuale spesa irregolare nelle operazioni gi¨ certificate. LõAdA 

con nota Prot. n. 7851 del 10/03 /2015 trasmessa via SFC il 10/03/2015 ha  precisato la portata 

del lavoro di audit condotto, in riferimento alle annualità di spesa sottoposte al controllo 

fornendo le informazioni richieste.  

 

Attività relative alla VII I annualità di audit (parere 201 5) 

A seguito dellõirregolarit¨ riscontrata sulla suboperazione INTERBIKE ð Provincia di Venezia (PP1), 

alla cui origine cõ¯ una procedura irregolare di affidamento in house, e considerato che tale  

irregolarit¨ ha pesato pi½ del 30% sullõerrore riscontrato nel campione, lõAdA, sebbene non 
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lõavesse previsto con lõultimo aggiornamento alla Strategia di audit definito al 30/09/2014, ha 

deciso di avviare con nota Prot. n. 5269 del 17/12/2014, sulla base dellõAudit Planning 

Memorandum (APM) del 10 dicembre 2014,  un audit di sistema sulla SCPLI del Programma, al 

fine di prevenire pro futuro tale tipologia di irregolarità riscontrata dal Partner Regione Veneto. 

Lõaudit di sistema sulla SCPLI, che si ¯ concluso con il rapporto definitivo del 13 febbraio 2015, 

ha tenuto c onto, oltre che delle azioni correttive intraprese dalla SCPLI, anche  dei risultati di 

cui alla nota Ares (2013) 918047 del 26/4/2013 (Categoria 1) della missione di audit 

n.2012/REGIO/J3/1002/1 sulla verifica dellõadeguatezza del sistema di controllo per lo Stato 

italiano e delle misure correttive attuate nelle precedenti annualit¨ di audit. Nellõambito 

dellõaudit di sistema lõAdA ha verificato il Requisito chiave 4 òAdeguate verifiche da parte del 

managementó anche attraverso la somministrazione di un apposito questionario inviato alla 

SCPLI. Lo scopo e le risultanze dellõaudit vengono riportate nella tabella sottostante. 

 

 
Organismi che 

hanno effettuato il 

system audit  

 

Organismi sottoposti a 

system audit  
Periodo di audit  Scopo dellõaudit  

Livello di 

affidabilità  

Autorità unica di 

audit  

Struttura italiana 

controlli di I livello  

Programmi Fondi 

Strutturali   

 

17/12/2014 ð 

13/02/2015  

Conformità e funzionamento 

del Requisito chiave n. 4 

òAdeguate verifiche da parte 

del managementó attraverso 

la verifica d ei criteri  1 

òesistenza di procedure e 

check list scritteó, 3 

òverifiche amministrative di 

tutte le domande di 

rimborsoó, 4  òverifiche in 

locoó e 5 òregistrazione delle 

verifiche effettuate e del 

follow upó  cos³ come 

declinati nel documento della 

CE òGuidance on a common 

methodology for the 

assessment of management 

and control systems in the 

Member States (2007-2013 

programming period)ó, in 

connessione alla verifica 

dellõadozione e 

implementazione delle 

misure migliorative richieste 

a seguito del RAC 2014 

Alta 

 

Con Decreto del Direttore dellõAdA n. 110 del 23/0 2/201 5 ¯ stata  definita lõaffidabilit¨ del 

sistema di gestione e controllo e con Decreto del Direttore dellõAdA n. 116 del 26/0 2/201 5 sono 

state definite  le procedure di campionamento per lõanno 2015 sulla spesa certificata 201 4. 

Lõaudit di sistema sulla Struttura di controlli di primo livello slovena ¯ stato avviato con nota 
prot. n. 615 -138 del 11/12/2014. Di tale audit si darà conto nel RAC 2015.  
 



Rapporto annuale di esecuzione 2014 

 

 27 Rapporto annuale di esecuzione 2014 

Trattamento importi negativi  

Stante che la not a COCOF  08-0021-03_EN òGuidance on sampling methods for audit authoritiesó 

del 04/04/2013, sezione 5.5, pag. 22 òpopulationó dispone che òégli ammontari negativi 

dovrebbero costituire una popolazione separata e dovrebbero essere controllati separatamente,  

in questo caso lõobiettivo sar¨ verificare se lõammontare corretto corrisponde a cosa ¯ stato 

deciso dallo Stato Membro o dalla Commissioneó. 

La nota della Commissione europea, ref. Ares(2013)3718429 del 13/12/2013, òNote to the 

attention of the audit aut horities, p.3, fornendo una serie di domande e risposte in merito ai 

RAC e al parere di audit, ribadisce il riferimento alla sezione 5.5 delle linee guida sui metodi di 

campionamento per il trattamento delle operazioni negative.  

LõAdA, nellõambito dellõanalisi dei dati di certificazione relativi allõanno 2013 ai fini del 

campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ex art. 16 del Reg. CE n. 1828/2006, ha 

deciso di selezionare gli importi negativi assoluti risultanti dallõultima certificazione del 2013 

per ogni Programma operativo sottoposto al suo controllo. Per la verifica delle operazioni 

negative lõAdA ha approvato con Decreto n. 317 del 2 ottobre 2014 la check list di controllo per 

la verifica degli importi negativi. Tale check list è stata inse rita negli strumenti di lavoro del 

Manuale delle procedure dellõAdA. 

Per il POR CTE non risultava alcuna operazione con importo negativo assoluto (saldo negativo).  

Progetti retrospettivi  

Per quanto riguarda i progetti cosiddetti  retrospetti vi, in riscontro  alla nota DPS Prot. 4511 del 

16/05/2014 ad oggetto òQSN Italia 2007-2013. Verifiche di ammissibilità dei progetti 

retrospettivi, lõAdG con nota Prot. 19223 del 30/06/2014 ha dichiarato che il Programma per la 

Cooperazione transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013 non prevede lõattivazione de i cosiddetti 

òprogetti retrospettivió. 
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2.  Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo  

2.1.  Risultati e analisi dei progressi  

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del Programma Operativo  

 
Il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013, finanziando 87 

progetti per un valore complessivo (contributo FESR e quota di cofinanziamento nazionale) pari 

ad 128.083.791,59 EUR (Assistenza Tecnica esclusa), ha contribuito in maniera significativa a 

rafforzare lõattrattivit¨ e la competitivit¨ dellõarea-Programma, e tale processo risulta 

maggiormente nella fase conclusiva della programmazione. I progetti finanziati, attraverso una 

elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale  condiviso e finanziamento congiunto, 

hanno messo in rete, in partenariati anche molto ampi (fino ad un massimo di 30 partner per 

progetto), 914 beneficiari diretti, sia pubblici che privati, provenienti da tutta lõarea eleggibile, 

attualmente coinvolti in  un percorso di capitalizzazione rivolto al futuro.   

 

Nel corso del 2014 la maggior parte dei progetti finanziati nellõambito del Programma risultano 

ancora in fase di attuazione; 28 su un totale di 87 progetti finanziati hanno concluso le proprie 

attivit à entro la data del 31 dicembre 2014 e ulteriori 23 progetti si sono conclusi entro il 31 

marzo 2015. Infine, entro il mese di aprile 2015 è prevista la conclusione dei rimanenti 36 

progetti finanziati.  

Nello specifico, 8 progetti strategici, finanziati a valere sul bando n. 01/2009, hanno concluso le 

proprie attività entro la data del 31 dicembre 2014, mentre entro il 31 marzo  2015 si sono 

conclusi ulteriori 2 progetti, come  indicato nella tabella sottostante:  

N. 
ACRONIMO  

PROGETTO 

DATA DI CONCLUSIONE  

DELLE ATTIVITÀ 

1 CLIMAPARKS 31 dicembre 2013 

2 KRAS-CARSO 31 marzo 2014  

3 SLOWTOURISM 30 giugno 2014  

4 CITIUS 30 settembre 2014  

5 TRANS2CARE 30 settembre 2014  

6 SAFAPORT 13 novembre 2014  

7 E-HEALTH 31 dicembre 2014  

8 SIGMA2 31 dicembre 2014  

9 OPENMUSEUMS 5 febbraio 2015 

10 INTERBIKE 9 marzo 2015 

 

Si avviano alla conclusione, prevista per la data del 30 aprile 2015, i 6 progetti strategici 

rimanenti.  

Per quanto riguarda i progetti standard e land border  finanziati rispettivamente a valere sui 

bandi n. 02/2009 e n. 03/2011 , sono 20 i progetti ad aver concluso le attività entro il 31 

dicembre 2014, mentre ulteriori 21 progetti si sono conclusi entro il 31 marzo 2015, come di 

seguito specificato  nella tabella sottostante:  
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N. 
ACRONIMO  

PROGETTO 

DATA DI CONCLUSIONE  

DELLE ATTIVITÀ 

1 S.HO.W. 20 marzo 2014  

2 PROFILI 30 aprile 2014  

3 WINE NET 30 maggio 2014  

4 EnergyViLLab 31 maggio 2014  

5 IPforSMEs 31 luglio 2014  

6 SALTWORKS 31 luglio 2014  

7 BIODINET 30 settembre 2014  

8 INNOVAQUA 30 settembre 2014  

9 SIIT 30 settembre 2014  

10 SIGN 31 ottobre 2014  

11 GEP 2 novembre 2014  

12 PESCA 15 novembre 2014  

13 Agri-Knows 30 novembre 2014  

14 AGROTUR 30 novembre 2014  

15 LivingFountains  2 dicembre 2014  

16 LANATURA 31 dicembre 2014  

17 NUVOLAK 31 dicembre 2014  

18 PANGeA 31 dicembre 2014  

19 SEA 31 dicembre 2014  

20 STUDY CIRCLES 31 dicembre 2014  

21 CAMAA 15 gennaio 2015 

22 CroCTaL 25 gennaio 2015 

23 MODEF 31 gennaio 2015 

24 MOTOR 31 gennaio 2015 

25 HYDRO KARST 1 febbraio 2015 

26 FUTURELIGHTS 27 febbraio 2015 

27 IntegrAid 27 febbraio 2015 

28 e-cardionet  28 febbraio 2015 

29 T-lab 9 marzo 2015 

30 ADRIAWET 2000 31 marzo 2015 

31 ASTIS 31 marzo 2015 

32 BELLIMPRESA 31 marzo 2015 

33 CAMIS 31 marzo 2015 

34 ENJOY TOUR 31 marzo 2015 

35 FARmEAT 31 marzo 2015 

36 HERITASTE 31 marzo 2015 

37 MINA 31 marzo 2015 

38 SHARTEC 31 marzo 2015 

39 SOLUM 31 marzo 2015 

40 VISO 31 marzo 2015 

41 ZBORZBIRK 31 marzo 2015 

 

Per i rimanenti 30 progetti standard e land border  finanziati, la conclusione è prevista nel mese 

di aprile 2015.  

 

In fase di attuazione sono state molte le richieste di proroga da parte dei LP dei  progetti 

strategici, quanto da parte dei LP dei progetti standard. Fra le ragioni indicate dai LP le 

difficolt¨ nellõavvio dei progetti che hanno conseguentemente posticipato alcune attività 

progettuali, difficoltà, espresse prevalentemente da beneficiari pubblici, connesse alla gestione 
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delle procedure di evidenza pubblica che, soggette a molteplici variazioni dovute a interventi 

legislativi, hanno ritardato mo lti affidamenti originariamente pianificati con un cronoprogramma 

più breve. Due aspetti hanno ulteriormente determinato la richiesta di molteplici proroghe alla 

conclusione dei progetti: le rideterminazioni finanziarie a seguito del disimpegno automatico dei 

fondi per lõannualit¨ 2013 e la rimodulazione dei piani finanziari e delle attivit¨ progettuali a 

seguito delle risorse aggiuntive assegnate ai singoli progetti per la riduzione del disimpegno 

automatico nella stessa annualità 2013.  

Nel corso dellõattuazione del Programma, a causa del mancato rispetto della regola  N+3 ed N+2, 

si è infatti venuto a determinare, rispettivamente nelle annualità 2012 e 2013, il disimpegno 

automatico di parte dei fondi. Nel 2014, considerando lõimpegno di bilancio per il 2011 connesso 

al PO e le domande di pagamento inviate alla CE entro il 31.12.2013, la Commissione ha 

quantificato un disimpegno automatico di û 8.586.719,00.  Tenuto conto della comunicazione di 

data 4 febbraio 2014  trasmessa  dalla Commissione europea allõAdG del Programma per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013, Prot. N. 5626/A di data 20  febbraio 

2014, avente ad oggetto lõimporto complessivo relativo al disimpegno automatico dei fondi del 

Programma, lõAdG, per il tramite del STC, ha proceduto ad avviare la procedura di 

rideterminazione così come approvata dal CdS. Ciò ha comportato un lavoro puntuale 

internamente a ciascun progetto , di rideterminazione dei piani finanziari, delle attività, degli 

obiettivi e dei risultati attesi con la conseguente necessità di richiedere una proroga 

allõattuazione progettuale. Analogamente, a seguito dellõ accettazione e quantificazione da 

parte della CE della causa di forza maggiore segnalata dallõAdG relativamente al terremoto del 

20-29 maggio 2012, che ha determinato un "e ffetto domino" sull'attuazione del Programma nel 

2013, la CE ha rimodulato il nuovo importo oggetto di disimpegno in û 6.776.816,00.  

Le risorse aggiuntive a disposizione del Programma a seguito della riduzione da parte della CE 

dellõimporto oggetto di disimpegno, pari a û 1.809.903,00, hanno comportato per i proget ti che 

hanno accettato le risorse redistribuite, sulla base di una analoga formula a quella applicata per 

il disimpegno ed approvata da CdS, lõavvio di una seconda procedura di rimodulazione dei piani 

finanziari nel corso dello stesso 2014, al fine di ridi stribuire le risorse disponibili, ridefinire i 

piani finanziari, integrare le attività, completare gli obiettivi ed i risultati attesi con la 

conseguente necessit¨ di richiedere una proroga allõattuazione progettuale anche per i progetti 

già conclusi nel 2014 al fine di allocare le risorse aggiuntive.  

Si è trattato di un percorso senza precedenti nella storia del Programma, di complessa gestione 

tanto a livello di Strutture di Programma quanto a livello progettuale ed attualmente in fase di 

positiva conclusione grazie al costante lavoro di tutti i soggetti coinvolti.  

 

In riferimento ai risultati conseguiti dai progetti finanziati nellõambito del Programma e alla 

rilevanza del carattere transfrontaliero degli stessi, che assume caratteristiche diverse in 

relazione agli  ambiti di intervento, si segnala il percorso di capitalizzazione avviato dal 

Programma a fine 20137, il quale  ha evidenziato che il valore aggiunto transfrontaliero dei 

progetti innanzitutto si esprime nellõutilit¨ del coordinamento transfrontaliero delle azioni 

previste nel progetto rispetto alla loro realizzazione eventualmente separata sul piano 

nazionale, si traduce in un impatto equilibrato sui due lati del confine tra stati e tra regioni 

amministrative (Italia) o statistiche (Slovenia) e nel 100% dei progetti coinvolti dal processo di 

capitalizzazione i partner (il cui grado di intensità di cooperazione nelle diverse fasi di 

preparazione e di realizzazione del progetto può essere stato diverso ma mai assente) hanno 

                                                
7 Per maggiori dettagli si veda la  sezione òcapitalizzazione risultatió del sito internet ufficiale del Programma 
(http://www.ita -slo.eu/capitalizzazione_risultati/ ), nella quale sono pubblicate le notizie  relative agli eventi di 
capitalizzazione realizzati .  
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avanzato l'ipotesi di pr osecuzione delle attività dopo la chiusura del progetto avvalendosi della 

rete di contatti sviluppata e pensando a nuove progettualità non solo a valere sui programmi di 

cooperazione territoriale europea. Nel 2013 sono stati organizzati due eventi di capit alizzazione 

dei risultati dei progetti relativi allõambito sanitario e del turismo.  

 

Il primo evento di capitalizzazione del Programma si è svolto nel mese di novembre 2013 a 

Ferrara presso il Castello Estense, nella forma di una conferenza sul turismo  organizzata dal STC 

in collaborazione con il  progetto T -LAB - Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni 

transfrontaliere di Slovenia e Italia. In tale occasione sono state presentate le azioni di 

capitalizzazione nel settore turistico e tutti i progetti coinvolti - AGROTUR, BIMOBIS, ENJOY 

TOUR, IDAGO, INTERBIKE, LANATURA, MOTOR, OGV, SLOWTOURISM, SOLUM, T-LAB - si sono 

alternati nella presentazione del proprio progetto e delle specifiche attività e dei possibili punti 

di interesse comuni.  

 

Successivamente i partecipanti alla conferenza si sono divisi in 2 tavoli tematici:  

 

- il primo tavolo tematico dedicato allõinterazione tra intermodalit¨ e turismo sostenibile 

(coordinata dal progetto INTERBIKE) - nell'ambito della quale è stata presentata la 

situazione attuale del trasporto pubblico (in particolar modo ferroviario) e delle piste 

ciclabili per tutte le regioni coinvolte sia a livello di investimenti che di intermodalità, 

ove emerge l'esigenza di coinvolgere anche soggetti privati. Ƞ stata presentata inoltre 

l'offerta attualmente disponibile per i ciclisti, sebbene risulti essere tutt'ora carente, e 

per quanto riguarda la formazione degli operatori turistici, la necessità di maggiore 

cooperazione e conoscenza;  

- il secondo tavolo tematico focalizza to sulla mappatura dei prodotti tipici per la 

promozione congiunta del territorio (coordinata dal progetto OGV) - in particolare ȡ 

emersa la volontà di organizzare eventi e attività promozionali comuni anche per 

garantire la "sopravvivenza" dei prodotti ti pici e degli operatori del settore ed in tal modo 

aumentare ulteriormente la visibilità di tutti i soggetti coinvolti. Si procederà pertanto a 

creare una base dati comune e rafforzare lo scambio di informazioni tra i progetti, anche 

attraverso il portale T -LAB. 

 

Dallõevento di capitalizzazione ¯ chiaramente emersa la volont¨ di una promozione comune sia 

dei prodotti tipici che dei percorsi turistici e la necessità di predisporre azioni congiunte su tutta 

l'area coinvolta.  

 

Per il secondo evento di capitaliz zazione in ambito sanitario  si era prefissato lõobiettivo del 

superamento di quei limiti amministrativi ed operativi che lõappartenenza a stati diversi 

determina, attraverso soluzioni strategiche a livello territoriale  ed innovative in ch iave 

organizzativa e gestionale. Come riportato nel precedente capitolo 1, è stato organizzato  nel 

mese di dicembre, a Gorizia, il convegno sulla sanit¨ transfrontaliera  òITA-SLO Health & 

Research Network Meeting - Condivisione delle esperienze tra i progetti finanziati ne ll'ambito del 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013ó. L'incontro 

organizzato dal STC in collaborazione con 10 progetti E -HEALTH, TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-

SURGERYNET, PANGEA, SIGN, INTEGRAID, GLIOMA, MINA e PROTEO ha voluto in primo luogo 

portare alla condivisione delle esperienze dei diversi progetti e porre le basi per lavorare 

congiuntamente e portare risultati concreti anche attraverso ulteriori iniziative comuni. Alla 

conclusione dell'incontro, quanto emerso dai sing oli tavoli di lavoro è stato riproposto a tutti i 
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partecipanti toccando temi estremamente concreti e puntuali, dalla mobilità dei pazienti e dei 

professionisti, alla cartella clinica transfrontaliera, dalla telemedi cina e teleassistenza, alla 

ricerca biome dica per la salute fino a sviluppare un importante approfondimento della gestione 

della privacy negli ospedali transfrontalieri. È emerso  come i 10 progetti nello sviluppare 

concretamente le singole attività previste dalle schede progettuali abbiano di fat to lavorato per 

trovare risposte condivise a problematiche che richiedono soluzioni transfrontaliere  e che, se 

affrontate in tale senso determinano un concreto beneficio per la popolazione dellõarea 

complessiva.  

 

Lõevento di capitalizzazione sopra descritto ha avuto un notevole impatto  dando lõavvio ad una 

collaborazione ancora più stretta ed approfondita tra i partner, che  di propria iniziativa  hanno 

successivamente (nel mese di febbraio 2014) organizzato una conferenza sulla ricerca biomedica 

transfronta liera  tra Italia e Slovenia, con il diretto coinvolgimento dei 6 progetti di ricerca 

biomedica finanziati dal programma e fortemente orientata al futuro. Per la prima volta, i 

ricercatori dei 44 partner di progetto si sono incontrati per condividere i loro  risultati e le 

prospettive future . Successivamente è seguito un ulteriore evento di follow -up nellõambito della 

sanità transfrontaliera, ovvero nel mese di dicembre 2014  presso lõArea Science Park di 

Padriciano-Padrińe (TS) si ¯ svolto l'ITA-SLO Health Network Meeting 2.0, finalizzato alla 

condivisione di esperienze e discussione sulle future opportunità di collaborazione in particolar 

modo dei progetti e -Health, e -Cardionet, e -Surgerynet e IntegrAid, analizzando contestualmente 

anche le opportunit¨, gli ostacoli e le questioni da affrontare nelle iniziative future. Nellõambito 

dellõevento sono stati pertanto presentati i risultati dei quattro progetti anzi citati, in 

part icolare sono state effettuate dimostrazioni pratiche della cartella clinica digitale 

transfrontaliera, della piattaforma cardiologica transfrontaliera, della piattaforma chirurgica, 

dei moduli formativi e del teleconsulto in videoconferenza nelle sale oper atorie ed è stato 

presentato un approccio integrato al miglioramento dell'assistenza medica di urgenza nell'area 

transfrontaliera con dimostrazione pratica del tele -consulto medico.  Le attività indicate 

rappresentano unõottima piattaforma per lõattuazione della specializzazione nellõambito 

sanitario transfrontaliero e offrono la  possibilit¨ di migliorare lõesercizio dei diritti derivanti 

dalla Direttiva 2011/24/UE concernente lõapplicazione dei diritti dei pazienti relativi 

allõassistenza sanitaria transfrontaliera, nello specifico tra Italia e Slovenia.  

 

Nel corso del 2014 sono stati organizzati ulteriori  due eventi di capitalizzazione. Il terzo evento  

di capitalizzazione  si è tenuto in data 14 luglio 2014 a Bled, in occasione dell'incontro del CdS 

del Programma e si poneva l'obiettivo di capitalizzare i risultati dei progetti nellõambito della 

ricerca, sviluppo e innovazione . Per lõoccasione sono stati organizzati 4 tavoli tematici 

riguardanti i seguenti argomenti : Building business eco-system and business models for 

innovation, tavolo coordinato dai rappresentanti del progetto strategico KNOW US ; Networking 

and knowledge management platform to share and integrate knowledge, including IP & business 

strategy in SMEs, tavolo coordinato dai rappresentatni del progetto strategico ICON e del 

progetto standard IPforSMEs; Demand pull or user -driven innovation in different sectors as 

tourism, (local) agro -food; biomedical; energy and environment; construction etc. , tavolo 

coordinato dai rappresentanti del progetto s tandard WINENET; Technology transfer , tavolo 

coordinato dai rappresentanti dei progetti strategici CITIUS e TRANS2CARE. Dai tavoli è emersa 

forte lõinteresse a promuovere piattaforme per lo scambio e la gestione delle conoscenze, anche 

per ottimizzare le a ttività dei ricercatori e attrare competenze e soluzioni di tipo tecnologico.  È 

emerso inoltre che per capitalizzare le collaborazioni transfrontaliere già esistenti potrebbero 

essere utile promuovere la creazione di strutture transfrontaliere, fermo resta ndo la necessità di 
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armonizzare la legislazione nazionale. Attenzione è infine stata posta anche alla mobilità 

transfrontaliera del capitale umano.  Tale evento di capitalizzazione rappresenta un buon punto 

di partenza per il rafforzamento della crescita in telligente e  per lõapplicazione degli 

orientamenti indicati dalla strategia Europa 2020 ð Smart Specialization Strategy.  

 

Il quarto  evento di capitalizzazione  si ¯ svolto il 17 dicembre 2014 presso  lõArea Science Park 

di Padriciano-Padrińe (TS) e si ¯ focalizzato sui progetti attivi nell'ambito della Green Economy 

e dell'energia sostenibile  per unõarea Programma a bassa emissione di carbonio. In questo caso 

sono stati organizzati due  tavoli tematici : il primo sulle esperienze acquisite nellõattuazione di 

azioni pilota e formative e il secondo sulle buone prassi acquisite nel corso delle attività di 

informazione e disseminazione.  L'evento, organizzato dai proget ti TESSI ed ENRI, in 

collaborazione con il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, ha visto la partecipazione 

anche dei rappresentanti di altri progetti cofinanziati. La prima parte dell'evento è stata 

dedicata all'analisi e allo stato dell'arte dell a Green Economy e dell'energia sostenibile nell'area 

Programma con gli interventi a cura dell'ARES FVG per la parte italiana e di GOLEA per la parte 

slovena. In seguito i partecipanti si sono divisi tra i 2 tavoli tematici  sopra indicati.   Dal dibattito 

svolto sul primo tavolo ¯ emersa la necessit¨ di creare una cultura dellõenergia rinnovabile e di 

sostegno alle attivit¨ di ricerca anche per lõanalisi dei prodotti proposti dal mercato (test 

realizzati da enti indipendenti). Grande interesse ha suscitato an che il tema sulla smart 

community  per la condivisione delle conoscenze e di contenuti, per giungere anche alla 

creazione di strutture di consulenza capaci di interagire con gli altri enti e creare tra loro 

sinergie. Dallõaltro tavolo ¯ emersa invece unõanalisi dettagliata delle attività di informazione e 

comunicazione, indispensabili per creare la cultura del rinnovabile, ma anche per comprendere 

il target group  di riferimento, senza tralasciare lõimportanza ed efficacia del mediatore. Si 

rileva infatti la necessit¨ di focalizzare il messaggio sui benefici per lõutente, sia dal punto di 

vista economico (attraverso premi/concorsi o anche di risparmio diretto) ma anche come valore 

che porta a cambiare il proprio stile di vita. Il dibattito ha interessato poi i l valore aggiunto 

apportato del òbrandó Italia-Slovenia e sul modo di utilizzo dei social media.  

 

Il percorso di capitalizzazione dei risultati dei progetti è continuato nel mese di marzo 2015 , in 

particolare il 19 marzo si è svolt o il quinto evento di cap italizzazione  ovvero la presentazione e 

capitalizzazione  dei risultati e delle sinergie dei progetti sul tema del fiume Isonzo  (. Anche in 

questo caso due sono state le tematiche principali affrontate nellõambito di tavoli tematici 

dedicati ovvero la gesti one, lõanalisi e i modelli relativi al bacino transfrontaliero del fiume 

Isonzo nonch® lõIsonzo come marchio commerciale, riguardante gli aspetti del turismo, del 

marketing e della visibilità di tale area. Successivamente, in data 31 marzo  2015, invece, ha 

avuto luogo il sesto evento di capitalizzazione , nella forma di  una conferenza relativa alla 

capitalizza zione dei risultati dei progetti  nellõambito dei trasporti (sesto evento di 

capitalizzazione) , finalizzata alla presentazione delle sinergie tra i prog etti in tale ambito e 

delle prospettive future, con lõarticolazione di due tavoli tematici focalizzati sul miglioramento 

dellõaccessibilit¨ e misure a sostegno dellõintermodalit¨ e sulla mobilit¨ transfrontaliera 

sostenibile.  

 

Attraverso una costante azione di monitoraggio da parte dellõAdG coadiuvata dal STC, sui 

progressi compiuti a livello di progetto, sono stati introdotti miglioramenti nella gestione degli 

stessi grazie anche allõorganizzazione e realizzazione di incontri con  i beneficiari ed iniziativ e 

regionali e comunitarie quali la partecipazione ad eventi pubblici e fieristici.  Nel corso dellõanno 

2014 si è intensifica ta  lõattività di monitoraggio sullõattuazione dei progetti 
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Relativamente allõutilizzo dei fondi dellõAsse prioritario n. 4, ¯ stata approvata dal CdS, per 

mezzo della 55°procedura scritta, una revisione del piano finanziario in relazione alle esigenze 

di modifica avanzate dal Lead partner (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del 

Veneto) e dal partner progettuale (Repubbl ica di Slovenia) in merito al trasferimento di fondi tra 

alcune budget line . 

Come già accennato sub 1.2., nel corso del 2014, sono state inoltre attivate le procedure di 

affidamento di servizi come di seguito elencate in tabella.  

 
N. Oggetto della gara  Stato dell'arte al 31.03.2015  

1a Servizio di interpretariato consecutivo e 

simultaneo italiano -sloveno e viceversa 

 

Ammontare massimo contrattuale: 

19.000,00 Euro (IVA esclusa) 

 

AGGIUDICATARIO: 

 I.C.S. - International Conference 

Service 

07/06/2013: data e or a inizio presentazione offerte (RdO 

sul MePA/CONSIP) 

18/06/2013: termine ultimo presentazione offerte  

17/05/2013: stipula contratto (Rep. N.14/2013)  

31/12/2013: scadenza contratto. Servizio prorogato dal 

01/01/2014 al 30/06/2014  

1b Servizio di interpretar iato consecutivo e 

simultaneo italiano -sloveno e viceversa  

 

Ammontare massimo contrattuale (IVA 

esclusa): 20.000,00 Euro (IVA esclusa) 

AGGIUDICATARIO: 

I.C.S. - International Conference 

Service 

30/05/2014: avvio del procedimento di evidenza pubblica e 

lancio della Richiesta di Offerta (di seguito RdO) mediante 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

16/06/14: termine ultimo presentazione offerte  

17/06/14: aggiudicazione provvisoria del servizio  

29/08/14: aggiudicazione definitiva del serv izio 

15/09/14: esecuzione in via di urgenza e approvazione 

contratto  

15/09/14: stipula contratto (Rep. N. 14/2014) di durata 

fino al 31/12/2015  

2a Fornitura di impianti per diffusione 

interpretariato per riunioni tecniche  

 

Ammontare massimo contrattuale: 

19.000,00 Euro (IVA esclusa) 

AGGIUDICATARIO: 

 I.C.S. - International Conference 

Service 

07/06/2013: avvio del procedimento di evidenza pubblica e 

lancio della RdO sul MePA/CONSIP 

18/06/2013: termine ultimo presentazione offerte  

17/05/2013: stipula contratt o (Rep. N.14/2013). Servizio 

prorogato dal 01/01/2014 al 30/06/2014  

 

 

 

 

 

 

2b Fornitura di impianti e attrezzature di 

diffusione per lõinterpretariato in 

occasione delle riunioni tecniche di 

Programma  

LOTTO 1 (Montaggio, smontaggio e 

allestimento del sist ema di diffusione 

interpretariato in occasione degli 

incontri della Task Force 2014 -2020 

/gruppi di lavoro e delle Strutture di 

Programma) 

LOTTO 2 (Sistema di diffusione 

interpretariato con metodo Bidule in 

occasione degli incontri della Task 

Force 2014-2020 /gruppi di lavoro e 

30/07/14: avvio del procedimento di evidenza pubblica  

08/08/14: lancio della Richiesta di Offerta (RDO) n. 568263 

mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)  

05/09/14: termine ultimo presen tazione offerte  

08/09/14 : aggiudicazione provvisoria del servizio  

17/10/14: aggiudicazione definitiva del servizio  

04/11/14: esecuzione in via di urgenza lotto 1  

31/10/14: stipula contratti (LOTTO 1: Rep. n. 20/2014 di 

data 31/10/14; LOTTO 2: Rep. n.  22/2 014 di data 

31/10/14; LOTTO 3: Rep. n. 23/2014 di data 31/10/14) di 

durata fino al 31/12/2015                                    
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N. Oggetto della gara  Stato dell'arte al 31.03.2015  

delle Strutture di Programma)  

LOTTO 3 (Montaggio, smontaggio e 

allestimento del sistema di diffusione 

interpretariato in occasione degli 

incontri con i beneficiari/pubblico 

generico) 

Ammontare massimo contrattuale: 

28.200,00 Euro (IVA esclusa) 

AGGIUDICATARIO: TECNOLIGHT SRL 

3a Servizio di catering per le riunioni della 

Task Force Italia-Slovenia 2014-2020 del 

2013. 

Ammontare massimo contrattuale: 

5.000,00 Euro (IVA esclusa) 

AGGIUDICATARIO: 

FERDI SRL 

 

 

06/06/2013: avvio del procedimento di evidenza pubblica e 

lancio della RdO sul MePA/CONSIP 

17/06/2013: data termine ultimo presentazione offerte. 

Nessuna offerta pervenuta.  

21/06/2013: pubblicazione av viso di indagine di mercato  

02/07/13: termine ultimo presentazione offerte. Nessuna 

offerta pervenuta.  

04/07/13: invio richieste di preventivo  

17/07/13: affidamento appalto (Prot. n. 16019). Servizio 

prorogato dal 01/01/2014 al 30/06/2014  

3b Servizio di catering in occasione degli 

incontri della Task Force 2014-2020 

/gruppi di lavoro e delle Strutture di 

Programma Ammontare massimo 

contrattuale:  

Ammontare massimo contrattuale: 

8.000,00 Euro (IVA esclusa) 

AGGIUDICATARIO: 

COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI 
UNITI F. BASAGLIA SOC. COOP. ONLUS 

 

 

17/10/14: avvio del procedimento di evidenza pubblica e 

lancio della RdO sul MePA/CONSIP 

27/10/14: termine ultimo presentazione offerte.  
31/10/14: stipula contratto (Rep. n. 21/2014) fino al 

31/12/2015  
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N. Oggetto della gara  Stato dell'arte al 31.03.2015  

4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di Assistenza Tecnica per la 

predisposizione dei documenti necessari 

allõavvio della nuova programmazione  

2014-2020 

 

Ammontare totale: 95.711,00 (IVA 

esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIG n. 5126461970 (Lotto 1 

òValutazione ex ante del Programma 

Operativo Italia -Slovenia 2014-2020 nel 

quadro dellõobiettivo Cooperazione 

territoriale europea, di cui allõart. 48 

della proposta di Regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

COM (2011) 615, del 14/03/2012 e 

ss.mm.ii.ó) 

Base dõasta lotto: 54.670,00 Euro (IVA 

esclusa) 

Importo contrattuale Lotto 1:  

Euro 54.000,00 (IVA esclusa) 

 

AGGIUDICATARIO: 

Associazione Temporanea dõImpresa 

(ATI) GRETA Associati/      MK Projekt 

d.o.o.  

 

 

CIG n. 5126525E3F  (Lotto 2 òAssistenza 

Tecnica per la predisposizione dei 

documenti necessari allõavvio della 

nuova programmazione Programma 

Operativo Italia -Slovenia 2014-2020ó) 

Base dõasta lotto: 41.041,00 Euro (IVA 

esclusa) 

Lotto deserto.  

 

 

 

 

 

 

26/03/13: pubblicazione avviso di pre -informazione sul 

portale europeo degli appalti pubblici  TED, nonché sul sito 

web ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

(www.regione.fvg.it) e sul sito web del Programma 

www.ita -slo.eu.  

 29/05/13: pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62, nonché  - 

unitamente alla documentazione di gara - sul «profilo di 

committente» della stazione appaltante ð ovvero sul sito 

web ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

(www.regione.fvg.it), sul sito web del Programma 

www.ita -slo.eu  -, sul sito info rmatico del Ministero delle 

infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso 

l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  

24/06/13: termine u ltimo per la presentazione delle 

offerte  

 

Lotto 1: unica offerta pervenuta per il lotto 1 da parte 

della costituenda associazione temporanea dõimpresa  

società GRETA Associati (con sede legale in Venezia, S. 

Polo 2605, P.IVA 02474000276)/ MK Projekt d.o.o.  (con 

sede ĢMARJE PRI JELĢAH ð Slovenia - Rogaģka Cesta 25, 

P.IVA SI87278855) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 2: nessuna offerta  

 

 

 

 

 

 

 

18/07/2013: aggiudicazione definitiva Lotto 1 alla ATI 

GRETA Associati/MK Projekt d.o.o. 

 

23/08/13: aggiudicazione definitiva ed eff icace del Lotto 1  

 

11/12/13: stipula contratto (Rep. N. 19/2013)  

 

23/12/14: accettazione proroga contrattuale al 31/07/15  
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N. Oggetto della gara  Stato dell'arte al 31.03.2015  

4b Servizio di Assistenza Tecnica per la 

predisposizione dei documenti necessari 

allõavvio della nuova programmazione  

2014-2020 

 

CIG n. 52928061AF  (Lotto 2 òAssistenza 

Tecnica per la predisposizione dei 

documenti necessari allõavvio della 

nuova programmazione Programma 

Operativo Italia -Slovenia 2014-2020ó) 

 

Base dõasta: 41.041,00 Euro (IVA 

esclusa) 

Importo contrattuale: 28.900,00 Eu ro  

(IVA esclusa) 

 

 

AGGIUDICATARIO: 

MERIDIANA ITALIA srl 

18/07/2013: avvio nuova procedura negoziata ai sensi 

dellõarticolo 57, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i per lõaffidamento del lotto 2. 

 

24/10/13: aggiudicazione definitiva ed efficace  del Lotto 2  

 

26/06/14: stipula contratto (Rep. N. 10/2014)  

 

10/12/2014: accettazione proroga contrattuale al 

30/06/2015  

4c Servizi non compresi ma necessari a 

completare le prestazioni del contratto 

n. 10/SCTE/2014 del 9 giugno 2014 

(contratto per lõaffidamento del 

servizio Lotto 2 òAssistenza Tecnica per 

la predisposizione dei documenti 

necessari allõavvio della nuova 

programmazione Programma Operativo 

Italia -Slovenia 2014-2020ó). 

 

Base dõasta lotto: 14.000,00 Euro (IVA 

esclusa) 

Importo contrattuale: 13. 720,00 Euro 

(IVA esclusa) 

 

AGGIUDICATARIO: 

MERIDIANA ITALIA srl  

13/12/14: Invio lettera di invito  

31/12/14: termine ultimo presentazione offerta  

27/02/14: aggiudicazione provvisoria  

 

5 Noleggio sala attrezzata per la 10a 

riunione della Task Force Interre g V-A 

Italia -Slovenia 14-20 

 

Base dõasta lotto: 5.000,00 Euro (IVA 

esclusa) 

Importo contrattuale: 2.311,56 Euro 

(IVA esclusa) 

 

AGGIUDICATARIO: 

NH HOTEL TRIESTE 

  

11/09/14: Richieste di preventivo  

15/09/14: termine ultimo presentazione offerte.  

15/09/14: a ffidamento incarico (Prot. 25786 di pari data)  

 

 

 

 

6 Corso di formazione sugli appalti e gli 

adempimenti nella procedura di gara 

(Trieste, 6 febbraio 2014)  

Importo contrattuale: 596,70 Euro (IVA 

esclusa) 

 

AGGIUDICATARIO: 

Maggioli Formazione e Consulenza 

 

31/01/14: avvio procedura e affidamento diretto (Prot. 

3245 di pari data)  
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N. Oggetto della gara  Stato dell'arte al 31.03.2015  

7 Corsi di formazione sugli appalti e gli 

adempimenti nella procedura di gara 

(Mestre, 15 aprile 2014 e Udine, 17 

aprile 2014) 

Importo contrattuale corso del 

15/04/14: 175,50 Euro  (IVA esclusa) 

Importo contrattuale corso del 

17/04/14: 360,00 Euro (IVA esclusa) 

 

AGGIUDICATARIO: 

Maggioli Formazione e Consulenza 

 

12/03/14: avvio procedura e affidamento diretto (Prot. 

7926 di pari data)  

 

 

Oltre alle procedure sopra elencate sono stati  acquisiti, ai fini del funzionamento delle Strutture 

di gestione e secondo le modalità previste dalla vigente normativa italiana per gli acquisti sotto 

soglia/in economia, si segnala la prosecuzione dei servizi di abbonamento per la  telefonia 

mobile (nr.  quattro linee) .  

Nel corso del 2014 le Strutture del Programma, nellõambito del sistema di gestione e di controllo 

hanno compiuto considerevoli sforzi al fine di migliorare lõefficienza e lõefficacia delle attivit¨ di 

Programma consentendo ai beneficiari  di attuare al meglio le proprie iniziative progettuali senza 

incorrere in sanzioni o irregolarità come quelle riscontrate nel 201 3 durante il precedente 

campionamento effettuato dallõAdA su specifiche operazioni selezionate.  

 

Nel corso del 2014, infatti,  nonostante il campionamento di un numero di operazioni superiore a 

quello degli anni precedenti (36 operazioni)  è stata confermata lõassenza di errori sistemici, 

consolidando gli interventi delle Strutture di Programma che, attraverso  un costante supporto ai 

beneficiari,  la revisione dei manuali e della modulistica di riferimento, hanno ottenuto 

miglioramenti in termini di qualità dei procedimenti esperiti da parte dei beneficiari, nonché 

contribuito alla diminuzione del  tasso di errore degli stessi.  

Per ciò che concerne il follow up  delle attività di audit  di sistema e delle operazioni svolte nel 

corso del 2014 ex art. 62.1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si rimanda al paragrafo 

precedente 1.2 nella parte relativa allõattivit¨ dellõAdA. 
 

Anche nel 2014 continua ad essere operativo il sistema informatico òGOLD-MISó per la gestione 

del processo di rendicontazione on -line per i progetti standard e per  i progetti land border . Lo 

strumento menzionato è un sistema orientato a garantire la diminuzione del gold plating , 

limitando gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari  finali  e permettendo al contempo la 

condivisione di dati ed informazioni tra portatori di interessi e strutture di Programma in un 

approccio mirato altresì alla Programmazione 2014 -2020. 
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BANDO N. 01/2009  PER PROGETTI STRATEGICI 

A valere sul bando n. 01/2009 sono stati ammessi a finanziamento 16 progetti strategici, 13 dei 

quali , ricordiamo,  sono stati approvati  con la 16° procedura scritta al CdS il 15 aprile 2010, ed i 

rimanenti tre ( òINTERBIKEó, òTRANS2CAREó e òOPENMUSEUMSó) tramite la 19° procedura scritta 

al CdS, nel marzo 2011. I fondi assegnati per il finanziamento dei progetti strategici ammonta a 

complessivi û 46.768.770,548.  

Si fornisce di seguito lõelenco dei progetti finanziati a valere sul bando per la presentazione dei  

progetti strategici n.  01/2009 suddivisi per asse, atteso che le informazioni finanziarie 

dettagliate sono descritte al successivo paragrafo 2.1.2.  
 

Bando pubblico n. 01/2009. Progetti approvati : Obiettivo s pecifico  / Asse prioritario - Obiettivo operativo . 

Obiettivo 
specifico  

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

1 1,1 CLIMAPARKS 
Cambiamenti climatici e gestione delle aree protette /   

Klimatske spremembe in upravljanje zavar ovanih obmońij 

1 1,1 SIGMA 2 
Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dellõambiente 
e la biodiversità /  Ńezmejna mreĥa za sonaravno upravljanje 

okolja in biotske raznovrstnosti  

1 1,2 SAFE-PORT 
Il porto e la gestione dei rischi industriali ed amb ientali / 
Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristaniģńu 

1 1,3 ADRIA A 
Accessibilità e sviluppo per il ri -lancio dellõarea dellõAdriatico 
interno  /  Razvoj dostopnosti za oĥivitev jadranskega zaledja 

1 1,3 INTERBIKE 
Rete ciclistica intermod ale transfrontaliera  /  
Ńezmejne intermodalne kolesarske povezave 

1 1,4 CARSO - KRAS 
Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione 
territoriale  / Trajnostno upravljanje naravnih virov in 

teritorialna kohezija  

2 2,1 ICON 
Competitività delle PMI ð Innovazione e cooperazione tra 

imprese /  Konkurenńnost MSP -  Inovativnost in kooperativno 
podjetniģtvo 

2 2,1 KNOW US 
Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università e le 
PMI / Soustvarjanje konkurenńnega znanja med univerzami in 

MSP 

2 2,2 SLOWTOURISM 
Valorizzazione e promozione di itinerari turistici òslowó tra 
l'Italia e la Slovenia /  Valorizacija in promocija turistińnih 

òslowó poti med Italijo in Slovenijo 

2 2,3 CITIUS 
Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra -veloci per 

la Spettroscopia /  Medregijski center za ultrahitre fotonske 
tehnologije v spektroskopiji  

2 2,3 TRANS2CARE 

Transregional Network for Innovation and Technology Transfer 
to Improve Health Care  /  

Rete Transregionale per lõInnovazione ed il Trasferimento 
Tecnologico per il Miglioramento della Sanità /  

Transregionalno omreĥje za inovacijo in prenos tehnoloģkega 
znanja za izboljģanje zdravstva 

3 3,2 JEZIK-LINGUA 
Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area 

transfrontaliera italo -slovena /  Veńjezińnost kot bogastvo in 
vrednota ńezmejnega slovensko-italijanskeg a obmońja 

3 3,2 OPENMUSEUMS 
Musei sloveni e italiani in rete /   

Mreĥa slovenskih in italijanskih muzejev 

3 3,2 PArSJAd 
Parco Archeologico dellõAlto Adriatico /  
Arheoloģki parki severnega Jadrana 

3 3,2 SHARED CULTURE 
Progetto per la conoscenza e la frui bilità del patrimonio 

culturale condiviso /  Projekt za poznavanje in dostopnost 
skupne kulturne dediģńine 

                                                
8 Tale importo tiene conto delle rideterminazioni finanziarie in conseguenza del mancato raggiungimento del target di 
spesa per lõanno 2013 e degli eventuali tagli decisi dallõAdA sulla spesa 2013, come da decisione assunta dal CdS di 
Bled del 15 luglio 2014.  



Rapporto annuale di esecuzione 2014 

 

 40 Rapporto annuale di esecuzione 2014 

3 3,3 E-HEALTH 
E-Health nella macroarea transfrontaliera /  

 E-Zdravje na ńezmejnem obmońju 

Fonte: elaborazione STC su dati progetti strategici  

Nel corso del 2014 i progetti strategici hanno registrato un forte incremento delle proprie 

attività al fine di perseguire gli obiettivi ed i risultati prefissi entro la data di fine progetto, 

come indicato allõinterno del Contratto di concessione del finanziamento stipulato tra il Lead 

partner e lõAdG del Programma, nonch® allõinterno della Scheda progettuale di ciascun progetto. 

Tuttavia lõaccelerazione nellõimplementazione della attivit¨ progettuali non ha portato al 

completo recupero dei ritardi  accumulati n egli anni precedenti , pertanto  lõAdG, sulla base della 

decisione assunta dal CdS in data 31 gennaio 2014 nellõambito della procedura scritta n. 53, 

Prot. N. 3024/FIN (si veda la tabella relativa al processo decisionale del CdS a pag. 45 del 

presente Rapporto),  visto il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali relative al target 

annuale di spesa nonché il disimpegno automatico dei fondi per lõanno 2013, ha disposto per 

tutti i progetti strategici un a rideterminazione del budget progettuale. Tale ride terminazione 

non è stata realizzata dal progetto CLIMAPARKS che ha concluso le proprie attività in data 31 

dicembre 2013. La maggior parte dei progetti strategici si sta attualmente  avviando verso la 

conclusione delle proprie iniziative progettuali e sta, dunque, predisponendo tutta la 

documentazione necessaria per la rendicontazione finale delle proprie spese.  

Molti progetti hanno avviato le procedure necessarie per la realizzazione degli eventi  finali quale 

momento di restituzione dei risultati ottenuti nel raggiungimento dei propri obiettivi, così come 

richiesto da bando. A tal riguardo anche lõattivit¨ di controllo in loco dei singoli beneficiari di 

progetto ha assunto un aspetto piuttosto rilevante poiché ha visto i membri del STC, nonché la 

Struttura di Controllo di primo livello, adoperarsi per la verifica presso i singoli beneficiari di 

tutta la documentazione afferente le singole iniziative e spese progettuali nel rispetto della 

normativa nazionale e comunitaria vigenti, nonché secondo quanto richie sto dal Manuale di 

attuazione dei progetti finanziati a valere sul bando n. 01/2009 e dalle Linee guida per la 

rendicontazione.  

In particolare il STC ha costantemente seguito da vicino i 16 progetti strategici fornendo tutte le 

indicazioni utili e necessar ie affinché i beneficiari producessero la documentazione corretta non 

solo in vista delle richieste di modifiche progettuali, relative a spostamenti di budget tra partner  

progettuali  o budget line, anticipi di budget tra annualità, richieste di missione fu ori area 

ammissibile, nonché richieste di proroga della durata delle iniziative progettuali, ma soprattutto 

fornendo sostegno tecnico nella predisposizione delle relazioni sullo stato di avanzamento dei 

LP, incluse le relative richieste di rimborso.  

Alcuni progetti strategici, come ad esempio òSAFEPORTó, òOPENMUSEUMSó, òPARSJADó ed òE-

HEALTHó, hanno beneficiato delle misure di intervento speciali che lõAdG, su delega del CdS, ha 

adottato al fine di accelerare la spesa dei beneficiari. Tali misure  hanno con sentito di 

effettuare modifiche a livello di progetto attraverso una redistribuzione di budget allõinterno del 

partenariato o delle diverse budget line, oppure attraverso la realizzazione di ulteriori attività 

progettuali. Di conseguenza i partner progettu ali sono stati in grado di spendere maggiormente e 

ridurre gli importi di eventuali tagli al budget di progetto qualora non fosse stato raggiunto il 

target di spesa e rispettate le percentuali di realizzazione come da contratto.  

Il successivo taglio apportato ad alcuni progetti che entro lõanno 2013 non hanno raggiunto il 

target di spesa, quale conseguenza del disimpegno automatico applicato dalla Commissione 

Europea ai sensi dellõart 98 del Reg (CE) n. 1083/2006, ha visto una rideterminazione dei piani 

finanziari e delle schede progettuali di 15 progetti. A seguito dellõaccoglimento da parte della 

Commissione Europea dellõistanza di sospensione formulata dallõAdG del Programma ai sensi 

dellõart. 96, lettera c) del Regolamento (CE) 1083/2006, che ha visto una riduzione dellõimporto 
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totale del decomittment , gli stessi progetti hanno ricevuto fondi aggiuntivi in proporzione al 

taglio subito. Di conseguenza sono state apportate ulteriori modifiche al piano finanziario e alla 

scheda progettuale dei progetti che h anno accettato tali fondi. Lõunico progetto strategico che 

non ha accettato i fondi aggiuntivi ¯ il progetto avente acronimo òTRANS2CAREó. 

Ad evidenza di tutte le modifiche gestite fino alla data di stesura del presente Rapporto annuale 

si rimanda alla tab ella sottostante che sintetizza il numero e la tipologia di modifiche richieste 

ed approvate da parte dellõAdG e, in casi specifici determinati dal regolamento interno, dal CdS 

del Programma  relative ai progetti finanziati a valere sul bando n. 01/2009.  

 

Bando pubblico n. 01/2009. Modifiche progettuali  richieste dai singoli LP . 

Asse  
prioritario  

Acronimo  
progetto  

N. richieste  
di modifiche  

Tipologia di modifica ex articoli 4 e 7 del Contratto di concessione del 
Finanziamento  

Modifiche  

di 
partenariato  

Modifiche  

tra BL 

Modifiche  

annualità  

(anticipazione)  

Modifiche  

box B.5 e  

 sezione 
E 

Proroga 
durata  

Attività 
fuori area 

Programma 

Asse 1 

Climaparks 9 1 8 7 1 1 0 

Sigma 2 12 2 5 6 2 2 2 

Carso - Kras 14 2 9 6 4 2 4 

Adria A 10 4 8 5 2 3 1 

Safeport 5 1 5 0 0 0 0 

Interbike  11 0 5 4 2 0 2 

Asse 2 

Slowtourism 10 1 6 1 0 3 3 

Citius 7 1 6 0 1 1 0 

Icon 21 2 11 0 4 3 7 

Know Us 8 1 4 0 0 4 2 

Trans2Care 7 0 5 5 1 0 0 

Asse 3 

Jeziklingua 11 0 8 3 1 5 0 

E-Health 10 1 11 2 1 3 0 

Shared Culture 12 0 8 3 3 2 2 

Parsjad 7 0 6 1 1 3 2 

Openmuseums 5 2 4 2 1 2 0 

Totale progetti strategici  159 18 129 45 24 34 25 

Fonte: elaborazione STC su dati progetti strategici  
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BANDO N. 02/2009 PER PROGETTI STANDARD 

A valere sul bando n. 02/2009 sono stati ammessi a finanziamento 51 progetti standard per un 

importo complessivo di û 53.586.966,399. Il processo di approvazione definitiva per i primi 49 

progetti è stato avviato in seno alla 10° riunione del CdS il 29 luglio 2011 e si è concluso il 18 

ottobre 2011, nel corso della 11°sessione del CdS (cfr. Rapporto 2011).  

Dei 51 progetti finanziati a valere sul bando n. 02/2009 ð progetti standard, ricordiamo in 

particolare i progetti òMODEFó e òCAMAAó collocati nella graduatoria consolidata degli Assi 

prioritari 1 e 3 del bando pubblico 02/2009, ma finanziati successivamente a causa de lla iniziale 

mancanza di fondi disponibili per consentire lõintera copertura finanziaria del budget di 

progetto. Sopraggiunte le risorse residuali allõinterno dei due Assi prioritari, questi due progetti 

ora sono in fase di completa implementazione delle r ispettive attività previste nei singoli 

workpackage.  

Si fornisce di seguito lõelenco dei progetti finanziati a valere sul bando per la presentazione dei  

progetti standard n. 02/2009 suddivisi per asse, atteso che le informazioni finanziarie 

dettagliate so no descritte al successivo paragrafo 2.1.2.  
 

 

Bando pubblico n. 02/2009. Progetti approvati : Obiettivo specifico / Asse prioritario - Obiettivo operativo  

Obiettivo 
specifico  

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

1 1,1 SALTWORKS Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia  /  
Ekoloģko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo 

1 1,1 BioDiNet 
Rete per la conservazione della biodiversità e del paesaggio 

culturale /  Mreĥa za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne 
krajine  

1 1,1 ADRIAWET 2000 Adriatic Wetlands for Nature 2000 / Zone umide dellõAdriatico per 
Natura 2000 /  Jadranska mokriģńa za omreĥje Natura 2000 

1 1,1 TESSI 
Teaching Sustainability across Slovenia and Italy / Educare alla 

Sostenibilità in Slovenia ed in Italia /  Pouńevanje trajnosti v 
Sloveniji in Italiji  

1 1,2 GOTRAWAMA 
Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e 
Nova Gorica /  Ńezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem 

obmońju Gorice in Nove Gorice 

1 1,2 FUTURELIGHTS Lõilluminazione del futuro /  
Javna razsvetljava prihodnosti  

1 1,2 ASTIS Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo-Sońa /  
Podzemne vode ńezmejnih vodonosnikov Isonzo-Sońa 

1 1,2 EnergyViLLab 

Network di Living Lab virtuosi nel r isparmio energetico e nello 
sviluppo di fonti di energia rinnovabili /  Mreĥa virtuoznih ĥivih 
laboratorijev za varńno rabo energije in razvoj obnovljivih virov 

energije  

1 1,2 ISO ð TO 

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e 
terri toriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico 
dellõIsonzo-Sońa mediante la depurazione ed il collettamento delle 
acque reflue urbane ð Comune di Tolmin / Ńezmejno sodelovanje za 

zmanjģanje onesnaĥevanja okolja, varstvo in koordinirano 
upravljanje povodja Sońe-Isonzo preko zbiranja in ńiģńenja 

komunalnih odpadnih voda ð Obńina Tolmin 

1 1,2 ISO - PRA Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e 
territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico 

                                                
9 Tale importo tiene conto delle rideterminazioni finanziarie in conseguenza del mancato raggiungimento del target di 
spesa per lõanno 2013 e degli eventuali tagli decisi dallõAdA sulla spesa 2013, come da decisione assunta dal CdS di 
Bled del 15 luglio 2014.  
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Obiettivo 
specifico  

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

dellõIsonzo-Sońa mediante la depurazione ed il collettamento delle 
acque reflue urbane ð Comune di Pradamano / Ńezmejno 
sodelovanje za zmanjģanje onesnaĥevanja okolja, varstvo in 
koordinirano upravljanje povodja Sońe-Isonzo preko zbiranja in 
ńiģńenja komunalnih odpadnih voda ð Obńina Pradamano 

1 1,2 ISO-PRE 

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e 
territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico 
dellõIsonzo-Sońa mediante la depurazione ed il collettamento delle 

acque reflue urbane ð Comune di Premariacco / Ńezmejno 
sodelovanje za zmanjģanje onesnaĥevanja okolja, varstvo in 
koordinirano upravljanje povodja Sońe-Isonzo preko zbiranja in 
ńiģńenja komunalnih odpadnih voda ð Obńina Premariacco 

1 1,2 ISO-GIO 

Collaborazione t ransfrontaliera per il miglioramento ambientale e 
territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico 
dellõIsonzo-Sońa mediante la depurazione ed il collettamento delle 

acque reflue urbane ð Comune di San Giovanni al Natisone / 
Ńezmejno sodelovanje za zmanjģanje onesnaĥevanja okolja, varstvo 
in koordinirano upravljanje povodja Sońe-Isonzo preko zbiranja in 
ńiģńenja komunalnih odpadnih voda ð Obńina San Giovanni al 

Natisone 

1 1,2 ISO ð RE 

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento  ambientale e 
territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico 
dellõIsonzo-Sońa mediante la depurazione ed il collettamento delle 

acque reflue urbane ð Comune di Remanzacco / Ńezmejno 
sodelovanje za zmanjģanje onesnaĥevanja okolja, varstvo in 
koordinirano upravljanje povodja Sońe-Isonzo preko zbiranja in 
ńiģńenja komunalnih odpadnih voda ð Obńina Remanzacco 

1 1,2 GEP 

Joint Geo-Information System (GIS) for Emergency Protection of 
Drinking Water Resources 

Sistema informativo territoriale (GIS) congiunto per la protezione 
delle risorse d'acqua potabile in casi di emergenza /   

Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v 
izrednih dogodkih  

1 1,2 ISO-PA 

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e 
territori ale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico 
dellõIsonzo-Sońa mediante la depurazione ed il collettamento delle 

acque reflue urbane ð Comune di Pavia di Udine /  Ńezmejno 
sodelovanje za zmanjģanje onesnaĥevanja okolja, varstvo in 

koordinirano  upravljanje povodja Sońe-Isonzo preko zbiranja in 
ńiģńenja komunalnih odpadnih voda ð Obńina Pavia di Udine 

1 1,2 HYDRO KARST Lõacquifero del Carso quale risorsa idrica strategica transfrontaliera 
/  Kraģki vodonosnik kot strateģki ńezmejni vodni vir 

1 1,2 MODEF 

Creazione e sperimentazione congiunta di modelli per 
lõottimizzazione dellõutilizzo di energia fotovoltaica / Skupna 

izdelava in  raziskava modelov za optimizacijo uporabe fotovoltaińne 
energije  

1 1,3 CroCTaL Il paesaggio e le  ciclovie transfront aliere /  
Krajina in ńezmejne kolesarske poti 

1 1,3 TIP Piattaforma Integrata Transfrontaliera /   
Ńezmejna integrirana platforma 

1 1,4 IDAGO Miglioramento dellõaccessibilit¨ e dellõattrattiva / Izboljģanje 
dostopnosti in atraktivnosti  

2 2,1 PROFILI 

Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il 
miglioramento dei Processi della Filiera allargata delle costruzioni 
edili / Oblikovanje ńezmejne platforme storitev za izboljģanje 

procesov ģirģega podrońja gradbenih objektov 

2 2,1 TRANSARMON Armonizzazione delle normative a favore delle PMI transfrontaliere  
/  Usklajevanje zakonodaje v korist ńezmejnih MSP 
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Obiettivo 
specifico  

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

2 2,2 Heritaste  Le vie dei saperi e dei sapori /  
Poti Okusov in doĥivetij 

2 2,2 AGROTUR Agroturistica carsica / Kraģki agroturizem 

2 2,2 MOTOR Incubatore turistico mobile /   
Mobilni turistińni inkubator 

2 2,2 UE LI JE II Olio dõoliva: il simbolo della qualit¨ nellõarea transfrontaliera / 
Oljńno olje: simbol kakovosti v ńezmejnem prostoru 

2 2,2 LANATURA Tradizione ed inovazione nellõutilizzo di materiali agrozootecnici /  
Tradicija in inovacije v uporabi ĥivalskih materialov 

2 2,2 SOLUM Un comune percorso attraverso i sapori tradizionali /   
Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov  

2 2,2 T-lab 
Laboratorio delle opportunità turistiche delle re gioni 

transfrontaliere di Slovenia e Italia /  Laboratorij turistińnih 
priloĥnosti obmejnih regij Slovenije in Italije 

2 2,3 GLIOMA 

Identificazione di nuovi marcatori di cellule staminali tumorali a 
scopo diagnostico e terapeutico / Dolońanje novih biomarkerjev 
moĥganskih tumorjev ð gliomov za diagnozo in kot nove tarńe 

zdravljenja  

2 2,3 IPforSMEs 

La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà 
intellettuale (IP) come leva di competitività regionale /  

Vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikvanju regionale dodane 
vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IP  

2 2,3 BELLIMPRESA 

Razionalizzazione delle risorse interne e diffusione di una cultura di 
impresa mirate alla multifunzionalità ed alla sostenibilità 

economica delle aziende zootecniche  / Racionalizacija notranjih 
virov in razģiritev dobre rejske prakse, nanaģajońe se na 

multifunkcionalno in trajnostno gospodarjenje na ĥivinorejskih 
obratih  

2 2,3 INNOV-H2O Rete per lõinnovazione tecnologica in acquacoltura / omreĥje za 
tehnoloģko inovacijo v ribogojstvu  

2 2,3 WINE NET 
Rete di cooperazione per il miglioramento delle qualità della filiera 
vitivinicola con soluzioni innovative / Kooperacijska mreĥa za 
izboljģanje kvalitete vinske industrije z inovativnimi solucijami 

2 2,3 MACC 

Creazione di un centro per il coordinamento, la ricerca e il restauro 
dellõarte moderna e contemporanea /  

Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo 
modernih in sodobnih umetnosti  

2 2,4 STUDY CIRCLES 

Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle ris orse umane e delle 
reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio 
/ Ńezmejni laboratorij za razzo ńloveģkih virov in mreĥ sodelovanja 

za ovrednotenje znanja in virov na obmońju 

3 3,1 SIIT 

School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT):   exploring 
biodiversity in a cross -border area. Strumenti interattivi per 
lõidentificazione della biodiversità: un progetto educativo in 

unõarea transfrontaliera / School-oriented Interactive Identification 
Tools (SIIT):   exploring biodiversity in a cross -border area. 
Interaktivna dolońevalna orodja za ģole:  spoznavanje biotske 

pestrosti na ńezmejnem obmońju 

3 3,2 PESCA Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare / Projekt o 
vzgoji za zdravo prehrano 

3 3,2 EDUKA Educare alla diversità /  
Vzgajati k razlińnosti 

3 3,2 ALISTO Ali sulla storia /  
Na krilih zgodovine 

3 3,2 Living Fountains Ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera / Oĥivljanje 
vodnjakov in kalov v ńezmejnem obmońju 

3 3,2 LEX Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia 
e Slovenia / Analiza, izvajanje in razvoj zaģńite narodnih skupnosti 
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Obiettivo 
specifico  

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

v Sloveniji in Italiji  

3 3,2 CAMAA Centro per le Architetture Militari dellõAlto Adriatico /  
Center za severno-jadransko vojaģko arhitekturo 

3 3,3 JULIUS 

Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e utilizzo 
congiunto di  infrastrutture sportive nellõarea transfrontaliera dalle 
Alpi Giulie allõAdriatico / Raba in ovrednotenje kulturne dediģńine 
ter skupna uporaba ģportne infrastrukture na ńezmejem obmońju od 

Julijskih Alp do Jadrana  

3 3,3 IntegrAid 
Approccio integrato al miglioramento dellõassistenza medica 
dõurgenza / Integriran pristop k izboljģanju nujne medicinske 

pomońi 

3 3,3 PANGeA 
Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità / 

Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje  

 

3 3,3 SIGN Network genetico sloveno-italiano /   
Slovensko italijanska genetska mreĥa 

3 3,3 e-surgerynet Rete Chirurgica in macroarea transfrontaliera /   
Kirurģka mreĥa na razģirjenem ńezmejnem obmońju 

3 3,3 e-cardionet  Rete Cardiologica in macroarea transfrontaliera /  
Kardioloģka mreĥa na ģirģem ńezmejnem obmońju 

3 3,3 SEA Social Economy Agency / Agenzia per lõeconomia sociale / Agencija 
za socialno ekonomijo 

3 3,3 S.HO.W.  

Social HOusing Watch - Osservatorio sperimentale delle politiche di 
Social Housing in relazione alle politiche di welfare /  Social HOusing 
Watch - Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju 

s politikami socialne blaginje  

Fonte: elaborazione STC su dati progetti standard  

Anche in questo caso, come per i progetti strategici, molti be neficiari del Programma stanno 

avviando le pratiche conclusive  di progetto che includono anche la realizzazione di workshop 

tematici per la diffusiuone  dei risultati.   

Anche i progetti standard hanno beneficiato dellõadozione delle misure di intervento per 

accelerare la spesa consentendo, in alcuni casi specifici come per il progetto òMACCó, di 

estendere il proprio partenariato includendo nuovi partner tra cui redistribuire attività e budget 

progettuali.  

Il successivo taglio apportato ad alcuni progetti c he entro lõanno 2013 non hanno raggiunto il 

target di spesa, quale conseguenza del disimpegno automatico applicato dalla Commissione 

Europea ai sensi dellõart 98 del Reg (CE) n. 1083/2006, ha visto una rideterminazione dei piani 

finanziari e delle schede p rogettuali di 50 progetti. A seguito dellõaccoglimento da parte della 

Commissione Europea dellõistanza di sospensione formulata dallõAdG del Programma ai sensi 

dellõart. 96, lettera c) del Regolamento (CE) 1083/2006, che ha visto una riduzione dellõimporto 

totale del decomittment , gli stessi progetti hanno ricevuto fondi aggiuntivi in proporzione al 

taglio subito. Di conseguenza sono state apportate ulteriori modifiche al piano finanziario e alla 

scheda progettuale dei progetti che hanno accettato tali fond i. Alcuni progetti infatti non hanno 

accettato i fondi aggiuntivi e sono nello specifico i progetti aventi acronimo ENERGYVILLAB, 

PROFILI, LIVING FOUNTAINS, CAMAA e SEA. 

Come evidenziato allõinterno del Contratto di concessione del finanziamento e della scheda 

progettuale, anche molti progetti standard sono prossimi alla conclusione delle rispettive 

attività progettuali sebbene siano stati registrati dei ritardi nelle spese. Nellõambito del bando 

pubblico per progetti standard la rideterminazione  del budget  progettuale, in linea con la 
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decisione assunta dal CdS in data 31 gennaio 2014 nellõambito della procedura scritta n. 53, è 

stata richiesta  per 49 dei 51 progetti finanziati. Tale rideterminazione  è dovuta al mancato 

rispetto delle disposizioni contrattua li relative al target  annuale di spesa previsto nonché al 

disimpegno automatico dei fondi per lõanno 2013. Per avere una più chiara visione della 

tempistica e della durata di attuazione dei progetti nel prossimo paragrafo 2.1.2 del presente 

Rapporto si riportano le date di sottoscrizione dei relativi Contratti di concessione del 

finanziamento da parte dei LP, allõinterno della sezione dedicata al bando n. 02/2009 per 

progetti standard.  

 

Per quanto attiene la gestione in generale dei 51 progetti standard fi nanziati a valere sul bando 

n. 02/2009 il STC ha più volte fornito le indicazioni necessarie per la predisposizione della 

documentazione allegata al Contratto di concessione del finanziamento ai fini dei pagamenti da 

parte dellõAdC e, nello specifico, nell a disposizione e richiesta delle Dichiarazioni DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva), dei Moduli afferenti le modalità di pagamento dei 

singoli beneficiari, nonché della documentazione in materia antimafia , prevista dalla normativa 

italiana .  

Inoltre, ha dato sempre riscontro ai beneficiari sullõindicazione di quali procedure 

amministrative utilizzare  come nel caso delle procedure ad evidenza pubblica, nella gestione di 

comodati dõuso  e concessioni rispetto agli investimenti da realizzare, nonch® sullõammissibilit¨ 

delle spese progettuali afferenti soprattutto le categorie di personale interno ed esterno e 

lõammissibilit¨ dei costi per lõacquisto di attrezzatura specifica. 

Infine, anche nel caso dei progetti standard, numerose sono state le rich ieste di modifica 

progettuale presentate dai rispettivi LP, che spesso hanno registrato considerevoli spostamenti e 

variazioni di budget tra diverse categorie di spesa nonché una redistribuzione dello stesso tra 

diversi partner progettuali .  

Ad evidenza di tutte le modifiche gestite fino alla data di stesura del presente Rapporto annuale 

si rimanda alla tabella sottostante che sintetizza il numero e la tipologia di modifiche richieste 

ed approvate da parte dellõAdG e, in casi specifici determinati dal regolamento interno, dal CdS 

del Programma  relative ai progetti finanziati a valere sul bando n. 02/2009.  

 

Bando pubblico n. 02/2009. Modifiche progettuali richieste dal singoli LP.  

Asse  
prioritario  

Acronimo  
progetto  

N. richieste  
di modifiche  

Tipologia di m odifica ex articoli 4 e 7 del Contratto di concessione del 
Finanziamento  

Modifiche  

di 
partenariato  

Modifiche  

tra BL 

Modifiche  

annualità  

(anticipazione)  

Modifiche  

box B.5 e  

 sezione 
E 

Proroga 
durata  

Attività 
fuori area 

Programma 

 
 
 
 
 
 
 

Asse 1 
 
 
 
 
 

CroCTaL 5 2 2 3 3 2 0 

TIP 10 1 7 2 2 2 1 

SALTWORKS 2 0 3 2 0 1 0 

BioDiNet 5 0 4 3 2 0 0 

ISO - TO 6 0 3 3 1 1 0 

ISO - PRE 1 1 1 1 0 0 0 

GOTRAWAMA 4 1 2 1 1 2 0 

ISO - PRA 4 2 3 2 1 1 0 

ISO - GIO 4 2 3 2 1 1 0 
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Asse  
prioritario  

Acronimo  
progetto  

N. richieste  
di modifiche  

Tipologia di m odifica ex articoli 4 e 7 del Contratto di concessione del 
Finanziamento  

Modifiche  

di 
partenariato  

Modifiche  

tra BL 

Modifiche  

annualità  

(anticipazione)  

Modifiche  

box B.5 e  

 sezione 
E 

Proroga 
durata  

Attività 
fuori area 

Programma 

 
 
 

Asse 1 

ISO - RE 4 2 3 2 1 1 0 

ISO - PA 4 2 3 2 1 1 0 

GEP 10 1 8 3 0 0 2 

ASTIS 3 0 3 1 0 1 0 

IDAGO 3 0 2 0 0 2 0 

ADRIAWET 2000 9 2 6 3 2 2 1 

EnergyViLLab 6 2 4 3 2 0 2 

FUTURELIGHTS 3 0 3 1 0 0 0 

HYDRO KARST 5 1 4 2 1 0 0 

TESSI 2 0 1 0 0 1 0 

MODEF 4 0 3 2 0 1 0 

Asse 2 

PROFILI 6 1 5 1 1 1 1 

MACC 9 4 4 4 4 2 0 

MOTOR 6 1 6 3 3 1 2 

WINE NET 7 0 7 0 0 0 0 

AGROTUR 13 0 4 1 2 1 8 

Heritaste  5 1 4 2 3 1 0 

STUDY CIRCLES 5 1 4 2 0 1 0 

TRANSARMON 9 0 9 3 1 1 0 

UE LI JE II 5 0 5 2 0 1 0 

LANATURA 6 0 4 1 2 1 2 

IPforSMEs 6 0 5 0 1 2 0 

GLIOMA 6 0 3 0 0 1 2 

SOLUM 7 1 4 0 1 1 3 

T-lab 7 1 4 1 2 2 1 

INNOVAQUA 5 0 3 1 1 0 0 

BELLIMPRESA 5 0 3 2 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse 3 
 
 
 
 
 
 
 

PESCA 4 1 2 1 0 0 0 

JULIUS 9 3 6 4 2 3 0 

EDUKA 7 0 7 3 2 1 0 

ALISTO 9 0 4 1 2 2 4 

IntegrAid 10 1 9 4 1 2 1 

Living Fountains 6 1 4 4 3 1 0 

LEX 5 0 5 2 1 1 0 

SIIT 3 0 3 1 1 0 0 

PANGeA 8 0 4 2 1 1 4 

SIGN 8 0 7 4 0 0 1 

e-surgerynet 4 1 5 3 1 2 0 

S.HO.W. 6 0 3 1 0 2 0 
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Asse  
prioritario  

Acronimo  
progetto  

N. richieste  
di modifiche  

Tipologia di m odifica ex articoli 4 e 7 del Contratto di concessione del 
Finanziamento  

Modifiche  

di 
partenariato  

Modifiche  

tra BL 

Modifiche  

annualità  

(anticipazione)  

Modifiche  

box B.5 e  

 sezione 
E 

Proroga 
durata  

Attività 
fuori area 

Programma 

 
 
 

Asse 3 
 
 

SEA 9 0 5 2 0 1 4 

e-cardionet  4 1 4 2 1 2 0 

CAMAA 6 0 5 2 1 0 1 

Totale  
progetti standard  

299 37 210 97 56 54 40 

Fonte: elaborazione STC su dati progetti standard  

 

BANDO N. 03/2011 PER PROGETTI STANDARD ð RISORSE DEDICATE AL CONFINE TERRESTRE 

A valere sul bando n. 03/2011 sono stati ammessi a finanziamento 20 progetti standard ð risorse 

dedicate al confine terrestre per un importo complessivo di û 18.114.260,8910. Il processo di 

approvazione per tali progetti è avvenuto in seno alla 12° seduta del CdS il 6 luglio 2012 (cfr. 

Rapporto 2012).  

Si fornisce di seguito lõelenco dei progetti finanziati a valere sul Bando per la presentazione dei  

progetti standard ð risorse dedicate al confine terrestre n.03/2011 suddivisi per asse, atteso che 

le informazioni finanziarie dettagliate sono descritte al successivo paragrafo 2.1.2.  
 

Bando pubblico n. 03/2011. Progetti approvati : Obiettivo specifico - Obiettivo operativo  

Obiettivo 
specifico e 

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

1 1,1 TRECORALA 

TREzze e CORalligeno dellõALto Adriatico: valorizzazione e 
gestione sostenibile / Grebeni in koraligen severnega 

Jadrana: ovrednotenje i n trajnostno upravljanje v Trĥaģkem 
zalivu 

1 1,2 CAMIS 

Attivita coordinate per la gestione del fiume Isonzo, 
Coordinated activities for management of Isonzo Sońa / 
Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Sońe, Coordinated 

activities for management of Iso nzo Sońa 

1 1,2 ENRI 
Energie rinnovabili e risparmio energetico per il terzo 

settore / Obnovljivi viri energije in energetsko varńevanje 
za tretji sektor  

1 1,3 BIMOBIS Mobilità  ciclistica tra la Slovenia e l`Italia /  
Kolesarska mobilnost  med Slovenijo in Italijo  

1 1,3 TRADOMO 

Miglioramento dell'accessibilità sostenibile e della mobilità 
sul territorio del Programma Transfrontaliero /  
Izboljģanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na 

ńezmejnem programskem obmońju 

2 2,1 FARmEAT 

Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali 
transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia 
sostenibile / Od paģe do obloĥene mize: ovrednotenje 
ńezmejnih kmetijskih obmońij z razvojem sonaravne 

ĥivinoreje 

                                                
10 Tale importo tiene conto delle rideterminazioni finanziarie in conseguenza del mancato raggiungimento del target 
di spesa per lõanno 2013 e degli eventuali tagli decisi dallõAdA sulla spesa 2013, come da decisione assunta dal CdS di 
Bled del 15 luglio 2014.  
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Obiettivo 
specifico e 

Asse 
prioritario  

Obiettivo 
operativo  

Acronimo progetto  Titolo progetto  

2 2,1 NUVOLAK 

Piattaforma imprenditoriale billing ue per il supporto alla 
realizzazione di iniziative imprenditoriali transfrontaliere / 
Dvojezińna podjetniģka spletna platforma za podporo pri 

realizaciji ńezmejnih podjetniģkih priloĥnosti 

2 2,1 OGV Orti goriziani /  
Goriģki Vrtovi 

2 2,1 VISO 

Viticoltur a sostenibile e valorizzazione delle risorse 
territoriali nella filiera vitivinicola /  

Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega 
vinogradniģtva v verigi od pridelovalca do potroģnika 

2 2,2 ENJOY_TOUR Buon appetito sulle strade del gusto transfrontal iere /  
Dober tek na ńezmejnih poteh okusov 

2 2,2 RURAL 

Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione 
congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di 

prepotto e kanal ob sońi /  
Ńezmejni razvoj turizma na podeĥelju in skupna promocija 
kakovostnih tipińnih izdelkov obńin prepotto in kanal ob sońi 

2 2,3 PROTEO 

Il centro transfrontaliero per lo studio di proteine per la 
ricerca e la diagnostica oncologica /  

Ńezmejni center za ģtudij proteinov za onkoloģko raziskavo 
in diagnostiko 

2 2,3 SHARTEC 
Condivisione delle tecnologie innovative di produzione nelle 
regione transfrontaliera / Izmenjava inovativnih proizvodnih 

tehnologij v obmejnih regijah  

2 2,4 MINA 

Inquinanti Ambientali e Malattie Neurodegenerative: uno 
studio multidisciplinare basato su ricerca, formazione ed 

innovazione /  Okoljski onesnaĥevalci in nevrodegenerativne 
bolezni: multidisciplinarna ģtudija, ki temelji na raziskavah, 

usposabljanju in inovativnosti  

3 3,1 Agri-Knows 

Trasferimento delle conoscenze in agricoltura come valore 
aggiunto per la tutela dellõambiente /  

Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaģńiti 
okolja  

3 3,2 ECHOS Echi transfrontalieri /  
Ńezmejni odmevi 

3 3,2 LIVING LANDSCAPE 

Il Paesaggio vivo del Carso: un progetto di ricerca e 
formazione per riconoscere e valorizzare il patrimonio 

culturale e lõambiente transfrontaliero /  
Ĥiva krajina Krasa: raziskovalni in izobraĥevalni projekt na 
podrońju prepoznavanja in valorizacije ńezmejne dediģńine 

in okolja  

3 3,2 POT MIRU - VIA DI PACE 
Sentieri storici della Prima Guerra Mondiale dalle Alpi a l 

Adriatico / Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do 
Jadrana 

3 3,2 PratiCons Pratiche di conservazione del patrimonio architettonico / 
Prakse konservatorstva arhitekturne dediģńine 

3 3,2 ZBORZBIRK Lõeredit¨ culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso /   
Kulturna dediģńina v zbirkah med Alpami in Krasom  

Fonte: elaborazione STC su dati progetti standard  ð risorse dedicate alle aree di confine terrestre  

 

A partire dal 2013 i progetti hanno visto la loro prima e concreta implementazione delle attivi tà 

progettuali.  Considerati gli importi e la durata contrattuale inferiori rispetto ai precedenti due 
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bandi, i progetti denominati land border  si trovano attualmente quasi tutti  nel rispetto degli 

obblighi contrattuali che includono, tra le altre cose, per  ciascun progetto, il raggiungimento di 

uno specifico target di spesa per ogni annualità di cui il progetto si compone, così come per i 

bandi di cui sopra. La rideterminazione  del budget progettuale basata sulla decisione assunta dal 

CdS in data 31 gennaio 2014 nellõambito della procedura scritta n. 53 e dovuta al mancato 

rispetto di tali  disposizioni contrattuali relative  al target annual e di spesa previsto nonché al 

disimpegno automatico dei fondi per lõanno 2013, è stata applicata a soli 5 progetti su un  totale 

di 20 progetti finanziati.  

A seguito dellõaccoglimento da parte della Commissione Europea dellõistanza di sospensione 

formulata dallõAdG ai sensi dellõart. 96, lettera c) del Regolamento (CE) 1083/2006, vi ¯ stata 

una riduzione dellõimporto totale del decomittment , che ha visto per i 4 progetti che hanno 

subito il taglio una ridistribuzione proporzionale di fondi aggiuntivi. Di conseguenza sono state 

apportate ulteriori modifiche al piano finanziario e alla scheda progettuale dei progetti aventi 

acronimo BIMOBIS, OGV, PROTEO e RURAL. 

Al 31 dicembre 2014 i progetti land border  conclusi sono il progetto avente acronimo AGRI-

KNOWS ed il progetto NUVOLAK le cui attività sono terminate rispettivamente a fine novembre e 

a fine dicembre 2014.  

Per una maggiore evidenza della durata dei progetti finanziati a valere sul bando n. 03/2011 nel 

prossimo paragrafo 2.1.2 del presente Rapporto si riportano le date di sottoscrizione dei relativi 

Contratti di Concessione del Finanziamento tra lõAdG ed il LP, nella sezione dedicata al bando n. 

03/2011 per progetti standard ð risorse dedicate alle aree di confine terrestre.  

Per quanto attiene in generale la gestione dei 20 progetti standard ð risorse dedicate alle aree di 

confine terrestre, il STC anche in questo caso ha dato sempre riscontro ai beneficiari 

sullõindicazione di quali procedure amministrative utilizzare ovvero quali procedimenti esperire, 

come nel caso delle procedure ad evidenza pubblica, nella gestione di comodati dõuso  e 

concessioni rispetto agli investim enti da realizzare, nonch® sullõammissibilit¨ delle spese 

progettuali afferenti soprattutto le categorie di personale interno ed esterno e lõammissibilit¨ 

dei costi per lõacquisto di attrezzatura specifica. 
Inoltre, ha fornito costante supporto tecnico nel la redazione delle relazioni sullo stato di 

avanzamento del LP ed in generale sui termini di rendicontazione da rispettare per il successivo 

invio delle richieste di rimborso allõAdG ai fini della certificazione della spesa da parte dellõAdC. 

A comprova delle considerevoli richieste di modifica pervenute si richiama lõingente numero di 

integrazioni al Contratto di concessione del  finanziamento redatte dal STC  e sottoscritte 

dallõAdG ed il LP, nonch® le integrazioni al Contratto di Partenariato redatte a seguito di ogni 

modifica al Contratto di Concessione del finanziamento, firmate dal LP e da tutti i partner di 

progetto.  

Ad evidenza di tutte le modifiche gestite fino alla data di stesura del presente Rapporto annuale 

si rimanda alla tabella sottostante che  sintetizza il numero e la tipologia di modifiche richieste 

ed approvate da parte dellõAdG e, in casi specifici determinati dal regolamento interno, dal CdS 

del Programma  relative ai progetti finanziati a valere sul bando n. 3/2011 per la presentazione 

di  progetti standard ð risorse dedicate alle aree di confine terrestre.  

 



Rapporto annuale di esecuzione 2014 

 

 51 Rapporto annuale di esecuzione 2014 

Bando pubblico n. 03/2011. Modifiche progettuali richieste dal singoli LP.  

Asse  

prioritario  

Acronimo  

progetto  

N° 

modifiche  

Tipologia di modifica ex articoli 4 e 7 del Contratto di c oncessione del 
Finanziamento  

Modifiche  

di partenariato  

Modifiche  

tra BL 

Modifiche  

annualità  

(anticipazione)  

Modifiche  

box B.5 e  

 sezione E 

Proroga 
durata  

Attività fuori 
area 

Programma 

Asse 1 

Trecorala 4 0 3 1 0 0 0 

BIMOBIS 8 1 5 2 1 1 1 

TRADOMO 2 0 2 1 0 0 0 

ENRI 2 0 2 1 0 0 0 

CAMIS 9 6 6 2 0 2 1 

Asse 2 

SHARTEC 6 0 4 3 0 1 2 

FarMeat 2 0 2 2 0 0 0 

VISO 5 0 4 4 0 0 0 

NUVOLAK 3 1 3 1 0 0 0 

Mina 2 0 2 2 0 0 0 

OGV 6 0 4 1 0 2 1 

Proteo 4 0 3 1 1 0 1 

RURAL 3 2 1 1 0 1 0 

EnjoyTour 4 0 2 3 1 1 0 

Asse 3 

POT MIRU ð 

VIA DI PACE 
5 0 5 5 0 0 1 

ZBORZBIRK 6 0 2 2 0 0 3 

LIVING 

LANDSCAPE 
8 1 2 2 0 0 3 

AGRI-

KNOWS 
4 0 3 2 1 1 0 

PratiCons 4 0 4 1 0 1 0 

ECHOS 4 0 3 1 0 0 0 

Totale progetti standard 

ð risorse dedicate alle 

aree di confin e terrestre  

91 11 61 38 4 10 13 

Fonte: elaborazione STC su dati progetti standard ð risorse dedicate alle aree di confine terrestre.  
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SINTESI DEL PROCESSO DECISIONALE DEL CDS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PRESENTE RAPPORTO 

Cinquantatreesima 

procedura sc ritta  

10ð24 gennaio 201 4 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione del correttivo alla formula per il calcolo del disimpegno 

automatico dei fondi.  

Cinquantaquattresima 

procedura scritta  

22 gennaioð5 febbraio 

2014 

La procedura si conclude posit ivamente.  

 

Approvazione della proposta concernente la rideterminazione dei budget 

finanziari dei progetti nellõambito dei quali sono state rilevate irregolarit¨, ai 

sensi di quanto disposto dallõart. 98 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.  

Cinquantacinques ima 

procedura scritta  

13-28 febbraio 2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione della Revisione al Progetto di Assistenza tecnica ð codice 

provvisorio 4TA03-2009, versione n. 05/2014,  in relazione alle esigenze  di 

modifica avanzate dal Lead  partner (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e 

Regione del Veneto) e dal partner progettuale (Repubblica di Slovenia)  in merito 

al trasferimento di fondi tra alcune budget line.  

Cinquantaseiesima 

procedura scritta  

12ð19 marzo 2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõestensione della durata del progetto strategico òPARSJADó, 

delle modifiche  al progetto standard ð risorse dedicat e alle aree di confine 

terrestre òEnjoyTouró, nonché informazione al CdS relativamente alle  modifiche 

di partenariato  del progetto standard òGEPó e del progetto standard ð risorse 

dedicate alle aree di confine terrestre òCAMISó, nonché alle modifiche relative al  

cambio di denominazione di alcuni PP nellõambito del progetto strategico 

òTRANS2CAREó e dei progetti standard òMACCó ed òIPforSMEsó. 

Cinquantasettesima 

procedura scritta  

21-28 marzo 2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione della proposta di presentazione alla CE dellõistanza di sospensione 

del target di spesa N+2 con relative motiv azioni, in applicazione dellõarticolo 96 ð 

Eccezioni al disimpegno automatico  del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

Cinquantottesima 

procedura scritta  

7-14 aprile  2014  

 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione sotto condizione dellõestensione della durata del progetto 

strategico òSAFEPORTó.  

Cinquantanovesima  

procedura scritta  

5ð12 giugno  2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione degli emendamenti agli art. 6 e 9bis  dellõAccordo tecnico-

amministrativo . 

Sessantesima 

procedura scritta  

12-19 giugno  2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione delle modifiche del progetto standard ð risorse dedicate al confine 

terrestre òECHOSó. 

Comunicazione al CdS delle modifiche ai progetti standard òPANGEAó e 

òGOTRAWAMAó. 

XV ri unione del CdS  

a Bled 

15 luglio 2014  

 

1. Target N+2 per lõanno 2013: comunicazione relativa al riscontro della CE alla 

richiesta di sospensione del disimpegno automatic o dei fondi ;  

2. Target N+2 per lõanno 2014: stato dellõarte e relazione sulle misure di 

inter vento ð risultati principali;  

3. Approvazione delle Schede progettuali e dei Piani finanziari rimodulati a 

seguito del disimpegno automatico dei fondi a livello di Programma;  

4. Semplificazione delle pr ocedure di chiusura dei progetti ;  

5. Chiusura del Programma: presentazione del relativo piano di azione;  

6. Proposta di modifica dellõart. 3 ð Processo decisionale del RdP del CdS; 

7. Illustrazione delle attività di implementazione del programma INTERREG V A 

ITALIA - SLOVENIA 2014-2020; 
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8. Varie ed eventuali:  

¶ Road Map; 

¶ Altro . 

Sessantunesima 

procedura scritta  

23ð30 giugno  2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2013. 

Sessantaduesima 

procedura scritta  

15ð22 settembre  

2014 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Informazione al CdS in riferimento allõapplicazione dellõ art. 96 punto c) del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 e proposta di modifica del P.O. e del relativo 

piano finanziario.  

Sessantatreesima 

procedura scritta  

19ð26 settembre  

2014 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõestensione della durata e delle modifiche del progetto 

standard ð risorse dedicate al confine terrestre òLIVING LANDSCAPEó. 

Approvazione dellõestensione della durata dei progetti standard ð risorse 

dedicate al confine terrestre òNUVOLAKó e òAgri-knowsó. 

Comunicazione al CdS delle modifiche al progett o standard ð risorse dedicate al 

confine terrestre ð òFARmEATó. 

Sessantaquattresima  

procedura scritta  

14ð21 ottobre  2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõestensione della durata del progetto standard òSTUDY 

CIRCLESó. 

Sessantacinquesima 

procedura scritta  

10ð17 novembre  

2014 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione della metodologia per la riallocazione di fondi aggiuntivi disponibili 

a seguito della d ecisione finale della CE relativa al lõimporto del disimpegno 

automatico dei fondi per lõanno 2013 e della metodologia relativa allõallocazione 

di fondi residuali successivamente alla chiusura dei progetti.  

Sessantaseiesima 

procedura scritta  

10ð17 dicembre  2014  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõestensione della durata dei progett i standard ð risorse 

dedicate al confine terrestre òBIMOBISó, òCAMISó, òSHARTECó, òLIVING 

LANDSCAPEó; dei progetti standard  òIDAGOó e òGOTRAWAMAó e del progetto 

strategico òSHARED CULTUREó. 

Sessantasettesima 

procedura scritta  

23ð30 gennaio 2015  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõestensione della durata del progetto standard ð risorse 

dedicate al confine terrestre òENJOY TOURó. 

Comunicazione al CdS delle modifiche al progetto standard òLIVING FOUNTAINSó. 

Sessantottesima 

procedura scritta  

19 febbraio ð2 marzo 

2015 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione della proposta concernente la rideterminazione dei budget 

finanziari de i progetti nellõambito dei quali sono state rilevate irregolarit¨, ai 

sensi di quanto disposto dallõart. 98 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

Sessantanovesima 

procedura scritta  

23 febbraio ð2 marzo 

2015 

 

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõapplicazione dellõart. 98 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, 

in particolare approvazione dellõapplicazione della formula approvata dal CdS 

nellõambito della procedura scritta n. 53 e relativa al calcolo del disimpegno per 

i singoli progetti nel cas o in cui il partenariato non raggiunga un accordo in 

merito allõallocazione di eventuali fondi aggiuntivi nonch® ai fini dellõallocazione 

dei fondi aggiuntivi al progetto  standard avente acronimo òFUTURELIGHTSó. 

Settantesima 

procedura scritta  

10ð17 marzo 2015  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione delle modifiche al progetto standard ð risorse dedicate al confine 
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terrestre  

òPOT MIRU-VIA DI PACEó, dellõestensione della durata dei progetti standard ð 

risorse dedicate al confine terrestre òENRIó e òPRATICONSó, nonch® delle 

modifiche e dellõestensione della durata dei progetti standard ð risorse dedicate 

al confine terrestre  òTRADOMOó ed òECHOSó. 

Settantunesima 

procedura scritta  

12ð19 marzo 2015  

La procedura si conclude positivamente.  

 

Approvazione dellõestensione della durata e delle modifiche relative ai  progetti  

che hanno accettato i fondi aggiuntivi a seguito della rimodulazione dellõimporto 

finale del decommittment  per lõanno 2013. 
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QUANTIFICAZIONE AGGIORNATA DEGLI INDICATORI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

Segue lõelenco degli indicatori con la relativa quantificazione aggiornata al 31.12. 2014, che 

come da P.O. risultano aggregati nelle seguenti tipologie:  

¶ indicatori comuni a tutti i progetti, che riflettono il livello di cooperazione;  

¶ indicato ri di Programma relativi ai òprincipi orizzontalió; 

¶ indicatori di Programma generali di cooperazione transfrontaliera.  

I dati di seguito riportati fanno riferimento a 87 progetti finanziati  al 31 dicembre 2014: 16 

progetti strategici finanziati a valere su l bando n. 01/2009, 51 progetti standard finanziati a 

valere sul bando n. 02/2009 e 20 progetti standard - risorse dedicate alle aree di confine 

terrestre finanziati a valere sul bando n. 03/2011.  

Si precisa che nel caso in cui lõunit¨ di misura sia una percentuale, essa viene rapportata al 

numero totale di progetti finanziati a valere sul Programma (87 in totale al 31 dicembre 201 4).  

Nel caso in cui il valore obiettivo allõinterno del P.O. fosse espresso in percentuale, la tabella di 

seguito riportata co mprende anche il valore  trasformato in termini numerici ,  rapportando la 

percentuale al numero complessivo di progetti finanziati a valere sul Programma (87 in totale al 

31 dicembre 2014).  

 

INDICATORI COMUNI A TUTTI I PROGETTI 

CHE RIFLETTONO IL LIVELLO DI 

COOPERAZIONE 

Obiettivo  Valore  
Unità di 

Misura 
Descrizione Unità di Misura  

42 - Progetti che soddisfano due dei seguenti 

criteri: sviluppo congiunto; attuazione 

congiunta; personale congiunto; finanziamento 

congiunto 

45% 1% % 
percentuale sul totale progetti  

(Assi 1-2-3) 

39 1* n. 
numero di progetti  

(Assi 1-2-3) 

43 - Progetti che soddisfano tre dei seguenti 

criteri: sviluppo congiunto; attuazione 

congiunta; personale congiunto; finanziamento 

congiunto 

30% 1% % 
percentuale sul totale progetti  

(Assi 1-2-3) 

26 1* n. 
numero di progetti  

(Assi 1-2-3) 

44 - Progetti che soddisfano quattro dei seguenti 

criteri: sviluppo congiunto; attuazione 

congiunta; personale congiunto; finanziamento 

congiunto 

25% 98% % 
percentuale sul totale progetti  

(Assi 1-2-3) 

22 85* n. 
numero di progetti  

(Assi 1-2-3) 

INDICATORI RELATIVI AI  

"PRINCIPI ORRIZZONTALI" 
Obiettivo  Valore  

Unità di 

Misura 
Descrizione Unità di Misura  

P1 - Promuovere lo sviluppo sostenibile  

45% 99% % percentuale sul totale progetti  

39 86 n. numero di progetti  

P2 - Promuovere le pari condizioni (di genere e 

non discriminazione)  

10% 91% % percentuale sul totale progetti  

9 79 n. numero di progetti  
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(*) I valori relativi agli indicatori comuni a tutti i progetti che riflettono il livello di cooperazione, in 

particolare, lõindicatore ò42 - Progetti che soddisfano due  dei seguenti criteri: sviluppo congiunto; 

attuazione congiunta; personale congiunto; finanziamento congiuntoó e ò43 - Progetti che soddisfano tre  

dei seguenti criteri: sviluppo congiunto; attuazione congiunta; personale congiunto; finanziamento 

congiuntoó, risultano bassi, in quanto degli 87 progetti finanziati, ben 85 progetti soddisfano tutti e 

quattro  i criteri elencati (indicatore 44), dimostrando un livello di cooperazione  notevolmente elevato , 

mentre soltanto 2 dei progetti finanziati soddisfano rispettivamente  solamente due ovvero solamente tre 

criteri di cooperazione.  

In riferimento ai  dati relativi ai  restanti indicatori comuni del Programma sopra indicati, è 

possibile evidenziare che risultano ad oggi cambiat i diversi aspetti presenti al momento della  

valutazione ex-ante e della definizione dei valori obiettivo , che attualmente  appaiono 

sottostimati. I valori raggiunti, grazie soprattutto allõottima risposta del territorio (914 

beneficiari)  ed alla creazione di  partenariati ampi  (fino ad un massimo di 30 partner per 

progetto) , risultano  particolarmente elevati , tanto da determinare un rilevante  distacco tra i 

valori obiettivo stimati e d i valori effettivamente raggiunti. Si veda, a  titolo  esemplificativo , 

lõindicatore generale òP5 ð Organismi pubblici e privati ch e partecipano a progetti 

transfrontalierió corrispondente al numero di soggetti beneficiari, che supera per più di 400 

unità il valore obiettivo previsto. Per quanto concerne, invece, il valore relativo allõindicatore 

generale ò50 - Persone che partecipano ad iniziative congiunte di istruzione e formazioneó, il 

valore raggiunto supera di quasi 7 volte il valore obiettivo  in quanto nellõambito di soli 7 progetti 

(3 progetti strategici aventi acronimo òClimaparksó, òSigma2ó e òCarso-Krasó e 4 progetti 

standard aventi acronimo  òBiodinetó, òT-labó, òIntegraidó e òS.HO.Wó) su un totale di 87  

                                                
11 In riferimento  allõindicatore P4 ed alla riduzione della percentuale  relativa al valore attuale  da 87% (RAE 2013) a 
57% (RAE 2014), si precisa che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a d un errore di digitazione  verificatosi nel 
RAE 2013.  

INDICATORI GENERALI DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 
Obiettivo  Valore  

Unità di 

Misura 
Descrizione Unità di Misu ra 

46 - Progetti che promuovono lõutilizzo 

congiunto di infrastrutture  

25% 74% % percentuale sul totale progetti  

22 64 n. numero di progetti  

47 - Progetti che sviluppano collaborazioni 

nellõambito dei servizi pubblici 

20% 71% % percentuale sul totale p rogetti  

17 62 n. numero di progetti  

48 - Progetti che riducono lõisolamento 

attraverso un migliore accesso ai trasporti, alle 

reti TIC ed ai servizi  

25% 48% % percentuale sul totale progetti  

22 42 n. numero di progetti  

49 - Progetti che promuovono e migliorano la 

tutela e la gestione congiunta dellõambiente 

15% 83% % percentuale sul totale progetti  

13 72 n. numero di progetti  

50 - Persone che partecipano ad iniziative 

congiunte di istruzione e formazione  
350 2.998  n. numero di persone 

P3 - Progett i che promuovono la R&S e le reti 

innovative  

10% 69% % percentuale sul totale progetti  

9 60 n. numero di progetti  

P4 - Progetti per le PMI transfrontaliere  

5% 57%11 % percentuale sul totale progetti  

4 50 n. numero di progetti  

P5 - Organismi pubblici e  privati che 

partecipano a progetti transfrontalieri  
500 914 n. numero 
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progetti finanziati, sono stat e organizzate iniziative congiunte di istruzione e formazione a cui 

hanno partecipato quasi 3000 persone. 

 

2.1.2 Informazioni finanziarie  

Si forniscono di seguito le informazioni ed  i dati relativi al raggiungimento del target di spesa 

òN+2ó relativo allõannualit¨ 2014.  

 
Al fine del raggiungimento del target  (cumulato FESR pari ad û 78.195.037,25), lõAdG ed i 

Partner  di Programma, già nel 2013 si sono adoperati potenziando le Strutture di controllo di 

primo livello, in Italia ed in Slovenia  e mettendo in campo  ogni misura utile  al fine di garantire 

una corretta e pronta realizzazione degli interventi previsti e  ad incrementare il tendenziale  di 

spesa certificata . 

Gli sforzi profusi dallõAdG e dagli altri partner di Programma hanno scongiurato, per lõanno 2014, 

di incorrere nel disimpegno automatico delle risorse e hanno permesso di raggiungere e superare 

il target di spesa annuale imposto dalla C ommissione (vedi dati tabella in calce).         

Tra gli interventi messi in campo si sottolinea che,  analogamente allõanno precedente, lõAdG ha 

concesso ai beneficiari finali dei bandi pubblici n. 01/2009 e n. 02/2009  e 3/2011 la possibilità di 

presentare alla Struttura di controllo di primo livello competente una  òRelazione ad hocó 

aggiuntiva rispetto alle scadenze definite nei C ontratti in cui  rendiconta re spese per un importo 

minimo di û 80.000,00, afferenti a tutte le categorie di spesa. Inoltre, il termine per lõultima 

rendicontazione dellõanno ¯ stato prorogato al fine di consentire la certificazione del maggior 

importo possibile.  
 

Di seguito si riporta la tabella riepi logativa delle spese convalidate dalle Strutture deputate ai 

Controlli di I livello, quelle certificate dellõAdC e il target di spesa previsto per il 201 4 ai fini di 

non incorrere ne l disimpegno automatico dei fondi.    

 

Target di spesa 201 4. Spesa certifi cata e convalidata.  

Target n+2 201 4 cumulato  

(FESR) in û 

Certificato dall'Autorità di 

Certificazione [ 28° 

domanda di pagamento, 

19.12.201 4] cumulato  

(FESR) in û 

Spese rendicontate e 

convalidate al 31.12.201 4 

cumulate  

(FESR) in û 

Spese rendicontate e 

convalidate al 31.12.201 4 

cumulate in û  

(A) (B) (C) (C) 

 

78.195.037,25  83.001.358,68  

 

83.354.850,04  98.064.529,46  

Fonte: elaborazione STC su dati di spesa al 31.12.201 4 

A seguito della 28° domanda di pagamento si è constatato che la spesa certificata si è attestata 

al 106,15% del target di spesa previsto per lõanno 2014 ai fini di non incorrere nel  disimpegno 

dei fondi del Programma, ex art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006.  
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Considerato, inoltre, che alcune spese convalidate dalle competenti Strutture non si sono potute 

certificare anche in considerazion e del fatto che da metà del mese di Dicembre 2014 si è chiusa 

la contabilità regionale e, quindi, non si sono potuti liquidare ai beneficiari gli aiuti di stato, il 

livello di spesa dei beneficiari effettivamente rendicontata e convalidata al 31.12.2014 (s eppur 

considerate le rettifiche finanziarie operate sulla base delle irregolarit¨ evidenziate dallõAdA) ¯ 

ancora superiore allõimporto effettivamente certificato, il che evidenzia la buona performance 

di spesa dei progetti nel corso dellõanno 2014. 

Per le performance di spesa dei singoli progetti, in termini di spesa rendicontata e convalidata, 

si rimanda ai paragrafi e alle tabelle a seguire.  

Nella tabella successiva si riporta inoltre le informazioni finanziarie per Asse e le relative spese 

rientranti nel lõambito del FESR. 

 
Informazioni finanziarie per Asse. Spese rientranti nell'ambito del FESR.  

Fonte: elaborazione STC su dati finanziari al 31.12.201 4 

In riferimento alle informazioni sulle risorse complessivamente allocate, alla d ata del 

31.12.2014, non risultano fondi disponibili e non allocati, se non quelli derivanti dalle spese 

ritenute irregolari dallõAdA sulla spesa 2013 (le cui procedure di rideterminazione dei piani 

finanziari da parte dei beneficiari di progetto sono attua lmente in corso) e pari a û 55.104,83. 

Ci¸ in considerazione del mancato raggiungimento del target di spesa per lõanno 2013 a seguito 

del quale, come da indicazione del CdS, le risorse residue sono state utilizzate per diminuire 

lõimpatto del decommittment  sui progetti, la cui rideterminazione finanziaria ha òbeneficiatoó, 

in parte della decisione di contribuire con le economie alla rideterminazione finanziaria del 

piano finanziario di Programma così come richiesto dalla Commissione Europea.   

Asse 

prioritario  

Spesa sostenuta dai 

beneficiari e inclusa 

nella domanda di 

pagamento inviata 

all'AdG 

 (FESR in û) 

 

Contributo pubblico 

corrispondente  

(FESR in û) 

Spese sostenute 

dall'organismo 

responsabile di 

effettuare i pagamenti 

ai beneficiari  

(FESR in û) 

Totale dei pagamenti 

ricevuti dalla 

Commissione  

(FESR in û) 

1 
29.607.049,73 29.607.049,73 24.239.672,07 27.688.556,11  

2 
24.835.800,80 24.835.800,80 20.680.215,13 23.100.205,95 

3 
23.580.776,59 23.580.776,59 19.983.114,47 21.846.686,89  

4 
4.977.731,56 4.977.731,56 3.645.837,91 4.704.842,81  

Totale 

complessivo  

83.001.358,68  83.001.358,68  68.548.839,58  77.340.291,76  
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Si dettagliano di seguito le informazioni finanziarie specifiche per ciascun bando a valere sul 

quale sono stati finanziati i progetti.  Ulteriori dettagli sono rinvenibili nel capitolo  3 

òAttuazione in base alle Priorit¨ó del presente rapporto. 

 

BANDO N. 01/2009 PER PROGETTI STRATEGICI  

Si riporta a titolo di sintesi ed immediata leggibilità la tabella riassuntiva dei 16 progetti 

strategici finanziati  con i relativ i costi approvati .  Tali costi tengono conto delle rideterminazioni 

finanziarie in conseguenza del mancato raggiungimento del target di spesa per lõanno 2013, 

nonch® degli eventuali tagli decisi dallõAutorit¨ di Audit (sulla spesa 2013), come da decisione 

assunta dal CdS di Bled del 15.07.201412  

Bando pubblico n. 01/2009. Progetti finanziati e relativi costi ap provati .  

Numero 

progetti  

Asse 

prioritario  
Acronimo progetto  

Costo del progetto  

(in û) 

Di cui FESR 

(in û) 

Data sottoscrizione 

Contratto di 

finanziamento  

1 1 òClimaparksó 3.236.444,34 2.750.977,69 29/07/2010  

2 1 òSigma 2ó 3.380.944,39 2.873.802,73 26/07/2 010 

3 1 òCarso - Krasó 3.013.694,40 2.561.640,24 27/07/2010  

4 1 òAdria Aó 2.838.872,34 2.413.041,49 15/07/2010  

5 1 òSafeportó 2.457.941,45 2.089.250,23 26/09/2011  

6 1 òInterbikeó 3.027.534,87 2.573.404,64 08/09/2011  

6 Asse 1 Totale costi approvati  17.955.431,79  15.262.117,02   

1 2 òSlowtourismó 3.590.570,89 3.051.985,26 20/07/2010  

2 2 òCitiusó 2.736.272,69 2.325.831,79 04/08/2010  

3 2 òIconó 2.995.936,26 2.546.545,82 19/07/2010  

4 2 òKnow Usó 2.652.443,07 2.254.576,61 30/12/2010  

5 2 òTrans2Careó 2.551.533,51 2.168.803,48 26/07/2011  

5 Asse 2 Totale costi approvati  14.526.756,42  12.347.742,96   

1 3 òJeziklinguaó 2.742.142,92 2.330.821,48 26/07/2010  

2 3 òE-Healthó 2.450.239,19 2.082.703,31 13/07/2010  

3 3 òShared Cultureó 2.957.533,29 2.513.903,30 26/ 07/2010 

4 3 òParsjadó 2.694.190,65 2.290.062,05 05/08/2010  

5 3 òOpenmuseumsó 3.442.476,28 2.926.104,84 22/08/2011  

5 Asse 3 Totale costi approvati  14.286.582,33  12.143.594,98  
 

16 Totale  46.768.770,54  39.753.454,96  

Fonte: elaborazione STC su dati proge tti strategici  

                                                
12 Dalla rideterminazione finanziaria a seguito del decommittment  sul target di spesa del 2013 è stato escluso il 
progetto avente acronimo òClimaparksó in quanto lo stesso risultava concluso al 31.12.2013. 
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La tabella sottostante riassume la situazione complessiva degli impegni e delle spese 

rendicontate e convalidate dai Controllori nazionali di I °  livello al 31.12. 2014, nonché i relativi 

avanzamenti, rispetto al totale delle risorse destinate  ai progetti strategici come da Contratti di 

Finanziamento sottoscritti tra lõAdG ed i LP, nonché loro eventuali rideterminazioni sulla base 

delle rettifiche finanziarie di cui sopra  relative al mancato raggiungimento del target di spesa 

nonché a seguito dei controlli sulle operazioni e dei rilievi operati dallõAdA. 

Tale situazione viene presentata anche a livello di Asse prioritario e di singolo progetto.  

Rapportando lõammontare degli impegni complessivamente assunti al totale delle risorse 

destinate ai pr ogetti, risulta una capacità di impegno di quasi pari al  100% dellõammontare delle 

risorse destinate alle progettualità strategiche,  in considerazione anche della chiusura delle 

attività per molti progetti finanziati,  mentre il rapporto spesa (convalidata e richiesta a 

rimborso) sullõammontare complessivo delle risorse stanziate evidenzia una capacit¨ di spesa 

pari a 87,29%.  

A livello di singolo Asse prioritario, lõAsse 3 risulta  quello maggiormente performante dal punto 

di vista della capacità di im pegno (103,03%), evidenziando una performance addirittura 

superiore al costo totale dei progetti (ciò in considerazione anche della rideterminazione 

finanziaria dei progetti che ha determinato in molti casi la riduzione degli importi relativi al 

costo del proget to lasciando, magari, invariato il livello degli impegni),  mentre per quello della  

spesa (88,08%) continua ad essere lõAsse 2 che  presenta i risultati migliori , confermando 

lõandamento dellõanno precedente. Si evidenzia che sullõandamento della spesa, il progetto 

òAdria Aó continua a mostrare alcuni segnali di òsofferenzaó nella capacit¨ di spesa, con un 

livello di poco superiore al 72% del costo totale del progetto.  

LõAsse 2 presenta una performance di impegno leggermente inferiore a quella dellõAsse 3 

(98,80%) a fronte comunque di un buon andamento della spesa (88,08%). Chiude lõAsse 1, il cui 

livello degli impegni è di poco inferiore a quello degli altri Assi (98,55%), mentre lõincidenza 

della spesa convalidata rapportat a al costo totale approvato del pr ogetto  è pari al 86,84%. 

Nel dettaglio,  sebbene sia stata registrata in generale unõaccelerazione della spesa rispetto alle 

annualità precedenti,  in considerazione anche della rideterminazione finanziaria che ha 

comportato una riduzione del costo dei proge tti  nellõambito dellõAsse prioritario 1, il progetto 

òSigma 2ó continua a registrare le migliori prestazioni finanziarie in termini di avanzamento 

degli impegni con (oltre) la total ità  delle risorse impegnate  (109,99%).  Lo stesso appare anche 

registrare l e migliori performance in termini di spese rendicontate e convalidate  (95,25%). I 

progetti òInterbikeó e òAdria Aó, nei quali i ritardi nella  sottoscrizione del Contratt o di 

concessione del finanziamento e la tipologia di azioni finanziate,  registrano nel complesso un 

significativo avanzamento finanziario , anche se con difficoltà.  

Con riferimento allõAsse 2, quasi la totalità dei progetti ha impegnato tutte le risorse finanziarie 

disponibili, mentre a livello di spesa la migliore performance di spesa è regi strata da 

òSlowtourismó (superiore al 94%). Anche in questo caso, significativi il dati di avanzamento 

relativo ai progetti òKnow Usó e òTrans2careó, lõavvio delle cui attivit¨ ¯ avvenuto in ritardo, in 

termini di capacità di spesa, rispettivamente registr ando percentuali pari a 75,19% e 84,63%. 

Significativi, comunque, gli avanzamenti a livello di spesa rispetto alle annualità precedenti , 

anche in considerazione della rideterminazione finanziaria dei progetti già citata in precedenza.  

A livello di Asse 3, infine, la prestazione migliore in termini di avanzamento finanziario  si 

ripartis ce tra due progettualit¨: òParsjadó (in continuit¨ con lõanno precedente) e òE-healthó, 

che registrano una percentuale, rispettivamente, pari al 96,68% e 91,53% in termini di capacità 
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di spesa sul costo totale approvato del progetto  (considerati, ovviamente, anche gli effetti della 

rideterminazione finanziaria) . Il progetto òOpenmuseumsó, il cui Contratto di concessione del 

finanziamento è stato sottoscritto in prossimità della  chiusura del 2011, registra una percentuale 

pari al 8 2,90% in termini di capacità di spesa sul costo totale approvato del progetto . Contenuto 

anche lõavanzamento finanziario del progett o òShared Cultureó (79,60% la sua capacità di 

spesa).  

 

Bando pubblico  n. 01/2009. Avanzamento finanziario dei progetti strategici finanziati per progetto e asse 

prioritario al 31.12.201 4. 

Numero 
progetti  

Asse 
prioritario  

Acronimo 
progetto  

Costo del 
progetto  

Impegni in û 
(B) 

Spese 
rendicontate e 

convalidate  
(C) 

Capacità di 
impegno in 

% 
(B/A) 

Capacità 
di spesa 

in % 
(C/A) 

1 1 òClimaparksó 3.236.444,34 3.236.444,34 2.930.657,43 100,00% 90,55% 

2 1 òSigma 2ó 3.380.944,39 3.718.737,46 3.220.304,10 109,99% 95,25% 

3 1 òCarso - Krasó 3.013.694,40 3.013.694,40 2.762.690,50 100,00% 91,67% 

4 1 òAdria Aó 2.838.872,34 2.240.024,30 2.054.620,89 78,91% 72,37% 

5 1 òSafeportó 2.457.941,45 2.457.941,45 2.153.613,34 100,00% 87,62% 

6 1 òInterbikeó 3.027.534,87 3.027.534,87 2.470.036,18 100,00% 81,59% 

6 Asse 1 
Totale costi 

approvati  
17.955. 431,79  17.694.376,82  15.591.922,44  98,55% 86,84% 

1 2 òSlowtourismó 3.590.570,89 3.415.525,27 3.381.336,97 95,12% 94,17% 

2 2 òCitiusó 2.736.272,69 2.736.272,69 2.506.968,26 100,00% 91,62% 

3 2 òIconó 2.995.936,26 2.995.936,26 2.753.130,60 100,00% 91,90% 

4 2 òKnow Usó 2.652.443,07 2.652.443,07 1.994.287,55 100,00% 75,19% 

5 2 òTrans2Careó 2.551.533,51 2.551.533,51 2.159.270,99 100,00% 84,63% 

5 Asse 2 
Totale costi 

approvati  
14.526.756,42  14.351.710,80  12.794.994,37  98,80% 88,08% 

1 3 òJeziklinguaó 2.742.142,92 2.742.142,92 2.378.612,39 100,00% 86,74% 

2 3 òE-Healthó 2.450.239,19 2.450.239,19 2.242.785,92 100,00% 91,53% 

3 3 
òShared 
Cultureó 

2.957.533,29 3.390.006,32 2.354.211,49 114,62% 79,60% 

4 3 òParsjadó 2.694.190,65 2.694.190,65 2.607.491,97 100,00% 96,78% 

5 3 òOpenmuseumsó 3.442.476,28 3.442.476,28 2.853.692,89 100,00% 82,90% 

5 Asse 3 
Totale costi 

approvati  
14.286.582,33  14.719.055,36  12.436.794,66  103,03% 87,05% 

16 Totale  46.768.770,54  46.765.142,98  40.823.711,47  99,99% 87,29% 

Fonte: elaborazione STC  su dati progetti strategici in MIS  

Si offre di seguito unõulteriore specifica al fine di un esame puntuale delle ricadute sullõarea 

eleggibile fornendo il dettaglio della ripartizione finanziaria tra aree geografiche dei Partner di 

Programma con riguardo ai progetti strategici finanziati. Tale disamina viene presentata sia a 

livello di singolo progetto che a livello complessivo di Asse prioritario  e tiene conto delle 

modifiche intervenute nella ridistribuzione dei fondi tra i partner di progetto .  
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Bando pubblico n. 01/2009. Ripartizione dei fondi tra aree geografiche relativamente ai progetti strategici 

finanziati per progetto e asse  prioritario al 31.12.201 4.  

Asse 
prioritario  

Acronimo 
progetto  

ITALIA 
SLOVENIA 
(in û)  

TOTALE 
(in û)  

    
Frili Ven ezia Giulia  

(in û) 
Veneto  
(in û) 

Emilia 
Romagna  
(in û) 

  

1 òClimaparksó 650.570,00 264.350,00 664.885,00 1.656.639,34 3.236.444,34  

1 òSigma2ó 479.815,51 520.223,80 84.010,72 2.296.894,36 3.380.944,39  

1 òCarso Krasó 1.256.822,60 0,00 0,00 1.756.871,80 3.013.694,40  

1 òAdria Aó 1.692.527,79 314.914,02 39.490,00 758.650,53 2.805.582,34  

1 òSafeportó 470.638,97 894.933,64 216.317,40 876.051,44 2.457.941,45  

1 òInterbikeó 499.977,65 749.574,99 400.962,59 1.377.019,64 3.027.534,87  

Asse 1  Totale per Aree  5.050.352,52  2.743.996,45  1.405.665,71  8.722.127,11  17.922.141,79  

2 òSlowtourismó 350.883,1 625.437,35 1.259.809,11 1.354.441,33 3.590.570,89  

2 òCitiusó 820.778,00 722.672,00 194.162,00 998.660,69 2.736.272,69  

2 òIconó 1.101.188,56 310.187,90 125.084,35 1.459.475,45 2.995.936,26  

2 òKnow Usó 619.045,35 1.018.646,83 250.000,00 764.750,89 2.652.443,07  

2 òTrans2Careó 1.225.579,08 333.051,00 173.530,20 819.373,23 2.551.533,51  

Asse 2 Totale per Aree  4.117.474,09  3.009.995,08  2.002.585,66  5.396.701,59  14.526. 756,42  

3 òJeziklinguaó 1.805.990,80 60.000,00 0,00 876.152,12 2.742.142,92  

3 òE-Healthó 1.037.545,74 319.009,20 100.000,00 993.684,25 2.450.239,19  

3 
òShared 
Cultureó 

98.105,64 1.583.246,70 0,00 1.276.180,95 
2.957.533,29  

3 òParsjadó 199.765,35 1.102.584,00 414.680,60 977.160,70 2.694.190,65  

3 òOpenmuseumsó 547.764,59 566.867,69 799.267,80 1.528.576,20 3.442.476,28  

Asse 3 Totale per Aree  3.689.172,12  3.631.707,59  1.313.948,4  5.651.754,22  14.286.582,33  

TOTALE dei 3 Assi  12.856.998,73  9.385.699,12  4.722. 199,77  19.770.582,92  46.735.480,54  

Fonte: elaborazione STC su dati progetti strategici  

A livello complessivo di asse, in riferimento allõAsse 1 le risorse destinate ai progetti strategici 

ammontano a û 17.955.431,79. A seguito delle numerose modifiche intervenute nella 

ridistribuzione dei fondi tra i partner di progetto, anche in conseguenza della rideterminazione 

finanziaria dei progetti derivante dal decommittment , la percentuale delle risorse eroga te a 

favore dei beneficiari italiani ammonta a  53,33%, pari ad û 9.200.014,68, al netto di quelle 

destinate ai Ministeri italiani di cui in nota e pari ad û 339.290,0013.  Nel dettaglio, delle risorse 

complessive e relative allõAsse, il 28,18% spetta alla Regione Friuli Venezia Giulia, poco più del 

15% alla Regione Veneto e il 7,84% alla Regione Emilia Romagna. I beneficiari sloveni  

raggiungono una percentuale del 48,67%, per un importo complessivo di risorse pari ad 

û8.722.127,11. 

In riferimento allõAsse 2 le risorse complessivamente destinate ai progetti strategici ammontano 

a poco più di 14,5 milioni di euro. La percentuale delle risorse erogate a favore dei beneficiari 

italiani ammonta al 6 2,85%, pari a û 9.130.054,83. Anche in questo caso le modifiche fi nanziarie 

tra i partner di progetto hanno inciso sul livello di dettaglio per singole Regioni partner di 

Programma, dove i beneficiari del Friuli Venezia Giulia si attestano ad una percentuale  del 

                                                
13

 La percentuale delle risorse erogate a favore dei beneficiari italiani, incluse quelle destinate ai Ministeri italiani, 

ammonta al 51,42%, pari ad û9.233.304,68.  




























































































































































































































































































