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UVOD 

Prińujońe Letno porońilo o izvajanju, ki ga je obravnaval in potrdil NO Programa ńezmejnega 

sodelovanja Slovenija-Italija 2007 -2013 (v nadaljevanju NO) , vsebuje pregled izvajanja Programa 

in programskih aktivnosti od 1. januarj a do 31. decembra 2011.  

Zaradi boljģe preglednosti izvajanja Programa, prińujońe porońilo vsebuje tudi informacije o 

aktivnostih izvedenih v letu 201 2 in sicer do 30.04.2012.  

Porońilo je pripravil Organ upravljanja (v nadaljevanju OU) s pomońjo Skupnega tehnińnega 

sekretariata (v nadaljevanju STS)  v skladu z dolońili 67. ńlena Uredbe Sveta (ES) ģt. 1083/2006 in 

na podlagi Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) ģt. 1828/2006 spremenjene z Uredbo (ES) ģt. 

846/20091.  Porońilo vsebuje tudi dopolnitve programskih partnerjev, posredova ne v okviru 32. 

dopisne seje NO in sprejete s strani OU. Morebitne pripombe in dopolnitve, ki se nanaģajo na 

obdobje po 30.04.2012, bodo vkljuńene v Letno porońilo o izvajanju za leto 2012. 

Skupni OU Programa je Avtonomna deĥela Furlanija Julijska krajina in sicer Glavna direkcija za 

kulturo, ģport, mednarodne odnose in odnose z EU,  Sluĥba za upravljanje EU skladov, odgovorna 

oseba pri organizacijski enoti za usklajevanje aktivnosti O .P. Slovenija-Italija 2007 -2013 in PPS 

INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000 -2006 ter izvajanje funkcije in nalog OU, Via Udine 9 ð 34132 

Trst, adg.itaslo@regione.fvg.it, tel. +39 040 3775974.  

Vsa poglavja prińujońega porońila vsebujejo opis in kjer je potrebno tudi povzetek obravnavanih 

tońk v obliki tabel . 

                                                

1 23. septembra je bila v Uradnem listu Evropske unije ģt. L250 objavljena Uredba Komisije (ES) ģt. 846 z dne 1. 
septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) ģt. 1828/2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) ģt. 
1083/2006 o sploģnih dolońbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter Uredbe (ES) ģt. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Priloga 
XVIII èLetno in konńno porońanjeç se nadomesti z besedilom iz Priloge VI zgoraj navedene nove uredbe (» (23) Priloga 
XVIII se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi« ).  
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1. Opredelitev Operativnega programa  
 

Operativni program  

Cilj:  Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«  

Upravińeno obmońje: Za Republiko Italijo : 

Avtonomna deĥela Furlanija Julijska krajina: 

Pokrajina Trst  

Pokrajina Gorica  

Pokrajina Videm 

Pokrajina Pordenone (»na osnovi nańela fleksibilnosti«, v 

skladu z 21.1 ńlenom Uredbe (ES) ģt. 1080/2006) 

Deĥela Veneto 

Pokrajina Benetke 

Pokrajina Rovigo 

Pokrajina Padova 

Pokrajina Treviso (»na osnovi nańela fleksibilnosti«, v 

skladu z 21.1 ńlenom Uredbe (ES) ģt. 1080/2006) 

Deĥela Emilia-Romagna 

Pokrajina Ferrara 

Pokrajina Ravenna 

Za Republiko Slovenijo : 

Goriģka statistińna regija  

Obalno-kraģka statistińna regija  

Gorenjska statistińna regija  

Osrednjeslovenska statistińna regija (na osnovi nańela 

fleksibilnosti v skladu z 21.1 ńlenom Uredbe (ES) ģt. 

1080/2006) 

Notranjsko-kraģka statistińna regija (na osnovi nańela 

fleksibilnosti v skladu z 21.1 ńlenu Uredbe (ES) ģt. 

1080/2006) 

Programsko obdobje: 2007-2013 

Ģtevilka Programa (ģt. CCI): 2007 CB 163 PO 036 

Ime Programa: 
Program ńezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007 -

2013 

Odlońba o odobritvi:  K(2007) 6584 kon. z dne 20. decembra 2007 

Odlońba o spremembi:  

 

K(2010) 2343 kon. z dne 20. aprila 2010 

Letno porońilo o izvajanju 
 

Leto porońanja: 2011 

Datum potrditve letnega porońila s strani 
Nadzornega odbora: 

7. junij  2012 (32. dopisna seja NO) 
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1.1 Programski dokumenti  

Delo NO je privedlo do  usklajevanja in  dopolnjevanja dokumentacije povezane z objavo in 

izvajanjem javnih razpisov za predloĥitev projektnih predlogov ter  spremembami, ki izhajajo iz 

obravnave proģenj upravińencev operacij, sofinanciranih v okviru Programa.  

Vse dokumente, ki jih je sprejel NO, je pripravil OU s pomońjo STS. Tudi sodelovanje 

programskih parterjev je omogońilo sprotno dopolnjevanje in izboljģevanje dokumentov. 

V nadaljevanju sledi seznam osrednjih dokumentov  pripravljenih oz. dopolnjenih in 

posodobljenih v letu 2011 do datuma priprave prińujońega porońila.  

 Osnutek javnega razpisa za predloĥitev standardnih projektov : javn i razpis ģt. 03/20 11 za 

standardne projekte  ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju v skladu z 21. 

tońko Priloge II k Uredbi Sveta (ES) ģt. 1083/2006, ki dolońa viģjo intenzivnost pomońi za 

regije v obmońju bivģih kopenskih mej Evropske unije. 

 Priprava razpisne dokumentacije , stvarni in sestavni del zgoraj navedenega javnega 

razpisa, kot opisana v Letnem porońilu o izvajanju za leto 2010. 

 Prirońnik za ocenjevanje standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu 

kopenskemu obmońju, ki ga uporabljajo udeleĥenci v postopku preverjanja  projektn ih 

predlogov predloĥenih v okviru razpisa in sicer STS,  italijanski in slovenski ocenjevalci , 

vkljuńno z ocenjevalci drĥavnih pomońi, ki so vkljuńeni v tako imenovane Ńezmejne 

delovne skupine ocenjevalcev. 

 Posodobitev navodil in obrazcev za porońanje za upravińence, v skladu s predlogi, 

posredovanimi s strani prvostopenjskih kontrolnih enot.  

 Navodila in obrazci za zagotavljanje revizijskih sledi :  zaradi pomembnosti revizijskih  

sledi, kot orodja, ki omogońa sledenje vseh aktivnosti  in operacij izvedenih v okviru 

izvajanja projekta in  z namenom olajģati delo upravińencem so bila pripravljena navodila 

in vzorec za zagotavljanje revizijskih sledi , ki ga je potrebno stalno dopolnjevati  in mora 

biti na voljo v primeru morebitnih kontrol s strani pristojnih organov. 

 Navodila za uporabo celostne grafińne podobe in oblikovanje publikacij in tiskanega 

gradiva za izvajanje ukrepov informiranja in obveģńanja. Slogovni prirońnik. 

 Spremembe projekta tehnińne pomońi ģt. 4TA03-2009, ki zadeva dokonńno vzpostavitev 

STS. 

 Priloge k zgoraj omenjenemu projektu tehnińne pomońi: Navodila za izvajanje  tehnińne 

pomońi; Obrazec za porońanje ð Porońilo upravińenca; Navodila in obrazci za porońanje 

za upravińence projekta 4TA03-2009. 

 Pravilnik o arhiviranju  dokumentov.  

 Predlog Poslovnika Ńezmejne koordinacijske delovne skupine , ki pomaga NO pri 

sprejemanju odlońitev in je operativna  od druge polovice leta 2009 . Formalno je bila  

ustanovljena z odobritvi jo  spremembe Operativnega programa (v nadaljevanju O.P.) , ki 

ga je potrdila Evropska komisija  z Odlońbo K (2010) 2343, z dne 20. aprila 2010. 
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 Predlog sprememb Poslovnika Nadzornega odbora v skladu s priporońili, ki jih je podala 

Evropska komisija v okviru letnega sreńanja, ki je potekalo 11. marca 2011. 

V skladu s priporońili, ki izhajajo iz revizij operacij, izvedenih v letu 2011, so tr enutno v 

pripravi : 

 Dopolnitev ĥe odobrenega Prirońnika o upravińenih izdatkih, drĥavnih pomońeh in 

porońanju s podrobnejģimi navodili za porońanje o izdatk ih za delo zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev ter izvedbo postopkov javnega narońanja (javna narońila vrednosti  pod in nad 

pragom, ki ga dolońajo pravila EU); 

 Prirońnik/Navodila  za upravljanje s posrednimi drĥavnimi pomońmi. 
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1.2 Delo struktur upravljanja Programa  

 

Organ upravljanja (OU)  

Odbor Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine  se je seznanil s sledeńimi odlońitvami NO: 

 odobrit vijo  javnega razpisa ģt. 03/2011 za predloĥitev standardnih projektov ð sredstva 

namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju, objavljen 6. aprila 2011 in odprt za prijave do 

25. maja 2011 ð sklep deĥelnega odbora ģt. 474/2011; 

 odobritvijo prednostne lestvice javnega razpisa ģt. 02/2009 za predloĥitev standardnih 

projektov ð sklep deĥelnega odbora ģt. 1500/2011 in ģt. 2172/2011. 

Do priprave prińujońega Letnega porońila se je zakljuńilo podpisovanje Pogodb o partnerstvu in 

Pogodb o dotaciji sofinanciranja za 16 strateģkih projektov, za katere je bilo odobreno 

sofinanciranje, in sicer v primerjavi z opisanim v porońilu za leto 2010 so se zakljuńili postopki 

za dodelitev sofinanciranja  strateģkim projektom z akronimom TRANS2CARE (27. julij  2011),  

OPENMUSEUMS (22. avgust 2011), INTERBIKE (8. september 2011) in SAFEPORT (26. september 

2011) ð glej poglavje 2.1.2.  

Prińelo se je tudi podpisovanje prvih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za standardne projekte, 

odobrene v okviru javnega razpisa ģt. 02/2009. Podpisovanje se bo nadaljevalo tudi v letu 2012 , 

ńeprav je le-to pogojeno z rezultati  pritoĥbenega postopka, ki  trenutno poteka pred  Deĥelnim 

upravnim sodiģńem v Trstu v zvezi s pritoĥbami, vloĥenimi s strani dveh prijaviteljev projektov, 

za katera sofinanciranje ni bilo odobreno zaradi nerazpoloĥljivih sredstev v okviru omenjenega 

javnega razpisa. Podrobnejģe informacije vsebujejo naslednja poglavja tega Letnega porońila. 

V letu 2011 se je zakljuńil tudi postopek preverjanja formalne ustreznosti in upravińenosti 

standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju, predloĥenih v okviru 

javnega razpisa ģt. 03/2011 (dopisna seja NO ģt. 28, ki se je zakljuńila 22. decembra 2011).  

Trenutno poteka ocenjevanje kakovosti, ki se bo zakl juńilo v prvi polovici leta  2012 s 

posredovanjem obvestila o rezultatih  ocenjevanja upravińencem.  

 

Skupni t ehnińni sekretariat (STS)  

Po zakljuńku javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu Avtonomne deĥele FJK ģt. 50 z dne 

16. decembra 2009 se je od 28. septembra 2010 uradno vzpostavil STS, ki od 1. januarja 2011 

ģteje 14 usluĥbencev na sedeĥu v Trstu pri OU.  V okviru Info tońke, ki deluje v Regionalni pisarni 

Ģtanjel kot dislocirani pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2 je bila v le tu 2011 

zaposlena 1 oseba.  

                                                

2 V skladu z dolońili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije ģt. 
8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluĥba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(SVLR) ukinjena. Delovno podrońje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo  (MGRT). 

http://www.mg.gov.si/
http://www.mg.gov.si/
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V mesecu aprilu 2011 se je ģtevilo usluĥbencev zmanjģalo na 12 enot, zaradi predńasne 

prekinitve ene pogodbe  o sodelovanju ter dolgotrajne odsotnosti zaradi bolezni , ki je trajala do 

marca 2012. 

V mesecu juliju 2011 se je sestava STS poveńala za dodatna dva sodelavca, ki sta podpisala 

pogodbo o sodelovanju z OU. Prvi sodelavec je postal  efektivni ńlan STS, sodelovanje drugega pa 

je bilo  zańasne narave in sicer zaradi potreb pri izvajan j u postopkov povezanih z javnim 

razpisom ģt. 03/2011.  

V zadnjem trimeseńju leta 2011, in sicer z mesecem decembrom, je  nastopil delo dodatni 

sodelavec STS, ki je pogodbo o zaposlitvi sklenil s SVLR. 

Na dan priprave tega Letnega porońila STS sestavlja 15 stalnih sodelavcev, ki delujejo na  sedeĥu 

OU v Trstu. 2 pa deluje ta v okviru slovenske Info tońke v Ģtanjelu. Dejansko deluje v pomoń OU 

14 usluĥbencev, saj je namestnica vodje STS od meseca oktobra 2011 odsotna zaradi 

porodniģkega dopusta.  

Kot opredeljeno v O .P. in v skladu z dolońbami 14. ńlena Uredbe (ES) ģt. 1080/2006, STS nudi 

tehnińno pomoń OU, Revizijskemu organu (v nadaljevanju RO) in NO pri izvajanju njihovih nalog.  

V obdobju porońanja, se je dejavnost STS osredotońila predvsem na sledeńe aktivnosti:  

 pomoń OU pri pripravi  / posodobitvi  dokumentacije, ki jo  dolońajo uredbe ES (Letna 

porońila o izvajanju  na podlagi 67. ńlena Uredbe (ES) ģt. 1083/2006) in priprava 

administrativne in tehnińne programske dokumentacije ( posodobitev navodil za 

arhiviranje dokumentov, navodila  za izvajanje tehnińne pomońi, itd.) ter dokumentacije 

za upravińence (navodila in obrazci za porońanje; obrazec zahtevka za izplańilo 

predplańila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) - posodobljen 07.11.2011; 

obrazec za uveljavitev sprememb pri strateģkih projektih (javni razpis ģt. 01/2009) - 

posodobljen dne 31.05.2011; obrazci protimafijsk e dokumentacij e; vzorci gradiv za 

uporabo celostne grafińne podobe in izvajanje ukrepov informiranja in obveģńanja; 

 pomoń organom Programa, predvsem priprava dokumentacije in tehnińna pomoń NO (za 

javni razpis ģt. 02/2009); tehnińna pomoń skupini revizorjev v skladu s 14. ńlenom Uredbe 

(ES) ģt. 1080/2006; 

 priprava osnutka in pomoń pri pripravi konńnega besedila javnega razpisa za predloĥitev 

standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju ģt. 03/2011 

ter Prirońnika za ocenjevanje in zadevne razpisne dokumentacije  namenjene 

prijaviteljem (Prijavnica ; Opis stroģkovnega nańrta; Vzorec Pisma o nameri;  Vzorec Izjave 

vodilnega partnerj a; Prirońnik o upravińenih izdatkih, drĥavnih pomońeh in porońanju ð 

standardni projekti ;  Navodila za pripravo in predloĥitev projektnih predlogov; Merila za 

ocenjevanje in izbor ; Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med O rganom upravljanja  

in vodilnim partnerjem ; Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem  in 

projektnimi partnerji ;  Vzorec Pogodbe o slovenskem nacionalnem sofinanciranju. 

Zahtevek za dolońitev nańina plańila ð za italijanske upravińence; Izjava DDV ð za 

slovenske upravińence; Nadomestna izjava o znanem dejstvu o prejemu sredstev v skladu 

s pravilom de minimis; obrazci za pripravo garancij ;  obrazci za DURC - za italijanske 

upravińence, ki so podjetja, posamińna podjetja in druĥbe z oz. brez zaposlenih; Izjava 
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raziskovalnih organizacij (za italijanske upravińence, ki sodijo v omenjeno kategorijo); 

Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje 

velikih podjetjih ð za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniģko dejavnostjo; 

Izjava Deggendorf (za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniģko dejavnostjo); 

Prirońnik za ocenjevanje standardnih projektov - sredstva namenjena oĥjemu 

kopenskemu obmońju ģt. 03/2011; 

 dopolnitve in spremembe dokumentacije  za upravińence, ki zadeva javna  razpisa ģt. 

01/2009 in ģt. 02/2009, predvsem vzorca Pogodbe o partnerstvu in vzorca Pododbe o 

dotaciji sofinanciranja;  

 organizacija informativnih dogodkov namenjenih promociji Programa za ģirģo javnost 

(npr. gostujońi dogodki na celotnem upravińenem obmońju ob objavi javnih razpisov, 

informativni dnevi,  itd.)  in sicer sta bila v let u 2011 (13.04.2011 v Vidmu in 21.04.2011 v 

Portoroĥu) organizirana dva informativna dneva o Javnem razpisu za predloĥitev 

standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju ģt. 03/2011; 

 organizacija tematskih delavnic za upravińence (npr. delavnice o porońanju, izvajanju 

prvostopenjske kontrole, obravnavi sprememb pri projektih, itd.);  

1. januar -februar 2011 (Videm in Ģtanjel). Izobraĥevalne delavnice o 

porońanju z naslovom èTeĥave pri porońanju o izdatkih projektov in 

nasveti prvostopenjskih  kontrolorjev« za vodilne partnerje (v nadaljevanju 

VP) in projektne partnerje (v nadaljevanju PP)  strateģkih projektov, 

sofinanciranih v okviru javnega razpisa  ģt. 01/2009; 

2. od 15. novembra do 5. decembra (Ferrara, Benetke, Postojna, Trst). 4 

delavnice za upravińence o vodenju projektov (porońanje, nańela javnega 

narońanja, informiranje in obveģńanje); 

3. 28. november (Videm) delavnica o javnem narońanju gradenj, blaga in 

storitev v skladu z novostmi, uvedenimi v italijansko nacional no 

zakonodajo; 

4. julij -november 2011 in januar 2012 (Videm, 26. januar, Ljubljana,  12. in 

17. januar), sestanki z VP v zvezi z teĥavami, ki se pojavljajo pri  izvajanju  

projekt ov ter delavnice o porońanju o izdatkih in pr vostopenjski kontroli;  

 zbiranje, vodenje postopkov ocenjevanja p rojektnih predlogov  predloĥenih v okviru 

javnih razpisov ģt. 02/2009 in ģt. 03/2011, v skladu z dolońbami Prirońnika za 

ocenjevanje odobrenega s strani NO; izobraĥevanje in usklajevanje italijanskih in 

slovenskih ocenjevalcev, ki sodelujejo v postopkih oce njevanja kakovosti  (posebne 

izobraĥevalne delavnice so bile organizirane za ocenjevalce Deĥele Furlanije Julijske 

krajine, Deĥele Veneto, Deĥele Emilij e-Romagne in Republike Slovenije); priprava porońil 

o ocenjevanju , zapisnikov o postopku in  predlogov prednostnih lestvic , ki se predloĥijo  

NO; 

 podpora upravińencem med celotnim trajanjem projekta; v zvezi s strateģkimi  projekt i 

predloĥenimi v okviru javnega razpisa ģt. 01/2009 so bili v okviru STS dolońeni skrbniki 

posameznih sofinanciran ih projekt ov, ki v fazi izvajanja projektov posredujejo VP 

potrebne informacije ; 
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 posodabljanje  in implementacija  sistema spremljanja;  

 stalno posodabljanje spletnih strani Programa.  

Velja poudariti, da je bil postopek preverjanja in ocenjevanja projektov dokaj zahteven,  tudi 

zaradi velikega ģtevila vlog predloĥenih v okviru dveh javnih  razpisov v letu 2011 (253 

standardnih projektov, 134 standardnih projektov ð oĥje kopensko obmońje) in zaradi teĥav, ki 

so se pojavile med izvajanjem teh postopkov. Slednje so podrobneje opisane  v poglavju 2.3  tega 

porońila. 

Trenutno se izvaja stalno pomoń VP 16 strateģkih projektov, predvsem v zvezi s porońanjem o 

izdatkih in predloĥitvijo zahtevkov za izplańilo ter VP 46 standardnih projektov , predloĥenih v 

okviru javnega razpisa ģt. 02/2009, v zvezi s sklenitvijo Partnerske p ogodbe, s postopkom za 

podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja in ģtevilnimi proģnjami za spremembe projektov, ki so 

potrebne zaradi ńasovnega zamika med predloĥitvijo vlog (oktober 2009) in odobritvijo 

sofinanciranja projektov (julij -oktober 2011). Nastala zamuda je opisana v Letnem porońilu o 

izvajanju  za leto 2010.  

 

Nadzorni odbor (NO)  

V skladu s Poslovnikom NO in nańelom letne rotacije predsedujońega NO, je v teku leta 201 1 NO 

predsedovala Avtonomna deĥela Furlanija Julijska krajina. 

NO se je v letu 20 11 sestal dvakrat : 10. redna seja je potekala v Ńedadu (Cividale del Friuli, UD)  

29. julija  2011; 11. redna seja v  San Daniele del Friuli (UD) 18. oktobra 2011.  

Ob tem se je  do datuma priprave prińujońega porońila izvedlo ģe 12 dopisnih sej v letu 2011 in 2 

dopisni seji v letu 2012. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje prińujońega Porońila. 

 

Organ za potrjevanje (OP)   

Ta del vsebuje povzetek podatkov o certificiranih izdatkih  in plańilih upravińencem. Ob tem je 

Organ za potrjevanje (v nadaljevanju OP) izvedel tudi  vzorńno preverjanje izdatkov potrjenih s 

strani  italijansk e prvostopenjske kontroln e enote v letu 2010, kot je dolońeno v odstavku 4.3 

opisa sistemov upravljanja in nadzora, v skladu z 71. ńlenom Uredbe Sveta (ES) ģt. 1083/2006. 

V okviru izvajanja Programa so v letu 2011 vsi projekti  oz. vsaj 1 upravińenec za posamezni 

projekt porońali o izdatkih  in le -ti  so bili vkljuńeni  v 6 zahtevkov za povrańilo in sicer v skupni 

viģini 7.978.367,90 EUR. 

Slovensko nacionalno sofinanciranje je bil o redno izplańano upravińencem po izdaji  Izjav o 

potrjenih  izdatk ih (glej tab elo C). Podatki za izplańilo ter podatki o sofinanciranju iz  ESRR in o 

italijansk em nacionalnem sofinanciranj u pa so bili  vneseni v sistem spremljanja Programa.  

Spodnja tabela prikazuje pod atke o certificiranih  izdatkih , povrnjenih izdatkih  (tabeli  A in B) in 

izdatkih, ki so bili  izplańani upravińencem s strani OP (tabela B).  
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Certificirani in povrnjeni izdatki  (Tabela A) 

Zahtevek za 
povrańilo 

Skupni 
certificiran 

znesek 
(v û) 

od katerega  
Povrnjen  

znesek ESRR 
(v û) 

Povrnjen  
italijanski 
nac. deleĥ 

(Zakon 183)  
(v û) 

ESRR (v û) 
Italijanski 
nac. deleĥ 
(v û) 

Slovenski 
nac. deleĥ 
(v û) 

predplańilo 2%        
   

2.324.138,62  
    

326.244,00  

predplańilo 3%        
   

3.486.207,93  
    

489.336, 00  

predplańilo 2%        
   

2.324.138,62  
    

326.244,00  

predplańilo 2%        
   

2.324.138,62  
    

326.244,00  

Predplańila 
skupno        

 
10.458.623,79  

 
1.468.068,00   

Vmesna plańila 
           

ģt. 1/17.12.2009 
       

487.503,84  
           

414.378 ,28  
            

48.860,60  
 

24.264,98  
      

414.378,28  
      

48.860,60  

ģt. 2/20.12.2010 
     

1.051.484,03  
           

893.761,42  
            

86.120,38  

 
50.184,30  

      
893.761,42  

      
86.120,38  

ģt. 3/15.03.2011 
       

837.168,58  
           

711. 593,33  
            

68.249,42  
 

54.707,55  
      

711.593,33  
      

68.249,42  

ģt. 4/19.04.2011 
       

950.473,49  
           

807.902,49  
            

38.109,34  
 

74.029,43  
           

807.902,49  
            

38.109,34  

n.5/21.07.2011  
     

855.205,87  
           

726.924,98  
   

111.038,01  13.775,98  
           

726.924,98     111.038,01  

n.6/14.10.2011  
      

280.385,87  
            

238.327,99  
          

7.173,80  23.939,19  
            

238.327,99  
          

7.173,80  

n.7/14.12.2011  
   

2.734.232,40  
          

2.324.097,55   
      

276.639,59  
      

94.898,11  
          

2.324.097,55  
      

276.639,59  

n.8/20.12.2011  
   

2.320.901,69  
          

1.972.766,46   
      

262.451,09  
        

77.423,97    

Skupno 
certificirani 
izdatki ð 
kumulativno   9.517.355, 77 8.089.752,5 0 898.642,23  413.223,51  6.116.986,04  636.191,14  

Skupni povrnjeni 
izdatki - vkljuńno 
s predplańili   

         

16.575.609,83  
     

2.104.259,14  
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Zneski izplańani upravińencem, vkljuńno z izplańilom sofinanciranja za izdatk e tehnińne pomońi 
(Tabela B) 

Leto  Namen 
Sofinanciranje ESRR  

(v û) 

Italijansko nacionalno 
sofinanciranje  

(v û) 

2010 Predplańila            380.259,24    

2011 Vmesna plańila 
414.378,28  

 48.860 ,60  

2011 Predplańila 797.860,69  0  

2011 Vmesna plańila 3.378.507,80  310.690,91  

2012 Vmesna plańila 4.240.150,68  359.204,42  

Skupaj plańano   9.211.156,69          718.755,93             

 

 
Deleĥ nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravińencem izplańala Sluĥba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 3 (Tabela C)4 

Leto  Namen 

 
Slovensko nacionalno sofinanciranje  

(v û) 

2010 Vmesna plańila 
 

47. 907,76 

2011 Vmesna plańila 

 
208.134, 58 

Skupaj plańano  

 
256.042,34 

 

Revizijski o rgan (RO) 

Ta del vsebuje opis revizijsk e dejavnosti, ki je potekala v letu 201 1. Opis zadeva revizijsko 

dejavnost na podlagi katere je  RO meseca decembra 2011 izdal mnenje o  izdatkih  certificiranih 

v letu 20 10 in revizijsko dejavnost, ki bo podlaga za pripravo mnenja  RO za leto  2012, v povezavi 

z izdatk i certificiran imi  v letu 2011. 

Skupni RO deluje v okviru Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine Glavne direkcije za 

finance, premoĥenje in nańrtovanje - Nadzorne sluĥbe Skupnosti. Slednja izvaja naloge RO v 

skladu z 20. ńlenom Priloge A k sklepu Deĥelnega odbora ģt. 1860/2006 z dne 24. septembra 

2010. 

                                                

3 V skladu z dolońili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije ģt. 
8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluĥba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(SVLR) ukinjena. Delovno podrońje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo  (MGRT). 
4 Zneski slovenskega nacionalnega sofinanciranja, prikazani v tabeli, so bili posredovani s strani Republike Slovenije ,  v 
okviru 32. dopisne seje NO. Predmet dopisne seje je bila potrditev  tega Letnega porońila. 

http://www.mg.gov.si/
http://www.mg.gov.si/
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Pri izvajanju nalog  RO pomaga Skupina revizorjev ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14. ńlena 

Uredbe (ES) ģt. 1080/2006, ki jo sestavljajo revizijski organi programskih partnerj ev in sicer:  

 Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine ð Glavne direkcije za finance, premoĥenje in 

nańrtovanjem, Nadzorne sluĥbe Skupnosti; 

 Deĥele Veneta: »Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie «; 

 Deĥele Emilia-Romagna: »Direzione Generale Programmazione territoriale  e negoziata, 

intese ð Relazioni europee e inter nazionali ð Servizio AdA«; 

 Republike Slovenije ð Ministrstvo za finance ð Urad RS za nadzor prorańuna. 

Razmejitev funkcij  med skupnim RO, skupino revizorjev in posamezni mi RO je  dolońena v 

Poslovniku skupine revizorjev, ki je bil sprejet na seji  7. in 8. maja 2008 v skladu s strukturo in 

porazdelitvijo pristojnosti, ki ju  dolońata Uredba Sveta (ES) ģt. 1083/2006 in Uredba (ES) 

ģt.1080/2006. Revizijske postopke, dogovorjene s skupino revizorjev, ureja Prirońnik o postopkih 

Skupine revizorjev, sprejet s sklep om ģt. 429 z dne 4. maja 2009 in spremenjen s sklepom ģt. 819 

z dne 16. maja 2011, v skladu z odlońitvami, sprejetimi s strani skupine revizorjev v okviru 

sestanka, ki je potekal dne 28. aprila 2011. V okviru sestanka so  bili obravnavani postopki, ki 

urejajo pripravo enotnega porońila o reviziji operacije ter  kontrolni list  za revizij o operacij , ki  je  

razdeljen na makropodrońja. Posamezni RO lahko omenjena makropodrońja razdeli  na veń tońk, 

ki jih nato preveri na podlagi postopkov, veljavnih  na obmońju za katerega je pristojen.  

V skladu s tońko ii) ńrke d) 1. odstavka 62. ńlena Uredbe Sveta (ES) ģt. 1083/2006 RO predloĥi 

Evropski komisiji letno mnenje o skladnosti sistema upravljanja in nadzora z dolońili 58. do 62. 

ńlena Uredbe (ES) ģt. 1083/2006 in 3. oddelka Uredbe Komisije (ES) ģt. 1828/2006 ter  o 

uńinkovitem delovanju sistema. 

Mnenje RO temelji na ugotovitvah revizij , opravljenih  v skladu z ciklusom sistemskih revizij 

organov sistema upravljanja in nadzora Programa; na dolońitvi zanesljivosti omenjenega sistema 

za opredelitev  tehnińnih parametrov za oblikovanje nakljuńnega vzorca operacij, ki bodo 

predmet  revizij e; na revizijah operacij ter  na skupni analizi ugotovitev  revizij sistema in revizij 

operacij za  pripravo mnenja.  

Ob upoģtevanju zgoraj navedenega, spodnja tabela prikazuje organe sistema upravljanja in 

nadzora, ki so bili predmet  revizij e, revidirana podrońja in stopnjo zanesljivosti posameznih 

organov za obdobje, ki ga pokriva mnenje za leto 2011:  
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Organi, ki so 
izvedli 
revizijo 
sistema 

Organi, ki so 
bili predmet 

revizije  sistema 

Obdobje 
revizije  

Namen revizije  
Stopnja 

zanesljivosti  

Revizijski 
organ 

Organ 
upravljanja  

3.11.2010 - 
19.1.2011  

preverjanje morebitnih sprememb sistema 
upravljanja in nadzora; preverjanje follow 
up-a predhodnih rev izij sistemov/priporońil 
IGRUE/Evropske komisije visoka 

Revizijski 
organ 

Skupni tehnińni 
sekretariat  

3.11.2010 - 
19.1.2011 

preverjanje izvajanja priporońil v skladu s 
predhodnimi revizijami sistema;  visoka 

Revizijski 
organ 

Italijanska 
prvostopenjska 
kontrolna enota  

3.11.2010 - 
17.12.2010 

skladnost in delovanje sistema upravljanja in 
nadzora, tudi  s preverjanjem  skladnosti 
postopkov prvostopenjske kontrole za 
preverjanje izdatkov, ki so bili potrjeni do 
29.10.2010 visoka 

Revizijski 
organ v 
Republiki 
Sloveniji  

Slovenska 
prvostopenjska 
kontrolna enota  

december 
2010 ð 
januar 
2011 

preverjanje izvajanja priporońil v skladu s 
predhodnimi revizijami sistema;  visoka 

Revizijski 
organ 

Organ za 
potrjevanje  

3.11.2010 - 
28.12.2010 

skladnost in delovanje sistema upravljanja in 
nadzora; preverjanje follow up -a predhodnih 
revizij sistemov/priporońil IGRUE/Evropske 
komisije ; preverjanje postopkov certificiranja 
izdatkov in skladnosti zahtevka za povrańilo z 
dne 21.12.2010. visoka 

Metodologija revizije sistema temelji na navodilih Evropske komisije navedenih v dokumentu 

»Guidance on a common methodology for  the assessement of management and control system in 

the Member States«. 

Ker gre za program teritorialnega sodelovanja so funkcije OU, ki jih dolońa 60. ńlen Uredbe (ES) 

ģt. 1083/2006, porazdeljene med OU, kateremu pomaga STS, in dvema organoma, ki izvajata 

prvostopenjsko kontrolo in potrjujeta izdatke v skladu s ńrko b) 60. ńlena Uredbe Sveta (ES) 

ģt.1083/2006. Sedem kljuńnih zahtev, razńlenjenih na triindvajset  ocenjevalnih kriterijev, ki jih 

za OU dolońa zgoraj omenjeni dokument Guidance, je bilo  v okviru Programa preverjenih v 

skladu z vpraģanji kontrolnega lista za naloge, ki jih izvajata omenjena organa.  

Za vse revidirane organe se je preverilo strukturo sistema upravljanja in nadzora ter skladnost z 

dolońili Skupnosti. Preverjanje je zadevalo tudi delovanje samega sistema glede na kljuńne 

zahteve/kriterije, ki jih dolońa dokument Guidance in je potekalo glede na pristojnosti 

posameznih organov, ki jih dolońajo O.P., Opis sistema upravljanja in nadzora, Tehnińno-

administrativni sporazum in drugi program ski dokumenti. Revizija je potekala lońeno za vsak 

posamezni organ. Po zakljuńku revizije je bilo pripravljeno porońilo o opravljeni reviziji. 

Ugotovljeno je bilo, da je sistem upravljanja in nadzora skladen z dolońili Skupnosti in v 

preverjenih delih deluje pravilno. RO je predloĥil nekaj pripomb z namenom izboljģanja sistema 

in uporabljenih sredstev. Velja poudariti, da razen nekaterih izjem, pri katerih follow up ģe ni 

zakljuńen, so bili s strani revidiranih organov izvedeni vsi predlagani ukrepi za izboljģave.  

S sklepom ģt. 118, z dne 26. januarja 2011 je bila dolońena skupna zanesljivost sistema 

upravljanja in nadzora Programa. Bila je ugotovljena visoka stopnja zanesljivosti.  

S sklepom ģt. 245, z dne 8. februarja 2011 so bili dolońeni kriteriji za vzo rńenje operacij 

certificiranih v letu 2010, kot predmet revizije.  
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Na podlagi ģtevila in vrst e certificiranih operacij, 10% stopnj e vzorńenja glede na visoko stopnj o 

zanesljivosti,  stratifikacijo populacije, upoģtevajoń obmońje iz katerega prihaja VP ter   

odsotnosti certificiranih »high value« operacij, sta bili izbrani 2 (Slowtourism in Icon) od 8 

certificiranih operaciji .  

Izbrani vzorec predstavlja 30,63 % certificiranih izdatkov za leto  2010 v viģini 322.074,73 EUR od 

skupno 1.051.484,03 EUR. 

Obe operacij i imata skupaj 28 partnerjev s certificiranimi izdatki v letu 2010 in sicer : 

Å Slowtourism: skupno 19 partnerjev, od katerih  7 prihaja  iz Republike Slovenije, 4 iz  

Deĥele Emilij e Romagne, 6 iz Deĥele Veneta in 2 iz Deĥele Furlanije-Julijske krajine;  

Å Icon: skupno 9 partnerjev, od katerih 2 prihajata iz Republike Slovenije, 1 iz  Deĥele 

Emilije Romagne, 1 iz Deĥele Veneto in 5 iz  Deĥele Furlanije -Julijske krajine.  

Z dopisom ģt. reg-g-3-CTES/6631 z dne 14. marca 2011 je bil partnerskim revizijskim organom 

sporońen rezultat vzorńenja ter pripadajońi projekti. 

V okviru revizije so bili ugotovljeni neupravińeni izdatki v viģini 7.776,45 EUR, kar je enako 2,41% 

stopnji napake za celotno programsko obmońje. Podrobnejģe podatke vsebuje spodnja tabela: 

Operacija  
Certificirani 

izdatki za leto 
2010 

Neupravińeni 
izdatki  

% Ģt. projektov  
Ģt. projektov z 
neupravińenimi 

izdatki  

Slowtourism  228.641,20  7.578,18  3,31  19 5 

Icon 93.433,53  198,27  0,21  9 2 

Skupaj       322.074,73        7.776,45  2,41% 28 7 

 

Z izjemo manj pomembnih nepravilnosti pri 2 partnerjih , so se preostale nepravilnosti  nanaģale 

na postopke javnega narońanja (3 partnerji) in izdatke za delo zaposlenih (2 partnerja).  

RO in ńlani skupine revizorjev  so na sestanku, ki je potekal  14. decembra 2011 podrobno 

analizirali znańilnosti in vzroke nepravilnosti in odlońili, da ni elementov, zaradi katerih bi 

ugotovljene nepravilnosti opredelili kot sistemske.  

Ob upoģtevanju visoke stopnje zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora, visokega deleĥa 

revidiranih izdatkov (30,63 % vseh certificiranih izdatkov) in v absolutni vrednosti razmeroma 

nizkega zneska neupravińenih izdatkov, t.j. 7.776,45 EUR, je bilo izdano mnenje brez pridrĥka. 

Ob tem so bili upoģtevani tudi takojģnji korektivni ukrepi OP, ki je certificirane izdatke 

vkljuńene v 8. zahtevek za povrańilo zmanjģal za znesek neupravińenih izdatkov, ter uvedene 

izboljģave v okviru sistema upravljanja in nadzora, ki bodo prepreńile ponovitev ugotovljenih 
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nepravilnosti . Uvedbo le-teh s strani OU in prvostopenjskih kontrolnih enot je RO zahteval z 

dopisom z dopisom ģt. FIN/SCC/G/3/27656 z dne 15. decembra 2011. 

Mnenje brez pridrĥka je bilo izdano 27. decembra 2011 - dokument ģt. 28634. Kot podlaga za 

izdajo  mnenja je  bilo pripravljeno  Letno porońilo o nadzoru ģt. 28633 z istim datumom . 

Z dopisom ģt. ARES(2012)226234 z dne 28. 2. 2011 je Evropska komisija sporońila, da sprejema 

mnenje brez pridrĥka, ki ga je podal RO, hkrati pa zahtevala uvedbo korektivnih ukrepov za 

prepreńitev ponovitve napak v povezavi s postopki javnega narońanja in preverjanje  obstoja 

omenjenih nepravilnosti , pri certificiranih izdatkih za leto 2010, ki niso bili predmet revizije,   

tudi z namenom morebitne finan ńne korekcije nerevidiranih izdatkov . 

Trenutno je v  pripravi delovni nańrt, v skladu z zahtevami Evropske komisije z zgoraj 

navedenega dopisa.  

Zgoraj opisane aktivnosti so bile podlaga za izdajo mnenja 2011.  

V posameznem koledarskem letu se prekrivajo revizijske aktivnosti za dve lońeni revizijski 

obdobji. 1. julija 2011 se je prińelo 5. revizijsko obdobje (1. julij  2011 - 30. junij 2012 ), ki 

predstavlja referenńno obdobje za pripravo mnenja, ki ga je potrebno izdati  do decembra 2012 

in se nanaģa na izdatke certificirane v letu 2011.  

V nadaljevanju so navedene revizije sistema, izvedene v obdobju 1. 7. 2011 - 31. 12. 2011, in 

preverjene kljuńne zahteve: 

Organi, ki so 
opravili  revizijo 

sistema 

Revidirani organi v okviru 
revizij sistemov  

Revizijsko 
obdobje  

Namen revizije  

Revizijski organ Organ upravljanj a 1.7.2011 - 
30.12.2011 

Preverjanje izvajanja follow up -a. 

Revizijski organ Organ za potrjevanje  24.6.2011 - 
30.12.2011 

Preverjanje kljuńne zahteve ģt. 2 èRevizijsk e sledi 
in ustrezni rańunalniģki sistemi«; kl juńne zahteve 
ģt. 3 èUstrezni ukrepi , ki zagotavljajo trdno 
podlago za certificiranje izdatkov«  in kljuńne 
zahteve ģt. 4 »Ustrezni ukrepi za vodenje 
rańunovodstva za izterjavo in vrańilo 
neupravińeno izplańanih zneskovç. 

Revizijski organ Skupni tehnińni sekretariat  24.6.2011 - 
2.2.2012 

Preverjanje uńinkovitosti kljuńne zahteve ģt. 2 
»Ustrezni postopki za izbor operacij« ; kljuńne 
zahteve ģt. 5 »Ustrezne revizijske sledi « in 
kljuńne zahteve ģt. 6 »Zanesljivi sistemi 
rańunovodstva, spremljanja in porońanjaç z 
namenom preverjanja dejansk ega vnaģanja 
podatkov v informacijski sistem Programa.  

S sklepom RO ģt. 214 z dne 14. februarja 2012 je bila dolońena sploģna zanesljivost Programa za 

peto revizijsko obdobje (1. julij 2011 ð 30. junij 2012) . Ugotovljena je bil a visoka zanesljivost.  

S sklepom ģt. 215 z dne 14. februarja 2012 so bila opredeljena merila za vzorńenje operacij s 

certificiranimi izdatki v letu  2011, ki bodo predmet  revizije .  

Na podlagi ģtevila in vrst e operacij s certificiranimi izdatki  (skupno 18 potrjenih operacij  za leto 

2011 z VP iz obeh drĥav ńlanic) sta bili izbrani 2 operaciji ob upoģtevanju 10% stopnje vzorńenja, 
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visoke stopnje  zanesljivosti in stratifikacije populacije glede na obmońje izvora VP. Izbrani sta 

bili operaciji  SIGMA 2 in OPENMUSEUMS, ki vkljuńujeta 17 partnerj ev s certificiranimi  izdatki v 

letu 2011, v skupni vrednosti  825.142,16 EUR. 

Ob tem bo revidirana ģe ena izmed operacij  v okviru prednostne naloge 4 »Tehnińna pomoń«, in 

sicer operacija  visoke vrednosti v viģini 1.424.793,11 EUR. 

V letu 2012 bodo torej revidiran i izdatki v skupni vrednosti  2.249.935,27 EUR, kar je enako 

28,20% certificiranih  izdatkov za leto 2011, ki znaģajo 7.978.367,90 EUR. 

Z dopisom ģt. FIN/SCC/3/CTES/GCT/3816 z dne 16. februarja 2012 so bil i partnerskim RO 

sporońeni rezultat i vzorńenja in projekti v njihovi pristojnosti .   

Revizija operacij  je trenutno v teku.  
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2.  Pregled izvajanja Operativnega programa  

2.1  Doseĥki in analiza napredka  

 

2.1.1 Informacije o  fizińnem napredku Operativnega programa  

V letu 2011 je bil odpravljen  zastoj , ki je  vplival na delovanje NO in  na izvajanj e postopkov 

ocenjevanja standardnih projekt ov, predloĥenih v okviru javnega razpisa ģt. 02/2009, opisanim v 

letnem porońilu za leto 2010 ter je bilo odobreno sofinaciranje projektov . 

Prińelo se je polno izvajanje 16 strateģkih projektov, sofinanciranih  v okviru javnega razpisa ģt. 

01/2009. Odobren je bil tudi javni razpis ģt. 03/2011 za standardne projekte ð sredstva 

namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju in zakljuńilo se je preverjanje formalne ustreznosti in 

upravińenosti 134 predloĥenih vlog. 

Povzetku izvajanja priporońil Evropske komisije, ki so bila podana v okviru sestanka z dne 11. 

marca 2011 v Bruslju, katerega so se udeleĥili OU, OP in RO v nadaljevanju porońila, sledi opis 

postopkov povezanih z izvajanjem obeh zgoraj navedenih razpisov ter izvajanja strateģkih 

projektov.  

V nadaljevanju je podan kratek povzetek ukrepov, ki so bili u vedeni v skladu s posameznim 

priporońilom Evropske komisij e. 

V zvezi s pozivom za pospeģitev ńrpanja sredstev in predloĥitve napovedi porabe sredstev se je 

prińelo pospeģeno izvajati postopke ocenjevanja projektov, predloĥenih v okviru javnih razpisov  

ģt. 02/2009 in ģt. 03/2011, skladno s postopki, ki jih dolońata javna razpisa (gl. v  nadaljevanju 

tega odstavka); ob tem se je zakljuńil postopek podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja  za 

strateģke projekte (gl. tabelo »Javni razpis ģt. 01/2009. Sofinancirani projekti in dodeljena 

sredstva« v naslednjem poglavju 2.1.2.) ter se je prińel postopek podpisovanja pogodb o dotaciji 

sofinanciranja za standardne projekte. Veń informacij in podatkov v zvezi s finanńnim 

izvajanjem projektov in doseganjem cilja »N +2« je navedenih v naslednjem poglavju 2.1.2.  

Zamude, nastale  pri ocenjevanj u administrativne ustre znosti in upravińenosti proje ktov v okviru 

javnega razpisa ģt. 03/2011, so posledica postopka dolońenega z javni m razpisom v povezavi s 

pridobitvijo dopolnilne dokumentacije  s strani upravińencev. 

V zvezi z zahtevo rednega zagotavljanja posodobitev ńasovnega nańrta velja poudariti, da OU 

redno predstavlja  omenjene posodobitve na sejah NO in po elektronski redno obveģńa ńlane NO o 

morebitnih zamudah pri doseganju zastavljenih ciljev v ńasovnem nańrtu. 

Revizij e sistemov in operacij , ki so bile opravljene  v letu 2011 v skladu s ńlenom 62.1 Uredbe 

Sveta (ES) ģt. 1083/2006, so opisane v prejģnjem poglavju 1.2. v delu, ki se nanaģa na dejavnost 

RO. 

V zvezi z zahtevo za spremembo Poslovnika NO, in sicer 3. ńlena, ki ureja postopek  odlońanja in 

dolońa potrebno veńino, je bila predlagana sprememba vkljuńena v dnevni red 11. seje NO in 

objavljena v zańetku oktobra 2011 na intranetni strani Programa, kjer je dostopna vsem ńlanom 

NO. Do ńasa priprave tega porońila se navedene tońke ģe ni obravnavalo. 

Kar zadeva tehnińno pomoń, so bile v okviru 11. seje NO, oktobra 2011, predloĥene in odobrene 

posodobitve finanńnega nańrta, ki zadevajo viģino sredstev za zunanje sodelavce in zaposlene, 
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ter je bila vkljuńena ģe dodatna zaposlitev v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote. 

Pri tem je skupni obseg sredstev, namenjenih projektu tehnińne pomońi, ostal nespremenjen. 

Naknadno bo  predloĥena v odobritev NO moĥnost sofinanciranja , potnih stroģkov in nastanitve 

za udeleĥbo sej za ńlane NO, iz sredstev za tehnińno pomoń ter pr edlog spremembe viģine 

prejemkov za italijanske sodelavce STS, ob upoģtevanju pomembnega in zahtevnega dela na 

vseh podrońjih Programa in dejstva, da je bil a viģina njihov ega plańila dolońena v letu 2006 in  je  

od takrat ostal a nespremenjena. 

V zvezi s potrebo po sprotnem vrednotenju P rograma za obdobje 2012-2015 je OU v Uradnem 

listu Republike Italije ģt. 46 z dne 20. aprila 2012 objavil razpis za oddajo narońila za 

opravljanje storitev vrednotenja . V ńasu priprave  tega porońila postopek za izbor izvajalca  ģe 

poteka.  

Na neformalnem sreńanju v Bruslju med OU, OP, predstavniki Deĥele Furlanije Julijske krajine in 

Evropske komisije , ki je potekalo 25. oktobra 2011 ob priloĥnosti letnega sreńanja Evropske 

komisije z OU, je bilo predstavljeno stanje izvajanja Pr ograma. Predstavniki Evropske komisije 

so ob tem predstavili tudi bodońe scenarije, v skladu s cilj i Evrope 2020. 

V zvezi z izboljģavami sistema upravljanja in nadzora Programa velja poudariti, da sta OU in STS 

na podlagi izkuģenj pridobljenih pri izvajanju prvih dveh razpisov ģt. 01/2009 in ģt. 02/2009, 

poenostavila nekatere postopke za predloĥitev projektnih predlogov v okviru javnega razpisa ģt. 

03/2011 in  v teku leta 2 011, v skladu z dogovori z OP in RO, uvedla  izboljģave vzorcev Pogodb o 

dotaciji sofin anciranja ter VP posredovala razlago glede poenostavitve upravljanja finanńnih 

nańrtov. 

 

RAZPIS ĢT. 01/2009 ZA PREDLOĤITEV STRATEĢKIH PROJEKTOV (dvostopenjski postopek ð druga 

stopnja) 

Dvostopenjski postopek, ki zadeva javni razpis se je uradno zakljuńil 15. aprila 2010 na 16. 

dopisni seji , na kateri s o bil e v skladu z dolońili javnega razpisa ģt. 01/2009 odobrene 

prednostne lestvice za posamezno prednostno nalogo (skupno ģtevilo sofinanciranih projektov: 

13). 

Po dolgotrajnih in zapletenih pogajanjih med pr ogramskimi partnerji, ki so podrobneje opisana v 

poglavju 2.3 porońila za leto 2010, je bilo  v okviru 19. dopisne seje NO, marca 2011, potrjeno 

sofinanciranje dodatnih treh projektov: INTERBIKE, TRANS2CARE in OPENMUSEUMS. Gre za prve 

naslednje upravińene projekte na  vseh treh prednostnih nalogah, ki niso bili sofinancirani  v 

okviru razpisanih sredstev javnega razpisa.  Prvotno razpisana sredstva v viģini 41.176.470,59 EUR 

so bila tako poveńana na 50.946.804,08 EUR.  

Tabela v poglavju 2.1.2  prikazuje  datume podpisa pogodb o dotaciji sofinanciranja  med VP 16 

strateģkih projektov in OU. 

Na dan priprave osnutka tega Letnega porońila so projekti se v okviru projektov  izvajaj o 

aktivnosti , ki so predvidene v posameznih delovnih sklopih. Aktivnosti izvedene v obdobj u, ki ga 

zajema Letno porońilo se nanaģajo, na primer, na koordinacijo in upravljanje ter na posamezne 

projektne dejavnosti .  

V nadaljevanju sledi povzetek stanja izvajanja 16 strateģkih projektov. Poglavje 2.1.2 vsebuje 

podrobnejģe finanńne podatke, uńinki projektov pa so opisani v Prilogi 2 k Letnemu porońilu. 
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INTERBIKE 

(spletna stran v izdelavi)  

 

VP: Regionalni razvojni center Koper ð Centro regionale di sviluppo Capodistria.  

Odobritev projekta: marec 2011 (10.03.2011 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o par tnerstvu:  16. avgusta 2011. 

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 8. septembra 2011. 

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  novembra 2011. 

Trajanje projekta : 4. leta (10. marec 2011 ð 9. marec 2015).  

Uvodni dogodek : Koper-Capodistria, 22. -23. septembra 2011. 

Odobritev sprememb:  11. julij 2011 (24. dopisna seja) izhod dveh partnerjev iz partnerstva in 

prevzem aktivnosti s strani drugih dveh partnerjev.  

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: avgusta 2011 kumulativno 14.81%.  

Stanje izvajanja projekta : po problematińnem zańetku povezanim s potrebnimi spremembami 

projektnega partnerstva in pridobitvijo vse potrebne investicijske dokumentacije, je projekt 

prińel izvajati aktivnosti z dobro napovedjo realizacije v prvem letu izvajanja.  Investicijska 

dokumentacija za pridobitev lastniģkih koncesijskih pogodb, v primeru italijanskih PP-jev je bila 

nujno potrebna za tista obmońja, ki so javno dobro, saj edino tako so italijanski PP-ji im eli 

moĥnost izvesti investicije, vzdrĥevanje in uporabo ter s tem zagotoviti rezultate projekta. 

Projekt je do datuma tega porońila zahteval povrańilo v viģini 2,88% celotne vrednosti projekta. 

Po podatkih, ki jih je posredoval VP projekta bo projekt v let u 2012 realiziral stroģkov v viģini 

32,87% celotne vrednosti projekta.  

 

CLIMAPARKS 

(www.climaparks.eu)  

 

VP: Triglavski narodni park.  

Odobritev projekta: april 2010 (22.04. 2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotacij i sofinanciranja : 29 julij 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktobra 2010. 

Trajanje projekta : 42 mesecev (1. maj 2010 ð 31. oktober 2013).  

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: avgusta 2011 kumulativno 3,37%. Podpis 

aneksa ģt. 1 k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja. 

Stanje izvajanja projekta : V okviru treh zahtevkov za izplańilo, predloĥenih s strani VP so bili 

zahtevani zneski v viģini û 563.095,43 od tega û 35.820,07 neupravińenih izdatkov, kar znaģa 

6,36%. Veńina izdatkov, ki so bili spoznani kot neupravińeni, je bila ponovno vkljuńena v 

naslednje porońilo in z odpravo napak pri predloĥitvi dokazne dokumentacije so bili le-ti 

spoznani kot upravińeni izdatki.  

Zamuda na projektu je nastala zaradi dolgih postopkov za iz vedbo javnih narońil za nabavo 

opreme in izvedbo investicijskih del.  

Novinarsko konferenco ob otvoritvi prostorov in razstave v Zeleni hiģi (Kobarid, Slovenija) v 

okviru strateģkega projekta obiskalo preko 50 udeleĥencev. Obmońje Triglavskega narodnega 

parka bo s projektom Climaparks pridobilo tako infrastrukturne reģitve, kot tudi vsebinske 



23 Letno porońilo o izvajanju 2011 

 

 

 

dopolnitve. Projekt Climaparks prinaģa trenutno dve novi delovni mesti, z moĥnostjo razvoja 

novih dejavnosti pa nańrtujejo nova delovna mesta tudi po koncu projekta. 

 

ICON 

(www.icon -project.eu)  

 

VP: Razvojna agencija ROD- Ajdovģńina. 

Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).  

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 19. julija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredste v iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010-november 2010. 

Trajanje projekta : 3 leta (1. april 2010 ð 31. marca 2013). 

Uvodni dogodek: Ajdovģńina, 10. junij 2010. 

Odobritev sprememb:  november 2011 (27. dopisna seja) izstop partnerja in prenos aktivnosti na 

PP14.  

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: marec 2011 kumulativno 10.26%.  

Stanje izvajanja projekta : Aktivnosti projekta zapadejo pod dolońila drĥavnih pomońi in sicer 

ède minimisç in drĥavne pomońi druge stopnje za potencialne tretje udeleĥence na aktivnostih 

projekta. V sploģnem aktivnosti projekta zaostajajo pri B2B sreńanjih in vzpostavitvi modula za 

e-uńenje. V marcu 2012 bodo projekt oz. ńezmejno obmońje prestavili tudi na sejmu s podrońja 

inform acijskih tehnologij v Sofiji (Bolgarija).  

V okviru projekta sta v oblikovanju 2 ńezmejni mreĥi oz. grozda s podrońja IST in navtike oz. 

brodogradnje.  

Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 683.419,30 EUR, kar predstavlja  21,58% vseh 

upravińenih izdatkov na projektu. Prvostopenjska kontrola je projektu potrdila 87,87% 

prijavljenih izdatkov. Zaradi zaostanka in tudi narave aktivnosti je VP ĥe podal neformalno 

informacijo, da bo potrebno projekt podaljģati. Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila 

skupna poraba na projektu do konca 2012 1.583.617,57 EUR oz. 50,00% skupne vrednosti 

projekta.  

 

JEZIKLINGUA 

(www.jezik -lingua.eu)  

 

VP: Ciljno zańasno zdruĥenje èJEZIK-LINGUAç (CZZ) glavni predstavnik: Inģtitut za slovensko 

kulturo.  

Odobritev projekta:  april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 26. julija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010. 

Trajanje projekta : 40 mesecev  s prińetkom 1. oktobra 2010. 

Uvodni dogodek : v Trstu, junija 2010.  

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: predloĥene so bile tri proģnje za spremembo  

in sicer maja 2010-pred podpisom pogodbe, maja 2011 in zadnja 3 0/06/2011.  Kumulativno 

spremembe ne presegajo 10% in sicer znaģajo 9,98% celotne vrednosti projekta.   
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Stanje izvajanja projekta : do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 654.999,15 EUR, kar 

predstavlja  21,83% vseh upravińenih izdatkov na projektu. V primerjavi s Prijavnico so opazne 

zamude projekta, in sicer predvsem zamuda v okviru WP2 »Vzpostavitev in delovanje 

Multimedijskega centra v Italiji« , saj so se dela, ki so v okviru projekta predvidena v prostorih 

ustanove »Centro culturale sloveno - Slovenski kulturni center « v Ģpetru ģele zańela. Zamude 

izvirajo predvsem zaradi infrastrukturnih posegov, ki pa niso bili predvideni v okviru projekta, 

ampak so financirani v okviru drugih virov sofinanciranja. V okviru projekta je bil vzpostavljen 

center »Info -knjiga« z namenom informiranja javnosti o publikacijah, ki jih izdaja italijanska 

manjģina v Sloveniji. Omenjeni center je bil otovorjen decembra 2010. V izvajanju so med 

drugimi tudi jezikovni teńaji obeh jezikov.  

Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 654.999,15  EUR, kar predstavlja  21,83% vseh 

upravińenih izdatkov na projektu.  

Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 

2.164.579,44 EUR oz. 72,15% skupne vrednosti projekta. 

 

SIGMA 2 

(www.sigma2.upr.si)  

 

VP: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno srediģńe Koper. 

Odobritev projekta: april 2010 (22. 04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 26. julija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober -november 2010. 

Trajanje projekta : 40 mesecev  s prińetkom oktobra 2009 do decembra 2012 oziroma podaljģan 

do 31 junija 2013.  

Uvodni dogodek : 29. marca 2010. 

Odobritev sprememb:  Na projektu je bilo uveljavljenih veń manjģih sprememb, o katerih so 

partnerji porońali v okviru porońil. Odobreni pa sta bili tudi dve veńji spremembi, in sicer; v 

aprilu 2011 proģnja za odobritev poti izven EU (Hrvaģka), ki ni bila predvidena po Prijavnici ter v 

avgustu 2011 proģnja za prenos sredstev med kategorijami izdatkov in med partnerji v skupnem 

znesku 141.879,65 û (oz. 3,84% celotne vrednosti projekta). Skupaj s spremembami finanńnega 

nańrta, ki so bile potrjene pred podpisom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP, znaģa 

deleĥ veńjih sprememb 5,49% celotne vrednosti projekta. Navedene spremembe niso vplivale na 

strukturo partnerstva. V okviru dopisne seje ģt. 30 je bila zaproģena sprememba v delu B.5. 

prijavnice (ģtevilo potencialnih lokacij za monitoring se spremeni, in sicer se poveńa ģtevilo le-

teh v Sloveniji iz 50 na skupno 52 tońk ter zmanjģa iz 10 na skupno 7 tońk v deĥeli Emilija-

Romanja) in sprememba zakljuńka projekta iz 31. decembra 2012 na 30. junij 2013. 

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: avgust 2011 kumulativno 5,385%.    

Stanje izvajanja projekta : VP je v prvem vmesnem porońilu posredoval zahtevek za izplańilo v 

viģini 578.244,12 EUR (od tega je bilo s strani prvostopenjske kontrole 3.274,64 EUR oz. 0,57% 

celotnega zahtevka obravnavanih kot neupravińeni izdatki).  

V drugem vmesnem porońilu je bil posredovan zahtevek v skupnem znesku 411.025,24 EUR (od 

tega je bilo s strani prvostopenjske kontrole 301.220,43 EUR oz. 73,26% celotnega zneska 

zahtevka obravnavanih kot neupravińeni izdatki).  

V tretjem vmesnem porońilu je bil posredovan zahtevek v skupnem znesku 180.382,29 EUR (od 

tega je bilo s strani prvostopenjske kontrole 12.853,76 EUR oz. 7,13% celotnega zneska zahtevka 
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obravnavanih kot neupravińeni izdatki). Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 

852.302,82 EUR. 

Projektne aktivnosti se v glavnem izvajajo v skladu s Prijavnico, do manjģega zamika prihaja 

predvsem pri WP 3 (zaradi zamud pri izgradnji Centra mediteranskih kultur) ter pri vzpostavitvi 

mediteranskih vrtov (WP4). 

V letu 2011 se je ponovno vzpostavil nadzor ģkodljivcev v oljńnikih. PP so vzpostavili  model 

napovedovanja peronospore v vinogradih. Partnerji so si ogledali lokacije za postavitev 

agrometeoroloģkih postaj in za vzpostavitev kolekcijskih nasadov ter sredozemskih vrtov. VP 

izvedel pripravljalne aktivnosti ģtudentskega raziskovalnega tabora o biodiverziteti Slovenske 

Istre. PP2 je 25.6.2011 organiziral seminar. Na podrońju 6. DS je bil izveden Seminar o biotski 

pestrosti (Portograuro, 25.7.2011) ter pripravl jalne aktivnosti za Mid term conference in 

predstavitveno broģuro projekta. VP je nabavil in tiskal promocijske izdelke (rokovniki, deĥniki, 

majice, ovratni trakovi). Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu 

do konca 2012 2.173.303,91 EUR oz. 58,77% skupne vrednosti projekta. 

 

PARSJAD 

(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+persona/Cultura/UE+per+la+cultura/Parsjad_news.html)  

 

VP: Regione del Veneto ð Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie.  

Odobritev projekta:  april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).  

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj -junij 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 5. avgusta 2010. 

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz d rĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober -november 2010. 

Trajanje projekta : 36 mesecev  s prińetkom 1. aprila 2010.  

Uvodni dogodek : 26. julija 2011.  

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: 23.02.2011 je bil podpisan  aneks ģt. 1 k 

Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za spremembe v viģini 280.000,00 EUR, kar predstavlja 10% 

celotne vrednosti projekta.    

Stanje izvajanja projekta : V vmesna porońila VP so bili vkljuńeni zahtevki za izplańilo v 

vrednosti û 204.572,66, kar predstavlja 7,31% celotne odobrene vrednosti projekta. Kot 

neupravińeni so bili opredeljeni stroģki za investicijo v obnovo in konservatorstvo arheoloģkih 

najdiģń s strani prvostopenjske kontrole v Sloveniji. V okviru Usmeritvenega projekta smo 

Univerzi v Padovi ð Oddelek za geografijo, Univerzi Caõ Foscari v Benetkah ð Center I.D.E.A.S. in 

Univerzi IUAV v Benetkah narońili izvedbo aktivnosti za oblikovanje Usmeritvenega projekta 

Arheoloģkega parka Severnega Jadrana za skupni znesek 203.320.00 EUR. Pripravili smo 

analitińno porońilo o zakonodaji, programih in pobudah drĥavnih zavodov za varstvo kulturne 

dediģńine, lokalnih uprav, raziskovalnih ustanov in kulturnih institucij v zvezi z upravljanjem in 

ovrednotenjem arheoloģkih virov na obeh straneh. Organiziralo se je laboratorije in vodene 

oglede in druge promocijske aktivnosti, kjer bi posebej izpostavili televizijski program »Morska 

Vila« za RTVSLO.  

Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 466.407,10 EUR, kar predstavlja  16,66 % vseh 

upravińenih izdatkov na projektu. Po napovedih PP naj bi bila skupna poraba na projektu do 

konca 2012 1.635.760,90 EUR oz. 58,42% skupne vrednosti projekta 
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SAFEPORT 

 

VP: Autorità Portuale di Venezia.  

Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).  

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  junij 2011 (23. dopisna seja) zamenjava partnerstva z vnosom 

novega v partnerstvo.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 21 junij 2010. Aneks k pogodbi 2. avgusta 2011.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  26. september 2011. 

Trajanje projekta : 36 mesecev  s prińetkom 14. aprila 2011 in zakljuńkom 13. aprila 2014. 

Uvodni dogodek : Benetke, 7 . oktobra 2011. 

Stanje iz vajanja projekta : V postopku ocenjevanja je bilo  ugotovljeno, da sofinanciranje 

projektnih aktivnosti, ki jih izvaja PP ģt. 6 ð Luka Koper zapade pod pravila o drĥavnih pomońeh 

in sicer je sofinanciranje dodeljeno po pravilu »de minimis« oz. po regionalni  shemi drĥavnih 

pomońi (BE01-1783262-2007). 

Sofinanciranje aktivnosti PP ģt. 7 - Univerza na Primorskem - Primorski inģtitut za naravoslovne 

in tehnińne vede Koper (UP PINT), naziv spremenjen v Univerza na Primorskem ð Inģtitut Andreja 

Maruģińa, skladno z izjavo o naravi aktivnosti, ki jih le -ta izvaja v okviru projekta, ne predstavlja 

neposredne drĥavne pomońi. 

V okviru projekta se je prińelo izvajanje vseh aktivnosti, predvidenih v posameznih DS. 

V zvezi z doseĥenimi rezultati velja omeniti: organizacijo zańetnega dogodka (kick-off meeting); 

ustanovitev usmerjevalnega odbora (steering committee) in tehnińnih odborov DS (kot 

predvideno v DS1); priprava metodologij in kontrolnih seznamov za izvajanje analiz, predvidenih 

v DS3, DS4, DS5, DS7; priprava in vzpostavitev spletne strani projekta (intranet) in logotipa (kot 

predvideno v DS8). 

V zvezi s finanńnim izvajanjem projekta, poraba sredstev na dan 31.12.2011 dosega 2,96% 

skupne vrednosti projekta in je v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja (3%).  

V okviru zahtevkov za izplańilo, predloĥenih s strani VP pri prvem porońilu, so bili zahtevani 

zneski v viģini 12.638,05 EUR. 

 

SLOWTOURISM 

(www.slow-tourism.net )  

 

VP: Delta 2000 Soc. Cons. A r.l. 

Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).  

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 20. julij 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010.  

Trajanje projekta : 36 mesecev  s prińetkom 1. maja 2010.  

Uvodni dogodek : Cervia (RA), 19. maja 2010. 

Odobritev sprememb:  15.06.2011 je bil podpisan aneks ģt. 1 k pogodbi o dotaciji sofinanciranja, 

po razģiritvi partnerstva z dodatnimi 3 partnerji (odobreno s 12. dopisno sejo NO).  

Odobritev sprem emb Opisa stroģkovnega nańrta: Spremembe trenutno znaģajo 852.430,00 EUR 

kar predstavlja 22,34% celotne vrednosti projekta.    

Stanje izvajanja projekta : VP je predloĥil zahtevke za izplańilo v viģini  621.413,13 û, kar znaģa 

16,29%. V skladu s tońko f) 61. ńlena Uredbe Sveta (ES) ģt. 1083/2006 je bil v letu 2011 izterjan 
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znesek v viģini 7.361,00 û, ki se nanaģa na izdatke LP, PP3, PP9, PP10, in PP24, certificirane za 

leto 2010. Glede relevantnosti za drĥavne pomońi je bila ugotovljena neposredna drĥavna pomoń 

po pravilu ède minimisç v viģini 90.000,00 û za PP29 »Associazione Nautica Nautisette«. Kljub 

ģtevilnemu partnerstvu (30 upravińencev), izvajanje aktivnosti dobro poteka; zaznati je nekaj 

zamude pri izvajanju pilotnih projektov zaradi: poveńanja ģtevila PP, navodil RO v povezavi s 

certificiranimi izdatki  ter zapletenosti postopkov javnega narońanja za nakup blaga in storitev. 

V sodelovanju s PP smo izbrali poti na naslednjih obmońjih: Ravenna in njena okolica, Ferrara in 

njena okolica, Park delte reke Pad v Emiliji -Romanji, Rovigo in obmońje Polesine, Park delte 

reke Pad v deĥeli Veneto, Treviso (Terre di Marca in Alta Marca), Benetke in obmońje vzhodne 

lagune, Videm, Trst in Kras, Soģka dolina (Bovec, Kobarid, Tolmin); Triglavski narodni park; 

Kranjska Gora in Savinjska dolina; Bled in Blejsko jezero; Bohinjsko jezero; Savinjska dolina in 

Zgornja Gorenjska (Jesenice, Radovljica, Trĥiń, Kranj, Ģkofija Loka); Ĥirovnica; Poljanska in 

Selģka dolina (dodatne informacije o izbranih obmońjih so na voljo na spletni strani www.slow -

tourism.net pod rubriko Promocijsko gradivo/Slow poti). Pripravilo smo naslednje skupno 

gradivo: 2000 letakov, 60 pr omocijskih zastav, 2000 broģur èSlow obmońja« ,  200 promocijskih 

nalepk za mape itd. V sodelovanju s strokovnjaki RSI bomo kmalu pripravili broģuro o italijanskih 

in slovenskih slow poteh. Izdelali smo ģtevilne promocijske predmete (svinńnike, pisala, deĥnike, 

nakupovalne torbice, identifikacijske izkaznice, klobuńke itd.) za izboljģanje razpoznavnosti 

projekta SLOWTOURISM. Nadalje smo z ustreznim postopkom izbrali dobavitelja Sole di Vetro 

s.r.l., ki bo oblikoval in pripravil Turistińni vodnik o slow poteh na slovenskem in italijanskem 

obmońju izvajanja projekta SLOWTURISM, s katerim bomo na slovenskem, italijanskem in tujem 

trgu promovirala obmońja izvajanja projekta SLOWTOURISM. Rezultati projekta so bili 

predstavljeni na 26 -ih delavnicah z 633 udeleĥenci. Partnerji pa so skupaj organizirali 42 

sestankov. Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 607.221,21 EUR, k ar predstavlja  15,91 

% vseh upravińenih izdatkov na projektu.  Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna 

poraba na projektu do konca 2012 2.880.611,87 EUR oz. 75,49 % skupne vrednosti projekta. 

 

TRANS2CARE 

(www.trans2care.eu)  

 

VP: Università degli Studi di Trieste ð Dipartimento di Scienze della vita.  

Odobritev projekta: marec 2011 (10/03/2011 obvestilo VP).  

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  april 2011.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 26. junij 2011. Aneks ģt. 1 k Pogodbi o dotaciji 

sofinaciranja 26. januarja 2012.  

Podpis pogodb o dodelitvi  sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  november  2011. 

Trajanje projekta : 42 mesecev  s prińetkom 1. aprila 2011 in zakljuńkom 30 septembra 2014. 

Uvodni dogodek : 4.5.2011 na Univerzi v Trstu.  

Odobritev sprememb:  3 spremembe v vrednosti 17.682,63 EUR, kar predstavlja 0,78% vrednosti 

celotnega projekta.  

Stanje izvajanja projekta : 04.05.2011 je potekal preliminarni Pre Kick -Off Meeting na Univerzi 

v Trstu. LP in ostali PP so enoznańno postavili tehnińno-raziskovalne kriterije za izbor 

raziskovalcev. Javni razpis za izbor kandidatov je bil objavljen v ńasopisu ( Il Sole 24 ore - 

priloga Nord-Est; Primorski Dnevnik) in na spletni strani posameznega PP. Vsak PP je ģe dodatno 

predloĥil specifińen razpis na svoji inģtituciji, prav tako objavljen v ńasopisu in na spletni strani 

inģtitucije. DS4 (Usposabljanje in ńezmejna mobilnost raziskovalcev) in DS5 (Nańrtovanje in 
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ńasovni nańrt (Road-mapping)). Bile so izvedene predhodne aktivnosti glede na prińetek 

usposabljanja raziskovalcev: nańrtovanje skupinskega sodelovanja (VP in posamezni PP), 

predstavitev eksperimentalnih protokolov in njihove validacije (VP), predstavitev ustreznih 

software -jev (DS1), nabava instrumentalne opreme in potroģnega materiala, potrebnih v 

naslednjih fazah projekta. Spletna stran (http://www.trans2care.eu/) je ĥe aktivna; bila je 

izdelana slika v skladu s projektom, katera bo vstavljena na spletno stran (pod nadzorom VP in s 

podporo zunanjih svetovalcev ter s sodelovanjem PP). Do 31.12.2011 je bilo s strani PO 

certificiranih 176.869,81 EUR, kar predstavlja  6,77 % vseh upravińenih izdatkov na projektu.  

Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 

960.829,74 EUR oz. 36,79 % skupne vrednosti projekta. 

 

CITIUS 

(spletna stran v izdelavi)  

 

VP: Univerza v Novi Gorici.  

Odobritev projekta: april 2010 (22. 04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 4. avgust 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010.  

Trajanje projekta : 48 mesecev  (01.06.2010-31.05.2014) 

Uvodni dogodek : 07.07.2010. 

Odobritev sprememb:  V okviru projekta so bile predloĥene tri proģnje za veńje spremembe 

Opisa stroģkovnega nańrta in Prijavnice (prva v oktobru 2010, druga v aprilu 2011 ter zadnja v 

juliju 2011). Celotna vrednost odobrenih veńjih sprememb na projektu znaģa 4.800,00 EUR, t.j. 

0,17% celotne vrednosti projekta. Za vse navedene spremembe je bil dne 24.8.201 1 sklenjen 

aneks ģt. 1 k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med OU in VP (na podlagi 25. Dopisne seje NO, ki 

se je zakljuńila 29.7.2011, na kateri je NO odbril predlagane spremembe). Tekońe proģnje za 

spremembo (2010 in 2011) ð ģt.4 / v skupni vrednosti 0.17% OPIS STROĢKOVNEGA NAŃRTA 

zajema: pojasnilo glede pravnega statusa LP, odpravo administrativnih napak in uskladitev 

nekaterih kategorij izdatkov, spremembe  med kategorijami izdatkov/sprememba partnerstva 

(izstop PP4)/ sprememba podatkov v delu A.2. Prij avnice. Z izstopom PP ģt. 4 Instrumentation 

Technologies d.d. iz partnerstva, so se sredstva in aktivnosti, ki so zanj bile predvidene, prenesli 

na VP Univerzo v Novi Gorici. V primeru ostalih sprememb gre predvsem za tehnińno-

administrativne uskladitve  

Stanje izvajanja projekta : VP je v prvem vmesnem porońilu posredoval zahtevek za izplańilo v 

viģini 113.742,91 EUR (ni bilo neupravińenih izdatkov). Skupna viģina zahtevanih sredstev v 

okviru drugega vmesnega porońila pa je bila û 54.682,44   EUR (od tega je bilo s strani 

prvostopenjske kontrole 201,74 EUR oz. 0,37% celotnega zneska zahtevka obravnavanih kot 

neupravińeni izdatki). V okviru tretjega vmesnega porońila je znaģal skupni zahtevek 855.944,94 

EUR. V sploģnem izvajanje projektnih aktivnosti ni v zaostanku glede na Prijavnico, z izjemo 

delovnega sklopa 6 Komunikacijski nańrt, kjer je manjģi zaostanek ter aktivnosti nakupa opreme, 

ki je predvidena s strani VP.  V postopku ocenjevanja projekta glede relevantnosti za drĥavne 

pomońi je bila ugotovljena neposredna drĥavna pomoń v viģini 149.622,00 EUR za PP5. Aktivnosti 

so bile opravljene v okviru WP1, WP3 in WP6. V okviru WP1, potekajo pri vseh partnerjih 

nemoteno vsi administrativni in upravni postopki povezani s projektom. Najveń aktivnosti je bilo 

opravljenih v okviru WP3: nakup  laserja na katerem bo temeljil vir svetlobe (trenutno nameģńen 
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pri PP1, v prińakovanju  gradnje laboratorija pri LP), nakup in montaĥa sestavnih delov, 

potrebnih za vzpostavitev monokromatorja in vira harmonike (ob PP2), projekti ranje kontrolnega 

sistema  za zgoraj navedene komponente (at PP4), in predhodna ģtudija vzorcev za opravljanje 

meritev (pri PP3, v sodelovanju z PP1). Komunikacija med partnerji, je bila ģe posebej dejavna: 

potekali so sestanki, na katerih se je razpravlja lo o napredku projekta in se je skupaj odlońalo o 

strategijah za nadaljevanje projekta.  V okviru WP6: na mednarodnih konferencah so bili 

predstavljeni rezultati projekta in njegovih moĥnosti. Prvi znanstveni rezultati so tudi v 

postopku za objavo v mednarodni reviji. Partnerji prav tako ohranjajo stike z lokalnim tiskom. 

Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 1.020.520,12 EUR, kar predstavlja  36,31% vseh 

upravińenih izdatkov na projektu.  Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba 

na projektu do konca 2012 2.497.480,93 EUR oz. 88,85% skupne vrednosti projekta. 

 

KNOW US 

(spletna stran v izdelavi)  

 

VP: Regione del Veneto ð Unità Progetto Ricerca e innovazione.  

Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  junij 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja :  december 2011.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  avgust  2011. 

Trajanje projekta : 3 leta  (01 .04.2010-28.02.2014) 

Uvodni dogodek : Benetke, 18. 02.2011. 

Odobritev sprememb:  Ĥe na samem zańetku se je projekt soońil s teĥavami pri upravljanju, kar 

je privedlo do pomembne spremembe (dne 09/08/2011) aktivnosti v znesku 8,83% celotnih 

izdatkov projekta. Sprememba je vkljuńila samo eno spremembo in sicer prenos vseh aktivnosti z 

VP ð Regione Veneto, na PP ģt. 1 ð Università Ca' Foscari. Kljub omenjeni spremembi VP 

zagotavlja svoje obveznosti v praksi z notranjim zaposlenim, ki opravlja tudi dejansko vse 

aktivnosti koordinacije in vodenja, vendar ni plańan s stroģkovnika projekta. Projekt je dobil 

potrjeni 2 spremembi v k umulativni viģini 15,14%. VP je zaprosil OU za spremembo odstotkov 

letne porabe v pogodbi.  

Spremembe Prijavnice in Opisa stroģkovnega nańrta: julij 2011 v viģini 14,79%. 

Stanje izvajanja projekta : Aktivnosti projekta so za 4 partnerje relevantni za drĥavne pomońi in 

obstaja moĥnost tudi drĥavnih pomońi druge stopnje. Do 31/12/2011 je bilo s strani PO 

certificiranih 114.826,45 EUR, kar predstavlja  4,06% vseh upravińenih izdatkov na projektu. V 

okviru WP2 je bila narejena SWOT analiza, potrebna za izbor peti h sektorjev, ki so najbolj 

pomembni v ńezmejnem obmońju; poglobljena analiza sektorjev; prepoznavanje in ocenitev 

osnov znanja, ki so prisotni na obmońju ter pregled in analizo logińno-znanstvenih primerov 

inovacij. Analiza SWOT se je osredotońila na identifikacijo glavnih znańilnosti - ekonomskih, 

kulturnih, demografskih, socialnih in politińnih, v ńezmejnem obmońju. Njen glavni namen je bil 

tudi identificirati pet glavnih pomembnih sektorjev na tem podrońju. Primerjava izvedenih 

posameznih analiz izbranih regij je prinesla izbor sektorjev: Gradbeniģtvo, Lesna in pohiģtvena 

industrija, Logistika in mobilnost, Kmetijstvo in Turizem. Za vsak sektor se je pripravilo porońilo 

analize s poudarkom na: razvoj, trende, glavne pomembne kazalnike ter na trenutno in 

prihodnjo dinamiko. V okviru WP3 se je prińelo z: oblikovanjem metodologije, ki je potrebna za 

aktivnosti v podjetjih, v nadaljnjih fazah projekta; s strukturiranjem podporne programske 

opreme in z oblikovanjem politik za inovacije. Za oblikovanje metodolog ije je bila potrebna 
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analiza obstojeńe literature na temo strateģke inovacije in metodologije, predvsem za 

spodbujanje znotraj podjetij. Poleg tega, je bilo poglobljeno porońilo o metodologiji, izdelano in 

razdeljeno, kar je omogońilo zańetek strukturiranja podporne programske opreme, za njeno 

avtomatińno aplikacijo pri podjetjih. Oblikovanje politik za inovacije se osredotońa na 

poglobitev ĥe obstojeńih na ńezmejnem obmońju. Za aktivnost je predvidena poglobljena analiza 

z namenom prepoznati in primerjati razlińne politike, ki so usmerjene v podporo projektov 

strateģkih in/ali tehnoloģkih inovacij, ki jih izvajajo gospodarski sektorji v regijah, ki so v 

projektu. Ģe posebej se poglobijo nańini, ki se predlagajo podjetjem, za predstavitev 

inovacijskih projek tov (in torej, implicitno, sprejete metodologije za izgradnjo kognitivno 

strateģkih nańrtov), v nadaljevanju se oceni njihova uńinkovitost s kvalitativno analizo na osnovi 

pridobljenih rezultatov. Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 114.826,45  EUR, kar 

predstavlja  4,06% vseh upravińenih izdatkov na projektu.  Po napovedih partnerjev projekta naj 

bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 835.069,68 EUR oz. 29,49% skupne vrednosti 

projekta.  

 

SHARED CULTURE 

(spletna stran v izdelavi)  

 

VP: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno srediģńe Koper. 

Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 26. julija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev i z drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010.  

Trajanje projekta : 48 mesecev  s prińetkom 1. oktobra 2009. 

Uvodni dogodek : Koper-Capodistria, 13.05.2010 

Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: Predloĥeni sta bili dve proģnji za spremembe 

Opisa stroģkovnega nańrta, prva proģnja je bila predloĥena meseca junija 2010 (pred podpisom 

Pogodbe o dotaciji sofinanciranja), druga je prispela februarja 2011. Skupaj spremembi znaģata 

237.000,08, kar je 6,77%  skupne vrednosti projekta. Navedene spremembe niso vplivale na 

strukturo partnerstva.  

Spremembe projekta, in sicer poveńanje rezultatov in kazalnikov projekta Shared Culture z dne 

19.07.2011 krepijo rezultate in poveńujejo dodano vrednost projekta. 

Stanje izvajanja proje kta : Izvajanje projekta je v zamudi glede na prijavnico; in sicer, v 

primeru obnove Borilnice je priģlo do zamud zaradi novih odkritij tekom izvedbe gradbenih del 

ter  zaradi ĥe navedenih staliģń sprejetih s strani prvostopenjske kontrole.  

Zgoraj navedene ovire so bile odpravljene, projektne aktivnosti sedaj potekajo v skladu s 

prińakovanji. Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 652.734,43 EUR, kar predstavlja  

18,65% vseh upravińenih izdatkov na projektu.  

Po napovedih partnerjev projekta naj b i bila skupna poraba na projektu do konca 2012 

2.460.974,84 EUR oz. 70,31% skupne vrednosti projekta. 
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E-HEALTH 

(www.neteurope.org)  

 

VP: Avtonomna deĥela Furlanija julijska krajina, Direzione centrale funzione pubblica, 

autonomie locali e coordinamento d elle riforme ð Servizio sistemi informativi ed e -govrnment.  

Odobritev projekta: april 2010 (22. 04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj -junij 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 13. julija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredste v iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010.  

Trajanje projekta : 36 mesecev  s prińetkom 3. maja 2010. 

Uvodni dogodek : Trst, 09 .07.2010. 

Odobritev sprememb: Dne 12.03.2012 je bil sklenjen Aneks ģt. 2 k Pogodbi o dotaciji 

sofinanciranja, ki zajema spremembe Prijavnice in Opisa stroģkovnega nańrta v skupni vrednosti 

445.510,00 EUR oz. 14,85% celotne vrednosti projekta. 

Stanje izvajanja projekta : V okviru vmesnih porońil VP je bilo vkljuńenih v zahtevek za izplańilo 

69.387,40 EUR oz. 2,31% skupne vrednosti projekta. V postopku ocenjevanja projekta glede 

relevantnosti za drĥavne pomońi ni bilo ugotovljeno da projektne aktivnosti zapadejo pod pravila 

o drĥavnih pomońeh. Na vseh sestankih je bila izpostavljena potreba za pospeģitev projektnih 

aktivnosti glede na zaostanek projekta pri izvajanju. V zakljuńni fazi je dokument za opredelitev 

medsebojne-operabilnosti podatkov med italijanskimi in slovenskimi zdravstvenimi 

organizacijami. To bo omogońilo realizacijo platforme middleware. Partnerji so v okviru DS3 

dorekli Patient Summery in opredelili skupen model klinińne oskrbe pacientov v kirurgiji in 

ortopediji. Opravili so analizo stanja na podrońju tele-pomońi na kardioloģkem podrońju. Do 

31/12/2011 je bilo s strani PO cert ificiranih 90.942,38 EUR, kar predstavlja  3,03% vseh 

upravińenih izdatkov na projektu.  

Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 

1.841.961,46 EUR oz. 61,39% skupne vrednosti projekta. 

 

ADRIA-A 

(www.adria -a.eu)  

 

VP: Izvrģni sekretariat Srednjeevropske pobude. 

Odobritev projekta: april 2010 (22. 04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  junij 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 15. julija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010.  

Trajanje projekta : 4 leta s prińetkom 1. januarja 2010- 31. decembra 2013). 

Uvodni dogodek: Trĥiń, 22. novembra 2010.  

Odobritev sprememb: Podpisani so bili 3 aneksi k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja in sicer prvi 

oktobra 2010, drugi februarja 2011, tretji pa je bil sklenjen 29.09.2011, v skupni vrednosti 

101.870,00 EUR. VP projekta je OU/ STS predloĥil proģnjo za spremembo naziva PP12 èUniverza v 

Ljubljani, F akulteta za pomorstvo in  promet«. Sprememba je bila odobrena v okviru 30. dopisne 

seje NO. 
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Odobritev sprememb Opisa stroģkovnega nańrta: Skupaj spremembe znaģajo 413.676,00 EUR, 

kar je 12,58% skupne vrednosti projekta. Sklenitev ģtevilnih aneksov je posledica kompleksnega 

upravlj anja projekta .  

Stanje izvajanja projekta: zańetno izvajanje projekta je bilo zelo problematińno, saj je 

koordinacija tako zahtevnega partnerstva, zahtevala velik zańetni napor. Partnerstvo sestavlja 

28 javnih in zasebnih subjektov in upravljanje sprememb je zelo zahtevno. V primerjavi s 

prijavnico je nastala veń kot 6 meseńna zamuda pri izvajanju predvidenih aktivnosti. Zelo 

kompleksno je tudi usklajevanje ģtevilnih PP (28 javnih in zasebnih subjektov), ki delujejo na 

razlińnih nivojih. V zvezi s predvideno porabo za leto 2012 velja izpostaviti, da so izdatki PP24 - 

Ministrstvo za promet RS (pribliĥno  û 600.000,00) vezani na objavo javnega razpisa in oddajo 

narońila projektantu, kot dolońeno v DS2: èManjkajońe multimodalne povezaveç. Plańilo bo 

izvedeno ģele po zakljuńeni storitvi. Objava razpisa je trenutno zadrĥana zaradi postopkov 

povezanih z menjavo vlade v RS, ki je potekala v preteklih mesecih.  

STS v sodelovanju s slovensko Info tońko preverja napredovanje postopkov javnega narońanja in 

je v prińakovanju informacij s strani ministrstva.  

Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 557.445,44 EUR, kar predstavlja  16,95% vseh 

upravińenih izdatkov na projektu.  Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba 

na projektu do konca 2012 1.823.001,31 EUR oz. 55,43 % skupne vrednosti projekta. 

 

CARSO-KRAS 

(www.krascarso-carsokras.eu) 

 

VP: Obńina Seĥana 

Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).  

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  maj 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 27. j ulija 2010.  

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  oktober 2010.  

Trajanje projekta : 40 mesecev (01.01.2010 ð 30.04.2013) 

Uvodni dogodek : tiskovni konferenci 25 .05.2010 v Seĥani in 31.05.2010 v Trstu.  

Odobritev sprememb : V okviru projekta so bile predloĥene 3 proģnje za spremembe Opisa 

stroģkovnega nańrta in/ali Prijavnice (prva v avgustu 2010, druga v marcu 2011, tretja v juliju 

2011). Celotna vrednost odobrenih sprememb znaģa û 393.882,00, kar predstavlja 12,77% 

celotne vrednosti projekta. Za vse navedene spremembe je bil dne 14.03.2011 sklenjen aneks ģt. 

1 k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, na podlagi sklepa sprejetega na 18. dopisni seji NO, ki se 

je zakljuńila 21.02.2011. NO je odobril predlagane spremembe rezultatov projekta, ki jih 

izvajata PP 3 in PP 9 in posledińno spremembe kazalnikov projekta. Drugi aneks k Pogodbi je bil 

sklenjen 18.05.2011. Vkljuńeval je spremembe administrativnega znańaja. VP je predloĥil ńetrto 

proģnjo za spremembe, ki je trenutno v obravnavi, celotna vrednost sprememb pa ne bo 

presegala 20% celotne vrednosti projekta.  

Stanje izvajanja projekta:  V prvih 3 zahtevkih za povrańilo s strani VP je bilo zahtevanih 

782.408,15 EUR, od katerih je bilo kar 141.223,70 EUR neupravińenih stroģkov oziroma 18,05%. 

Veńina izdatkov, ki so bili spoznani kot neupravińeni, je bila ponovno vkljuńena v naslednje 

porońilo in z odpravo napak pri predloĥitvi dokazne dokumentacije so bili le-ti spoznani kot 

upravińeni izdatki Veliko teĥavo na projektu predstavljajo likvidnostne teĥave nekaterih 

partnerjev, poleg tega pa so bili obńinski prorańuni v letu 2011 pozno sprejeti, zato so nastale 

zamude pri izvajanju projektnih aktivnosti. K zamudam pri izvedbi projekta, ki sedaj okvirno 
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znaģajo 5 mesecev, pa so dodatno prispevali tudi dolgi postopki javnega narońanja. V okviru 

projekta je v seĥanski obńinski stavbi, potekalo slavnostno odprtje Informacijskega centra Krasa. 

Ureditev Informacijskega centra Krasa je eden od pomembnejģih korakov v strateģkem projektu. 

Dela, v viģini 400.000 û, so bila izvedena v prvem letu izvajanja projekta. Predvidene so ģe druge 

podobne aktivnosti, tako na italijanski kot na slovenski strani. V drugem letu izvajanja projekta 

se namerava organizirati ģe vmesno konferenco, otvoritev  urejene dostopne poti in razgledne 

tońke na Cerju ter otvoritev centra za kulturne aktivnosti v Repnińu. Do 31.12.2011 je bilo s 

strani PO certificiranih 641.184,45 EUR, kar predstavlja  20,78% vseh upravińenih izdatkov na 

projektu.  P o napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 

2012 2.016.798,12 EUR oz. 65,37% skupne vrednosti projekta. 

 

OPENMUSEUMS 

(spletna stran v izdelavi)  

 

VP: Pokrajina Ferrara 

Odobritev projekta: marec 2010 (22.04.2010 obvestilo VP). 

Podpis Pogodbe o partnerstvu:  julij 2010.  

Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 22. avgust 2011. 

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drĥavnega prorańuna za sofinanciranje evropske 

teritorialne politike:  november 2011. 

Trajanje projekta : 36 mesecev (06/05/2011 ð 05/05/2014)  

Uvodni dogodek : Ferrara, 15 .-16. september 2011.  

Odobritev sprememb : junij 2011 (23. dopi sna seja NO) sprememba partnerstva projekta in sicer 

izhod partnerja iz projekta ter prehod aktivnosti na drugega partnerja.  

Odobritev sprememb Prijavnice in Opisa stroģkovnega nańrta: Pogodba o dotaciji 

sofinanciranja vkljuńuje prvo spremembo Opisa stroģkovnega nańrta v viģini 615.163,80 EUR oz. 

13,99% skupne vrednosti projekta. 

Februarja 2012 je OU potrdil dodatno spremembo Opisa stroģkovnega nańrta v viģini 95.960,58 

EUR oz. 2,49% skupne vrednosti projekta, ki je vkljuńena v Aneks ģt. 1 k Pogodbi o dotaciji 

sofinanciranja. Spremembe projekta znaģajo kumulativno 16,48% skupne vrednosti projekta.  

Stanje izvajanja projekta:  Aktivnosti projekta, ki jih izvajajo LP/PP ne zapadejo pod pravila o 

drĥavnih pomońeh.  Trenutno poteka izvajanje aktivnosti, ki so predvidene v DS 1, 2 in 8. 

Izvedene so bile tudi nekatere pripravljalne aktivnosti v okviru DS3 in DS4, medtem ko bodo 

pilotni projekti in didaktińne delavnice realizirani po objavi novih navodil za porońanje, ki je 

predvidena v prihodnjih mesecih. V zvezi z doseĥenimi rezultati projekta velja omeniti: 

organizacijo zańetnega dogodka (kick-off meeting); realizacijo tehnińno-znanstvenega sreńanja 

za strokovnjake (10 udeleĥencev). V zvezi s finanńnim izvajanjem projekta, poraba sredstev na 

dan 31.12.2011 dosega 3% skupne vrednosti projekta in je v skladu z dolońili Pogodbe o dotaciji 

sofinanciranja. V okviru zahtevkov za izplańilo, predloĥenih s strani VP ob prvem porońilu so bili 

zahtevani zneski v viģini:70.938,29 EUR (izdatki potrjeni s strani prvostopenjske kontrolne 

enote). Izdatki v viģini 6.192,33 EUR so bili obravnavani kot neupravińeni oz. je bila izdaja Izjave 

o potrjenih izdatkih zadrĥana. Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 70.938,29 EUR, 

kar predstavlja  1,84 % vseh upravińenih izdatkov na projektu. Po napovedih partnerjev projekta 

naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 1.521.099,29 EUR oz. 39,44% skupne 

vrednosti projekta.  
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RAZPIS ĢT. 02/2009 ZA PREDLOĤITEV STANDARDNIH PROJEKTOV  

Razpis za predloĥitev standardnih projektov v viģini 60.000.000,00 EUR je bil objavljen v 

Uradnem listu Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine ģt. 26 z dne 1. julija 2009 in v 

Uradnem listu Republike Slovenije ģt. 51 z dne 3. julija 2009. V okviru omenjenega javnega 

razpisa, ki je bil odprt od 1. julija  do 15. oktobra  2009, je prispelo  253 vlog za financiranje . 

Skupna vrednost predloĥenih projektnih predlogov je pribliĥno petkrat viģja od skupne 

razpoloĥljive vrednosti razpisanih sredstev. 

Rezultate postopka preverjanja administrativne  ustreznosti in upravińenosti projektov  ð teĥave 

so opisane v Porońilu za leto 2010 - je odobril NO na 19. in 21. dopisni seji  (marec-maj 2011). 

198 projektnih predlogov se je uvrstilo v  postopek ocenjevanja kakovosti .  

Pri postopku ocenjevanja kakovosti  standardnih projektov sodelujeta  STS in Ńezmejne delovne 

skupine italijanskih in slovenskih ocenjevalcev , ki vkljuńujejo 146 ocenjevalcev. Organizirana so 

bila izobraĥevanja za ocenjevalce, kjer je bil obrazloĥen postopek in nańin ocenjevanja 

projektnih predlogov . Delavnice, ki jih je vodil STS in so pokrivale celotno programsko o bmońje, 

so potekale: 18. (Furlanija Julijska krajina), 19. (Veneto) in 22. (Emilia -Romagna) novembra 

2010 in v letu 2011, 31. januarja v Furlaniji Julijski krajini, 24. marca v Sloveniji, 7. a prila v 

Furlaniji Julijski krajini, 8. aprila v Sloveniji, 11. aprila v Deĥelah Veneto in Emilia-Romagna. 

Ocenjevalci Deĥel Veneto in Emilia-Romagna so v zahtevanem roku posredovali vse ocene 

kakovosti standardnih projektov . Ocenjevalci Deĥele Furlanije Julijske krajine , za nekatere 

projekte prednostnih nalog 2 in 3, ocen niso posredovali,  kar je vplivalo na izrańun povpreńne 

vrednosti  italijanske ocene. Za manjģe ģtevilo projektov , za katere  ocene slovenskih 

ocenjevalcev niso prispele pravońasno, pa je OU podaljģal rok za predloĥitev ocen in s tem 

zagotovil izrańun skupne ocene, skladno s pravilom èena drĥava, en glas«. 

NO je na 10. seji, ki je potekala 29. julija 2011, odobril  prednostne lestvice  treh  prednostnih 

nalog kot sledi :  

a) odobritev sofinanciranj a 35 projektov  v okviru 3 prednostnih nalog z 10% zniĥanjem  

skupnih zahtevanih izdatkov ter dodatnim zniĥanjem skupnih zahtevanih izdatkov od 1% 

do 4% za projekte pri katerih je razlika med ocenama italijanskih in slovenskih 

ocenjevalcev veń kot 20% glede na dodeljene tońke pri merilu B.1.5, ki ga dolońa 

Prirońnik za ocenjevanje projektov; 

b) zadrĥana oz. pogojna odobritev sofinanciranja 6 projektov v okviru prednostne naloge 

1 (t.i. »ISO« projekti ) ter  zahteva po dodatnem preverjanj u morebitnega dvojnega 

sofinanciranja, podvajanja aktivnosti, pristojnosti  partnerstva  in pravilnosti postopkov ; 

c) preostanki sredstev v okviru treh prednostnih nalog niso dodeljeni, saj ne zadostujejo 

za celotno sofinanciranje  naslednjih  upravińenih projektov na prednostni lestvici.   

Deĥelni odbor Furlanije Julijske krajine se je 5. avgusta 2011 s sklepom ģt. 1500 seznanil z 

odlońitvami, ki jih je NO  sprejel na 10. seji .  Prednostne lestvice  pa so bile objavljene v Uradnem 

listu Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine  ģt. 32 z dne 10. avgusta 2011. 

V avgustu in septembru 2011 sta OU in STS pridobila izjave VP odobrenih projektov  o sprejemu 

sofinanciranja  ter proģnje za spremembe 8 projekt ov, ki so bile predloĥene v potrditev NO. Ob 

tem so bila izvedena dodatna  preverjanja  za t.i. projekte » ISO«. 

NO je na 11. seji, ki je potekala 18. oktobra 2011:  

http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php/$fId/2009070514173213/$fName/BUR+n.+26+-+1+LUGLIO+2009.zip
http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php/$fId/2009070514173213/$fName/BUR+n.+26+-+1+LUGLIO+2009.zip
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a) odobril 6 t.i. »ISO« projektov v okviru prednostne naloge 1 z dodatnim zniĥanjem v viģini 

5/6 zahtevanih izdatkov  za izvajanje skupnih aktivnosti vsem ģestim projektom 

(omenjeno zniĥanje se priģteje k  11% zniĥanju, ki je bilo dolońeno na julijski seji NO); 

b) pooblastil  OU za izvedbo potrebnih postopkov v zvezi z zahtev animi spremembami pri 8 

projektih  (PROFILI, WINENET, AGROTUR, STUDY CIRCLES, GLIOMA, SOLUM, EDUKA, SIGN), 

in 

c) sprejel odlońitev o sofinanciranju dveh dodatnih projektov iz seģtevka nedodeljeni h 

sredstev, sredstev pridobljeni h z odpovedjo sofinanciranja proj ekta Greenport 

(prednostna naloga 1) in sredstev pridobljeni h z zniĥanjem sofinanciranja. 

Deĥelni odbor Furlanije Julijske krajine se je seznanil s sklepi 11. seje NO, s sprejetjem  sklepa 

ģt. 2172 z dne 18.11.2011. Konńna prednostna lestvica za prednostno nalogo 1 je bila nato  

objavljena v Uradnem listu Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine ģt. 47 z dne 23. 

novembra 2011. 

Po zakljuńenem postopku posredovanja obvestil o odobritvi sofinanciranja prijaviteljem ter 

pridobitve  izjave o sprejemu sofinanciranja , je OU prińel s podpisom pogodb o dotaciji 

sofinanciranja  za projekte , ki so se uvrstili v zgornji del prednostne lestvice.  

OU in STS obravnavala 28 zahtev za dostop do dokumentacije, ki jih je vloĥilo 28 prijaviteljev v 

zvezi s predloĥenimi projektnimi predlogami v okviru javnega razpisa ģt. 02/2009, za katere 

sofinanciranje  ni bilo odobreno.  Od 28 sta 2 prijavitelja v mesecu novembr u 2011 vloĥila pritoĥbi 

na Deĥelno upravno sodiģńe Furlanije Julijske krajine. 

Postopki, ki zadevajo navedeni pritoĥbi in zahteve za dostop do dokumentacije  so podrobneje 

opisani v poglavju 2.3 tega porońila. 

 

JAVNI RAZPIS ĢT. 03/2011 ZA PREDLOĤITEV STANDARDNIH PROJEKTOV ð SREDSTVA NAMENJENA 

OĤJEMU KOPENSKEMU OBMOŃJU 

Javni razpis (skupna vrednost razpisanih sredstev:  17.564.389.92 EUR) je bil potrjen  11. marca 

2011, v okviru 19. dopisne seje. Priloĥena razpisna dokumentacija, vkljuńno s Prirońnikom za 

ocenjevanje projektov , je bila odobrena  na 20. dopisni seji , ki  se je zakljuńila 1. aprila 2011.  

Javni razpis in priloge k razpisu so bile  objavljen e v Uradnem list u Avtonomne deĥele Furlanije 

Julijske krajine ģt. 14 z dne 6. aprila 2011 in Uradnem listu Republike Slovenije ģt. 26 z dne 8. 

aprila 2011.  Do roka, ki je bil dolońen 25. maja 2011 je prispelo 134 projektnih predlogov . 

Po objavi omenjenega razpisa sta bila organizirana dva informativna dneva  (za podrobnejģe 

informacije glej prilogo 1 k temu porońilu) namenjena predlagateljem in potencialnim 

upravińencem iz upravińenega obmońja, ki ga dolońa razpis in sicer Avtonomne deĥele Furlanije 

Julijske krajine in Republike Slovenije.  

Postopek preverjanja formalne ustreznosti in upravińenosti se je zakljuńil 26. septembra 2011 z 

zahtevami za dopolnitve in/ ali pojasnila , skladno s 15. ńlenom javnega razpisa, za 109 projektov 

in 12 obvestili o zavrnitvi /zavrĥbi v skladu s ńlenom 10bis zakona ģt. 241/90. Rezultati postopka 

preverjanja so bili predstavljeni NO 18. oktobra 2011.  

http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php/$fId/2009070514173213/$fName/BUR+n.+26+-+1+LUGLIO+2009.zip
http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php/$fId/2009070514173213/$fName/BUR+n.+26+-+1+LUGLIO+2009.zip
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STS je nato izvedel dodatno preverjanje  prejetih dopolnit ev (19. oktober - november 2011). 

Zatem je OU posredoval dodatna obvestila o zavrnitvi /zavrĥbi v skladu s ńlenom 10bis zakona ģt. 

241/90. Seznami neupravińenih in upravińenih projektnih predlogov, uvrģńenih v postopek 

ocenjevanja kakovosti ,  so bil i odobreni s strani NO v okviru 28. dopisne seje, ki se je zakljuńila 

22. decembra. 23. decembra so bili sezami  objavljen i na spletni strani Programa in i sti dan je 

bilo  134 prijaviteljem  posredovano obvestilo o rezultatih preverjanja administrativne ustreznosti 

in upravińenosti. 27. decembra so bile imenovane skupine ocenjevalcev za izvajanje ocenjevanja 

kakovosti upravińenih projektnih predlogov, uvrģńenih v postopek ocenjevanja kakovosti. Po 

delavnicah, ki jih je  STS pripravil za ocenjevalce iz Republike Slovenije in Avtonomne deĥele 

Furlanije Julijske krajine, se je 20. januarja 2012 prińel postopek ocenjevanja kakovosti.  

Zakljuńek celotnega postopka ocenjevanja z odobritv ijo  prednostnih lestvi c s strani NO je 

predviden v prvi polovici leta 2012. Objavi prednostnih lestvic  bo sledilo posredovanje obvestila 

o rezultatih ocenjevanja prijaviteljem ter podpisovanje pogodb o partnerstvu in pogodb o 

dotaciji sofinanciranja . 

Povzetek odlońanja Nadzornega odbora, ki se nanaģa na javn e razpise ģt. 01/2009 , ģt. 02/2009  in  ģt. 
03/2011.  

18. dopisna seja  

4. -21. februar 2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 

Odobritev sprememb, ki sta jih VP strateģkih projektov CARSO-KRAS in SLOWTOURISM 
predlagala v skladu z dolońili 7. ńlena Pogodbe o dotaciji sofinanciranja. 

Pogajanja med 

programskimi 

partnerji  

pod okriljem EK  

13. oktober 2010 - 

8. marec 2011  

Podrobnejģi opis pogajanj vsebuje poglavje 2.3 Letnega porońila o izvajanju za leto 2010. 
Pogajanja so se zakljuńila s sreńanjem, ki je potekalo 11. marca 2011 v Bruslju, ob 
prisotnosti Evropske komisije.  

Pogajanj a so potekala z namenom odpraviti razhajanja med programskimi partnerji, ki so 
onemogońala izvajanje programskih aktivnosti s strani OU. Omenjena razhajanja  so 
zadevala: vse tri javne razpise, ob upoģtevanju pritoĥb vloĥenih na Upravno sodiģńe 
Deĥele FJK v Trstu v zvezi z nekaterimi ĥe odobrenimi strateģkimi projekti, operativno 
dolońitev postopka ocenjevanja standardnih projektov in vsebine ter vrednost razpisanih  
sredstev v okviru javnega razpisa za oĥje kopensko obmońje. 

19. dopisna seja  

3. -8. marec 2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 

 

S sejo se uspeģno zakljuńijo pogajanja med programskimi partnerji. Na seji se odobri: 

a) Javni razpis ģt. 01/2009 za predloĥitev standardnih projektov: prerazporeditev 

sredstev v skupni viģini 9.770.333,42 EUR za sofinanciranje treh  dodatnih  projektov 

(prvi naslednji upravińeni projekt posamezne prednostne naloge ð t.j. Interbike, 

Trans2care, Openmuseums -), ki ni so bil i sofinancirani v okviru razpisanih sredstev. 

b) Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu 

kopenskemu obmońju ģt. 03/2011 (vrednost razpisanih sredstev znaģa 

17.564.389,92 EUR, skladno s predvideno viģino sredstev, dolońeno v finanńnem 

nańrtu Programa). Odobritev.  

c) Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ģt. 02/2009. Potrditev seznama 

projektov , uvrģńenih v postopek ocenjevanja kakovosti (konńni seznam vkljuńuje 

dodatnih 16 projektov v primerjavi s prvotno predlaganim sez namom). 

d) Mali projekti  ð potrditev s klepa v zvezi z odlogom razpisa za male projekte , ki bo 

sofinanciran iz  razpoloĥljivih òostankovó, nastalih iz neporabljenih sredstev drugih 

razpisov. 

20.  dopisna seja  

25. marec -1. april 

2011 

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 

Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu 

kopenskemu obmońju ģt. 03/2011. Odobritev razpisne dokumentacije in Prirońnika za 

ocenjevanje projektov.  
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21. dopisna seja  

16. -25. maj 2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 

Odobritev predloga ponovne vkljuńitve v postopek ocenjevanja projekta z akronimom 
SEATRAIN, predloĥenega v okviru javnega razpisa za standardne projekte ģt. 02/2009.  

22. dopisna seja   

20.  maj -6. junij  2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev Letnega porońila o izvajanju 2010.  

23.  dopisna seja  

1.-9. junija  2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev sprememb, za katere sta zaprosila VP strateģkega projekt a z akronimom 
SAFEPORT in strateģkega projekta z akronimom OPENMUSEUMS. 

24.  dopisna seja  

27. junija -11. julija  

2011 

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev sprememb, za katere je zaprosil VP strateģkega projekta z akronimom 
INTERBIKE. 

25.  dopisna seja  

22.-29. julij  2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev sprememb, za katere sta zaprosila VP strateģkega projekta z akronimom CITIUS 
in strateģkega projekta z akronimom KNOW US. 

10. redna seja  NO 

Ńedad, 29 . julij  2011  

1. Javni razpis za standardne projekte ģt. 02/2009. Potrditev konńnih prednostnih 
lestvic projektov.  

2. Razno:  

 analiza izvajanja  O.P. in posodobitev ńasovnega nańrta (èroad mapç); 

 izvajanje priporońil, ki jih je Evropska komisija podala v okviru letnega 
sreńanja, ki je potekalo v Bruslju marca 2011; 

 izvajanje kohezijske politike  v prihajajońem obdobju in nove Uredbe EK: 
predstavitev s strani porońevalca Evropske komisije, Antonia Castellaccija.  

26.  dopisna seja  

2.-9. september  2011  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev dopolnitve in avtentińne interpretacije italijanskega besedila javnega razpisa 
ģt. 03/2011 (standardni projekti ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju) ð 15. 
ńlen, odstavka 3 in 4 c. 

11.  redna seja NO  

San Daniele del Friuli, 

18. oktober  2011  

1. Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ģt. 02/2009 -  dodatna preverjanja 
projektov, za katere je bila odobritev z adrĥana: predstavitev porońila o t.i. èISO« 
projektih ; 

2. Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ģt. 02/2009 ð proģnje za spremembo 
odobrenih projektov ; 

3. Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ģt. 02/2009 ð predstavitev dodatnih 
projektov  za sofinanciranje  v skladu z razvrstitvijo na konńni prednostni lestvici; 

4. Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ģt. 02/2009 ð porońilo o postopku 
podpisovanja pogodb za odobrene sofinancirane projekte ; 

5. Javni razpis za predloĥitev strateģkih projektov ģt. 01/2009 ð porońilo o  stanju 
izvajanja sofinanciranih projektov ; 

6. Javni razpis za predloĥitev standardnih projektov ð sredstva namenjena oĥjemu 
kopenskemu obmońju ð ģt. 03/2011 ð porońilo o postopku preverjanja formalne 
ustreznosti in upravińenosti predloĥenih vlog; 

7. Sprememba stroģkovnega nańrta za izvajanje projekta Tehnińne pomońi; 
8. Letno sreńanje z Evropsko komisijo. Izvajanje priporońil Evropske komisije; 
9. Razno 

27. dopisna seja   

21.-28. novemb er  

2011 

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev sprememb, za katere je zaprosil VP strateģkega projekta z akronimom ICON. 

28. dopisna seja   

7.-22. decembr a 

2011 

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Javni razpis za standardne projekte  ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju 
ģt. 03/2011. 
Odobritev seznamov administrativno  ustreznih in upravińenih projektov ter 
neupravińenih projektov. 
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29. dopisna seja  

19. december 2011 

ð 4. januar  2012  

Dopisna seja se ni zakljuńila uspeģno. Programski partner Republika Slovenija  ni izrazil 
soglasja k predlogu. 
 
Javni razpis za standardne projekte ģt. 02/2009. Dodelitev sredstev za odobritev in 
sofinanciranje dodatnih treh projektov.   
 
Predmet dopisne seje je bila dodelitev preostanka sredstev v okviru Programa.  
Staliģńa programskih partnerjev, ki so bila posredovana v zahtevanem roku so sledeńa: 
italijansko Ministrstvo za finance ter Deĥeli Veneto in Emilia Romagna so 23., 27. in 30. 
decembra 2011 posredovali pozitivno mnenje k predlogu o dodelitvi preostanka 
sredstev, Republika Slovenija pa je 4. januarja 201 2 posredovala le soglasje k predlogu, 
da OU nadaljuje s sodnim postopkom .,Zaradi tega se je dopisna seja, katere predmet je 
bila dodelit ev preostanka sredstev, neuspeģno zakljuńila.  

30. dopisna seja   

29. feb ruar  ð 8. 

marec 2012  

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev sprememb, za katere so zaprosili VP strateģkih projektov z akronimom ADRIA 
A, CARSO-KRAS, CLIMAPARSKS, SIGMA2 in SLOWTOURISM. 

31.  dopisna seja  

28. marec ð 4. april  

2012 

Seja se je zakljuńila uspeģno. 
 
Odobritev sprememb partnerstva ter del ov B.5 in E Prijavnice, za katere so zaprosili VP 
strateģkih projektov z akronimom SALTWORKS, ISO-TO, ISO-PRE, ISO-PRA, ISO-GIO, ISO-
RE, ISO-PA, WINE NET, IPforSMEs, T-lab, SIIT, SIGN, GLIOMA in LIVING FOUNTAINS. 
 

 

V nadaljevanju je prikazan seznam kazalnikov s posodobljenimi vrednostmi na dan 31.12.2011 , 

ki so na podlagi O.P. razporejeni  po naslednjih tipologijah :  

 vsem projektom skupni kazalniki, ki izkazujejo  stopnjo sodelovanja;  

 kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i.  kazalnike za »horizontaln a 

nańela«; 

 sploģni kazalniki, ki odraĥajo ńezmejno sodelovanje.   

V nadaljevanju navedeni podatki se nanaģajo na 16 sofinanciranih strateģkih projektov. 

Aktivnosti se v okviru teh projektov izvajajo najmanj eno leto . 

Izvajanje standardni h projekt ov v tem de lu ni bilo upoģtevano, saj so pogodbe o dotaciji 

sofinanciranj a ģe v fazi podpisovanja. Podatki o izvajanju standardnih projektov bodo vkljuńeni v 

letn o porońilo za leto 2012.  

Finanńna sredstva, dodeljena strateģkim projektom, znaģajo 50.810.418,00 EUR oziroma 40 % 

vseh sredstev, ki so v okviru  Programa na voljo za prednostne naloge 1 , 2 in 3, ki pa v celoti 

znaģajo 128.564.389,92 EUR. 

V primer ih, k jer  je merska enota izraĥena v odstotkih, je le -ta izrańunana v primerjavi  s 40% 

sredstev - toliko znaģa deleĥ sredstev, namenjenih 16 strateģkim projektom glede na celoto 

razpoloĥljivih sredstev Programa za prednostne naloge 1, 2 in 3 -. Opisano razmerje ni bilo 

uporabljeno  pri izrańunu v letnem porońilu o izvajanju  za 2010, zato so lahko vrednosti 

podatkov, ki j ih vsebuje porońilo za leto 2011, niĥje od tistih iz predhodnega porońila, v katerem 

je bilo upoģtevano zgolj ģtevilo projektov. 
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VSEM PROJEKTOM SKUPNI 

KAZALNIKI, KI IZKAZUJEJO STOPNJO 

SODELOVANJA  

Cilj  Vrednost  Enota  Opis enote  

Projekti, ki upoģtevajo dva izmed 

naslednjih kriterijev: skupna priprava, 

skupno izvajanje, skupno osebje, 

skupno financiranje  

45 % 0 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov (1., 2. in 3. 

Prednostna naloga)  

Projekti, ki upoģtevajo tri izmed 

naslednjih kriterij ev: skupna priprava, 

skupno izvajanje, skupno osebje, 

skupno financiranje  

30 % 0 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov (1., 2. in 3. 

Prednostna naloga)  

Projekti, ki upoģtevajo ģtiri izmed 

naslednjih kriterijev: skupna priprava, 

skupno izvajanje, skupno osebje, 

skupno financiranje  

25 % 40 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov (1., 2. in 3. 

Prednostna naloga) 

KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA 

NAŃELAç 
Cilj  Vrednost  Enota  Opis enote  

P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja  45 % 40 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

P2 - Spodbujanje enakih moĥnosti 

(med spoloma in nediskriminacija)  
10 % 33 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

SPLOĢNI KAZALNIKI, KI ODRAĤAJO 

ŃEZMEJNO SODELOVANJE  
Cilj  Vrednost Enota  Opis enote  

Projekti, ki razvijajo skupno rabo 

infrastrukture  
25% 33 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

Projekti, ki razvijajo sodelovanje na 

podrońju javnih storitev  
20% 33 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

Projekti, ki zmanjģujejo izoliranost s 

pomońjo boljģe dostopnosti do 

prevoznih sredstev, IKT omreĥij in 

storitev  

25% 18 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

Projekti, ki spodbujajo in izboljģujejo 

skupno varstvo in upravljanje okolja  
15% 30 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

Ljudje, ki se udeleĥujejo skupnih 

izobraĥevalnih dejavnosti ali 

usposabljanj 

350 / * ģtevilo ģtevilo oseb 

Projekti, ki spodbujajo raziskave in 

razvoj ter inovativne mreĥe  
10% 28 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

Ńezmejni projekti malih in srednje 

velikih podjetij  
5% 18 % % 

Deleĥ v odstotkih glede 

na skupno ģtevilo 

projektov  

Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo 

v ńezmejnih projektih 
500 227 ģtevilo ģtevilo 

* podatek trenutno ni na voljo in bo pridobljen ob zakljuńku Programa.  
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2.1.2 Finanńni podatki 
 

JAVNI RAZPIS ĢT. 01/2009 ZA PREDLOĤITEV STRATEĢKIH PROJEKTOV  

Glede na dolgo ńasovno obdobje, preteklo  med datumom predloĥitve projektnih predlogov in 

dejanskim zańetkom izvajanja projektnih aktivnosti, so bile  v mnogih primerih potrebn e 

spremembe prijavnice  in opisa stroģkovnega nańrta, tudi s prenosom sredstev med posameznimi 

kategorijami izdatkov  ali med PP, ter  spremembe partnerstva. Opozoriti je potrebno, da morajo 

biti  vse spremembe izredne narave, ustrezno utemeljene, potrebne  za uspeģno izvajanje 

projekta in predhodno dogovorjene med partnerji , ter se obravnavajo v skladu z dolońili 

pogodbe o partnerstvu in pogodbe  o dotaciji  sofinanciranja . 

Sredstva, dodelj ena 16 sofinanciranim strateģkim projektom (13  v april u 2010 po zakljuńku 16. 

dopisne seje in dodatnih 3 po 19. dopisni seji, ki je potekala marca 2011), so znaģala 

50.946.804,08 EUR, od tega 43.304.783,46 EUR deleĥa ESRR: 6 strateģkih projektov je 

sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1, ki skupaj absorbira pribliĥno 40 % vseh sredstev, 

namenjenih projektom, medtem ko jih je 5 financiranih v okviru prednostne naloge 2 oziroma 3, 

ki absorbirata - v skoraj enakih deleĥih - preostalih 60 % sredstev javnega razpisa ģt. 01/2009.  
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Javni razpis ģt. 01/2009. Sofinancirani projekti in dodeljena sredstva.  

Prednostna naloga  Akronim projekta  
Dodeljena sredstva  

(v û) 

Sredstva ESRR 

(v û) 

Datum podpisa 

Pogodbe o 

dotaciji 

sofinanciranja  

1 òClimaparksó 3.239.513,01  2.753.586,06  29/07/2010  

1 òSigma 2ó 3.697.431,50  3.142.816,78  26/07/2010  

1 òCarso - Krasó 3.085.000,00  2.622.250,00  27/07/2010  

1 òAdria Aó 3.289.000,00  2.795.650,00  15/07/2010  

1 òSafeportó 2.730.000,00  2.320.500,00  26/09/2011  

1 òInterbikeó 3.514.000,00  2.986.900,00  08/09/2011  

Prednostna naloga 1  Skupna dodeljena sredstva  19.554.944,51  16.621.702,83   

2 òSlowtourismó 3.815.700,00  3.243.345,00  20/07/2010  

2 òCitiusó 2.810.946,50  2.389.304,53  04/08/2010  

2 òIconó 3.167.095,00  2.692.030,75  19/07/2010  

2 òKnow Usó 2.831.000,00  2.406.350,00  30/12/2010  

2 òTrans2Careó 2.611.118,00  2.219.450,30  26/07/2011  

Prednostna naloga 2  Skupna dodeljena sredstva  15.235.859,50  12.950.480,57   

3 òJeziklinguaó 3.000.000,00  2.550.000,00  26/07/2010  

3 òE-Healthó 3.000.000,00  2.550.000,00  13/07/2010  

3 òShared Cultureó 3.500.000,07  2.975.000,06  26/07/2010  

3 òParsjadó 2.800.000,00  2.380.000,00  05/08/2010  

3 òOpenmuseumsó 3.856.000,00  3.277.600,00  22/08/2011  

Prednostna naloga 3  Skupna dodeljena sredstva  16.156.000,07  13.732.600 ,06  

 

Skupno  50.946.804,08  43.304.783,46  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 

 

Spodnja tabela povzema sploģno stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, vkljuńenih v porońilo in 

potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev  do 31.12.2011, kot tudi napred ek v primerjavi s 

skupno viģino sredstev, dodeljenih strateģkim projektom, kot sledi iz Pogodb o dotaciji 

sofinanciranj a med OU in VP.  

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projekt ih. 

Primerjav a skupnega zneska prevzetih obveznosti s celotnim zneskom sredstev, namenjenih 

projektom, kaĥe, da je zmogljivost prevzemanja obveznosti 40% viģja v primerjavi z obsegom 

sredstev, namenjenih strateģkim projektom, medtem ko primerjava izdatkov (potrjenih in 



42 Letno porońilo o izvajanju 2011 

 

 

 

vkljuńenih v zahtevke za izplańilo) s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaĥe zmogljivost 

porabe v viģini skoraj 15%.  

Na ravni posamezne prednostne naloge izhaja, da je prednostna naloga 1 najbolj uńinkovita tako 

z vidika prevzetih obveznosti (45,24%) kot tudi porabe (30,43%), kljub prisotnosti in 

zanemarljivem u vplivu projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili  Pogodbi o dotaciji 

sofinanciranja  podpisani konec leta 2011. Sledi prednostna naloga 2 pri kateri je deleĥ prevzetih 

obveznosti nekoliko niĥji napram prednostni nalogi  1 (43,85%), medtem ko je poraba nekoliko 

viģja od 17% (niĥji deleĥ napram prednostni nalogi 1). Pri prednostni nalogi  3 je deleĥ prevzetih 

obveznosti skladen z deleĥi drugih dveh prednostnih nalog, medtem ko odstotek porabe v 

primerjavi s celot nimi  dodeljeni mi sredstvi znaģa 14,21%. 

Natanńneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Sigma 2 beleĥi najboljģe poslovanje, tako z 

vidika prevzetih obveznosti (90,17%) kot porabe sredstev (23,05%). Kot ĥe omenjeno, izvajanje  

projekt ov Safeport in Interbike, za katera sta bili  pogodbi o dotaciji so financiranj a podpisani 

konec leta 2011, ne vpliva.  

V zvezi s prednostno nalogo 2 je projekt, ki beleĥi najboljģe rezultate pri prevzemanju  

obveznosti in porabi sredstev, projekt Citius  z odgovarjajońima deleĥema 54,78% oziroma 

36,31%. Isti projekt pa tudi med vsemi sofinanciranimi  strateģkimi projekti beleĥi absolutno 

najboljģe rezultate v smislu napredka porabe sredstev. Tudi v tem primeru je zanemarljiv 

podatek o napredku izvajanja projektov Know Us in Trans2care, saj so se njune aktivnosti  zańele 

izvajati z zamudo  v letu 2011.  

V zvezi s prednostno nalogo 3, najboljģe rezultate  pri  finanńnem napredku beleĥita dva projekta: 

Shared Culture, ki pri prevzetih obveznostih beleĥi odstotek v viģini 56,53%, in Jeziklingua, ki pri 

porabi sredstev beleĥi odstotek v viģini 21,83%. Napredek izvajanja projekta Openmuseums, za 

katerega je bila pogodba o dotaciji sofinanciranja  podpisana v avgustu 2011 nima posebnega 

vpliva.  
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Javni razpis ģt. 01/2009. Finanńni napredek  pri izvajanju  sofinanciranih strateģkih projektov po 
posameznih  projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2011.  

Prednostna 

naloga 
Akronim projekta  

Dodeljena 

sredstva  

v û 

(A) 

Prevzete 

obveznosti  

v  û 

(B) 

Zahtevani in 

potrjeni 

izdatki   

(C) 

% prevzetih 

obveznosti  

(B/A) 

% porabe  

sredstev  

(C/A) 

1 òClimaparksó 3.239.513,01  1.455. 008,08  527.275,36  44,91% 16,28% 

1 òSigma 2ó 3.697.431,50  3.334.124,59  852.302,82  90,17% 23,05% 

1 òCarso - Krasó 3.085.000,00  1.672.353,15  641.184,45  54,21% 20,78% 

1 òAdria Aó 3.289.000,00  1.925.429,32  557.445,44  58,54% 16,95% 

1 òSafeportó 2.730.000,00  249.707,11  12.638,05  9,15% 0,46% 

1 òInterbikeó 3.514.000,00  209.770,64  101.040,64  5,97% 2,88% 

Prednostna 

naloga  1 

Skupna dodeljena 

sredstva  
19.554.944,51  8.846.392,89  2.691.886,76  

45,24 % 30,43 % 

2 òSlowtourismó 3.815.700,00  1.941.843,86  614.799,39  50,89 % 16,11% 

2 òCitiusó 2.810.946,50  1.539.738,47  1.020.520,12  54,78% 36,31% 

2 òIconó 3.167.095,00  1.520.080,16  683.617,57  48,00% 21,59% 

2 òKnow Usó 2.831.000,00  615.431,90  114.826,45  21,74% 4,06% 

2 òTrans2Careó 2.611.118,00  1.063.598,05  176.869,81  40,73% 6,77% 

Prednostna 

naloga  2 

Skupna dodeljena 

sredstva  
15.235.859,50  6.680.692,44  2.610.633,34  

43,85 % 17,13 % 

3 òJeziklinguaó 3.000.000,00  1.302.042,30  654.999,15  43,40% 21,83% 

3 òE-Healthó 3.000.000,00  920.824,52  90.942,38  32,69% 3,03% 

3 òShared Cultureó 3.500.000,07  1.978.543,23  652.734,43  56,53% 18,65% 

3 òParsjadó 2.800.000,00  1.469.002,38  466.407,10  52,46% 16,66% 

3 òOpenmuseumsó 3.856.000,00  719.684,74  70.938,29  18,66% 1,84% 

Prednostna 

naloga  3 

Skupna dodeljena 

sredstva  
16.156.000,07  6.450.079,17  1.9 36.021,35  

39,92 % 11,98 % 

Skupaj  50.946.804,08  21.977.164,50  7.238.541,45  43,14% 14,21% 

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejģi podatki z namenom natanńnega pregleda vpliva na 

upravińeno obmońje, pri tem se navaja natanńno finanńno porazdelitev med geografskimi 

podrońji programskih partnerjev glede na sofinancirane strateģke projekte. Analiza prikazuje 

podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge.  
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Javni razpis ģt. 01/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih strateģkih projektov glede na geografsko 
obmońje po posameznih projektih in po prednostni h nalogah na dan 31.12.2011.  

 
Prednostna 

naloga  

 
Akronim 
projekta  

 
ITALIJA 

 
SLOVENIJA 
(in û) 

 
SKUPAJ 
 (in û)  

Furlanija 
Julijska 
krajina  
(v û) 

 
Veneto  
(v û) 

 
Emilia -

Romagna 
(v û) 

1 òClimaparksó 632.000,00  329.500,00  655.600,00  1.622.413,01  3.239.513,01  

1 òSigma2ó 568.600,00  513.700,00  85.800,00  2.529.331,50  3.697.431,50  

1 òCarso Krasó 1.400.000,00  0,00  0,00  1.685.000,00  3.085.000,00  

1 òAdria Aó 1.740.550,00  382.820,00  39.990,00  1.085.650,00  3.289.000,00 5 

1 òSafeportó 580.000,00  980.000,00  220.000,00  950.000,00  2.730.000,00  

1 òInterbikeó 644.040 ,00  946.020,00  448.060,00  1.475.880,00  3.514.000,00  

Prednostna 

naloga 1  

Skupaj po 

obmońjih 

5.565.190,00  3.152.040,00  1.449.450,00  9.348.274,51  19.554.944,51  

2 òSlowtourismó 402.500,00  723.000,00  1.278.500,00  1.411.700,00  3.815.700,00  

2 òCitiusó 835.778,00  681.872,00  209.162,00  1.084.134,50  2.810.946,50  

2 òIconó 1.223.381,03  104.446,00  102.815,97  1.736.452,00  3.167.095,00  

2 òKnow Usó 716.000,00  949.000,00  250.000,00  916.000,00  2.831.000,00  

2 òTrans2Careó 1.244.371,00  333.051,00  178.605,00  855.091,00  2.611.118,00  

Prednostna 

naloga 2  

Skupaj po 

obmońjih 4.422.030,03  2.791.368 ,99  2.019.082,97  6.003.377,50  15.235.859,50  

3 òJeziklinguaó 1.966.606,67  60.000,00  0,00  973.393,33  3.000.000,00  

3 òE-Healthó 1.066.020,00  360.000,00  100.000,00  1.473.980,00  3.000.000,00  

3 
òShared 

Cultureó 99.000,00  1.801.000,06  0,00  1.600.000,01  3.500.0 00,07  

3 òParsjadó 200.000,00  1.175.000,60  425.000,00  999.999,40  2.800.000,00  

3 òOpenmuseumsó 601.000,00  736.000,00  912.001,01  1.606.999,00  3.856.000,00  

Prednostna 

naloga 3  

Skupaj po 

obmońjih 3.932.626,67  4.132.000,66  1.437.001,01  6.654.371,74  16.156.000,07  

SKUPAJ 
- vse 3 

prednostne 
naloge 

 

13.919.846,70  10.075.409,65  4.905.533,98  22.006.023,75  50.946.804,08  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 

                                                

5 Skupne vrednosti vkljuńujejo tudi izdatke po projektnih partnerjih (na primer italijansko Ministrstvo za okolje ter 
italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in promet), ki niso vkl juńeni v porazdelitev po geografskih obmońjih, 
prikazano v tabeli.   
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V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateģkim projektom, znaģajo 

19.554.944,51 EUR. Tudi po spremembah pri  prerazporeditv i sredstev po PP, odstotek sredstev, 

dodeljenih italijanskim upravińencem, znaģa 51,99% oziroma 10.166.680,00 EUR, brez sredstev 

namenjenih italijanskim ministrstvom ( glej  opombo),  ki znaģajo 39.990,00 EUR. Slovenskim 

upravińencem so dodeljena sredstva v skupni viģini 9.348.274,51 EUR, kar znaģa 47,81%. 

V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateģkim projektom, znaģajo 

nekoliko veń kot 15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravińencem, 

znaģa 60,60%, oziroma 9.232.241,99 EUR. Tudi v tem primeru, finanńne spremembe pri PP 

minimalno vplivajo na prerazporeditev sredstev po po sameznih deĥelah, ki sodelujejo kot 

programski partnerji .  Upravińencem iz Furlanije-Julijsk e krajine  je dodeljenih nekaj veń kot 

29%, upravińencem iz Veneta nekaj veń kot 18%, medtem ko upravińencem iz Emilij e-Romagne 

skoraj 13%. Slovenskim upravińencem so dodeljena sredstva v viģini 6.003.377,50 EUR, kar znaģa 

39,40%. 

V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateģkim projektom, znaģajo 

pribliĥno 16,15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravińencem, tudi po 

uvedenih projektnih spremembah znaģa 58,13% oziroma 9.501.628,34 EUR. Natanńneje za 

posamezne deĥele, ki sodelujejo kot programski partnerji, velja, da je upravińencem iz 

Furlanij e-Julijsk e krajin e dodeljenih nekaj veń kot 24%, upravińencem iz Veneta nekaj manj  kot 

26%, upravińencem iz Emilij e-Romagne skoraj 9%. Sloveniji so dodeljena sredstva v viģini 

6.654.371,74 EUR, kar znaģa 41,19%. 

Skupno (za vse 3 prednostne naloge) so bila sredstva namenjena strateģkim projektom dodeljena  

v sledeńih deleĥih: 27,32% upravińencem avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine, 19,77% 

upravińencem deĥele Veneto, 9,63% upravińencem deĥele Emilia-Romagna in 43,19% 

upravińencem Republike Slovenije. 

Sredstva dodeljen a obmońjem, vkljuńenim na osnovi ènańela fleksibilnostiç, v skladu s 1. tońko 

21. ńlena Uredbe (ES) ģt. 1080/2006 in dolońili javnega razpisa ģt. 01/2008 ter  javnega razpisa 

ģt. 02/2009, na ravni posameznega projekta ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev. 

 

Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Adri a A beleĥi najveńji deleĥ sredstev (52,92% 

celotnega vrednosti  projekta), namenjenih upravińencem iz Furlanije Julijski krajini, pri 

katerem VP tudi prihaja iz tega obmońja. Deĥela Veneto pa ima najveńji deleĥ sredstev pri 

projektu Safeport (35,90%), kjer tudi v tem primeru VP prihaja z istega  programskega obmońja. 

Emilia Romagna beleĥi najviģji odstotek sredstev pri p rojekt u Climaparks (20,24%) kljub 

prisotnosti VP iz Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt, ki ima najviģji odstotek 

celotnih  dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravińencem, projekt Sigma 2 z deleĥem 

68,41% (tudi v tem primeru VP prihaja z istega obmońja). 

V okviru prednostne naloge 2 ima projekt Trans2care najveńji deleĥ sredstev (47,66% celotne 

vrednosti  projekta), na menjenih deĥeli Furlaniji Julijski krajini, pri ńemer VP prihaja iz istega 

obmońja. Deĥela Veneto ima najveńji deleĥ sredstev pri  projekt u Citius (24,26%), pri katerem  je 

VP iz Slovenije. Emilia Romagna pa beleĥi najviģji odstotek sredstev pri projektu  Slowtourism 

(33,51%), VP pa prihaja iz istega programskega obmońja. Z vidika slovenskega partnerstva je 

projekt, ki ima najviģji odstotek sredstev, namenjenih slovenskim upravińencem, projekt Icon z 

deleĥem 54,83% (tudi v tem primeru VP prihaja z istega obmońja).   
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V okviru prednostne naloge 3 projekt Jeziklingua beleĥi najveńji deleĥ sredstev (65,55% celotne 

vrednosti  projekta), dodeljenih upravińencem Deĥele Furlanij e Julijsk e krajin e, VP je iz istega 

obmońja. Deĥela Veneto pa ima najveńji deleĥ sredstev pri  projekt u Shared Culture (51,46%), 

kjer pa je VP iz Slovenije. Emilia Roma gna beleĥi pa najviģji odstotek sredstev pri  projekt u 

Openmuseums (23,65%), pri katerem VP prihaja iz istega programskega obmońja. Z vidika 

slovenskega partnerstva je projekt, ki ima  najviģji odstotek sredstev, namenjenih slovenskim 

upravińencem projekt E -Health z deleĥem 49,13%, medtem ko VP prihaja iz Furlanije Julijske 

krajine.  

 

JAVNI RAZPIS ĢT. 02/2009 ZA PREDLOĤITEV STANDARDNIH PROJEKTOV 

Razpoloĥljiva finanńna sredstva v okviru r azpisa znaģajo 60.000.000,00 EUR, kar predstavlja 

kumulativni znesek programskih sredstev za leta 2009 6 (69,62%), 2010 (100%), 2011 (100%) in 

2012 (59,93%). Dodeljena programska sredstva so porazdeljena po prednostih nalogah, kot 

navedeno v spodnjih tabelah. 

 
Javni razpis ģt. 02/2009. Razpoloĥljiva finanńna sredstva. 

Prednostna naloga  Sofinanciranje ESRR (v û) 
Nacionalno javno 

sofinanciranje (v û) 
Skupaj v û 

Prednostna naloga 1: »Okolje, 

promet in trajnostna teritorialna 

integracija« (39%)  

19.890.000,00  3.510. 000,00  23.400.000,00  

Prednostna naloga 2: 

èKonkurenńnost in na znanju 

temeljeńa druĥbaç (31%) 

15.810.000,00  2.790.000,00  18.600.000,00  

Prednostna naloga 3: »Socialna 

integracija« (30%)  

15.300.000,00  2.700.000,00  18.000.000,00  

SKUPAJ 51.000.000,00  9.000. 000,00  60.000.000,00  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih  

 

Po 10. seji NO, ki je potekala v Ńedadu dne 29. julija 2011, so bile 10. avgusta 2011 v UL 

Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine ģt. 32 objavljene prednostne lestvi ce upravińenih 

projektnih predlogov  za posamezno prednostno nalogo. Na isti seji je NO zańasno zadrĥal 

odobritev oz. pogojno odobril  6 projektnih predlogov, uspeģno uvrģńenih na prednostno lestvico , 

in zahteval dodatn o preverjanj e. NO si je ob tem pridrĥal pravico do odobritve omenjenih 

projektov na naslednji seji. Po izvedenem dodatnem preverjanj u, je NO na 11. seji, ki je 

potekala v San Daniele del Friuli 18. oktobra 2011, odlońil, da se sofinanciranje  projekt ov odobri 

v skladu z dolońeno stopnjo zniĥanja zahtevanih izdatkov. Poleg tega je  bilo na isti seji ,  skladno 

z razvrstitvijo na prednostno lestvico prednostne naloge 1, odobreno sofinanciranje dodatnih  2 

projekt ov (sofinanciranje  le-teh prvotno ni bilo odobreno zaradi  nezadostnih razpisanih 

                                                

6 Odstotek je izrańunan glede na skupno vrednost finanńnega nańrta, zmanjģano za vrednost prednostne naloge 4. 
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sredstev). Omenjena dodatna projekta se sofinancira  iz seģtevka nedodeljenih sredstev, sredstev 

pridobljenih z odpovedjo sofinanciranja projekta Greenport (prednostna naloga 1) in sredstev 

pridobljenih z zniĥanjem sofinanciranja. Posledińno je bil a v UL Avtonomne deĥele Furlanije 

Julijske krajine ģt. 47 z dne 23. novembra 2011 objavljen a popravljena prednostna lestvica . 
 

V spodnji tabeli so prikazani podatki za posamezno prednostno nalogo in sicer ģtevilo 

sofinanciranih projektov, skupna sredstva, ki so jih zahtevali upravińenci, vkljuńno z 

razpoloĥljivimi sredstvi po sprejetih odlońitvah NO ter  deleĥi ESRR. 

Javni razpis ģt. 02/2009. Finanńna sredstva in projekti 

Prednostna naloga  
Ģtevilo 

sofinanciranih 
projektov  

Sredstva za katera 
so zaprosili VP (v û) 

Skupne odobrene 
vrednosti , zniĥane v 
skladu s sklepom NO 

(v û) 

Od tega sredstva iz 
ESRR 
(v û) 

1 19 
26.617.885,32  22.728.857,34  19.319.528,74  

2 16 19.615.154,23  17.519.200,20  14.891.320,17  

3 14 18.720.532,40  16.814.678,26  14.292.476,52  

Skupno 49 64.953.571,95  57.062.735,80  48.503.325,43  

Vir: pripravil STS na podlagi po datkov o standardnih projektih  

 

Za 49 projektnih predlogov je bilo sofinanciranje odobreno ( 19 v okviru prednostne naloge 1, 16 

v okviru prednostne naloge 2, 14 v okviru prednostne naloge 3). 

Skupni znesek sredstev, dodeljenih za sofinancirane  standardnih projekt ov znaģa 57.062.735,81 

EUR, od tega je 48.503.325,43 EUR ESRR sredstev. Skupni zahtevani izdatki s strani  

upravińencev znaģajo skoraj 65 milijonov EUR.  

V okviru prednostne naloge 1 se sofinancirajo projekti v skupni viģini 22.728.857,34 EUR, od tega 

znaģa deleĥ ESRR 19.319.528,74 EUR, zahtevana sredstva s strani upravińencev pa 26.617.885,32 

EUR. V okviru pr ednostne naloge 2 skupni izdatki  znaģajo 17.519.200,20 EUR, od tega ESRR 

sredstev v viģini 14.891.320,17 EUR. Skupni znesek zahtevanih izdatkov s strani  upravińencev je 

malenkost niĥji od 20 milijonov EUR. V okviru prednostne naloge 3 so bila odobrena sredstva v 

viģini 16.814.678,26 EUR, od tega 14.292.476,52 EUR ESRR sredstev, medtem ko so upravińenci 

zahtevali skupno 18.720.532,40 EUR.  

Spodnja tabela prikazuje sofinancirane projekte po posameznih  prednostnih nalogah, vkljuńno z 

zahtevanimi izdatki s stra ni VP in skupno vrednostjo  odobreno v skladu z odlońitvijo NO glede 

zniĥanja sredstev.  
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Javni razpis ģt. 02/2009. Sofinancirani projektni predlogi v okviru prednostne naloge 1.  

Prednostna 
naloga 

Akronim  
Sredstva za katera so 

zaprosili VP  
(v û) 

Skupne odobrene 
vrednosti, zniĥane v skladu 

s sklepom NO  
(v û) 

Od tega sredstva iz ESRR 
(v û) 

1 

CroCTaL 1.499.000,00  1.349.100,00  1.146.735,00  

TIP 1.491.000,00  1.326.990,00  1.127.941,50  

SALTWORKS 1.400.000,00  1.260.000,00  1.071.000,00  

BioDiNet  1.499.992,50  1.334.993,33  1.134.744,33  

ISO - TO** 1.470.951,72  1.157.850,35  984.172,80  

ISO-PRE** 1.500.000,00  1.139.347,80  968.445,63  

GOTRAWAMA 1.343.500,00  1.209.150,00  1.027.777,50  

ISO - PRA** 1.500.000,00  1.144.956,48  973.213,01  

ISO-GIO** 1.438.626,80  1.12 1.621,43  953.378,22  

ISO - RE** 1.500.000,00  1.164.398,90  989.739,07  

ISO-PA** 1.500.000,00  1.150.353,73  977.800,67  

GEP 1.499.222,41  1.349.300,17  1.146.905,14  

ASTIS 1.222.100,00  1.099.890,00  934.906,50  

IDAGO 1.474.585,04  1.282.888,98  1.090.455,63  

ADRIAWET 
2000 

1.180.000,00  1.062.000,00  902.700,00  

EnergyViLLab 1.490.000,00  1.341.000,00  1.139.850,00  

FUTURELIGHTS 1.300.000,00  1.157.000,00  983.450,00  

HYDRO KARST 1.199.372,55  1.079.435,30  917.520,01  

TESSI 1.109.534,30  998.580,87  848.793,74  

Skupaj prednostna naloga  1 26.617.885,32  22.728.857,34  19.319.528,74  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih  

** Po opravljenem dodatnem preverjanju za projekte ISO -TO, ISO-PRE, ISO-PRA, ISO-GIO, ISO-RE, ISO-PA je NO, 

zaradi ugotovljene ga podvajanja aktivnosti, sprejel odlońitev o dodatnem zniĥanju 5/6 skupnih zahtevanih 
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izdatkov za izvajanje aktivnosti v delovnih sklopih 1, 2, 4, 5 ter za izvajanje aktivnosti 1 v delovnem sklopu 3. 

Navedeno zniĥanje ne velja za  aktivnost 2 delovnega skl opa 3.  

Javni razpis ģt. 02/2009. Sofinancirani projektni predlogi v okviru prednostne naloge 2.  

 
Prednostna 

naloga 
Akronim  

Sredstva za katera so 
zaprosili VP  
(v û) 

Skupne odobrene vrednosti, 
zniĥane v skladu s sklepom 

NO  
(v û) 

Od tega sredstva iz ESRR 
(v û) 

2 

PROFILI 1.495.000,00  1.345.500,00  1.143.675,00  

MACC 1.490.003,35  1.341.003,02  1.139.852,56  

MOTOR 1.430.000,00  1.287.000,00  1.093.950,00  

WINE NET 1.331.100,00  1.184.679,00  1.006.977,15  

AGROTUR 1.161.115,00  1.045.003,50  888.252,98  

Heritaste  1.499.999,00  1.334.999,11  1.134.749,24  

STUDY CIRCLES 794.412,92  714.971,63  607.725,88  

TRANSARMON 890.000,00  792.100,00  673.285,00  

UE LI JE II 1.078.321,91  959.706,50  815.750,52  

LANATURA 470.583,30  418.819,14  355.996,27  

IPforSMEs 1.500.000,00  1.3 50.000,00  1.147.500,00  

GLIOMA 1.500.000,00  1.320.000,00  1.122.000,00  

SOLUM 1.494.618,75  1.300.318,31  1.105.270,57  

T-lab 1.310.000,00  1.179.000,00  1.002.150,00  

INNOVAQUA 1.480.000,00  1.332.000,00  1.132.200,00  

BELLIMPRESA 690.000,00  614.100,00  521. 985,00  

Skupaj prednostna naloga  2 
19.615.154,23  17.519.200,20  14.891.320,17  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih  
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Javni razpis ģt. 02/2009. Sofinancirani projektni predlogi v okviru prednostne naloge 3.  

Prednostna 
naloga 

Akronim  
Sredstva za katera 

so zaprosili VP  
(v û) 

Skupne odobrene 
vrednosti, zniĥane v 
skladu s sklepom NO  

(v û) 

Od tega sredstva iz ESRR 
(v û) 

3 

PESCA 1.060.000,00  954.000,00  810.900,00  

JULIUS 1.459.045,00  1.313.140,50  1.116.169,43  

EDUKA 1.500.000,00  1.335.000,00  1.134.750,00  

ALISTO 1.500.0 00,00  1.350.000,00  1.147.500,00  

IntegrAid  1.500.000,00  1.350.000,00  1.147.500,00  

Living Fountains  1.005.221,23  904.699,11  768.994,24  

LEX 604.800,00  538.272,00  457.531,20  

SIIT 1.500.000,00  1.350.000,00  1.147.500,00  

PANGeA 1.393.058,17  1.253.752,35  1.065.689,50  

SIGN 1.428.268,00  1.285.441,20  1.092.625,02  

e-surgerynet  1.275.290,00  1.135.008,10  964.756,89  

S.HO.W. 1.500.000,00  1.350.000,00  1.147.500,00  

SEA 1.495.000,00  1.345.500,00  1.143.675,00  

e-cardionet  1.499.850,00  1.349.865,00  1.147.385, 25 

Skupaj prednostna naloga 3 
18.720.532,40  16.814.678,26  14.292.476,52  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih  

 

49 VP je posredovalo izjav e o sprejetju sofinanciranja , 1 VP (projekt Greenport) pa se je  

sofinanciranju odpoved al. Glede podpisovanja pogodb je  28 VP zaprosilo za podaljģanje roka za 

predloĥitev pogodbe o partnerstvu. STS je organiziral sestanke in pogovore z VP, v okviru katerih  

so bili obravnavani dvomi v zvezi s pogodbami o partnerstvu in izvajanju projektnih aktivnosti . 

Podpisovanje pogodb o dotaciji sofinanciranja  se je prińelo novembra.  

Dne 17. novembra 2011 je bila podpisana prva Pogodba o dotaciji sofinanciranja med OU in VP 

projekt a Juilius ð Obńino Trĥiń (Monfalcone), ki se je uvrstil na drugo mesto prednostne lestvice 

prednostne naloge. V skladu s sklepom NO o zniĥanju skupnih zahtevanih izdatkov , skupna 

vrednost navedenega projekt a znaģa 1.313.140,50 EUR.  

V mesecu decembru 2011 so bile podpisane sledeńe pogodbe o dotaciji sofinanciranja : 
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- dne 19.12.2011 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja  za projekt Croctal, pri kat erem 

je VP pokrajina Gorica. Projekt se je u vrstil na prvo mesto prednostne lestvice  

prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaģa nekoliko manj od 1,4 

milijonov EUR;   

- dne 20.12.2011 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Tip , pri katerem j e 

VP Autoporto di Gorizia  (SDAG). Projekt se je uvrstil na drugo mesto prednostne 

lestvice  prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaģa 1.326.990,00 EUR.  

- dne 28.12.2011 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Alisto, pri katerem 

je  pokrajin a Treviso. Projekt se je uvrstil na ńetrto mesto prednostne lestvice  

prednostne naloge 3. Skupna vrednost projekta znaģa 1.350.000,00 EUR.  

 

V prvih mesecih 2012, do datuma priprave tega porońila je bilo podpisanih dodatnih  9 pogodb o 

dotaciji sofinancira nja in sicer:  

- dne 24.02.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt MACC, pri katerem 

je VP Vega - znanstveno-tehnoloģki park Venezia Scarl. Projekt se je uvrstil na 

drugo mesto prednostne lestvice  prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta 

znaģa nekoliko veń kot 1,3 milijonov EUR.  

- dne 24.02.2012 pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Heritaste, pri 

katerem je  VP pokrajina Videm. Projekt se je uvrstil na ģesto mesto prednostne 

lestvice  prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta znaģa nekoliko veń kot 

1,3 milijonov EUR.  

- dne 08.03.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Agrotur, pri 

katerem je VP Kmetijski inģtitut Slovenije. Projekt se je uvrstil na ģesto mesto 

prednostne lestvice  prednostne naloge 2. Skupna vrednost proje kta znaģa 

nekoliko veń kot 1 milijon EUR.  

- dne 08.03.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt UE LI JE II, pri 

katerem je  VP Obńina Brda. Projekt se je uvrstil na deveto mesto prednostne 

lestvice  prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta zn aģa nekoliko manj od 1 

milijona EUR.  

- dne 12.03.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja  za projekt IDAGO, pri katerem 

je  VP Obńina Trbiĥ (Tarvisio). Projekt se je uvrstil na ģtirinajsto mesto prednostne 

lestvice  prednostne naloge 1. Skupna vrednost proje kta znaģa nekoliko manj od 

1,3 milijonov EUR.  

- dne 12.03.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Adriawet 2000, pri 

katerem je  VP Obńina Staranzano. Projekt se je uvrstil na petnajsto mesto 

prednostne lestvice prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaģa nekoliko 

veń kot 1 milijon EUR.  

- dne 19.03.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt IntegrAid, pri 

katerem je  VP Sploģna bolniģnica Izola. Projekt se je uvrstil na peto mesto 

prednostne lestvice  prednostne naloge 3. Skupna vrednost projekta znaģa 

nekoliko veń kot 1,3 milijonov EUR.  

- dne 20.03.2012 ð pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt S.HO.W., pri 

katerem je  VP Obmońna agencija za stanovanjske gradnje Pokrajine Trst - ATER. 
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Projekt se je uvrstil na dvanajsto mesto pred nostne lestvice  prednostne naloge 3. 

Skupna vrednost projekta znaģa nekoliko veń kot 1,3 milijonov EUR.  

 

Do 20. marca 2012 je bilo podpisanih skupno 13 pogodb o dotaciji sofinanciranja  v skupni 

vrednosti  16.399.831,60 EUR, kar obsega 27,3% zahtevanih izdatkov po zniĥanju, ki ga je dolońil 

NO. 

Na ńasovni potek postopka podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja je vplival sklep NO o 

zniĥanju skupne vrednoti zahtevanih izdatkov. Posledica so bile spremembe Opisov stroģkovnih 

nańrtov projektnih partnerjev in potreba po ponovni potrditvi le -teh s strani organov Programa. 

Ob tem so se pojavile tudi spremembe partnerstva, ki so ģe dodatno upońasnile celoten 

postopek.   
 

Javni razpis ģt. 02/2009. Podpisane pogodbe o dotaciji sofinanciranja in skupne vrednosti podpisanih pogodb  

Prednostna naloga  
Ģt. 

pro jektov  

Razpoloĥljiva razpisana sredstva 

(v û) 

Skupna vrednost  

podpisanih pogodb   

(v û) 

Prednostna naloga  

1 
19 23.400.000,00  5.020.978,98  

Prednostna naloga  

2 
16 18.600.000,00  4.680.712,12  

Prednostna naloga  

3 
14 18.000.000,00  

6.698.140,50  

SKUPAJ 49 60.000.000,00  16.399.831,60  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih  

V nadaljevanju so navedeni natanńnejģi podatki o vplivu na programsko obmońje, v skladu s 

finanńno porazdelitv ijo sredstev  med geografskimi obmońji programskih partnerjev  in sicer za 

sofinancirane standardne projekte.  
 
Javni razpis ģt. 02/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov glede na 
geografsko obmońje. 

 

Prednostna 

naloga 

 

ITALIJA 

 

SLOVENIJA 

(v û) 

 

SKUPAJ 

(v û) 
Furlanija Julijska 

krajina  

(in û) 

 

Veneto  

(in û) 

 

Emilia Romagna 

(in û) 

Prednostna 

naloga 1 

9.499.143,60  1.550.127,58  1.667.973,10  10.011.613,07  22.728.857,35  

Prednostna 

naloga 2 

6.055.746,68  3.312.082,76  1.237.902,72  6.913.4 68,04  17.519.200,20  

Prednostna 

naloga 3 
6.435.132,53  2.775.243,10  

1.035.481,60  6.568.821,04  16.814.678,26  

Skupaj  21.990.022,81  7.637.453,44  3.941.357,42  23.493.902,15  57.062.735,81  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih 7 

                                                

7 Navedeni podatki se lahko spremenijo, saj trenutno ģe poteka podpisovanje Pogodb o dotaciji sofinanciranja. Ob tem 
se lahko spremenijo tudi stroģkovni nańrti za posamezne projekte, kar lahko vpliva na spremembo podatkov o 
porazdelitvi sredstev po obmońjih.  
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Gledano v celoti dodeljena sredstva italijanskim up ravińencem znaģajo 33.568.833,66 EUR 

oziroma 58,80% vseh sredstev, namenjenih sofinanciranju  projekt ov. Slovenskim upravińencem 

pa je dodeljenih  41,20% sredstev, in sicer 23.493.902,15 EUR.  

Podrobneje za italijanske deĥele: 

- upravińencem Avtonomne deĥele Furlanij e Julijsk e krajin e je dodeljenih  21.990.022,80 

EUR, oziroma 38,50%; 

- upravińencem Deĥele Veneto 7.637.453,44 EUR, oziroma 13,40%; 

- upravińencem Deĥele Emilia-Romagna je dodeljenih  6,90% sredstev, kar znaģa 

3.941.357,41 EUR.  

V zvezi s prednostno nalogo 1 viģina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaģa v celoti 

22.728.857,35 EUR. Deleĥ izplańanih sredstev italijanskim upravińencem znaģa 56%, oziroma 

12.717.244,28 EUR. Podrobneje , po upravińencih posameznih deĥel partneric v okviru P rograma, 

je upravińencem Deĥele Furlanije Julijsk e krajin e dodeljen  deleĥ sredstev, ki je  nekoliko viģji od 

41%, upravińencem  Deĥele Veneto je namenjeno  nekoliko manj od 7% sredstev, medtem ko je 

upravińencem Deĥele Emilia Romagna dodeljeno pribliĥno 7,30% odstotkov sredstev. Slovenskim 

upravińencem je dodeljenih 44% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v viģini 10.011.613,07 

EUR. 

V zvezi s prednostno nalogo 2 viģina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaģa v celoti 

nekaj veń od 17 milijonov EUR. Deleĥ izplańanih sredstev italijanskim upravińencem znaģa 

60,50% oziroma 10.605.732,16 EUR. Podrobneje , po upravińencih posameznih deĥel partneric  

Programa, je upravińencem Deĥele Furlanij e Julijsk e krajin e dodeljen  skoraj 35% deleĥ, 

upravińencem Veneta 19% deleĥ, medtem ko prejmejo upravińenci Deĥele Emilia Romagna 

nekoliko veń od 7%. Slovenskim upravińencem je dodeljenih 39,50% sredstev, kar  je  enako 

skupnemu znesku v viģini 6.913.468,04 EUR. 

V zvezi s prednostno nalogo 3 viģina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaģa 

pribliĥno 16,8 milijonov EUR. Deleĥ izplańanih sredstev italijanskim upravińencem znaģa 60,90% 

oziroma 10.245.857,22 EUR. Podrobneje , po upravińencih posameznih deĥel partneric  Programa, 

je upravińencem Deĥele Furlanij e Julijsk e krajin e dodeljen  deleĥ sredstev, ki je  nekoliko niĥji od 

37%, upravińencem Deĥele Veneto nekoliko veń od 16% sredstev, medtem ko prejme jo 

upravińenci Deĥele Emilia Romagna 5,90% sredstev. Slovenskim upravińencem je dodeljenih 

39,10% sredstev, kar je  enako skupnemu znesku v viģini 6.568.821,04 EUR.  

 

JAVNI RAZPIS ĢT. 03/2011 ZA PREDLOĤITEV STANDARDNIH PROJEKTOV ð SREDSTVA NAMENJENA 

OĤJEMU KOPENSKEMU OBMOŃJU 

Razpoloĥljiva finanńna sredstva v okviru javnega razpisa znaģajo 17.564.389,92 EUR, od tega 

pribliĥno 15 milijonov sredstev iz ESRR, kar predstavlja kumulativni znesek programskih sredstev 

za leta 2012 (40,07%) in 2013 (50,53%). Dodeljena programska sredstva so porazdeljena po 

prednostih nalogah, kot navedeno v spodnjih tabelah.  
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Javni razpis  ģt. 03/2011. Razpoloĥljiva sredstva.  

Prednostna naloga  Sofinanciranje ESRR (v û) 
Nacionalno javno 

sofinanciranje (v û) 
Skupaj v û 

Prednostna naloga 1: »Okolje, 

promet in trajnostna teritorialna 

integracija« (43%) 

6.484.861,21  1.144.387,28  7.629.248,49  

Prednostna naloga 2: 

»Konkurenńnost in na znanju 

temeljeńa druĥbaç (33%) 

4.939.528,92  871.681,58  5.811.210,50  

Prednostna naloga 3: »Socialna 

integracija« (24%) 

3.505.341,29  618.589,64  4.123.930,93  

Skupaj 14.929.731,42  2.634.658,50  17.564.389,92  

Vir: pripravil STS na podlagi podat kov o standardnih projektih  ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu 

obmońju 

 

V okviru zgoraj navedenega javnega razpisa, odobrenega s strani NO na dopisni seji ģt. 19, je 

bilo skupno odobrenih 134 projektni h predlogov, ki so jih predloĥili italijanski upravińenci (le iz 

Furlanije Julijske krajine, razen pokrajine Pordenone) in slovenski upravińenci (le iz statistińnih 

regij Goriģka, Obalno-kraģka in Gorenjska).  

V ńasu priprave  tega letnega porońila, sofinanciranje standardnih projekt ov ð sredstva 

namenjena oĥjemu kopenskemu obmońju ģe ni bilo odobreno ; preverjanje  formalne ustreznosti 

in upravińenosti vlog, zaradi ģtevilnih proģenj (109) za dopolnitve in pojasnila, ki so bile 

posredovane upravińencem v skladu s 15. ńlenom javnega razpisa ģt. 03/2011, se je zakljuńilo z 

objavo seznamov upravińenih in neupravińenih projektnih predlogov na spletni strani Programa, 

dne 23. decembra 2011. 

Po izvedenem preverjanju formalne ustreznosti in upravińenosti vlog, v skladu s katerim je bilo v 

postopek ocenjevanja kakovost i posredovanih 119 projektnih predlogov, trenutno  poteka 

postopek ocenjevanj a kakovosti, ki ga izvajajo ocenjevalci in STS. 

V spodnji tabeli je  po posamezni prednostni nalogi navedeno ģtevilo projektov, posredovano v 

ocenjevanje kakovosti, ter viģina sredstev, za katera so zaprosili upravińenci. 
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Javni razpis ģt. 03/2011. Sredstva za katera so zaprosili upravińenci glede na projekte, ki so bili posredovani v 
postopek ocenjevanja kakovosti  

Prednostna naloga  Ģt. projektov Sredstva za katera so zaprosili VP (v û) 

Prednostna naloga  1 32 40.562.276,52  

Prednostna naloga  2 50 35.748.238,65  

Prednostna naloga  3 37 27.289.073,95  

Skupaj 119 103.599.589,12  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu 

obmońju 

 

Upravińenci so zaprosili za skupno nekaj veń kot 100 milijonov EUR, medtem ko je viģina 

razpoloĥljivih sredstev kar 6-krat niĥja. 

32 projektnih predlogov , posredovanih v ocenjevanje kakovosti v okviru prednostne naloge 1, 

potrjuje veliko zanimanje upravińencev na obmońju in sicer viģina zaproģenih ESRR sredstev 

znaģa 34.477.935,04 EUR v primerjavi s skupnim zahtevanim zneskom  v viģini veń kot 40 

milijonov EUR. 50 projektov  predloĥenih v okviru prednostne naloge 2 pa bi porabilo, ńe bi bilo 

na voljo, 30.386.002,85 EUR sredstev ESRR, v primerjavi s skupnim zahtevanim zneskom v viģini 

36 milijonov EUR. V okviru prednostne naloge 3 je skupna vrednost ESRR sredstev za 

sofinanciranje 37 projektnih predlogov, posredovanih v postopek ocenjevanj a kakovosti znaģa 

23.195.712,86 EUR prispevka ESRR. 

V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev zahtevanih sredstev po obmońjih izvora VP. 

 

Javni razpis ģt. 03/2011. Obmońje izvora  VP projektnih predlogov, ki so bili posredovani v postopek ocenjevanja 
kakovosti  

VP Ģt. pro jektov  Sredstva, za katera so zaprosili VP  (v û) 

Italijanski  82 68.167.208,86  

Slovenski 37 35.432 .380,26  

SKUPAJ 119 103.599.589,12  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu 

obmońju 

 

Iz italijanskega obmońja prihaja 82 VP. Le-ti  predstavljajo skoraj 69% VP, ki so predloĥili 

projektne predlog e, ki so bili posredovani v postopek ocenjevanj a kakovosti glede na celotno 

ģtevilo projektnih predlogov, posredovanih v ocenjevanje kakovosti. Iz slovenskega obmońja 

prihaja 37  VP oziroma 31% prijaviteljev projektnih predlogov, ki so bili posredovani v 

ocenjevanje kakovosti .  
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Z vidika zaproģenih sredstev so italijanski VP predloĥili projektne predloge v vrednosti nekaj veń 

kot 68 milijonov EUR, oziroma 65,80% vseh zaproģenih sredstev. Na slovenski strani, je 37 

slovenskih VP zaprosilo za 34,20% vseh zaproģenih sredstev, kar znaģa 35.432.380,26 EUR. 

Finanńni podatki v zvezi s prednostno nalogo 4 èTehnińna pomońç so navedeni v 5. poglavju tega 

porońila. 
 

2.1.3 Informacije o razdelitvi uporab e skladov 

- Navedite informacije v skladu z delom c) Priloge II  

Javna razpisa za strateģke in standardne projekte je zaznamoval velik  in pozitiven  odziv, 

zahvaljujoń tudi  intenzivnemu  informiranj u in pomońi predlagateljem ter potencialnim 

upravińencem na upravińenem obmońju, ki jih je izvajal  OU s STS, v sodelovanju s programskimi 

partnerji ( glej  prejģnje tabele  iz tega poglavja  in tiste  v 6. poglavju).  

V spodnji tabeli  je prikazana porazdelitev evropskih finanńnih sredstev ESRR po kategorijah. 
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Prednostna tema 

 

Ģifra 

Okvirna 

razdelitev (% 

prispevka 

ESRR) 

Raziskave in teh noloģki 

razvoj  
03 Prenos tehnologije in izboljģanje omreĥij sodelovanja med malimi in 

srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in 

univerzami, posrednjeģolskimi izobraĥevalnimi ustanovami vseh vrst, 

regionalnimi organi, razisk ovalnimi, znanstvenimi in tehnoloģkimi 

srediģńi (znanstveni in tehnoloģki parki itd.)  

5 

04 Pomoń R&TR, zlasti v MSP (vkljuńno z dostopom do storitev R&TR v 

raziskovalnih srediģńih) 
3 

05 Izpopolnjene pomoĥne storitve za podjetja in skupine podjetij 2 

Informacijska druĥba 11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, 

interoperabilnost, prepreńevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne 

vsebine itd.)  

4 

Promet  26 Multimodalni prevoz  13 

Energetika  43 Uńinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo  7 

Varstvo okolja in 

prepreńevanje tveganja 

51 Spodbujanje bioloģke raznovrstnosti in varstva narave (vkljuńno z 

Naturo 2000) 
6 

53 Prepreńevanje tveganja (vkljuńno s pripravo ter izvajanjem nańrtov 

in ukrepov za prepreńevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloģkih 

tveganj)  

5 

54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in  

prepreńevanje tveganja 
5 

Turizem  

 
57 Druga podpora za izboljģanje turistińnih storitev 10 

Kultura  

 
60 Druga podpora za izboljģanje kulturnih storitev 10 

Poveńevanje 

prilagodljivosti delavcev 

in gospodarskih druĥb, 

podjetij in podjetnikov  

62 Razvoj sistemov in strategij vseĥivljenjskega uńenje v podjetjih; 

usposabljanje in storitve za zaposlene za poveńanje njihove 

prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje pod jetniģtva in inovacij 

2 

Izboljģati dostop do 

zaposlitve in trajnostno 

udeleĥbo 

69 Ukrepi za izboljģanje dostopa do zaposlitve in poveńanje obsega 

trajnostne udeleĥbe in napredka ĥensk v zaposlovanju za zmanjģanje 

razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi , s pomońjo katerih je laĥje 

usklajevati delo in zasebno ĥivljenje, denimo laĥje dostopno varstvo 

otrok in skrb za nepreskrbljene osebe  

4 
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Prednostna tema 

 

Ģifra 

Okvirna 

razdelitev (% 

prispevka 

ESRR) 

Izboljģanje ńloveģkega 

kapitala  

73 Ukrepi za poveńanje udeleĥbe pri izobraĥevanju in usposabljanju 

skozi vsa ĥivljenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjģanje predńasne 

opustitve ģolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljģo 

kakovost zańetnega poklicnega izobraĥevanja in usposabljanja ter 

izobraĥevanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljģi dostop do 

takģnega izobraĥevanja in usposabljanja 

2 

74 Razvijanje ńloveģkih virov na podrońju raziskav in inovacij, zlasti s 

pomońjo podiplomskih ģtudijev in usposabljanja raziskovalcev, ter 

mreĥnih aktivnosti med visokoģolskimi zavodi, raziskovalnimi centri in 

podjetji   

2 

Naloĥbe v socialno 

infrastrukturo  

 

76 Zdravstvena infrastruktura  8 

79 Druga socialna infrastruktura  6 

Tehnińna pomoń 

 

85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled  4 

86 Ocena in ģtudije; informacije in komunikacija 2 
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Za sofinancirane strateģke projekte, je prikazana porazdelitev finanńnih sredstev ESRR po 

kategorijah  za vsak posamezni projekt,  kot navedeno v Prijavnici s strani  VP.  

 
Javni razpis ģt. 01/2009 »Strateģki projekti«. Sofinancirani projekti in razdelitev uporabe sredstev .  

Prednostna naloga  Akronim projekta  
Dodeljena  sredstva 

(v û) 

Od teh sredstev 

ESRR 

(v û) 

Prednostna 

tema  

Ģifra 

1 òClimaparksó 3.239.513,01 2.753.586,06 

Varstvo okolja in 

prepreńevanje 

tveganja   

 

 

51 Spodbujanje 

bioloģke 

raznovrstnosti in 

varstva narave 

(vkljuńno z Naturo 

2000) 

1 òSigma 2ó 3.697.431,50  3.142.816,78 

1 òCarso - Krasó 3.085.000,00 2.622.250,00 

1 òSafeportó 2.730.000,00 2.320.500,00 

53 Prepreńevanje 

tveganja (vkljuńno 

s pripravo ter 

izvajanjem nańrtov 

in ukrepov za 

prepreńevanje in 

obvladovanje 

naravnih in 

tehnoloģkih 

tveganj)  

1 òAdria Aó 3.289.000,00 2.795.650,00 
Promet 

 

26 Multimodalni 

prevoz 

1 òInterbikeó 3.514.000,00 2.986.900,00 
24 Kolesarske 

steze   

2 òSlowtourismó 3.815.700,00 3.243.345,00 
Turizem 

 

57 Druga podpora 

za izboljģanje 

turistińnih storitev 

2 òCitiusó 2.810.946,50 2.389.304,53 

Raziskave in 

tehnoloģki 

razvoj  

01 Dejavnosti na 

podrońju R&TR v 

raziskovalnih 

centrih  

2 òIconó 3.167.095,00 2.692.030,75 

05 Izpopolnjene 

pomoĥne storitve 

za podjetja in 

skupine podjetij  
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Prednostna naloga  Akronim projekta  
Dodeljena  sredstva 

(v û) 

Od teh sredstev 

ESRR 

(v û) 

Prednostna 

tema  

Ģifra 

2 òKnow Usó 2.831.000,00 2.406.350,00 

03 Prenos 

tehnologije in 

izboljģanje omreĥij 

sodelovanja med 

malimi in srednje 

velikimi podjetji 

(MSP), med temi 

podjetji in drugimi 

podjetji in 

univerzami, 

posrednjeģolskimi 

izobraĥevalnimi 

ustanovami vseh 

vrst, regionaln imi 

organi, 

raziskovalnimi, 

znanstvenimi in 

tehnoloģkimi 

srediģńi 

(znanstveni in 

tehnoloģki parki 

itd.)  

2 òTrans2Careó 2.611.118,00 2.219.450,30 

3 òE-Healthó 3.000.000,00 2.550.000,00 

Naloĥbe v 

socialno 

infrastrukturo  

 

76 Zdravstvena 

infrastruktura  

3 òJeziklinguaó 3.000.000,00 2.550.000,00 

Kultura  

 

58 Varovanje in 

ohranjanje 

kulturne dediģńine 3 òShared Cultureó 3.500.000,07 2.975.000,06 

3 òParsjadó 2.800.000,00 2.380.000,00 

3 òOpenmuseumsó 3.856.000,00 3.277.600,00   

Vir: pripravil STS na podl agi podatkov o strateģkih projektih 
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Za sofinancirane standardne projekte, je prikazana porazdelitev finanńnih sredstev ESRR po 

kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.  

 

Javni razpis ģt. 02/2009  - Standardni projekti . Sofinancirani projekti in razdelitev uporabe sredstev .  

Prednostna 

naloga 

Akronim 

projekta  

Dodeljena  

sredstva  

(v û) 

Od teh 

sredstev ESRR 

(v û) 

Prednostna tema  

Ģifra 

1 CroCTaL 1.349.100,00 1.146.735,00 

Promet 

24 Kolesarske steze   

1 TIP 1.326.990,00 1.127.941,50 26 Multimodalni prevoz  

1 EnergyViLLab 1.341.000,00 1.139.850,00 
Energetika 

43 Uńinkovita raba in 
soproizvodnja energije, 
gospodarjenje z njo  1 FUTURELIGHTS 1.157.000,00 983.450,00 

1 HYDRO KARST 1.079.435,30 917.520,00 

Varstvo okolja in 
prepreńevanje tveganja 

45 Upravljanje in 
distribucija vode ( pitne 
vode) 

1 ISO - TO 1.157.850,35 984.172,79 

46 Ńiģńenje vode 
(odpadne vode) 

1 ISO-PRE 1.144.956,48 973.213,00 

1 ISO - PRA 1.139.347,80 968.445,63 

1 ISO-GIO 1.121.621,43 953.378,21 

1 ISO - RE 1.164.398,91 989.739,07 

1 ISO-PA 1.150.353,73 977.800,67 

1 GOTRAWAMA 1.209.150,00 1.027.777,50 48 Celovito 
prepreńevanje in nadzor 
onesnaĥevanja 1 ASTIS 1.099.890,00 934.906,50 

1 SALTWORKS 1.260.000,00 1.071.000,00 
51 Spodbujanje bioloģke 
raznovrstnosti in varstva 
narave (vkljuńno z 
Naturo 2000) 

1 BioDiNet 1.334.993,33 1.134.744,33 

1 ADRIAWET 2000 1.062.000,00 902.700,00 

1 TESSI 998.580,87 848.793,73 

1 GEP 1.349.300,17 1.146.905,14 

53 Prepreńevanje 
tveganja (vkljuńno s 
pripravo te r izvajanjem 
nańrtov in ukrepov za 
prepreńevanje in 
obvladovanje naravnih 
in tehnoloģkih tveganj) 

1 IDAGO 1.282.888,98 1.090.455,63 
Obnova mest in 
podeĥelja 

61 Celostni projekti za 
obnovo mest in 
podeĥelja 

2 MACC 1.341.003,02 1.139.852,56 

Raziskave in tehnoloģki 
razvoj  (RTR), inovacije 
in podjetniģtvo 

03 Prenos tehnologije in 
izboljģanje omreĥij 
sodelovanja med malimi 
in srednje velikimi 
podjetji (MSP), med 
temi podjetji in drugimi 
podjetji in univerzami, 
posrednjeģolskimi 

2 IPforSME 1.350.000,00 1.147.500,00 
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Prednostna 

naloga 

Akronim 

projekta  

Dodeljena  

sredstva  

(v û) 

Od teh 

sredstev ESRR 

(v û) 

Prednostna tema  

Ģifra 

2 GLIOMA 1.320.000,00 1.122.000,00 

izobraĥevalnimi 
ustanovami vseh vrst, 
regionalnimi organi, 
raziskovalnimi, 
znanstvenimi in 
tehnoloģkimi srediģńi 
(znanstveni in 
tehnoloģki parki itd.) 

2 WINE NET 1.184.679,00 1.006.977,15 

2 INNOVAQUA 1.332.000,00 1.132.200,00 

2 BELLIMPRESA 614.100,00 521.985,00 

2 PROFILI 1.345.500,00 1.143.675,00 

05 Izpopolnjene 
pomoĥne storitve za 
podjetja in skupine 
podjetij  

2 TRANSARMON 792.100,00 673.285,00 

09 Drugi ukrepi za 
spodbujanje raziskav, 
inovacij in po djetniģtva 
v MSP 

2 LANATURA 418.819,14 355.996,26 

Turizem 

55 Poudarjanje pomena 
naravnih dobrin  

2 SOLUM 1.300.318,31 1.105.270,56 

57 Druga podpora za 
izboljģanje turistińnih 
storitev  

2 T-lab 1.179.000,00 1.002.150,00 

2 MOTOR 1.287.000,00 1.093.950,00 

2 AGROTUR 1.045.003,50 888.252,97 

2 Heritaste  1.334.999,11 1.134.749,24 

2 UE LI JE II 959.706,50 815.750,52 
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Prednostna 

naloga 

Akronim 

projekta  

Dodeljena  

sredstva  

(v û) 

Od teh 

sredstev ESRR 

(v û) 

Prednostna tema  

Ģifra 

2 STUDY CIRCLES 714.971,63 607.725,88 
Izboljģanje ńloveģkega 
kapitala  

73 Ukrepi za poveńanje 
udeleĥbe pri 
izobraĥevanju in 
usposabljanju skozi vsa 
ĥivljenjska obdobja, 
tudi z ukrepi za 
zmanjģanje predńasne 
opustitve ģolanja in 
razlikovanja predmetov 
glede na spol, ter za 
boljģo kakovost 
zańetnega poklicnega 
izobraĥevanja in 
usposabljanja ter 
izobraĥevanja in 
usposabljanja odraslih 
oziroma za boljģi dostop 
do takģnega 
izobraĥevanja in 
usposabljanja 

3 EDUKA 1.335.000,00 1.134.750,00 

Informacijska druĥba 

11 Informacijske in 
komunikacijske 
tehnologije (dostop, 
varnost, 
interoperabilnost, 
prepreńevanje 
tveganja, raziskave, 
inovacije, spletne 
vsebine itd.)  

3 SIIT 1.350.000,00 1.147.500,00 

3 PESCA 954.000,00 810.900,00 

Kultura  

58 Varovanje in 
ohranjanje kulturne 
dediģńine 3 

Living 
Fountains 

904.699,11 768.994,24 

3 JULIUS 1.313.140,50 1.116.169,42 

59 Razvoj kulturne 
infrastrukture  

3 LEX 538.272,00 457.531,20 

3 ALISTO 1.350.000,00 1.147.500,00 

3 PANGeA 1.253.752,35 1.065.689,50 
Izboljģanje dostopa do 
zaposlitve in trajnostne 
udeleĥbe 

67 Ukrepi za 
spodbujanje aktivnega 
staranja in 
podaljģevanja delovne 
dobe  

3 SEA 1.345.500,00 1.143.675,00 
Poveńanja sociale 
vkljuńenosti 
prikrajģanih oseb 

71 Moĥnosti 
vkljuńevanja in 
ponovnega zaposlovanja 
za prikrajģanje ljudi; 
boj proti diskriminaciji 
pri dostopu in 
napredovanju na trgu 
dela ter spodbujanje 
sprejemanja razlińnosti 
na delovanem mestu 

3 e-surgerynet 1.135.008,10 964.756,88 
Izboljģanje ńloveģkega 
kapitala  

72 Nańrtovanje, 
uvajanje in izvajanje 
reform v sistemih 
izobraĥevanja in 

3 e-cardionet  1.349.865,00 1.147.385,25 
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Prednostna 

naloga 

Akronim 

projekta  

Dodeljena  

sredstva  

(v û) 

Od teh 

sredstev ESRR 

(v û) 

Prednostna tema  

Ģifra 

usposabljanja  

3 IntegrAid 1.350.000,00 1.147.500,00 Naloĥbe v socialno 
infrastrukutro  

76 Zdravstvena 
infrastruktura  3 SIGN 1.285.441,20 1.092.625,02 

3 S.HO.W.  1.350.000,00 1.147.500,00 

Krepitev institucionalne 
zmogljivosti na 
nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni  

81 Mehanizmi za 
izboljģanje dobrega 
nańrtovanja, 
spremljanja in 
ocenjevanja  

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 

 



65 Letno porońilo o izvajanju 2011 

 

 

 

2.1.4 Pomoń ciljnim skupin am 

- Za operativne programe, ki jih sofinancira ESRR: predstaviti vse ustrezne informacije o 

posebnih ciljnih skupinah, sektorjih ali podro ńjih (ńe je ustrezno). 

V okviru strateģkih projektov sofinanciranih iz razpisa ģt. 01/2009 projektne aktivnosti izvaja 

skupno 229 PP, od teh je 200 javnih in 29 zasebnih  subjektov : pri  vsakem projektu poleg VP 

povpreńno sodeluje pribliĥno 14 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in najveń 30 subjektov 

(vkljuńno z VP).  

Najniĥja vrednost sofinanciranja, t.j. 4.980,00 EUR, je bila dodeljena Obńini Seĥana, kot 

projektnemu partnerju  v okviru projekta ADRIA-A,  najviģja vrednost sofinanciranja , v viģini 

2.463.331,50 EUR, pa Univerzi na Primorskem, kot VP projekta SIGMA2. 

Ģtevilo VP oz. glavnih upravińencev, ki prihajajo iz obeh drĥav je uravnoteĥeno: 9 VP prihaja  iz 

Republike Italije in 7  VP prihaja  iz Republike Slovenije.  

Za Italijo:  

- 4 VP iz Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine;  

- 3 VP iz Deĥele Veneta; 

- 2 VP iz Deĥele Emilia-Romagna. 

Za Republiko Slovenijo: 

- 2 VP iz Goriģke statistińne regije; 

- 1 VP iz Gorenjske statistińne regije; 

- 4 VP iz Obalno-kraģke statistińne regije. 
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Javni razpis ģt. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.  

Prednostna naloga  Akronim projekta  

Datum podpisa 

Pogodbe o 

dotaciji 

sofinanciranja  

Obmońje 

izvora VP 

Ģt. projektnih partnerjev 

(VKLJUŃNO Z VP) 

1 òClimaparksó 29/07/2010  SLO 9 

1 òSigma 2ó 26/07/2010  SLO 12 

1 òCarso - Krasó 27/07/2010  SLO 17 

1 òAdria Aó 15/07/2010  ITA 28 

1 òInterbikeó 08/09/2011  SLO 23 

1 òSafeportó 26/09/2011  ITA 8 

Prednostna naloga 1    

Skupno ģt. 

projektnih 

partnerjev  97 

2 òSlowtourismó 20/07/2010  ITA 30 

2 òCitiusó 04/08/2010  SLO 6 

2 òIconó 19/07/2010  SLO 15 

2 òTrans2careó 26/07/2011  ITA 13 

2 òKnow Usó 30/12/2010  ITA 16 

Prednostna naloga 2    

Skupno ģt. 

projektnih 

partnerjev  80 

3 òJeziklinguaó 26/07/2010  ITA 12 

3 òE-Healthó 13/07/2010  ITA 13 

3 òOpenmuseumsó 22/08/2011  ITA 11 

3 òShared Cultureó 26/0 7/2010  SLO 7 

3 òParsjadó 05/08/2010  ITA 9 

Prednostna naloga 3    

Skupno ģt. 

projektnih 

partnerjev  52 

Skupno 229 

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 

 

V letu 2011 se je zakljuńilo podpisovanje 16 Pogodb o dotaciji sofinanciranja v okviru javnega 

razpisa ģt. 01/2009. Sklenjene so bile ģe 4 pogodbe in sicer za projekte SAFEPORT, TRANS2CARE, 

OPENMUSEUMS, INTERBIKE, ki vkljuńujejo 53 dodatnih upravińencev, poleg 12 pogodb ĥe 

podpisanih v letu 2010.  

Javni razpis ģt. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Obmońje izvora PP. 

Pred-
nostna 
naloga 

ITALIJA SLOVENIJA 

Skupno Furlanija 
Julijska 
krajina  

Veneto 
Emilia- 

Romagna 
Drugo Goriģka Gorenjska 

Obalno- 
kraģka 

Notranjsko 
kraģka 

Osrednje 
slovenska 

Drugo 

1 35 14 8 2 11 3 20 0 4 0 97 

2 19 15 11 0 8 13 7 1 6 0 80 

3 11 10 7 0 2 1 16 0 5 0 52 

Skupno 65 39 26 2 21 17 43 1 15 0 229 

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 
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V okviru standardnih projektov iz razpisa ģt. 02/2009, bo financiranih 513 PP: pri vsakem 

projektu poleg VP povpreńno sodeluje pribliĥno 9 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 3 in najveń 

16 subjektov (brez VP).  

Ģtevilo VP oz. glavnih upravińencev, ki prihajajo iz obeh drĥav je naslednje: 32 VP prihaja iz 

Republike Italije in 17 VP prihaja iz Republike Slovenije.  

Najniĥja in najviģja vrednost dodeljenega sofinanciranja , na ravni posameznega upravińenca, 

nista navedeni v tem Letnem porońilu, saj ģe ni zakljuńen postopek podpisovanja pogodb o 

dotaciji sofinanciranja in zato konńni podatki ģe niso vneseni v sistem spremljanja.  

Za Italijo:  

- 23 VP iz Avtonomne deĥele Furlanije Julijske krajine; 

- 8 VP iz Deĥele Veneta; 

- 1 VP iz Deĥele Emilia-Romagna. 

Za Republiko Slovenijo: 

- 9 VP iz Goriģke statistińne regije; 

- 1 VP iz Gorenjske statistińne regije; 

- 3 VP iz Obalno-kraģke statistińne regije; 

- 4 VP iz Osrednjeslovenske statistińne regije. 
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Javni razpis ģt. 02/2009. Projekti za katere je bila podpisana Pogodba o partnerstvu in partnerstvo (podatki do 

20.03.2012)  

Prednostna 
naloga Akronim projekta  

Datum podpisa Pogodbe o 
dotaciji sofi nanciranja  Izvor VP 

Ģt. projektnih 
partnerjev  

(VKLJUŃNO Z 
VP) 

1 òCroCTaLó 19/12/2011  ITA 8 

1 òTIPó 20/12/2011  ITA 11 

1 òIdagoó 12/03/2012  ITA 4 

1 òAdriawet 20 00ó 12/03/2012  ITA 4 

Prednostna 
naloga 1      

Skupno 
projektnih 
partnerjev  27 

2 òHeritasteó 24/02/2012  ITA 10 

2 òMACCó 24/02/2012  ITA 10 

2 òAGROTURó 08/03/2012  SLO 6 

2 òUE LI JE IIó 08/03/2012  SLO 12 

Prednostna 
naloga 2      

Skupno 
projektnih 
partnerjev  38 

3 òJULIUSó 17/11/2011  ITA 13 

3 òALISTOó 28/12/2011  SLO 8 

3 òEDUKAó 15/03/2012  SLO 10 

3 òIntegrAidó 19/03/2012  SLO 8 

3 òSHOWó 20/03/2012  ITA 10 

Prednostna 
naloga 3      

Skupno 
projektnih 
partnerjev  49 

Skupno     Skupno 114 

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateģkih projektih 

 

V letu 2012 je predviden podpis preostalih 36 Pogodb o dotaciji sofinanciranja. Podpisovanje naj 

bi se zakljuńilo v prvi polovici leta 2012. Na spletni strani P rograma (http://www.ita -slo.eu) so 

redno objavljene novice o novih sklenjenih pogodbah.  

Na ńasovni potek postopka podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja je vplival sklep NO o 

zniĥanju skupne vrednoti  zahtevanih izdatkov. Posledica so bile spremembe Opisov stroģkovnih 

nańrtov projektnih partnerjev in potreba po ponovni potrditvi le-teh s strani organov Programa. 

Ob tem so se pojavile tudi spremem be partnerstva, ki so ģe dodatno upońasnile celoten 

postopek.   

 
Spodnja tabela prikazuje obmońja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih 

standardnih projektov:  

v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 118 italijanskih PP in 93 slovens kih PP; 

v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 92 italijanskih PP in 65 slovenskih PP;  
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v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 80 italijanskih PP in 65 slovenskih PP.  

Iz italijanskih deĥel torej skupno prihaja 290 PP, iz slovenski statistińnih regij pa 223 PP.  

 

Javni razpis ģt. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Obmońje izvora PP. 

Prednostna 
naloga 

ITALIJA SLOVENIJA 

Skupno Furlanija 
Julijska 
krajina  

Veneto 
Emilia- 

Romagna 
Goriģka Gorenjska 

Obalno- 
kraģka 

Notranjsko 
kraģka 

Osrednje 
slovenska 

1 81 20 17 51 4 18 3 17 211 

2 54 28 10 29 8 8 2 18 157 

3 46 20 14 15 13 20 4 13 145 

Skupno 181 68 41 95 25 46 9 48 513 

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih  

 

Na javni razpis za predloĥitev standardnih projektov - sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu 

obmońju ģt. 03/2011, objavljenim v UL Deĥele FJK ģt. 14 z dne 6. aprila 2011 in v Uradnem listu 

RS ģt. 26 dne 8. aprila 2011, ki se je zakljuńil 25. maja, je je prispelo  134 projektnih predlogov. 

Na podlagi preverjanje formalne ustrez nosti in upravińenosti vlog, ki se je zakljuńilo z 

odobritvijo s strani NO seznama upravińenih projektnih predlogov, ki se posredujejo v 

ocenjevanje kakovosti in neupravińenih projektnih predlogov ter objavo le-teh na spletni strani 

Programa dne 23.12.2011, so bili pridobljeni naslednji podatki:  

v okviru prednostne  naloge 1 je bilo predloĥenih 38 projektnih predlogov;  

v okviru prednostne naloge 2 je bilo predloĥenih 55 projektnih predlogov; 

v okviru prednostne naloge 3 je bilo predloĥenih 41 projektnih predlogov. 

V zvezi s sestavo partnerstva je bilo 91 od 134 projektnih predlogov predloĥenih s strani 

italijanskih VP, 43 od 134 projektnih predlogov pa s strani slovenskih VP.   

Od 134 predloĥenih projektnih predlogov je bilo 119 projektnih predlogov posredovanih v 

postopek ocenjevanja kakovosti.  

V prvi polovici leta 2012 je predviden zakljuńek postopka ocenjevanja kakovosti projektnih 

predlogov projektov,  priprava predloga prednostnih lestvic, ki bo predloĥen v odobritev NO. 

Sledijo predvideni postopki  in sicer objava odobrenih prednostnih lestvic, posredovanje 

upravińencem obvestila o rezultatih ocenjevanja in prińetek postopkov, ki so potrebni za podpis 

Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.  

Spodnja tabela vsebuje podatke o razpoloĥljivih razpisanih sredstvih ter vrednostih predloĥenih 

projektnih predlogov, ki povpreńno, pri vseh treh prednostnih nalogah obsegajo pribliĥno 15% 

razpisanih sredstev. Iz opisanega izhaja, da bo sofinanciran vsak ģesti projekt .  
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Prednostna naloga 

Ģt. projektov, ki so 
bili posredovani v  

ocenjevanje 
kakovosti 

Vrednost  
predloĥenih projektnih 

predlogov 
(a) 

Razpisana sredstva (b) 
c=b/a  

Prednostna naloga 1 38 û 47.110.426,94 û 7.629.248,49 16% 

Prednostna naloga  2 55 û 40.060.423,65 û 5.811.210,50  14% 

Prednostna naloga  3 41 û 29.967.735,50 û 4.123.930,93 15% 

SKUPNO 134 û 117.138.586,09 û 19.382.427,91 15% 

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih ð sredstva namenjena oĥjemu kopenskemu 

obmońju 

 

V povezavi s porazdelitvijo sredstev  po ciljnih skupinah,  po zakljuńku podpisovanja pogodb o 

dotaciji sofinanciranja  je v okviru 16 strateģkih projektov sofinanciranih 227 upravińencev. Do 

dneva priprave tega letnega porońila je v okviru standardnih projektov  javnega razpisa ģt. 

02/2009, sofinanciranih 114 upravińencev od skupno 341 upravińencev. 

Ob zakljuńku podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja za  vseh 49 standardnih projektov , 

sofinanciranih v okviru javnega razpisa ģt. 02/2009 bo sredstva prejelo 513 upravińencev. Glede 

na navedene izrańune je  predvideno, da bo v okviru obeh razpisov (VP in PP) sofinanciranih 740 

upravińencev.  
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2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoń 

 

- Informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomońi po preklicu pomońi iz 57. 

ńlena in 2. odstavka 98. ńlena Uredbe (ES) ģt. 1083/2006. 

V skladu z rezultati revizij  vzorńenih operacij za leto  2011 in tońke f) 61. ńlena Uredbe Sveta 

(ES) ģt. 1083/2006, je  bil  v okviru 8. zahtevka za povrańilo zniĥan znesek zahtevanih izdatkov za 

viģino neupravińenih izdatkov, ugotovljenih pri  reviziji  projekt a Slowtourism in Icon.  

Viģine odbitih zneskov po posameznih upravińencih so podrobneje prikazane v spodnji tabeli:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno je opozoriti , da se izterjave nanaģajo na nepravilnosti  (zlasti pri spoģtovanju 

zakonodaje o javnih narońilih storitev/blaga), ki niso sistemske narave. Po opravljenih revizij ah,  

so potekali  sestanki z upravińenci v zvezi z glavnimi  ugotovljen imi  nepravilnostmi  in ustrezni mi 

ukrepi, ki jih je potrebno uvesti pri  izvajanju projekta.  

 

2.1.6 Kakovostna analiza  
 

- Analiza doseĥkov, izmerjenih s fizińnimi in finanńnimi kazalniki, vkljuńno s kakovostno analizo 

o doseĥenem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji ter s  posebnim poudarkom na 

prispevku operativnega programa k lizbonskemu procesu, vkljuńno s prispevkom k doseganju 

ciljev iz 3. odstavka 9.  ńlena Uredbe (ES) ģt. 1083/2006. 

Kar se tińe sploģnih kazalnikov,  se le-ti nanaģajo na 16 strateģkih projektov, sofinanciranih iz 

javnega razpisa 1/2009. Podatki na dan 31.12.2011, kaĥejo v veńini primerov vrednosti, ki 

presegajo ciljno vrednost, predvide no za Program. 

Prednostna  

naloga 

 

PROJEKT UPRAVIŃENEC ODBITEK V û V LETU 2011 

2 SLOWTOURISM DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L. 2.397,96 

2 SLOWTOURISM Provincia di Rovigo 71,58 

2 SLOWTOURISM GAL dell'Alta Marca Trevigiana 439,85 

2 SLOWTOURISM GAL Terre  di Marca 325,00 

2 SLOWTOURISM Obńina Ĥiri 4.343,79 

2 ICON Confcommercio 7,92 

2 ICON Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia  190,35 

SKUPNA VREDNOST SREDSTEV  

ZA KATERA SO BILI ZNIĤANI ZAHTEVKI ZA POVRAŃILO V LETU 2011 7.776,45 
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Zlasti kar zadeva kazalnik »Spodbujanje trajnostnega razvoja«  velja opozoriti, da vseh 16 

sofinanciranih projektov prispeva k doseganju zahtev, dolońenih za omenjeni kazalnik. 

 

- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, uńinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje 

enakih moĥnosti med moģkimi in ĥenskami ter opis partnerskih sporazumov. 

Kazalnik »Spodbujanje enakih pogojev (za moģke in ĥenske ter  nediskriminacije) «, kater ega 

ciljna vrednost na ravni P rograma znaģa 10% glede na celotno ģtevilo  projektov, trenutno 

izkazuje vrednost 33%, kar pomeni pozitivno razliko v viģini 23%. 

Skupina za spremljanje, ki deluje v okviru STS , je na podlagi podatkov na dan 31.12.2011, 

pridobljenih za 16 strateģkih projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa ģt. 01/2009, 

pripravila podrobnejģo analizo kazalnikov na ravni Programa in posameznih projektov, ki je 

vkljuńena v Prilogo 2 tega Porońila. 

 












































































































