

2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

ANDAMENTO DEL PROGRAMMA - AGGIORNAMENTI STANJE IZVAJANJA PROGRAMA

*Autorità di Gestione/Organ upravljanja
Segretariato Tecnico Congiunto/Skupni tehnični sekretariat*

Luglio/Julij 2013



Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

www.ita-slo.eu
Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!



ANDAMENTO DEL PROGRAMMA - AGGIORNAMENTI/STANJE IZVAJANJA PROGRAMA

1. *RICHIESTA DI SOSPENSIONE FONDI (TERREMOTO IN E-R & VENETO) PROGETTI BANDO 01&02/2009 / PROŠNJA ZA UPOŠTEVANJE IZJEME OD SAMODEJNE PREKINITVE OBVEZNOSTI (POTRES V DEŽELI E-R IN VENETO) - PROJEKTI JR 01&02/2009*
2. *TARGET N+2 2013 / CILJNA PORABA N+2 2013*
3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 - DISIMPEGNO AUTOMATICO DEI FONDI E FORMULA DI CALCOLO PER IL TAGLIO DEI FONDI / NAČRTOVANI IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013
SAMODEJNO PRENEHANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI IN FORMULA ZA IZRAČUN ZNIŽANJA SREDSTEV SOFINANCIRANJA
4. CONCLUSIONI / ZAKLJUČKI

TARGET N+2 2012 cumulato (FESR) / Skupna CILJNA PORABA N+2 2012 (ESRR)	Spesa certificata da AdC al 24/12/2012 cumulata (FESR) / Skupni certificirani izdatki s strani OP na dan 24.12.2012 (ESRR)	Mancato raggiungimento N+2 2012 / Razlika do cilja N+2 2012
(A)	(B)	(D=B-A)
€ 26.382.964,21	€ 23.928.468,75	-€ 2.454.495,46

Art./Člen 96, lettera/točka c) Reg. (EC) n./Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006:

" ... Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico .. (c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo... "

" ...V izračun zneskov obveznosti, ki so samodejno prenehale, se ne vključi ..(c) tisti del proračunske obveznosti, za katerega ni bilo mogoče sprejeti zahtevka za plačilo zaradi višje sile, ki je resno vplivala na izvajanje operativnega programa..."

Cronogramma/Mejniki:

- 06/07/2012: XII CdS di Nova Gorica. Approvazione richiesta applicazione art. 96, c)/12. seja NO v Novi Gorici: odobritev prošnje za upoštevanje 96. c) člena
- 04/10/2012: Nota CE/Dopis EK 19912/GFC/IT-SLO/07-13. Totale/Skupaj € 6.287.569,99 FESR/ESRR
- 13/11/2012: Ulteriore nota CE/Dodatni dopis EK št. 22280/GFC/IT-SLO/07-13
- 29/01/2013: Incontro con la CE/Sestanek z EK
- 03/2013 - 06/2013: Diversi incontri informali e interlocutori con la CE/Neuradni sestanki in pogovori z EK
- 09/2013: Decisione finale della CE/Končna odločitev s strani EK

Da Marzo 2013 AdG e STC stanno elaborando dati e documentazione a supporto della richiesta presentata alla CE per evitare il disimpegno automatico dei fondi/Od marca 2013 OU in STS zbirata podatke in pripravljata podporno dokumentacijo k prošnji, ki je bila posredovana EK v izogib samodejni prekinitvi obveznosti.

E' stato calcolato l'impatto diretto del terremoto sui beneficiari provenienti dalle aree terremotate. In considerazione della connessione e correlazione delle attività progettuali viene chiesto agli altri beneficiari dei progetti che contano LP/PP in area terremotata di quantificare l'impatto in termini di mancata e/o posposizione della spesa (effetto indiretto).

Pripravljen je bil izračun neposrednega vpliva potresa na upravičence, ki prihajajo iz prizadetih območij. Ob upoštevanju medsebojno povezanih projektnih aktivnosti smo zaprosili tudi ostale upravičence projektov, katerih VP/PP se nahajajo na območjih, ki jih je prizadel potres, za vrednotenje vpliva potresa in posredovanje podatkov o neizvedenih ali preloženih aktivnostih in vrednosti le-teh (posredni učinek).

2. TARGET N+2 2013 / CILJNA PORABA N+2 2013

Nel caso in cui la CE accolga la richiesta dell'AdG di cui all'art. 96, lettera c) del Reg. 1083/2006 i dati relativi al target di spesa 2013 saranno i seguenti/V kolikor bo EK sprejela prošnjo OU na podlagi točke c) 96. člena Uredbe Sveta (ES) št.1083/2006, bodo v letu 2013 veljale naslednje ciljne vrednosti porabe:

TARGET N+2 2013 cumulato (FESR) / Skupna CILJNA PORABA N+2 2013 (ESRR)	TARGET N+2 2013 /CILJNA PORABA N+2 2013	TARGET N+2 2012 cumulato (FESR) / Skupna CILJNA PORABA N+2 2012 (ESRR)	Spesa da certificare al 31/12/2013 per evitare il disimpegno (FESR) / Izdatki, ki jih je potrebno certificirati do 31.12.2013 za doseganje cilja N+2 (ESRR)	Spesa da certificare al 31/12/2013 per evitare il disimpegno / Izdatki, ki jih je potrebno certificirati do 31.12.2013 za doseganje cilja N+2
(A)	(A1)	(B)	(C=A-B)	C1
€ 65.025.557,21	€ 76.500.655,54	€ 26.382.964,21	€ 38.642.593,00	€ 45.461.874,12

Marzo 2013: Incontri con LP bandi 01/2009-02/2009-03/2011/
Marec 2013: srečanja z VP - javni razpis št. 01/2009, 02/2009, 03/2011

- *Presentazione previsioni di spesa anno 2013/Načrtovani izdatki v letu 2013*

Bando / Javni razpis	Previsione di spesa al 31/12/2013 (FESR) / Načrtovani izdatki na dan 31.12.2013 (ESRR)		Previsione di spesa al 31/12/2013 cumulato (FESR) / Skupni načrtovani izdatki na dan 31.12.2013 (ESRR)		Mancato raggiungimento N+2 2013 FESR / Razlika do cilja N+2 2013 ESRR
	(D)				(E=D-C)
1/2009	€	15.863.565,30	€	31.930.139,80	
2/2009	€	18.418.670,43	€	23.714.856,47	
3/2011	€	3.354.184,33	€	3.354.184,33	-€ 156.172,94
AT/TP	€	850.000,00			
TOTALE / SKUPAJ	€	38.486.420,06	€	58.999.180,60	

Bando / Javni razpis	Previsione di spesa al 31/12/2013 / Načrtovani izdatki na dan 31.12.2013		Previsione di spesa al 31/12/2013 cumulato / Skupni načrtovani izdatki na dan 31.12.2013		Mancato raggiungimento N+2 2013 / Razlika do cilja N+2 2013
	(D1)				(E1=D1-C1)
1/2009	€	18.663.018,00	€	37.564.870,35	
2/2009	€	21.669.024,04	€	27.899.831,15	
3/2011	€	3.946.099,41	€	3.946.099,41	-€ 183.732,67
AT/TP	€	1.000.000,00			
TOTALE/SKUPAJ	€	45.278.141,45	€	69.410.800,91	

- *Formula di calcolo per il taglio dei fondi/Formula za izračun znižanja sredstev*

- ❑ [CORRETTIVO] Ammontare effettivo disimpegno=risorse disimpegnate-(fondi non allocati+residui+economie+..)

Es. 1 M€ = 1,5 M€ - 0,5 M€

- ❑ Somma % (per ciascun progetto) di mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nel contratto di finanziamento, al netto dell'importo dei pagamenti inviati ai controllori di I livello entro il 31.10 e in fase di controllo

Es. 160% = 10% + 10% + 12% + ..%

- ❑ Determinazione valori unitari da imputare a ciascun progetto

Es. 6.250 € = 1 M€/160%

- ❑ Determinazione importo da decurtare da ciascun progetto

Es. Taglio progetto ABC (62.500 €) = valore unitario (6.250 €) X % mancato raggiungimento target (10%)

- ❑ [KOREKTIV] Dejanska vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti = skupna vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti - (nedodeljena programska sredstva+preostanki sredstev+prihranjena sredstva+...)

Npr.: 1 M€ = 1,5 M€ - 0,5 M€

- ❑ Seštevek % (za posamezen projekt) nedoseganja ciljne porabe, ki je določena v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, pri katerem se odšteje oz. se ne upošteva vrednosti plačanih izdatkov, vključenih v poročila, ki so bila posredovana prvostopenjski kontroli in jih je ta prejela do 31.10 ter so v postopku preverjanja

Npr.: 160% = 10% + 10% + 12% + ...%

- ❑ Določitev enotnih vrednosti za posamezen projekt

Npr.: 6250 € = 1 M€ /160%

- ❑ Določitev vrednosti znižanja sofinanciranja za posamezen projekt

Npr.: Vrednost znižanja sofinanciranja za projekt ABC (62.500 €) = enotna vrednost (6250 €) X % nedoseganja ciljne porabe (10%)

- *Simulazione taglio fondi anno 2012/Simulacija znižanja sredstev za leto 2012*

4. CONCLUSIONI / ZAKLJUČKI

Il CdS (Maggio 2013) ha raccomandato l'adozione di misure di intervento per accelerare la realizzazione dei progetti:

- incontro con le Strutture di Programma (Giugno 2013),
- incontro con i LP dei progetti (03 e 04 Luglio 2013).

Nadzorni odbor programa (maj 2013) je priporočil sprejetje ukrepov za pospešitev izvajanja projektov:

- srečanje predstavnikov organov programa (junij 2013),
- srečanja z vodilnimi partnerji projektov (3. in 4. julij 2013).

Grazie per l'attenzione / Najlepša hvala!

Autorità di Gestione/Skupni organ upravljanja

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale, cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

Via Udine 9 - 34132 Trieste, Italia

E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Segretariato Tecnico Congiunto/Skupni tehnični sekretariat

via Udine 9

34132 Trieste - Italia

Tel.: +39 040 377 5993

Fax: +39 040 3775907

E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

Info Point sloveno/Slovenska info točka

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Regionalna pisarna Štanjel

Štanjel 1a, 6222 Štanjel - Slovenia

Tel. (+386) 5 7318 533

Fax (+386) 5 7318 531

E-mail: anton.harej@gov.si

www.ita-slo.eu
Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!

2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija