

2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

Bando pubblico n. 02/2009 - PROGETTI STANDARD

Stato dell'arte & Target N+2 2013

Javni razpis št. 02/2009 - STANDARDNI PROJEKTI

Stanje izvajanja in ciljna poraba N+2 2013

NOVA GORICA 20/03/2013



Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

www.ita-slo.eu

Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!

Bando pubblico n. 02/2009 - PROGETTI STANDARD: PUNTI ALL'OdG /
Javni razpis št. 02/2009 - STANDARDNI PROJEKTI: DNEVNI RED

1. LIVELLO DI SPESA AL 31/12/2012 & TARGET N+2 / PORABA NA DAN
31.12.2012 IN CILJNA PORABA N+2
2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE FONDI (TERREMOTO IN E-R & VENETO) / PROŠNJA
ZA UPOŠTEVANJE IZJEME OD SAMODEJNE PREKINITVE OBVEZNOSTI (POTRES
V DEŽELI E-R IN VENETO)
3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 / NAČRTOVANI
IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013
4. DISIMPEGNO AUTOMATICO DEI FONDI E FORMULA DI CALCOLO PER IL TAGLIO
DEI FONDI / SAMODEJNO PRENEHANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI IN FORMULA
ZA IZRAČUN ZNIŽANJA SREDSTEV SOFINANCIRANJA

1. LIVELLO DI SPESA AL 31/12/2012 & TARGET N+2 / PORABA NA DAN 31.12.2012 IN CILJNA PORABA N+2

1/2

Spesa convalidata dai Controllori di I livello al 31/12/2012 (cumulato bandi n. 01&02/2009) / Izdatki, potrjeni s strani FLC na dan 31.12.2012 (skupaj razpis št. 01 in 02/2009)	FESR ESRR	Spesa convalidata dai Controllori di I livello al 31/12/2012 e relativa ai progetti standard (cumulato) / Izdatki, potrjeni s strani FLC na dan 31.12.2012 - standardni projekti (skupaj)	FESR ESRR	%
(A)		(B)		(C=B/A)
€ 25.132.659,46	€ 21.362.760,54	€ 6.230.807,11	€ 5.296.186,04	24,79%

AT non inclusa/Ne vključuje TP

Budget di progetto (bandi n. 01&02/2009) / Vrednost projektov (razpis št. 01 in 02/2009)	FESR ESRR	Budget di progetto bando n. 02/2009 (progetti standard) / Vrednost projektov - razpis št. 02/2009 (standardni projekti)	FESR ESRR	%
(D)		(E)		(F=B/E)
€ 109.919.407,60	€ 93.431.496,46	€ 58.972.603,52	€ 50.126.712,99	10,57%

1. LIVELLO DI SPESA AL 31/12/2012 & TARGET N+2 / PORABA NA DAN 31.12.2012 IN CILJNA PORABA N+2

2/2

TARGET N+2 2012 cumulato (FESR) / Skupna CILJNA PORABA N+2 2012 (ESRR)	Spesa certificata da AdC al 24/12/2012 cumulata (FESR) / Skupni certificirani izdatki s strani OP na dan 24.12.2012 (ESRR)	Spesa totale convalidata dai Controllori di I livello al 31/12/2012 (FESR cumulato) / Skupni potrjeni izdatki s strani FLC na dan 31.12.2012 (skupaj ESRR)	Mancato raggiungimento N+2 2012 / Razlika do cilja N+2 2012
(A)	(B)	(C)	(D=B-A)
€ 26.382.964,21	€ 23.928.468,75	€ 24.242.114,44	-€ 2.454.495,46

AT inclusa / Vključuje TP (ca. 2,9 M€)

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE FONDI (TERREMOTO IN E-R & VENETO) / PROŠNJA ZA UPOŠTEVANJE IZJEME OD SAMODEJNE PREKINITVE OBVEZNOSTI (POTRES V DEŽELI E-R IN VENETO)

1/1

Bando/ Javni razpis	Budget di progetto relativi a beneficiari provenienti dalle aree colpite dal terremoto / Sredstva dodeljena upravičencem iz potresnih območij	Di cui FESR/ Od tega ESRR	Richiesta sospensione/ Prošnja za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti	Motivazione/ Utemeljitev
01/2009	€ 4.770.172,70	€ 4.054.646,80	<p>Nota/Dopis 19912/GFC/IT-SLO/07-13 di data/z dne 04/10/2012</p> <p>Ulteriore nota/Dodatni dopis št. 22280/GFC/IT-SLO/07-13 di data/z dne 13/11/2012 - <u>Incontro con la CE il / Sestanek z EK z dne 29/01/2013</u></p>	<p>Art./Čl. 96, lettera/točka c) Reg. (EC) n./Ur. Sveta (ES) št. 1083/2006:</p> <p>" .. Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico .. (c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo...,"/</p> <p>" .. V izračun zneskov obveznosti, ki so samodejno prenehale, se ne vključi ..(c) tisti del proračunske obveznosti, za katerega ni bilo mogoče sprejeti zahtevka za plačilo zaradi višje sile, ki je resno vplivala na izvajanje operativnega programa.. „</p>
02/2009	€ 2.626.968,46	€ 2.232.923,19		
Totale Skupaj	€ 7.397.141,17	€ 6.287.569,99		

E-R: Province di Ferrara & Bologna - limitatamente alle unità amministrative /

E-R: Pokrajini Ferrara in Bologna - samo amministrativne enote

Veneto: Provincia di Rovigo / Veneto: Pokrajina Rovigo

3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 / NAČRTOVANI IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013

1/5

Nel caso in cui la CE accolga la richiesta dell'AdG di cui all'art. 96, lettera c) del Reg. 1083/2006 i dati relativi al target di spesa 2013 saranno i seguenti/*V kolikor EK sprejme prošnjo OU bodo na podlagi točke c) 96. člena Uredbe 1083/2006 v letu 2013 veljale naslednje ciljne vrednosti porabe:*

TARGET N+2 2013 cumulato (FESR) / Skupna CILJNA PORABA N+2 2013 (ESRR)	TARGET N+2 2013 /CILJNA PORABA N+2 2013	TARGET N+2 2012 cumulato (FESR) / Skupna CILJNA PORABA N+2 2012 (ESRR)	Spesa da certificare al 31/12/2013 per evitare il disimpegno (FESR) / Izdatki, ki jih je potrebno certificirati do 31.12.2013 za doseganje cilja N+2 (ESRR)	Spesa da certificare al 31/12/2013 per evitare il disimpegno / Izdatki, ki jih je potrebno certificirati do 31.12.2013 za doseganje cilja N+2
(A)	(A1)	(B)	(C=A-B)	C1
€ 65.025.557,21	€ 76.500.655,54	€ 26.382.964,21	€ 38.642.593,00	€ 45.461.874,12

3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 / NAČRTOVANI IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013

2/5

Bando / Razpis	Previsione di spesa al 31/12/2013 (FESR) / Načrtovani izdatki na dan 31.12.2013 (ESRR)		Previsione di spesa al 31/12/2013 cumulato (FESR) / Skupni načrtovani izdatki na dan 31.12.2013 (ESRR)	Mancato raggiungimento N+2 2013 FESR / Razlika do cilja N+2 2013 ESRR (??)
	(D)			(E=D-C)
1/2009	€	14.177.158,71	€ 30.243.733,21	-€ 3.229.431,76
2/2009	€	17.501.418,74	€ 22.797.604,78	
3/2011	€	2.884.583,79	€ 2.884.583,79	
AT/TP	€	850.000,00		
TOTALE / SKUPAJ	€	35.413.161,24	€ 55.925.921,78	

Bando / Razpis	Previsione di spesa al 31/12/2013 / Načrtovani izdatki na dan 31.12.2013		Previsione di spesa al 31/12/2013 cumulato / Skupni načrtovani izdatki na dan 31.12.2013	Mancato raggiungimento N+2 2013 / Razlika do cilja N+2 2013 (??)
	(D1)			(E1=D1-C1)
1/2009	€	16.679.010,25	€ 35.580.862,60	-€ 3.799.331,48
2/2009	€	20.589.904,40	€ 26.820.711,51	
3/2011	€	3.393.627,99	€ 3.393.627,99	
AT/TP	€	1.000.000,00		
TOTALE/SKUPAJ	€	41.662.542,64	€ 65.795.202,10	

Dati elaborati al 18/03/2013. Mancanti 9 previsioni di spesa (2 STR / 4 STD / 3 LB)/ [Podatki na dan 18.03.2013 z manjkajočimi podatki za 9 projektov \(2 STR/ 4STD/ 3KM\)](#)

3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 / NAČRTOVANI IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013

3/5

n. progetto / št. Projekta	acronimo / Akronim	TOTAL BUDGET / SKUPNA VREDNOST	FESR / ESRR	SPESA CONVALIDATA CUMULATA DAI CONTROLLORI DI I LIVELLO AL 31/12/2012 / SKUPNI POTRJENI IZDATKI S STRANI FLC NA DAN 31.12.2012	FESR / ESRR	CONVALIDATO CUMULATO AL 31/12/2012 + PREVISIONI DI SPESA AL 31/12/2013 / SKUPNI POTRJENI IZDATKI NA DAN 31.12.2012 + NAČRTOVANI IZDATKI NA DAN 31.12.2013	FESR / ESRR	%
132	JULIUS	€ 1.313.140,50	€ 1.116.169,43	€ 100.162,85	€ 85.138,42	€ 982.366,94	€ 835.011,90	74,81%
57	CroCTal	€ 1.349.100,00	€ 1.146.735,00	€ 185.142,15	€ 157.370,83	€ 863.924,42	€ 734.335,76	64,04%
133	TIP	€ 1.326.990,00	€ 1.127.941,50	€ 124.905,22	€ 106.169,44	€ 488.538,61	€ 415.257,82	36,82%
75	ALISTO	€ 1.350.000,00	€ 1.147.500,00	€ 215.918,16	€ 183.530,44	€ 431.053,65	€ 366.395,60	31,93%
89	HERITASTE	€ 1.334.999,11	€ 1.134.749,24	€ 68.629,33	€ 58.334,93	€ 413.541,55	€ 351.510,32	30,98%
206	MACC	€ 1.341.003,02	€ 1.139.852,57	€ 210.941,17	€ 179.299,99	€ 800.391,47	€ 680.332,75	59,69%
72	AGROTUR	€ 1.045.003,16	€ 888.252,69	€ 259.985,30	€ 220.987,51	€ 726.712,70	€ 617.705,80	69,54%
13	UELIJE II	€ 959.706,50	€ 815.750,53	€ 57.241,96	€ 48.655,67	€ 476.590,03	€ 405.101,53	49,66%
18	IDAGO	€ 1.282.888,98	€ 1.090.455,63	€ 180.717,32	€ 153.609,72	€ 740.717,32	€ 629.609,72	57,74%
196	ADRIAWET2000	€ 1.062.000,00	€ 902.700,00	€ 100.416,49	€ 85.354,02	€ 638.666,98	€ 542.866,93	60,14%
243	INTEGRAID	€ 1.350.000,00	€ 1.147.500,00	€ 164.787,88	€ 140.069,70	€ 700.066,38	€ 595.056,42	51,86%
22	SHOW	€ 1.350.000,00	€ 1.147.500,00	€ 417.986,87	€ 355.288,84	€ 1.039.983,61	€ 883.986,07	77,04%
65	EDUKA	€ 1.335.000,00	€ 1.134.750,00	€ 260.318,61	€ 221.270,82	€ 660.718,61	€ 561.610,82	49,49%
46	LEX	€ 538.272,00	€ 457.531,20	€ 85.638,23	€ 72.792,50	€ 251.491,24	€ 213.767,55	46,72%
70	ENERGYVILLAB	€ 1.341.000,00	€ 1.139.850,00	€ 176.038,92	€ 149.633,08	€ 951.326,47	€ 808.627,50	70,94%
32	BELLIMPRESA	€ 614.100,00	€ 521.985,00	€ 55.662,23	€ 47.312,90	€ 55.662,23	€ 47.312,90	9,06%
149	GEP	€ 1.349.300,17	€ 1.146.905,14	€ 291.842,10	€ 248.065,79	€ 893.757,56	€ 759.693,93	66,24%
38	SOLUM	€ 1.300.318,31	€ 1.105.270,56	€ 37.070,78	€ 31.510,16	€ 670.053,28	€ 569.545,29	51,53%
151	LANATURA	€ 418.819,14	€ 355.996,27	€ 43.953,40	€ 37.360,39	€ 223.169,83	€ 189.694,36	53,29%
14	LIVING Fountains	€ 904.699,11	€ 768.994,24	€ 66.232,87	€ 56.297,94	€ 377.455,16	€ 320.836,89	41,72%
226	FUTURELIGHTS	€ 1.157.000,00	€ 983.450,00	€ 113.131,37	€ 96.161,66	€ 382.946,92	€ 325.504,88	33,10%

3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 / NAČRTOVANI IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013

4/5

n. progetto / št. Projekta	acronimo / Akronim	TOTAL BUDGET / SKUPNA VREDNOST	FESR / ESRR	SPESA CONVALIDATA CUMULATA DAI CONTROLLORI DI I LIVELLO AL 31/12/2012 / SKUPNI POTRJENI IZDATKI S STRANI FLC NA DAN 31.12.2012	FESR / ESRR	CONVALIDATO CUMULATO AL 31/12/2012 + PREVISIONI DI SPESA AL 31/12/2013 / SKUPNI POTRJENI IZDATKI NA DAN 31.12.2012 + NAČRTOVANI IZDATKI NA DAN 31.12.2013	FESR / ESRR	%
83	PESCA	€ 954.000,00	€ 810.900,00	€ 103.197,80	€ 87.718,13	€ 675.197,80	€ 573.918,13	70,78%
56	STUDYCIRCLES	€ 714.971,63	€ 607.725,89	€ 97.804,01	€ 83.133,41	€ 382.025,03	€ 324.721,28	53,43%
242	GOTRAWAMA	€ 1.209.150,00	€ 1.027.777,50	€ 95.185,01	€ 80.907,26	€ 332.818,18	€ 282.895,45	27,52%
19	MOTOR	€ 1.287.000,00	€ 1.093.950,00	€ 185.774,68	€ 157.908,48	€ 804.210,53	€ 683.578,95	62,49%
107	PANGEA	€ 1.253.752,35	€ 1.065.689,50	€ 264.250,44	€ 224.612,87	€ 810.881,96	€ 689.249,67	64,68%
142	T-Lab	€ 1.178.963,65	€ 1.002.119,10	€ 220.448,50	€ 187.381,23	€ 794.518,76	€ 675.340,95	67,39%
49	e-surgerynet	€ 1.135.008,10	€ 964.756,89	€ 78.009,13	€ 66.307,76	€ 387.548,23	€ 329.416,00	34,14%
14	TRANSARMON	€ 792.100,00	€ 673.285,00	€ 110.203,85	€ 93.673,27	€ 273.369,74	€ 232.364,28	34,51%
106	BIODINET	€ 1.334.993,33	€ 1.134.744,33	€ 101.756,61	€ 86.493,12	€ 595.256,61	€ 505.968,12	44,59%
211	SALTWORKS	€ 1.260.000,00	€ 1.071.000,00	€ 44.302,43	€ 37.657,07	€ 684.622,87	€ 581.929,44	54,34%
25	SEA	€ 1.345.500,00	€ 1.143.675,00	€ 127.771,42	€ 108.605,71	€ 611.439,97	€ 519.723,97	45,44%
96	INNOVAQUA	€ 1.332.000,00	€ 1.132.200,00	€ 177.384,76	€ 150.777,05	€ 595.419,34	€ 506.106,44	44,70%
42	GLIOMA	€ 1.320.000,00	€ 1.122.000,00	€ 333.258,66	€ 283.269,86	€ 661.464,66	€ 562.244,96	50,11%
59	ISO-PRA	€ 1.144.956,48	€ 973.213,01	€ 889,92	€ 756,43	€ 213.282,95	€ 181.290,51	18,63%
60	ISO-PRE	€ 1.139.347,80	€ 968.445,63	€ -	€ -	€ 178.719,44	€ 151.911,52	15,69%
61	ISO-GIO	€ 1.121.621,43	€ 953.378,22	€ 1.309,19	€ 1.112,81	€ 61.708,19	€ 52.451,96	5,50%
62	ISO-RE	€ 1.164.398,90	€ 989.739,07	€ 608,49	€ 517,22	€ 378.888,66	€ 322.055,36	32,54%
63	ISO-PA	€ 1.150.353,73	€ 977.800,67	€ 889,92	€ 756,43	€ 379.170,09	€ 322.294,58	32,96%
58	ISO-TO	€ 1.157.850,35	€ 984.172,80	€ 3.188,92	€ 2.710,58	€ 437.707,46	€ 372.051,34	37,80%
216	ASTIS	€ 1.099.890,00	€ 934.906,50	€ 124.111,81	€ 105.495,04	€ 352.407,54	€ 299.546,41	32,04%
97	SIIT	€ 1.350.000,00	€ 1.147.500,00	€ 145.413,85	€ 123.601,77	€ 552.002,13	€ 469.201,81	40,89%
143	SIGN	€ 1.285.441,20	€ 1.092.625,02	€ 175.834,48	€ 149.459,31	€ 931.234,48	€ 791.549,31	72,44%
157	IPforSME	€ 1.350.000,00	€ 1.147.500,00	€ 91.335,70	€ 77.635,35	€ 91.335,70	€ 77.635,35	6,77%
163	PROFILI	€ 1.345.500,00	€ 1.143.675,00	€ 82.787,66	€ 70.369,51	€ 1.014.009,72	€ 861.908,26	75,36%
187	WINE NET	€ 1.184.679,00	€ 1.006.977,15	€ 143.478,21	€ 121.956,48	€ 694.000,66	€ 589.900,56	58,58%
90	HYDROKARST	€ 1.079.435,30	€ 917.520,01	€ 167.835,78	€ 142.660,41	€ 167.835,78	€ 142.660,41	15,55%
50	e-cardionet	€ 1.349.865,00	€ 1.147.385,25	€ 21.126,28	€ 17.957,34	€ 328.360,15	€ 279.106,13	24,33%
69	TESSI	€ 998.580,87	€ 848.793,74	€ 115.926,39	€ 98.537,43	€ 550.677,11	€ 468.075,54	55,15%
	totale	€ 57.062.699,12	€ 48.503.294,25	€ 6.230.807,11	€ 5.296.186,04	€ 26.709.248,71	€ 22.702.861,40	46,81%

3. PREVISIONI DI SPESA DEI BENEFICIARI & TARGET N+2 2013 / NAČRTOVANI IZDATKI UPRAVIČENCEV IN CILJNA PORABA N+2 2013

5/5

n. progetto / št. Projekta	acronimo / akronim	TOTALE BUDGET DI PROGETTO / SKUPNI STROŠKI PROJEKTA	FESR / ESRR (=85%)	PREVISIONE DI SPESA CONVALIDATA DAI CONTROLLORI DI I LIVELLO E INSERITA NELLA RELAZIONE DEL LP ENTRO NOVEMBRE 2013 / NAPOVED IZDATKOV, POTRJENIH S STRANI PRVOSTOPENJSKE KONTROLE IN VKLJUČENIH V POROČILA VP DO NOVEMBRA 2013	PREVISIONE DI ULTERIORE SPESA INVIATA AI CONTROLLORI DI I LIVELLO ENTRO 31 OTTOBRE 2013 / NAPOVED DODATNIH IZDATKOV, KI BODO POSREDOVANI PRVOSTOPENJSKI KONTROLI DO 31.10.2013	TOTALE 2013/ SKUPAJ 2013	FESR/ESRR (=85%)	%
29	MODEF	€ 724.582,66	€ 615.895,26	€ 101.462,80	€ 10.000,00	€ 111.462,80	€ 94.743,38	15,38%
80	CAMAA	€ 1.185.321,74	€ 1.007.523,48			€ -	€ -	0,00%
Totale		€ 1.909.904,40	€ 1.623.418,74	€ 101.462,80	€ 10.000,00	€ 111.462,80	€ 94.743,38	4,96%

4. DISIMPEGNO AUTOMATICO DEI FONDI E FORMULA DI CALCOLO PER IL TAGLIO DEI FONDI / SAMODEJNO PRENEHANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI IN FORMULA ZA IZRAČUN ZNIŽANJA SREDSTEV SOFINANCIRANJA

- ❑ [CORRETTIVO] Ammontare effettivo disimpegno=risorse disimpegnate-(fondi non allocati+residui+economie+..) ^{1/1}

Es. 1 M€ = 1,5 M€ - 0,5 M€

- ❑ Somma % (per ciascun progetto) di mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nel contratto di finanziamento, al netto dell'importo dei pagamenti inviati ai controllori di I livello entro il 31/10/2012 e in fase di controllo*

Es. 160% = 10% + 10% + 12% + ..%

- ❑ Determinazione valori unitari da imputare a ciascun progetto

Es. 6.250 € = 1 M€/160%

- ❑ Determinazione importo da decurtare da ciascun progetto

Es. Taglio progetto ABC (62.500 €) = valore unitario (6.250 €) X % mancato raggiungimento target (10%)

- ❑ [KOREKTIV] Dejanska vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti = skupna vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti - (nedodeljena programska sredstva+preostanki sredstev+prihranjena sredstva+...)

Npr.: 1 M€ = 1,5 M€ - 0,5 M€

- ❑ Seštevek % (za posamezen projekt) nedoseganja ciljne porabe, ki je določena v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, pri katerem se odšteje oz. se ne upošteva vrednosti plačanih izdatkov, vključenih v poročila, ki so bila posredovana prvostopenjski kontroli in jih je ta prejela do 31.10.2012 ter so v postopku preverjanja*

Npr.: 160% = 10% + 10% + 12% + ...%

- ❑ Določitev enotnih vrednosti za posamezen projekt

Npr.: 6250 € = 1 M€ /160%

- ❑ Določitev vrednosti znižanja sofinanciranja za posamezen projekt

Npr.: Vrednost znižanja sofinanciranja za projekt ABC (62.500 €) = enotna vrednost (6250 €) X % nedoseganja ciljne porabe (10%)

* Ammontare delle spese inviate - e giacenti c/o - ai Controllori entro il 31/10/2012: ca. 2,2 M€ (1.480.000,00 € per PROGETTI STANDARD)

Izdatki predloženi FLC do 31.10.2012 in trenutno v pregledu: približno 2,2 M€ (1.480.000,00 € za STANDARDNE PROJEKTE)

2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

Autorità di Gestione

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DC cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

Via Udine 9 - 34132 Trieste, Italia

E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Segretariato Tecnico Congiunto

via Udine 9

34132 Trieste - Italia

tel.: +39 040 377 5993

fax: +39 040 377 5907

E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it



Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

www.ita-slo.eu
Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!